

Aan de bewoner van dit adres  
Troelstrastraat  
HENGELO OV

Hengelo, 6 februari 2019

Klantnr. : 250012  
Kenmerk : 18-06255  
Referentie : de heer E. de Boer  
Betreft : Informatie werkzaamheden 'Bomenplan P.J. Troelstrastraat'

Geachte bewoner,

De gemeente Hengelo heeft de werkzaamheden m.b.t. het 'Bomenplan P.J. Troelstrastraat' uitbesteed aan Donkergroen. Wij gaan de werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren samen met Sallandse Wegenbouw. Door de weersomstandigheden gedurende de afgelopen weken, heeft de aanvangsdatum van de werkzaamheden enige vertraging opgelopen.

Middels deze brief willen wij u informeren over de planning en de fasering van de uitvoering. Namens Donkergroen en Sallandse Wegenbouw zullen onderstaande personen tijdens werktijden bereikbaar zijn voor informatie gedurende de uitvoering;


Dagelijks aanspreekpunt                      Ri-jan Dannenberg                      06-82677950  
Projectleider Sallandse Weg.                      Gerard Tijdhof                      06-21882924

Projectleider Donkergroen                      Eddy de Boer                      06-82049347, [Eddy.deboer@donkergroen.nl](mailto:Eddy.deboer@donkergroen.nl)

Contactpersoon gemeente Hengelo                      René Segerink                      06-23678186

De werkzaamheden zullen begin week 7 starten. In eerste instantie zullen alle bomen verwijderd worden (in de gehele straat), waarna de civiele werkzaamheden volgens onderstaande fasering zullen worden uitgevoerd.

Overzicht faseringen;



Fase 1; Bornsestraat - Van Ostadestraat  
Fase 2; Van Ostadestraat - Beukweg

Start week 7  
Start week 10

Gereed week 12  
Gereed week 15

#### Hoofdkantoor

Harste 5 - Postbus 145 - 8600 AC Sneek - T (0515) 41 73 25 - F (0515) 42 63 25 - [info@donkergroen.nl](mailto:info@donkergroen.nl) - [www.donkergroen.nl](http://www.donkergroen.nl)  
Rabobank: NL05RABO0179576550 - ING: NL61INGB0002623160 - KvK Leeuwarden 011 00317 - btw-nr. NL8120.19.192.B01

Kijk voor onze locaties in Nederland en België op [www.donkergroen.nl](http://www.donkergroen.nl) en [www.donkergroenbelgie.be](http://www.donkergroenbelgie.be)



Klantnr : 250012  
Kenmerk : 18-06255/informatiebrief



Fase 3; Beukweg - Dennenbosweg

Start week 14

Gereed week 20

Bovenstaande planning is indicatief en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst, of ander onwerkbaar weer kan de planning wijzigen.

Overlast tijdens de werkzaamheden kunnen wij helaas niet voorkomen, maar wij doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden zullen enkele parkeerplaatsen tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Hoogachtend,  
Donkergroen



De heer E. de Boer

Projectleider Donkergroen Hengelo