
24-1-2018

Stand van zaken Warmtenetwerk

Stand van zaken

Jan Breedveld

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Warmtenet 
Hengelo



Kaart van het LT en HT warmtenet 2015
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Structuur

Warmtenetwerk 
Hengelo BV

Warmtelevering 
Hengelo BV

Alliander DGO Gemeente 
Hengelo Ennatuurlijk

Projectorganisatie

Leidingen, 
E- en W-Installaties

95% 95%5% 5%

Overdracht DEC’s
en HT-net na IBS
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Fase 1 – Gereed 5-9-2017
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HTSP/Thales

CTT/Bolk
AkzoNobel

DEC Zuid



Boring Twentekanaal
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HTSP/Thales
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Warmtepomp DEC Zuid

13-11-2017
Bronnet en de totstand koming Warmtenet Hengelo



Kosten overschrijdingen
• Resultaat aanbesteding leidingenwerk

• DEC Noord verplaatsen locatie

- Vertragingskosten

- Aannemers

- Projectteam

- Gefaseerde inbedrijfstelling

- Bouwkundige kosten

- Aanpassingen leidingnetwerk fase 2

• Obstakels ondergrondse infra

- Oude gas-/waterleidingen vervangen

- Verlaten leidingen (bijv. Gieskesstraat)
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Fase 2 – Ontwerp 2016
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Fase 2 – Ontwerp 2017
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Fase 2 – Gepland 2018/’19
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ROC

DEC Noord



Fase 2 - Planning
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Bronnet en de totstand koming Warmtenet Hengelo

1-1-2018 31-3-2019
1-4-2018 1-7-2018 1-10-2018 1-1-2019

5-7

Start bouw

4-10

Bouwkundig
gereed

27-12

Installaties
gereed

7-2

Testen
installatiesDEC Noord

Leidingentracé

1-1 - 6-2

RK007a Siemens

7-1 - 22-2

RK601 DEC Noord

9-2 - 5-3

HDD 
Velourstraat

23-1 - 11-6

RK006/007 Industriestraat

27-3 - 23-7

RK401/402 Industriestraat

5-3 - 27-3

RK602 
Gieskes 
straat

17-6 - 5-8

Pre-Commissioning



DEC Noord ontwerp

24-1-2018
Stand van zaken Warmtenetwerk












	Presentatie Warmtenet Hengelo - Stand van Zaken
	Warmtenet

