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. Van doelstelling naar uitvoering (financiéle scenario’s)
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Gezamenlijke doelstelling

De gemeente Hengelo en de Hengelose schoolbesturen hebben
samen de ambitie om een IHP onderwijs op te stellen voor de
periode tot 2050.

Met daarbij een uitvoeringsplan voor de periode 2023-2030 wat
zowel financieel als qua ambitie- en kwaliteitsniveau haalbaar is.

| Gemeente
Hengelo
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Van plan naar uitvoering

Planning komende maanden:

1. In Zomernota wordt een voorstel gedaan voor een financieel
kader voor de komende jaren en daarmee perspectief voor start
uitvoering (businesscases -> voorbereiding -> uitvoering)

2. Afronden IHP/uitvoeringsplan (raad derde kwartaal 2023)

3. Businesscases worden per school* opgesteld (= bevoegdheid
college en schoolbesturen)

Wat is daarvoor nodig?

- Gemeente en schoolbesturen: overeenstemming over de te volgen
strategie en volgorde (vanuit roadmap en via businesscases)

- Gemeenteraad: helderheid/bevestiging afspraken over kwaliteits-
en ambitieniveau van schoolgebouwen en het
financiéle kader



Keuzemogelijkheden

Drie knoppen om aan te draaien binnen een financieel kader:

1. _Snel)heid van uitvoering (aantal scholen/schoolgebouwen per
jaar

2. Kwaliteit (vanuit vastgesteld kwaliteitskader)
3. Intensiteit (welke maatregel vanuit businesscase)

Hoe hoger ‘de knop’ gezet wordt op snelheid, hoe
minder intensief de andere twee kunnen zijn

Hoe lager ‘de knop’ van snelheid van uitvoering;
hoe intensiever de andere twee kunnen
zijn




Scenario’s Zomernota

Investering per jaar Structurele kapitaalslasten
140.000.000 7.000.000
~_ Road = Road
120.000.000 map 6.000.000 map
100.000.000 5.000.000
80.000.000 15 min 4.000.000 15 min
per jaar per jaar
60.000.000 3.000.000
10 min 10 min
40.000.000 per jaar 2.000.000 per jaar
s 5 MIN e 5 MiN
20.000.000 per jaar 1.000.000 ber jaar
0 0
2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

* Incidentele lasten hierin niet gepresenteerd, zitten wel in zomernota

Voorbeeld keuzemogelijkheden binnen financieel kader:

* Roadmap: kwaliteit hoog, tempo hoog, intensiteit hoog

* Scenario 5 min: kwaliteit hoog, tempo laag, intensiteit laag Gemechts
Hengelo




ICS

ADVISEURS

Contexi

Demografie, politiek,
gebiedsontwikkeling(en)

Risico’s

Voorbeeld: Inhoud businesscase

Visie / ambitie

Visie op onderwijs en ruimte,
huisvestingsconcept,

koppelkansen partners,
school / buurt / wijk / stad

Huisvestingsrisico’s,

beheersmaatregelen
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Scenario’s

Ruimtelijk

Huisvestingsdoelen,
leerlingenprognose, ruimtebehoefte,
capaciteit, medegebruik/verhuur,
pbouwkundige staat, energieprestatie

Financien

Baten en lasten,
investeringen, kapitaallasten,
exploitatielasten, bikomende
baten en lasten

Perspectief, wendbaarheid,
prioriteiten, verduurzaming (ENG/BENG),
afweging renovatie versus nieuwbouw,

planning




ICS

ADVISEURS

Fictieve opbouw financien

Primair en speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs

Prijspeil februari 2023 Tot 100 leerlingen Tot 200 leerlingen Tot 300 leerlingen Meer dan 300 leerlingen Minimum Maximum
A Grondkosten: bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en bouwrijp maken € 169,00 € 16400 € 15800 € 15100 € 14400 € 162,00
B Bouwkosten € 300000 € 292000 € 2.800,00 € 268000 € 2.560,00 € 2.880,00
C Directiekosten: architect, installatie-adviseur, constructeur, adviseurs, flora en fauna € 37500 € 36500 € 350,00 € 33500 € 320,00 € 360,00
D Bijkomende kosten: leges, heffingen, nuts € 188,00 € 18300 € 17500 € 16800 € 160,00 € 180,00
Bijna Energieneufraal Gebouw € 3.750,00 € 3.650,00 € 3.500,00 € 335000 € 3.200,00 € 3.600,00
Toeslag naar Energieneutraal Gebouw € 17500 € 17500 € 17500 € 17500 € 17500 € 175,00
Toeslag naar Frisse Scholen klasse A € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 15000 € 150,00 € 150,00
Alle bedragen zijn per m 2 bvo eninclusief BTW

2212 m2 bvo
€7.411.000,00

6000 m2 bvo
€19.200.000,00 - € 21.600.000,00

1709 m2 bvo
€ 5.982.000,00

1206 m2 bvo
€4.402.000,00

703 m2 bvo
€2.637.000,00

Fictieve omvang

Totaal investering
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BENG en FS B I
Mogelikheid
cofinancierin

Voorbeeld normvergoeding VNG 2.265.000 4.695.000 scholen (o.b.\g/;.

Vi
1.287.000 welgeving

Verschil

372.000




Wat is er volgens de
onderwijsbesturen absoluut
noodzakelijk:

- Het kwaliteitskader is de basis voor de uitvoeringsagenda

« De roadmap (v.d. scholen) is de leidraad voor de doelen die voor
2050 gehaald moeten worden.

» Voldoende beschikbare middelen voor de Uitvoeringsagenda 2023-
2030 (7 jaar) en de businesscases (uit te voeren in g3 en g4 van
2023 en gl van 2024)

8/9



9/9

»,
HUISVESTING FUNDEREND "=

ONDERWIS HENGELO

@& 6195
M Leerlingen

Aantal
medewerkers

W:P 987

28 )

Locaties  Scholen/
IKC's

€1.400.000

VO

£ &
ST I_e%%Zg en

Aantal
medewerkers

804

11

Locaties Scholen

€ 1.100.000

&

MMM Leerlingen

o0 Aantal
m medewerkers

plefo)

Gemeente

Hengelo




