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Vaststellen grondexploitatie De Hofmakerij, Hart van Zuid

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Hart van Zuid staat voor de opgave om te transformeren naar een dynamisch stadsdeel met een
combinatie van wonen, werken, leren en ontmoeten met een goede bereikbaarheid en ligging nabij de
binnenstad. Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Samen met marktpartijen transformeren we dit gebied
naar een levendig en uniek stadsdeel, onder meer door de komende jaren zo’n 1500 woningen te bouwen
voor zowel starters als doorstromers op de woningmarkt. De afgelopen jaren is gewerkt aan belangrijke
randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid, belangrijke (infrastructurele)
voorzieningen en verbindingen zijn gerealiseerd. De gebiedsontwikkeling Hart van Zuid is nu klaar voor de
verdere transformatie van het voormalig gesloten industriegebied naar een dynamisch stadsdeel. Daarbij is
de toevoeging van een goed en gevarieerd woningbouwprogramma van groot belang. Want uiteindelijk zijn
het de mensen die in het gebied wonen en werken die ervoor gaan zorgen dat het stadsdeel ook echt gaat
leven.

Het deelgebied de Hofmakerij is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Het is een gebied ten
zuiden van de Willem de Clercqstraat, ten westen van de Industriestraat en ten noorden van de Kerkstraat.

Kosten en opbrengsten van de ontwikkelingen in dit gebied zijn tot nu toe verantwoord in complex 790, De
Hofmakerij en De Verbinding. Als onderdeel van de herzieningen 2022 is de grondexploitatie van De
Hofmakerij en De Verbinding voor het laatst geactualiseerd vastgesteld op 13 juli 2022.

Voor De Hofmakerij zijn plannen gemaakt op basis waarvan 20 sociale huurwoningen woningen gebouwd
kunnen worden. In een later stadium worden de plannen voor de realisatie van 6 middendure woningen
uitgewerkt. De plannen voor de Hofmakerij kunnen niet gerealiseerd worden binnen de kaders van de
laatst vastgestelde grondexploitatie. De uitgangspunten van de grondexploitatie moeten gewijzigd worden
vastgesteld om de plannen uit te kunnen voeren. Een belangrijk uitgangspunt dat wijzigt, is de grootte van
het exploitatiegebied. Hiernaast verslechtert het resultaat van de grondexploitatie. Op basis van artikel 189
van de Gemeentewet ligt de bevoegdheid voor het vaststellen van een grondexploitatie voor de Hofmakerij,
met gewijzigde uitgangspunten, bij de gemeenteraad.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in Hengelo. De gemeenteraad heeft in een motie op 4
november 2020 aangegeven dat minimaal 25% van de nieuw te bouwen woningen moet bestaan uit sociale
huurwoningen. De betaalbaarheid van de te realiseren woningen in Hart van Zuid is onderwerp van gesprek
op de markttafel Hart van Zuid. De gemeente levert met de ontwikkeling van deelgebied De Hofmakerij
een bijdrage aan deze opgave. In De Hofmakerij kunnen 20 sociale huurwoningen en 6 middendure
woningen gebouwd worden.

De ontwikkeling van betaalbare woningen in binnenstedelijk gebied gaat vrijwel altijd gepaard met een
tekort op de grondexploitatie. Dit gegeven lag ook ten grondslag aan de brief die het college op 5 januari
2022 aan de gemeenteraad heeft verzonden. In deze brief werd door het college aangegeven dat zij het
voordeel van de grondprijsstijging per 1.1.2022 graag wil inzetten voor de realisatie van woningen in
binnenstedelijk gebied die bijdragen aan de doelstellingen van onze woningbouwopgave.
Tijdens de consultatie van de gemeenteraad over de grondprijsstijging van woningbouwkavels op 26
januari 2022 werd deze insteek omarmd.

De 20 sociale huurwoningen worden gebouwd in opdracht van Welbions. Het gaat om 14 grondgebonden
woningen en 6 appartementen. Voordat gestart kan worden met de bouw, moet een aantal
randvoorwaarden ingevuld zijn. Zo zal het bestemmingsplan “De Hofmakerij” onherroepelijk moeten zijn en
zal de grond bouwrijp gemaakt moeten worden.

Op dit moment bereidt de gemeente het Integraal huisvestingsplan voor. Mocht de naastgelegen
Esreinschool in de toekomst verhuizen, dan kan het naastgelegen terrein ontwikkeld worden met
woningbouw.
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In de voorliggende grondexploitatie wordt ervan uitgegaan dat hier 6 middendure woningen gerealiseerd
kunnen worden wanneer het schoolplein van de nabij gelegen Esreinschool zijn functie verliest. In de
grondexploitatie is ervan uitgegaan dat het schoolplein in 2029 zijn functie verloren heeft.

Het ontwerp bestemmingsplan De Hofmakerij en het bijbehorende ontwerp beeldkwaliteitplan liggen van
28 september t/m 8 november 2022 ter inzage. Omwonenden en belanghebbenden kunnen naar aanleiding
van het plan zienswijzen indienen. De zienswijzen kunnen aanleiding zijn om het plan aan te passen. Het
definitieve bestemmingsplan zal vervolgens ter vaststelling aan de raad aangeboden worden. Om het
bestemmingsplan de Hofmakerij vast te kunnen stellen moet bepaald zijn dat een plan economisch
uitvoerbaar is. Het is nodig hiervoor een gewijzigd financieel kader vast te stellen.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad besluit:
1. De grondexploitatie van HvZ De Hofmakerij en de bijbehorende toelichting vast te stellen en te

verantwoorden in een nieuw in te richten administratief complex.
2. De grondexploitatie van HvZ De Verbinding (complex 790 zonder De Hofmakerij) gewijzigd vast

te stellen.
3. In te stemmen met de verhoging van de voorziening grondexploitaties met € 460.000 en met de

verlaging van de reserve grondexploitaties met € 460.000.
4. De reservering voor een nabetaling aan Stork van € 51.405 te laten vrijvallen.
5. De begroting voor de jaarschijf 2022 te wijzigen en de begroting 2023 en verder te wijzigen op

basis van de herziening van de grondexploitaties per 1.1.2023.

FINANCIËLE ASPECTEN

De ontwikkeling van De Hofmakerij is samen met de ontwikkeling van De Verbinding verantwoord in
complex 790. De per 1.1.2022 geactualiseerde deelgrondexploitatie van De Hofmakerij en De Verbinding
heeft een negatief resultaat van afgerond € 2.214.000 op eindwaarde en € 2.046.000 op contante waarde
per 1.1.2022. De contante waarde is een ingrediënt bij de bepaling van de benodigde voorziening voor
Hart van Zuid. Hierna wordt de deelgrondexploitatie (onderdeel van Hart van Zuid) voor de leesbaarheid
aangeduid als grondexploitatie.

De Hofmakerij en De Verbinding (omgeving Breemarsweg) zijn twee relatief kleine locaties binnen Hart
van Zuid die nog ontwikkeld moeten worden. Voor De Hofmakerij is een plan uitgewerkt waarbinnen 20
woningen gerealiseerd kunnen worden. Voor de overige 6 middendure woningen wordt in een later
stadium een plan uitgewerkt. Voor De Verbinding wordt gewerkt aan een nota van uitgangspunten.

Voor de realisatie van het plan voor De Hofmakerij wordt het exploitatiegebied uitgebreid met 3.944 m2.
Het plan dat is uitgewerkt voor De Hofmakerij resulteert in een verslechtering van het resultaat van de
grondexploitatieberekening met € 599.000 op eindwaarde en € 460.000 contant per 1.1.2022.

Deze financiële verslechtering is te verklaren doordat:
1. Van de Clercqdwarsstraat een volwaardige woonstraat gemaakt moet worden. Er wordt riolering

aangelegd en het profiel wordt verbreed.
2. De Willem de Clercqstraat tussen de Clercqdwarsstraat en de Industriestraat heringericht moet

worden.
3. Er op 2 plaatsen binnen het exploitatiegebied een ernstige bodemverontreiniging met zware

metalen aangetroffen is die gesaneerd zal moeten worden om de locatie geschikt maken voor
wonen.

4. Er meer plankosten gemaakt moeten worden om de plannen ten uitvoer te brengen.
Tegenover de hierboven gemelde kosten staan meer grondopbrengsten doordat de oppervlakte van het uit
te geven gebied is toegenomen met ruim 1.000 m2. Hiernaast is er aangenomen dat een perceel dat in
2004 van Stork is aangekocht geen woonbestemming zal krijgen waardoor er geen nabetaling aan Stork
gedaan hoeft te worden op de verwervingskosten van € 51.405. De extra grondopbrengsten en de vrijval
van de verwervingskosten dekken de extra kosten echter niet.

Voor de beheersbaarheid van de financiën wordt voorgesteld de grondexploitatie van De Hofmakerij uit
complex 790 te halen en onder te brengen in een nieuw financieel complex. De grondexploitatie van De
Hofmakerij is opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 worden de uitgangspunten die ten grondslag liggen
aan deze grondexploitatie toegelicht. In deze notitie is ook aandacht besteed aan de risico’s die
samenhangen met de aannames die gedaan zijn ten aanzien van de te realiseren kosten en opbrengsten.
Het risicoprofiel van de grondexploitatie is op basis van deze risico’s heel licht toegenomen.



De gerealiseerde en te realiseren kosten en opbrengsten die samenhangen met de ontwikkeling van De
Verbinding zijn weergegeven in bijlage 3.

Op basis van de in bijlage 4 opgenomen begrotingswijziging wordt de begroting van 2022 gewijzigd. De
begroting van de jaren 2023 en verder wordt gewijzigd op basis van de herziening 2023.

BIJLAGE(N)

1. Grondexploitatie De Hofmakerij, Hart van Zuid
2. Uitgangspunten grondexploitatie De Hofmakerij, Hart van Zuid
3. Grondexploitatie De Verbinding, Hart van Zuid
4. Begrotingswijziging 22094 jaarschijf 2022.

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: 

De raad besluit: 
1. De grondexploitatie van HvZ De Hofmakerij en de bijbehorende toelichting vast te stellen en te 
verantwoorden in een nieuw in te richten administratief complex. 
2. De grondexploitatie van HvZ De Verbinding (complex 790 zonder De Hofmakerij) gewijzigd vast te 
stellen. 
3. In te stemmen met de verhoging van de voorziening grondexploitaties met € 460.000 en met de 
verlaging van de reserve grondexploitaties met € 460.000. 
4. De reservering voor een nabetaling aan Stork van € 51.405 te laten vrijvallen. 
5. De begroting voor de jaarschijf 2022 te wijzigen en de begroting 2023 en verder te wijzigen op basis van 
de herziening van de grondexploitaties per 1.1.2023. 
 
 

 
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de grondexploitatie van De Hofmakerij vast te stellen en daarmee 
extra middelen in te zetten voor de ontwikkeling van De Hofmakerij. De Hofmakerij is onderdeel van Hart 
van Zuid. Hiermee wordt het mogelijk om in de nabije toekomst 20 sociale huurwoningen te realiseren in De 
Hofmakerij.  

 
 

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,  DATUM 

De griffier De voorzitter 
 



Samenvattend overzicht: De Hofmakerij - Hart van Zuid

A. Ruimtegebruik In m
2

Opdrachtgever : S. Elferdink

Te handhaven bebouwing Projectleider : J. van Doorn

Netto oppervlak 4.520 Planeconoom : G. Witvoet

Openbaar oppervlak 4.238

Bruto oppervlak 8.758 Prijspeil : 01.01.2022

Startdatum : 01.01.1998

B. Programma In m
2

Einddatum : 31.12.2029

Nog uit te geven: woningen 2.334 Rentepercentage : 1,54%

Nog uit te geven: bedrijven Disconteringsvoet : 2,0%

Mutatiedatum : 30.09.2022

Omschrijving Gerealiseerd Gerealiseerd Na 31.12.2021 Nieuwe opzet

t/m 2020 in 2021 te realiseren per 01.01.2022

C. Kosten

1. Verwerving 879.228 879.228

2. Kosten civiel werk 645.048 645.048

3. Bouwkosten

4. Plankosten 40.451 68.712 175.359 284.522

5. Beheerkosten 169.817 169.817

6. 

7. Saneringslasten en sloopkosten 140.769 140.769

8. Overige kosten

Totaal kosten (I) 1.089.495 68.712 961.176 2.119.384

D. Subsidies / Bijdragen

- Europese-rijks-provinciale subsidies

- Overige bijdragen 180 180

- Derden 570.153 570.153

Totaal bijdragen (II) 570.333 570.333

Netto kosten 519.163 68.712 961.176 1.549.051

E. Opbrengsten

- Bedrijven 

- Wonen 394.695 582.630 977.325

- Overig

Totaal opbrengsten (IV) 394.695 582.630 977.325

Nominale eindwaarde -124.468 -68.712 -378.547 -571.726 

F. Tijdsinvloeden

- Financieringskosten -587.760 -10.755 -143.755 -742.270 

- Kostenindexering -60.792 -60.792 

- Opbrengstenindexering 49.064 49.064

Totaal tijdsinvloeden -587.760 -10.755 -155.483 -753.998 

Eindwaarde -712.228 -79.466 -534.030 -1.325.724 

Contante waarde 01.01.2022 -1.131.493 

Boekwaarde 31.12.2021 791.694



Uitgangspunten grondexploitatie De Hofmakerij
Hart van Zuid
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Inleiding

De Hofmakerij is onderdeel van Hart van Zuid en ligt tussen de Willem de
Clercqstraat, de Industriestraat en de Kerkstraat. Hieronder zijn de
exploitatiegrenzen in beeld gebracht.



De Hofmakerij is circa 8.758 m2 groot en bestaat, met uitzondering van de
ontwikkeling van de Kerkstraat 92, die al is gerealiseerd is, uit onbebouwde
grond.

De grond was gedeeltelijk onderdeel van de grondexploitatie Verspreide Gronden
Hart van Zuid (790). Een deel van kadastraal perceel D 15500 dat ligt in de oksel
van de Willem de Clercqstraat en de Industriestraat wordt, inclusief de
Clercqdwarsstraat en een deel van de Willem de Clercqstraat, aan het
exploitatiegebied toegevoegd. Met deze toevoeging wordt het exploitatiegebied
met 3.944 m2 vergroot.

Het contante waarde resultaat van de grondexploitatie is € 1.131.493 negatief
per 1.1.2022. Vaststelling van deze grondexploitatiebegroting voor de
ontwikkeling van de Hofmakerij leidt tot een verslechtering van de contante
waarde van de grondexploitatie van Hart van Zuid met € 460.186.

De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening en de risico’s
worden hierna toegelicht.



Ruimtegebruik
Het ruimtegebruik is gebaseerd op een verkavelingsplan voor het gebied op de
hoek van de Willem de Clercqstraat en de Industriestraat. Voor het
middengebied is een schatting gemaakt van de bebouwingsmogelijkheden.
Op basis hiervan zal 52% van het gebied worden verkocht om bebouwd te
worden.
De overige 40% betreft hoofdzakelijk bestaande Infrastructuur die heringericht
zal moeten worden om de toe te voegen woningen ondergronds (riolering en
nutsvoorzieningen) en bovengronds (wegen, paden en parkeren) te kunnen
ontsluiten. Circa 8% van het exploitatiegebied zal worden ingericht met openbaar
groen.

Kosten
De kosten zoals opgenomen in de grondexploitatie zijn getoetst aan de
limitatieve lijst uit de artikelen 6.2.3 t/m 6.2.5 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro).

Alle grond is eigendom (of eigendom geweest) van de gemeente. In de
grondexploitatie zijn € 879.228 kosten verantwoord die zijn besteed aan de
verwerving van grond.
Bij de aankoop van perceel D 14498 van KMS BV, in 2004, is afgesproken dat €
51.405 nabetaald wordt als het perceel bestemd wordt voor woningbouw. Op dit
moment wordt aangenomen dat dit perceel geen woonbestemming gaat krijgen
waardoor de nabetaling niet is opgenomen in de grondexploitatie. Kadastraal
perceel D 15500 dat gedeeltelijk is opgenomen in het exploitatiegebied is
historisch eigendom van de gemeente en heeft geen boekwaarde. Dit perceel is
ingebracht voor € 0.

De raming van de kosten van het civiel werk, à € 645.048 is gebaseerd op een
raming. Onder de Clercqdwarsstraat wordt een vuilwater en een
hemelwaterafvoer gerealiseerd. De Willem de Clercqstraat wordt verlegd, er
worden langs parkeerplaatsen gerealiseerd en onder de Willem de Clercqstraat
wordt een hemelwaterafvoer aangelegd. Langs de Industriestraat worden
parkeerplaatsen gerealiseerd.

Historisch zijn € 109.163 plankosten gemaakt. De nog te realiseren kosten zijn
geraamd op € 175.359 per 1.1.2022.

Onder beheerkosten zijn zakelijke lasten en de kosten van tijdelijk beheer
verantwoord. De afgelopen jaren is € 169.817 uitgegeven.

Om het terrein geschikt te maken voor bewoning zal op 2 plekken met zware
metalen vervuilde grond afgegraven en afgevoerd moeten worden. Op basis van
Nader Onderzoek (Lycens, 4 november 2021) wordt uitgegaan van 1.445 m3 te
ontgraven en af te voeren verontreinigde grond. Van de af te voeren grond is
naar verwachting 900 m3 ernstig verontreinigd en moet afgevoerd worden naar
een verwerker. Voor de overige 545 m3 is ervan uitgegaan dat de grond niet
geschikt is om te bewonen maar wel om elders, bijvoorbeeld onder wegen, her te
gebruiken. De kosten van saneren zijn geraamd op € 140.769.



Er is flora en fauna onderzoek uitgevoerd in het gebied. Uit dit onderzoek is
gebleken dat het gebied bewoond werd door de eekhoorn. Bij een vervolg
onderzoek werden er geen sporen meer van bewoning door de eekhoorn
aangetroffen. Op grond hiervan hoeft er vooralsnog geen ontheffing gevraagd te
worden en hoeven er geen maatregelen getroffen te worden.

Subsidies en bijdragen
Voor de ontwikkeling van het gebied zijn geen subsidies verkregen. Wel draagt
de ontwikkeling van het gebied met betaalbare woningen bij aan de realisatie
van het woningbouwprogramma dat is neergelegd bij de woningbouwimpuls
aanvraag. In de aanvraag van de woningbouwimpuls werd aangenomen dat in
dit gebied en op het naastgelegen perceel dat particulier eigendom is 17 sociale
huurwoningen en 15 koopwoningen onder de Nationale Hypotheek Garantie
grens gerealiseerd zouden worden. In de eerste fase worden, ten noordoosten
van de Clercqdwarsstraat, 20 sociale huurwoningen gerealiseerd.

Bij het afscheid van Van Wijnen eind 2016 is vanuit andere deelplannen van Hart
van Zuid een bijdrage gedaan aan dit deelplan van afgerond € 570.000.

Grondopbrengsten
In het verleden is een opbrengst gerealiseerd van afgerond € 395.000 in verband
met de ontwikkeling van de Kerkstraat 92 en door verkoop van grond aan de
moskee en de eigenaar van Willem de Clercqstraat 3. De grond die nodig is voor
de realisatie van 20 sociale huurwoningen wordt verkocht voor € 356.509
exclusief BTW, prijspeil 2022. Er is aangenomen dat in de toekomst, wanneer het
schoolplein zijn functie verloren heeft, een grondopbrengst gerealiseerd kan
worden op het centraal gelegen gebied van € 226.121. Hierbij is ervan uitgegaan
dat er 6 grondgebonden middendure huurwoningen gerealiseerd worden op het
perceel ten noorden van Kerkstraat 92.

Fasering en tijdsinvloeden
In 2022 en 2023 wordt gewerkt aan de planvorming en de voorbereiding op het
bouwrijp maken en saneren. Het bestemmingsplan wordt in het voorjaar van
2023 onherroepelijk. Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen beroep wordt
aangetekend tegen het bestemmingsplan. In het najaar van 2023 wordt er
bouwrijp gemaakt en gesaneerd en in 2024 wordt de grond verkocht voor de
realisatie van woningen.

In de grondexploitatie is gerekend met de parameters die raad heeft vastgesteld
op 22 december 2021. Er is gerekend met 1,54 % rente. Tot 1 januari 2022 zijn
€ 599.000 financieringskosten gemaakt. Tot het einde van de looptijd
(31.12.2029) wordt rekening gehouden met € 144.000 financieringskosten.

De ramingen van kosten en opbrengsten hebben 1.1.2022 als prijspeil. De
geraamde kosten worden, tot het moment van besteden, geïndexeerd met 3% in
2022 en 2023 en met 2% vanaf 2024. De prijsstijging van kosten is geraamd op
€ 61.000. De grondopbrengsten uit woningbouw worden geïndexeerd met 3% in
2022 en 2% per jaar vanaf 2023. De prijsstijging van grondopbrengsten is
geraamd op € 49.000.



Risico’s
- Tijdens de uitvoering van de sanering kan blijken dat de hoeveelheid

grond die ernstig verontreinigd is en afgevoerd moet worden naar een
verwerker groter is dan aangenomen.

- Wanneer er bezwaar en beroep wordt aangetekend tegen het
bestemmingsplan wijzigt de planning en worden er meer plan- en
financieringskosten gemaakt.

- Wanneer ten tijde van de kap van bomen blijkt dat er zich weer eekhoorns
genesteld hebben, moet alsnog ontheffing gevraagd worden en moet er
geïnvesteerd worden in compensatiemaatregelen. Dit zal leiden tot extra
plan- en financieringskosten en de compensatiemaatregelen zullen kosten
met zich meebrengen.

- Als er een archeologische vondst wordt gedaan brengt dit kosten met zich
mee van archeologisch onderzoek en zal er vertraging ontstaan. Dit zal
leiden tot extra plan- en financieringskosten.

- Er moeten kosten gemaakt worden voor het verleggen van kabels en
leidingen.

- De prijzen van materialen stijgen harder dan aangenomen.



Samenvattend overzicht De Verbinding, Hart van Zuid (790)

A. Ruimtegebruik In m
2

Opdrachtgever : S. Elferdink

Te handhaven bebouwing Projectleider : R. Jacobs

Netto oppervlak 3.090 Planeconoom : G. Witvoet

Openbaar oppervlak 949

Bruto oppervlak 4.039 Prijspeil : 01.01.2022

Startdatum : 01.01.1998

B. Programma In m
2

Einddatum : 31.12.2025

Nog uit te geven: woningen 210 Rentepercentage : 1,54%

Nog uit te geven: bedrijven Disconteringsvoet : 2,00%

Mutatiedatum : 06.10.2022

Omschrijving Gerealiseerd Gerealiseerd Na 31.12.2021 Nieuwe opzet

t/m 2020 in 2021 te realiseren per 01.01.2022

C. Kosten

1. Verwerving 1.324.137 1.324.137

2. Bouw- en woonrijp maken 115.401 2.381 156.436 274.219

4. Planvorming 77.188 2.867 36.753 116.808

5. Beheerskosten 221.901 9.487 231.388

6. 

7. Saneren 51.244 13.999 65.243

8. Overige kosten

Totaal kosten (I) 1.789.871 5.248 216.675 2.011.794

D. Subsidies / Bijdragen

- Europese-rijks-provinciale subsidies

- Gemeentelijke bijdrage (AD/FGI)

- Reserve grondbedrijf

- Overige bijdragen 25.979 25.979

- Derden 848.103 848.103

Totaal bijdragen (II) 874.082 874.082

Netto kosten 915.789 5.248 216.675 1.137.713

E. Opbrengsten

- Bedrijven 

- Wonen 424.272 78.144 146.778 649.194

- Overig

Totaal opbrengsten (IV) 424.272 78.144 146.778 649.194

Nominale eindwaarde -491.517 72.896 -69.898 -488.518 

F. Tijdsinvloeden

- Financieringskosten -898.325 -20.986,62 -86.510 -1.005.822 

- Kostenindexering -10.355 -10.355 

- Opbrengstenindexering 7.427 7.427

Totaal tijdsinvloeden -898.325 -20.987 -89.439 -1.008.751 

Eindwaarde ######### 51.909 -159.336 -1.497.269 

Contante waarde 01.01.2022 -1.383.245 

Boekwaarde 31.12.2021 1.337.933
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Omschrijving

1 68203790 310003 U N -879228 Verwerving gronden naar proj 791 tm 2021

1 68203791 310003 U N 879228 Verwerving gronden van proj 790 tm 2021

1 68203790 110800 U N -33155 Plankosten naar proj 791 tm 2021

1 68203790 750800 U N -19265 Plankosten naar proj 791 tm 2021

1 68203790 380700 U N -56743 Plankosten naar proj 791 tm 2021

1 68203791 110800 U N 33155 Plankosten van proj 790 tm 2021

1 68203791 750800 U N 19265 Plankosten van proj 790 tm 2021

1 68203791 380700 U N 56743 Plankosten van proj 790 tm 2021

1 68203790 380809 U N -174911 Beheerskosten naar proj 791 tm 2021

1 68203791 380809 U N 174911 Beheerskosten van proj 790 tm 2021

1 68203790 380010 I N -570333 Subsidies en bjidragen naar proj 791 tm 2021

1 68203791 380010 I N 570333 Subsidies en bjidragen van proj 790 tm 2021

1 68203790 310003 I N -394695 Grondopbrengsten naar proj 791 tm 2021

1 68203791 310003 I N 394695 Grondopbrengsten van proj 790 tm 2021

1 68203790 740010 U N -598515 Rentelasten naar proj 791 tm 2021

1 68203791 740010 U N 598515 Rentelasten van proj 790 tm 2021

1 68203790 380320 U N 5094 Vastgoed tm 2021 

1 68203790 380320 U N -5094 Vastgoed tm 2021 

1 68203791 320040 U N 8756 Civiele kosten

1 68203791 380700 U N 113983 Plankosten

1 68203791 320050 U N 9712 Sanerings- en sloopkosten

1 68203791 740010 U N 12192 Financieringskosten

1 68203790 380700 U N -58713 Aframen plankosten begroting 2022

1 68203790 380809 U N -6563 Aframen beheerskosten begroting 2022

1 68203790 740010 U N -32796 Aframen rente begroting 2022

1 68203790 380700 U N 16708 Plankosten

1 68203790 380809 U N 3320 Beheerskosten

1 68203790 740010 U N 20604 Financieringskosten

1 68203999 750050 I N 87203 Tegenboeking 820.3

1 3200 750050 U N 87203 Tegenboeking 820.3

1 3999 900000 I N 87203 Tegenboeking 820.3

1 68201000 720500 U N 460000 Dotatie voorziening IEGG agv Hofmakerij

1 3202 720500 I N 460000 Dotatie voorziening IEGG agv Hofmakerij

1 3999 900000 U N 460000 Dotatie voorziening IEGG agv Hofmakerij

1 69809150 710100 I N 460000 Dotatie voorziening IEGG agv Hofmakerij

1 80000150 710101 U N 460000 Dotatie voorziening IEGG agv Hofmakerij

1 89999999 900000 I N 460000 Dotatie voorziening IEGG agv Hofmakerij
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