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ONDERWERP

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) inclusief uitvoeringsagenda 2024-2030

BESLUIT

De gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) Hengelo als kader voor de

toekomstige opgaven van huisvesting van onze scholen voor primair, voorgezet en speciaal
(voortgezet) onderwijs, inclusief de uitvoeringsagenda 2024-2030;

2. Hiervoor de volgende financiële besluiten te nemen:
a. De vrijgemaakte investeringsruimte, van in totaal €50 miljoen (voorbereiding en realisatie) ten

behoeve van het IHP in de Beleidsbegroting 2024-2027, te koppelen aan de uitvoering van
tranche 1 (2024-2030) van dit IHP.

b. De voortgang en fasering van de investeringen jaarlijks te actualiseren en de financiële
gevolgen te verwerken via de P en C-cyclus;

c. De bestemmingsreserve onderwijshuisvesting te gebruiken om zicht en grip te houden op door
uw Raad bestemde incidentele middelen ten behoeve van het IHP

d. Het college te mandateren om uitgaven uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting te
doen, deze achteraf te verantwoorden via de P en C-cyclus, en deze te verwerken in
verzamelwijzigingen.

INLEIDING

Inleiding
De ambitie voor Hengelo is groot. Het is onze missie om te investeren in een vitale samenleving. Bij het
werken aan deze ambities is het aantrekken, boeien en binden van jong talent en jonge gezinnen een van
de grootste opgaven. We willen de kwaliteit van leven voor onze inwoners verder vergroten en ook op
lange termijn op peil houden. Hier is het onderwijs onlosmakelijk aan verbonden. Als gemeente en
schoolbesturen samen zien we met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs de kansen om vorm te geven
aan de strategische opgaven van Hengelo.

De toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling wordt ingevuld door per wijk te bepalen welke locatie en
gebouwen per wijk bij inbreiding, uitbreiding, renovatie of vernieuwing ook de beste kansen bieden voor
andere stedelijke ontwikkelingen, zoals ruimte voor woningbouw.
Het toekomstbestendig sociaal domein versterken we door meerdere functie naast onderwijs mogelijk te
maken in de gebouwen, multifunctioneel gebruik staat voorop voor alle doelgroepen in de wijken in
samenwerking met onze maatschappelijke en zorgpartners.
De opgave rondom de duurzame inrichting van onze stad zien we in het realiseren van duurzame
gebouwen die voldoen aan de huidige en toekomstige eisen voor bijna energie neutrale gebouwen.
Dit alles realiseren we via een wijkgerichte aanpak. Voor elke wijk komt er een foto van die betreffende
wijk, waaruit blijkt wat er nodig is voor die wijk in relatie tot onze opgaven zoals hiervoor benoemd.
Deze opgaven zijn als kader en uitgangspunt meegegeven aan de uitwerking van de huisvesting van het
onderwijs en zal uitgewerkt worden in de verschillende businesscases.

Daarnaast zijn alle gemeenten verplicht om met ingang van 2025 een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
(IHP) te hebben vastgesteld. De gezamenlijke visie van schoolbesturen en gemeente Hengelo op de
onderwijshuisvesting is terug te lezen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Hengelo. Deze visie is
vertaalt naar de verschillende schoollocaties. Concreet voor de komende vijf jaar tot 2030 en met een
globale doorkijk naar 2050.

Dit Integraal Huisvestingsplan vat de gezamenlijke visie van schoolbesturen en gemeente Hengelo op de
onderwijshuisvesting samen en vertaalt deze naar potentiële huisvestingsmaatregelen per schoollocatie. Dit
IHP wordt vanuit wet- en regelgeving elke vier jaar herijkt, voor het eerst in 2028. Daarmee zijn



gemeenten en schoolbesturen in staat om middelen te reserveren, te anticiperen en reageren op relevante
ontwikkelingen en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen op lokaal, regionaal, landelijk en
internationaal niveau.

Proces tot nu toe
Eind 2021 is begonnen met het opstarten van een proces met de schoolbesturen om te komen tot een
meerjareninvesteringsplan voor onderwijshuisvestinghuisvesting, het IHP. Sindsdien hebben we
stapsgewijs onderwerpen behandeld, zoals bijvoorbeeld het kwaliteitskader duurzaamheid, zodat we nu
een integraal IHP hebben kunnen opstellen. In de Zomernota 2023-2027 is het financiële investeringskader
opgenomen en vastgesteld in de Beleidsbegroting 2024-2027. Dit totale IHP inclusief uitvoeringsagenda
2024-2030 is dan ook het eindproduct van dit intensieve proces dat het college en de schoolbesturen
samen hebben doorlopen en waarvan we ook gedurende dit proces de voortgang met uw raad hebben
gedeeld.

Inhoud IHP
Het IHP is een integraal beleidskader dat kaders geeft over hoe we de onderwijshuisvesting de komende
jaren, in samenhang met de Hengelose ambitie, kwalitatief en duurzaam, binnen beschikbare financiële
kaders, kunnen oppakken. Het IHP is geen losstaand plan, het is duurzaam verankerd in onze Hengelose
Koers 2040.

Het IHP 2024-2050 geeft een overzicht van de onderwijsgebouwelijke maatregelen die voor de periode tot
2050 naar verwachting zullen worden uitgevoerd, waarbij de periode tot 2030 is opgenomen in een
Uitvoeringsplan. De maatregelen worden per school in businesscases nader uitgewerkt, waarbij op
wijkniveau wordt bekeken hoe dit zo integraal als mogelijk te realiseren. Businesscases worden vervolgens
door het college vastgesteld. Vervolgens worden de uit de geaccordeerde businesscases voortkomende
uitvoeringskredieten aan uw Raad voorgelegd.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het bijgevoegde IHP 2024-2050.

Beoogd resultaat
Het IHP biedt een meerjarenperspectief voor een duurzame en toekomstbestendige
onderwijsvoorzieningenstructuur voor het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in
Hengelo. In de komende planperiode tot 2030 starten we met 12 projecten.

ARGUMENTEN

1.1 Het vaststellen van een IHP is wettelijke verplichting
Per 2025 zijn gemeenten verplicht in tot het hebben van een meerjaren investeringsprogramma voor
onderwijshuisvesting, kortweg IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs). De wettelijke zorgplicht voor
de onderwijshuisvesting blijft een samenspel van gemeente en schoolbesturen. Het IHP geeft zowel de
gemeente als de schoolbesturen een meerjarenperspectief waarop zij hun eigen beleid kunnen
uitvoeren. De gemeente kan in haar financieel meerjarenbeleid rekening houden met de te verwachten
investeringen voor de onderwijshuisvesting, de schoolbesturen kunnen vanuit hun wettelijke
verantwoordelijkheid voor onderhoud en exploitatie van de schoolgebouwen ook een eigen
onderhouds- en financieel beleid voeren. 'Men weet waar men aan toe is' met de opstelling van een
IHP. Wettelijk dient het IHP elke vier jaar te worden herijkt. De eerste herijking zal dus plaatshebben
in 2028.

1.2 Het IHP geeft inzicht in uit te voeren projecten tot 2030 en een doorkijk naar 2050
Onderdeel van het IHP is de uitvoeringsagenda tot 2030 (‘de eerste tranche’), waarin de planning en
de geschatte kosten van voorgestelde maatregelen is opgenomen. Waarbij de op voorhand ingeschatte
maatregel en daarvan afgeleide maximale investeringen inzichtelijk zijn gemaakt. Tevens geeft het IHP
een doorkijk naar de huisvestingsopgave voor de langere termijn tot 2050.
De herijking van het IHP dient in 2028 plaats te vinden. De voortgang van de nu voorgestelde ‘eerste
tranche’ zal in de herijking van 2028 worden meegenomen.

1.3 Het IHP is gezamenlijk met de schoolbesturen opgesteld
Op grond van de onderwijswetgeving dienen beleidsplannen, waaronder het IHP, bestuurlijk te worden
afgestemd met de schoolbesturen. Dit voorliggende document is in afstemming met de Hengelose
schoolbesturen opgesteld. Dat heeft geleid tot een planning voor de korte(re) en middellange termijn
(tot 2050) en tot verscheidende bestuurlijke afspraken. Deze afspraken zijn opgenomen in het IHP en
finaal afgestemd in het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) van 18 april 2024. Het verslag
van dit OOGO is als bijlage 2 bij dit voorstel gevoegd.



1.4 Kwaliteits- en duurzaamheidskaders zijn opgenomen in het IHP
Onderdeel van het IHP zijn de eerder ontwikkelde kwaliteitskaders rondom duurzaamheid en frisse
scholen welke in december 2021 reeds door het college zijn vastgesteld en ter kennisname aan uw
raad is aangeboden. Deze kwaliteits- en duurzaamheidskaders zijn integraal overgenomen in het
voorliggende IHP. Uit deze kaders volgt onze ambitie om bij alle uit te voeren maatregelen in te zetten
op het behalen van BENG (bijna energieneutraal) en Frisse scholen niveau B. Voor nieuw te bouwen
schoolgebouwen is het onze ambitie om die zo optimaal mogelijk te realiseren, oftewel energieneutraal
(ENG) en Frisse scholen A.
In hoofdstuk 3 van het IHP staan de kwaliteits- en duurzaamheidskaders nader beschreven.

1.5 Schoolbesturen bereid tot cofinanciering
De schoolbesturen hebben zich in het OOGO 18 april jl. (bestuurlijk overleg gemeente-onderwijs over
onderwijshuisvesting) bereid getoond mee te willen investeren in duurzamere huisvestingsoplossingen.
Echter, schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen vooralsnog niet investeren in gebouwen, tenzij
met de investering de exploitatielasten verlicht kunnen worden. Te denken valt aan investeren in
energiebesparende maatregelen. In het voorliggende wetsvoorstel voor onderwijshuisvesting (per
2025 op te nemen in de Wet primair onderwijs) wordt het investeringsverbod voor schoolbesturen
opgeheven, zodat ook schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen mee-investeren in renovatie
en/of verduurzaming. Schoolbesturen kunnen dan, in gezamenlijkheid met de gemeente, bijdragen
aan de gemeentelijke zorgplicht voor adequate huisvesting.
Cofinanciering voor nieuwbouw is dus vooralsnog niet toegestaan, echter bij de realisatie van onze
duurzamere ambities – resulterend in reductie van exploitatielasten – is cofinanciering te legitimeren.
In businesscases, voortvloeiend uit dit IHP, worden op basis van de TCO benadering (Total Costs of
Ownership) kosten en baten over de gehele levensduur van een gebouw in beeld gebracht en moet
worden aangetoond welke bijdrage vanuit schoolbesturen kunnen worden verwacht.
Voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs is al wel wettelijk mogelijk om op basis van TCO bij te
dragen in adequate huisvesting.
In paragraaf 3.3.2 van het bijgevoegde IHP en in het verslag van het OOGO van 18 april 2024, zijn er
nadere afspraken gemaakt over de hoogte van de cofinanciering.

1.6 Nadere uitwerking vindt plaats in businesscases
Daar waar het IHP de kaders van onze toekomstige onderwijshuisvestingsopgave beschrijft, worden in
separate businesscases de nadere uitwerking van de uitvoeringsagenda, de eerste tranche (paragraaf.
4.3 van het IHP) ter hand genomen.
Een businesscase zoomt op schoolniveau nader in op de functie van het schoolgebouw op het
onderwijsproces, de (toekomstige) wijkfunctie en relatie met overige voorzieningen in de wijk, zoals
sport, bewegen, kunst en cultuur e.d.
Daarnaast wordt in een businesscase de ruimtelijke kant belicht, waaronder de ruimtebehoefte van de
school, parkeren/veilige schoolroutes, eventuele tijdelijke herhuisvesting van leerlingen enz. en hoe
deze behoefte zich verhoudt tot het bestemmingsplan, de (hoofd)groenstructuur e.d.
Tenslotte worden in een businesscase de werkelijk te verwachten investeringskosten van de
voorgestelde maatregel opgenomen, inclusief de eventueel nog resterende huidige boekwaarde(n), de
eigen bijdrage van het schoolbestuur en eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting.

Businesscases worden in samenwerking met het betreffende schoolbestuur opgesteld en ter
besluitvorming aan uw college aangeboden. Na besluitvorming van uw college kunnen de
voorbereidingskredieten voor de geaccordeerde projecten worden toegekend. Met deze
voorbereidingskredieten kunnen de schoolbesturen de nodige voorbereidingen richting de feitelijke
uitvoering opstarten.
De uit de geaccordeerde businesscases voortkomende (totale) uitvoeringskredieten worden onder
voorbehoud van besluitvorming, aan de Raad voorgelegd.

2a.1 Het beschikbaar gestelde investeringskader is bedoeld voor invulling met dit IHP
Bij de vaststelling van de Beleidsbegroting 2024-2027 is er voor de periode tot 2030 in totaal € 50
miljoen beschikbaar gesteld voor het oplossen van knelpunten binnen de Hengelose
onderwijshuisvesting. Dit totaal is als kader verdeeld over de jaren tot 2030. De financiële gevolgen
voor de jaarschijven 2028 en verder zijn daarin ook inzichtelijk gemaakt. Er was toen echter nog geen
uitgewerkt plan. We koppelen nu de beschikbaar gestelde ruimte aan dit IHP en specifiek aan de
uitvoering van een aantal projecten in tranche 1. De jaarschijf 2028 wordt in de Zomernota 2024-2028
toegevoegd en verwerkt in het begrotingssaldo.

2b.1 Doordat de investeringsplannen van tranche 1 nog moeten worden omgezet in concrete
investeringen zullen we waarschijnlijk binnen het investeringskader moeten schuiven

De doorlooptijd van businesscases tot afronding van investeringen neemt meerdere jaren in beslag.



We kunnen nu nog niet inschatten welke obstakels of kansen zich mogelijk gaan voordoen die zorgen
voor vertraging of versnelling in proces. Dat kan ervoor zorgen dat we niet strak 10 miljoen per jaar
investeren maar bijvoorbeeld in het ene jaar 5 miljoen en in het andere jaar 15 miljoen. We houden
wel vast aan het totaalbedrag van 50 miljoen. We actualiseren daarom de planning en financiële
gevolgen jaarlijks en informeren u hierover via de P&C-cyclus en een jaarlijkse informatiesessie samen
met de schoolbesturen. U kunt dan ook zien welk deel van het investeringskader is benut of in
uitvoering is.

2c.1 Door het gebruiken van de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting houden we zicht en grip op
de middelen die voor Onderwijshuisvesting door uw Raad zijn bestemd.

Met het vaststellen van het IHP als investeringsprogramma en bijbehorend investeringskader zijn er
naast structurele middelen in de meerjarenbegroting (stelpost kapitaalslasten) ook incidentele
middelen bestemd voor onderwijshuisvesting. Deze zijn bedoeld voor de voorbereidingskredieten die
conform ons beleid “investeren en activeren” incidenteel gedekt kunnen worden. Door deze onder te
brengen in een bestemmingsreserve  houden we hier grip en zicht op.

2c.2 Het aanwenden van deze bestemmingsreserve voldoet aan uw criteria
¶ Er is een concreet, in principe binnen vooraf bepaalde tijd te realiseren, door de Raad vastgesteld

doel (voorbereidingskredieten IHP Onderwijs)
¶ De stortingen zijn reeds vastgesteld bij het beschikbaar stellen van het investeringskader in de

Zomernota 2023-2027
¶ De onttrekkingen worden gedaan na vaststelling van een businesscase door het college (zie ook

beslispunt 5)

2 d.1 Mandatering voor voorbereidingskosten komt snelheid in uitvoering ten goede en borgt
rechtmatigheid van uitgaven

Zoals verwoord in 23-FP-4.5 van de Zomernota 2023-2027 activeren we de voorbereidingskosten niet
maar gebruiken we incidentele middelen om structurele impact te maken. De voorbereidingskosten
worden gedekt uit de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. De voorbereidingskosten worden,
zoals verwoord in het IHP en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, gebaseerd op 8%
van het normbedrag. Het college stelt de businesscase, en daarmee de aanvraag van een voorziening
vast. Voor snelheid in besluitvorming en start uitvoering is het noodzakelijk dat het college, na
besluitvorming, de voorbereidingskosten kan onttrekken uit de bestemmingsreserve
Onderwijshuisvesting en kan toekennen aan de aanvrager. Hierover zal achteraf verantwoording
worden afgelegd middels de jaarrekening. De uitgaven zullen tussentijds worden verwerkt in
verzamelwijzigingen ten behoeve van begrotingsrechtmatigheid. Het toekennen van
uitvoeringskredieten binnen het investeringskader op basis van een definitief ontwerp zal aan uw Raad
worden voorgelegd.

KANTTEKENINGEN

1.1 Voorgestelde maatregelen, investering en planning staan niet onherroepelijk vast
In het IHP – met name in het uitvoeringsplan 2024-2030 – staan de voorgestelde maatregelen
opgenomen met de daarbij verwachte maximale investeringsopgave. Dit is echter een zo goed
mogelijke inschatting op basis van voorgestelde maatregel en marktprijzen dit moment. Tot aan de
daadwerkelijke uitvoering worden er nog stappen gezet om te komen tot een definitief ontwerp. Via
businesscases worden per school – en wijk - inzichtelijk gemaakt welke maatregel(en) na onderzoek de
meest gewenste is of zijn en welke kosten daarmee gepaard zullen gaan. Door omstandigheden kan
een aanpassing van de beoogde maatregel of planning noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan vertraging
doordat er geen beschikbare aansluitingen op elektriciteit zijn (netcongestie), bezwaren uit de
omgeving of andere onvoorziene gebeurtenissen. In de uitvoering is het beschikbaar gestelde
investeringskader van €50 miljoen leidend. Om de ambities, zoals in het uitvoeringsplan 2024-2030
staan en welke verder gaan dan deze €50 miljoen, waar te maken wordt maximaal ingezet op
cofinanciering, alternatieve financieringsbronnen en lobby. Mocht uit voortschrijdend inzicht op zowel
planning, omvang en co- of alternatieve financiering komen dat het beschikbaar gestelde kader niet
toereikend is komen we via de P&C-cyclus terug bij uw Raad. Dit conform de aangenomen motie C01-
M09 bij de Zomernota 2023-2027.



1.2 Ons kwaliteitskader voor het IHP ligt hoger dan wettelijk noodzakelijk
We kiezen bewust voor een hoger niveau qua kwaliteit en duurzaamheid dan op dit moment wettelijk
noodzakelijk. Gezien toekomstige (landelijke) doelstellingen vinden we wel dat we dit moeten doen.
Hierdoor zullen onze uitgaven per m² altijd hoger zijn dan de normbedragen vanuit de VNG. We blijven
daarom inzetten op de bestaande VNG-lobby voor extra middelen via het gemeentefonds.

1.3 Voor bredere (wijk)functie is ook bredere financiering nodig
Vanuit onze Hengelose visie kijken we naar huisvesting breder dan alleen de onderwijsfunctie. Het
investeringskader is specifiek bedoeld voor onderwijshuisvesting. Op het moment dat een bredere
functie dan alleen onderwijs wenselijk is, is waarschijnlijk ook een bredere financiering (intern of
extern) nodig om de toevoegingen van andere functies mogelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan kinderopvang, maatschappelijke functie, etc.

2a.1 Budgetruimte op gespannen voet met gewenste investeringen
Het beschikbare investeringskader à € 50 miljoen (verdeeld over de jaren tot 2030) is ontoereikend
voor alle bouwprojecten die voor de periode tot 2030 zijn verwoord in tranche 1 van het IHP. Voor de
komende jaren kiezen we er echter voor om het reeds beschikbare investeringskader wél als
kaderstellend aan te houden. Dit mede gezien de omvang van de projecten in combinatie met de
haalbaarheid in ambitie, uitvoering en realisatie. De cofinanciering en eventuele alternatieve
financieringsbronnen zijn aanvullend op het beschikbaar gestelde investeringskader. Zie tevens
hetgeen hierover is genoemd bij kanttekening 1.1.

2a.2 Het vrijgemaakte investeringskader is een begin, de toekomstig noodzakelijke investeringen zijn
groot.

Na de huidige meerjarenschijf worden de financiële gevolgen groter, en daarna zijn we niet klaar. Er
moet rekening gehouden worden met nog grotere investeringen in de toekomst. We blijven daarom
ook inzetten op actieve verkenning en inzet van alternatieve financieringsbronnen, zoals bijvoorbeeld
het Nationaal Groeifonds.

2a.3 De vertaling van het investeringskader in kapitaalslasten is nog gebaseerd op aannames
De verwerking van het investeringskader zoals opgenomen in de Beleidsbegroting 2024-2027 in een
stelpost met structurele kapitaalslasten is gebaseerd op aannames ten aanzien van rente en mix van
afschrijvingen (deel nieuwbouw en deel verbouw). De rente is voor het investeringskader bijvoorbeeld
vooralsnog meegenomen als 2,5% wat hoger is dan het huidige werkelijke omslagrentepercentage van
0,1%. Gezien toekomstige renteontwikkelingen doen we hier nu geen aanpassing in. De afschrijvingen
zijn gebaseerd op een mix van 60% nieuwbouw en 40% verbouw. Omdat de daadwerkelijke maatregel
per school pas in de businesscase wordt bepaald houden we vooralsnog vast aan deze aanname.
Noodzakelijke aanpassingen nemen we mee in de jaarlijkse actualisatie via de P&C-cyclus
(Zomernota). Hieronder valt ook het eventueel indexeren van het niet gebruikte deel van het
investeringskader als gevolg van prijsontwikkelingen en de weerslag die dat heeft op de stelpost voor
kapitaalslasten. We houden hierbij rekening met zowel onze eigen begrotingsuitgangspunten voor
indexatie als de jaarlijkse indexatie van de normvergoeding. Normaliter worden stelposten niet
geïndexeerd.

VERVOLG

Bestuurlijk vervolg
Per project zal er een businesscase worden opgesteld. Vastgestelde businesscases door het college zijn
een voorwaarde om middelen toe te kennen voor voorbereidingskosten. Hierover verantwoord het college
via de P&C-cyclus. Deze businesscases zullen in de komende periode worden opgesteld en aan het college
ter besluitvorming worden voorgelegd. Voor het toekennen van de uitvoeringskredieten op basis van een
definitief ontwerp is uw Raad aan zet.

Financiën
Naast de reeds beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen, zal het college zoals gezegd de bestaande
VNG-lobby voor extra middelen via het gemeentefonds blijven ondersteunen. Daarnaast worden de
mogelijkheden voor extra financiering, bijvoorbeeld via het Nationaal Groeifonds (tranche 3 –
Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting), actief verkend.
Wij zullen uw raad via de P&C-cyclus eveneens op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de hier



genoemde lobby.
Voor de dekking van (bestaande en nieuwe) investeringen kijken we gemeentebreed actief naar creatieve
mogelijkheden om, binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving, de Algemene Reserve te benutten
om structurele kapitaalslasten te verlagen. Hierop komen we nader terug via de P&C-cyclus.

Juridische zaken
Toekomstige wetgeving: de wetgeving omtrent onderwijshuisvesting zal naar verwachting in 2025 worden
ingevoerd. De te nemen maatregelen in het IHP zijn reeds op deze wijziging aangepast.
Bouwheerschap: schoolbesturen zullen als bouwheer optreden bij de uitvoering van het IHP. Zij zijn
gehouden aan de huidige wet- en regelgeving omtrent onder andere Europese aanbestedingen.
Verordening: De verordening voorzieningen onderwijs Hengelo 2015 wordt gelijktijdig met dit voorstel
geactualiseerd. De verordening biedt het algemene juridische kader waarvan het IHP de verbijzondering is.

Uitvoering
De planning die in het IHP is opgenomen voor de periode 2024-2030 bepaalt voor welke scholen er in deze
periode businesscases worden opgesteld en voor welke scholen vervolgens de uitvoering ter hand zal
worden genomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 11 projecten die in de eerste
tranche van het IHP staan opgenomen (zie ook paragraaf 4.3 in het IHP Hengelo).

Evaluatie
Jaarlijks wordt uw raad geïnformeerd over stand van zaken van uitvoering en naleving van het IHP via de
P&C-cyclus, waarbij zowel ingegaan wordt op de feitelijke realisatie van geplande projecten als op de
uitputting van het beschikbare budget.

Communicatie
Het college zal de schoolbesturen informeren over de uitkomst van het bestuurlijke proces.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024-2050
Bijlage 2: Verslag OOGO d.d. 18 april 2024



RAADSBESLUIT
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ONDERWERP

3730148 - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. In te stemmen met het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) Hengelo als kader voor de
toekomstige opgaven van huisvesting van onze scholen voor primair, voorgezet en speciaal
(voortgezet) onderwijs, inclusief de uitvoeringsagenda 2024-2030;

2. Hiervoor de volgende financiële besluiten te nemen:
a. De vrijgemaakte investeringsruimte, van in totaal €50 miljoen (voorbereiding en realisatie) ten

behoeve van het IHP in de Beleidsbegroting 2024-2027, te koppelen aan de uitvoering van tranche
1 (2024-2030) van dit IHP;

b. De voortgang en fasering van de investeringen jaarlijks te actualiseren en de financiële gevolgen te
verwerken via de P en C-cyclus;

c. De bestemmingsreserve onderwijshuisvesting te gebruiken om zicht en grip te houden op door uw
Raad bestemde incidentele middelen ten behoeve van het IHP;

d. Het college te mandateren om uitgaven uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting te doen,
deze achteraf te verantwoorden via de P en C-cyclus, en deze te verwerken in
verzamelwijzigingen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Het Integraal huisvestingsplan Hengelo (IHP) geeft de kaders weer voor de toekomstige investeringen in
schoolgebouwen in Hengelo. Met dit IHP kunnen we, binnen gestelde financiële kaders, werk maken van het
optimaliseren van onze schoolgebouwen zodat we goede, veilige en onderwijsvriendelijke schoolgebouwen
voor onze kinderen kunnen creëren. Daarbij richten we ons in ieder geval op de periode tot 2030 en geven
wij ook alvast een doorkijk naar de verdere toekomst in 2050.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM

De griffier De voorzitter



 

 

 

 

 

  

Integraal Huisvestingsplan  
Onderwijs  Hengelo  
 

      

 
Opdrachtgever  Datum  
Gemeente Hengelo  22 mei 2024  

Referentienummer  Auteur s 
2210178/20240521  Remco Bresser  

Timon Bulten  

 





 

 

2210178/20240521   |   www.icsadviseurs.nl   3/ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorwoord  

Claudio 
Bruggink  
Wethouder onderwijs  

Offerte       

 









 

 

2210178/20240521   |   www.icsadviseurs.nl   7/ 61 

2. Algemene kaders voor het  IHP 

2.1 Wettelijke zorgplicht  

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en 
kwalitatief goede huisvesting voor het onderwijs. Daarnaast heeft de 
gemeente een rol bij het in stand houden van het openbaar onderwijs. De 
zorgplicht is verankerd in de Wet op het p rimair onderwijs (WPO) , de Wet op 
het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op expertise centra (WEC).  

De gemeente heeft een zorg plicht  voor (vervangende) nieuwbouw, 
uitbreiding, eerste inrichting en onderwijsleerpakketten, herstel van 
constructiefouten en herstel en vervanging bij schade door bijzondere 
omstandigheden. Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds v an het Rijk financiële middelen om te kunnen voldoen aan 
deze zorgplicht. De gemeente is vrij om deze middelen naar eigen inzicht te 
besteden en weegt daarvoor de investeringen in onderwijshuisvesting af tegen 
haar andere ta ken en verantwoordelijkheden.  

De schoolbesturen gaan over de inhoud van het onderwijs en zijn 
verantwoordelijk voor onderhoud, aanpassingen, exploitatie en beheer van de 
onderwijshuisvesting. Hiervoor ontvangen zij middelen van het Rijk, een 
zogenaamde lumpsum -vergoeding, bestaande uit een component per 
leerling en een component per school .  
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3. Kwaliteitskader  

 

 

 

 

 

 

  

3. Kwaliteitskader  
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4. Onderwijshuisvesting in Hengelo  

 

 

 

 

  

4. Onderwijshuisvesting in Hengelo  
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4.2 Ruimtesaldo  

Het ruimtesaldo betreft het verschil tussen de beschikbare onderwijscapaciteit 
(m 2 bvo) en de normatieve ruimtebehoefte (m 2 bvo). De normatieve 
ruimtebehoefte is, zowel voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs als 
het (voortgezet) speciaal onderwijs, afhankelijk van het aantal leerlingen. Op 
basis van de prognose kan een toekomstbeeld worden geschetst van deze 
normatieve ruimtebehoefte . Door de normatieve ruimtebehoefte tegen de 
beschikbare onderwijscapaciteit af te zetten, ontstaat het ruimtesaldo. Het 
ruimtesaldo kan een tekort aan ruimte of een overmaat aan ruimte betreffen.  
Binnen het ruimtesaldo is enkel uitgegaan van permanente 
onderwijscapaciteit, de capaciteit die voor het onderwijs beschikbaar is. 
Eventuele capaciteit van derde gebruikers in een gebouw is niet 
meegerekend. Een compleet overzicht per schoollocatie is te vinden op de 
factsheets in de bijlage.   

In het geval van het Primair Onderwijs is een overmaat zichtbaar, zowel in 2024, 
2030 als 2040. De overmaat bedraagt , zonder ingrijpen in de huisvesting,  
respectievelijk 14.634 m² bvo, 14.042 m² bvo en 12.348 m² bvo. Door het 
stijgende leerlingenaantal wordt de overmaat verkleind.  Van deze overmaat 
op de onderwijscapaciteit wordt  3.114 m² ingezet voor aanvullende functies, 
waaronder kinderopvang (dubbel dan wel enkel gebruik). In paragraaf 3.1.2. 
wordt de noodzaak van deze voorzieningen geduid.  

Voor het Voortgezet Onderwijs geldt eveneens een overmaat. Deze bedraagt , 
zonder ingrijpen in de huisvesting,  4.201 m² bvo in 2024, 5.441 m² bvo in 2030 en 
4.497 m² bvo in 2040 . 

In de gebouwen voor het (voortgezet)  speciaal  onderwijs is in 2024 een tekort 
à 281 m² bvo zichtbaar. In 2030 en 2040 slaat dit tekort , zonder ingrijpen in de 
huisvesting, om naar een beperkte overmaat van 314 m² bvo en 1.370 m² bvo 
respectievelijk.  
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4 . 3 . 1  P R I M A I R  O N D E R W I J S 
De Hunenborg  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Old Ruitenborgh 31  Symbio  17QN 
 
Vanaf 2024 stijgt het aantal leerlingen licht tot circa 230. De leerlingen van de 
voormalige Kuyperschool zijn vanaf de zomer van 2023 bij De Hunenborg 
gevoegd. Het normatieve ruimtetekort bedraagt op termijn circa 75 m² bvo 
exclusief toeslag vanwege achte rstandsscore (inclusief toeslag 117 m² bvo), 
waarvoor reeds tijdelijke huisvesting bij de school is geplaatst door het 
schoolbestuur. Het (hoofd)gebouw is in 1998 gebouwd en wordt overwegend 
positief beoordeeld door het schoolbestuur. Het binnenklimaat sco ort neutraal, 
ventilatie scoort slecht. Voorgestelde maatregel is uitbreiding van het gebouw . 

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Uitbreiding   117 m² bvo  2023 

 

IKC De Bleek  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Kerkpad 9  Symbio  17OC  
 
IKC de Bleek ligt in het dorp Beckum, dat onderdeel is van de gemeente 
Hengelo. In de huidige situatie zit de school onder de opheffingsnorm en heeft 
de school te maken met overmaat in het gebouw.  De school wordt middels de 
gemiddelde schoolgrootte in stand gehouden.  In Beckum is de ontwikkeling 
van een multifunctionele accommodatie (MFA) gaande, waarvan de school 
onderdeel is. Een schoolgebouw in Beckum wordt als meerwaarde voor de 
leefbaarheid in het dorp gezien. Voor het MFA wordt nieuwbouw voorzien , de 
investering valt buiten dit IHP . 

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Nieuwbouw  87 638 m² bvo  2024 
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De Reflector  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Castorweg 171  Scholengroep Hannah  00FG 
 
De Reflector is een school voor gereformeerd onderwijs. De school is gehuisvest 
in een gebouw uit 1980, met 987 m² bvo aan onderwijscapaciteit. De 
leerlingenprognoses laten zien dat het leerlingen aantal tussen de 70 en 80 
leerlingen stabiliseert, resulter end in een normatieve overmaat van circa 400 
m² bvo. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw redelijk tot goed, echter 
gezien de leeftijd kan renovatie van toepassing zijn . 

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie   987 m² bvo  2027 
 

 

IKC Aventurijn  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Breemarsweg 483  Symbio  16BH 

Laurastraat 3  Symbio  16BH01 
 
IKC Aventurijn is een samenwerkingsschool, gehuisvest aan de Breemarsweg 
en de Laurastraat. Het gebouw aan de Breemarsweg is in 1956 gebouwd en 
kent een capaciteit van 1.779 m² bvo. De komende jaren wordt verwacht dat 
het totaal aantal leerlingen voor beide locaties stabiel rond 300 leerlingen blijft. 
De locatie aan de Breemarsweg biedt voldoende ruimte voor de leerlingen 
van beide loca ties. Met de locatie aan de Laurastraat ontstaat een forse 
overmaat van circa 1.500 m² bvo. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw 
redelijk, op onderdelen goed en op ventilatie slecht.  Het gebouw aan de 
Laurastraat is in 1961 gebouwd. Van de twee gebouwen  wordt het gebouw 
aan de Laurastraat slechter beoordeeld door het schoolbestuur. De voorkeur 
gaat ernaar uit om het gebouw aan de Breemarsweg te behouden  en te 
renoveren, ter nadere uitwerking in een businesscase.  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

m
² b

vo

Ruimtesaldo

medegebruik/verhuur onderwijscapaciteit
m2 bvo onderwijs behoefte dep/disloc/neven
m² bvo onderwijs behoefte
m² bvo onderwijs beschikbaar
tijdelijke huisvesting
m2 onderwijs incl. dependances/dislocs/neven



 

 

2210178/20240521   |   www.icsadviseurs.nl   26/ 61 

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie   1.779 m² bvo  2027 

Afstoten (Laurastraat)    2028 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Expeditiewijz.  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Hazemeijerstraat 300  Stichting Expeditiewijz.  31RC 
 
Expeditiewijz is gevestigd in de Hazemeijerfabriek, een gemeentelijk monument 
uit 1937. Hier huurt zij een aantal ruimtes op de verdieping, naast het 
techniekmuseum. Alhoewel de prognoses dit nog niet laten zien, verwacht de 
school de komende jaren boven de stichtingsnorm uit te komen. De  huidige 
huisvesting is tot op zekere hoogte flexibel; Expeditiewijz kan de komende jaren 
naar behoefte nog iets uitbreiden. Een onderzoek naar toekomstgerichte 
huisvesting is nodig in 2028, het moment waarop de stichtingsnorm moet zijn 
behaald. Dankzij ee n renovatie in 2020 voldoet het gebouw aan de 
technische kwaliteitseisen, met alleen een onvoldoende voor de 
binnentemperatuur.  

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Onderzoek    2028 
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Anninkschool  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Bergweg 34  Symbio  15JC 
 
De Anninkschool biedt montessori -onderwijs aan binnen het primair onderwijs. 
Vooralsnog komen leerlingen vooral uit de wijk, alhoewel herprofilering van de 
school tot stadsbrede montessori -school plaatsvindt. Het gebouw is in 1959 
gebouwd. Volgens de prognoses daalt het a antal leerlingen tot onder de 
opheffingsnorm, met als laagste punt circa 120 leerlingen in 2028. Daarna volgt 
een lichte stijging tot 140 leerlingen in 2040, corresponderend met een 
normatieve overmaat van 550 m² bvo. Het schoolbestuur beoordeelt het 
gebou w redelijk, echter op binnenklimaat krijgt het gebouw een slechte 
beoordeling. Het IHP gaat vooralsnog uit van renovatie; e en renovatie is nodig 
om de levensduur van het gebouw te verlengen.  De afweging renovatie 
versus nieuwbouw dient in een (integrale) businesscase gemaakt te worden; 
mogelijk is nieuwbouw financieel aantrekkelijker  gezien de overmaat in het 
gebouw . 

 

 

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  
Renovatie  (afweging 
renovatie versus 
nieuwbouw in 
businesscase)  

 1.450 m² bvo  2028 

 

  

0

500

1.000

1.500

2.000

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

m
² b

vo

Ruimtesaldo

medegebruik/verhuur onderwijscapaciteit
m2 bvo onderwijs behoefte dep/disloc/neven
m² bvo onderwijs behoefte
m² bvo onderwijs beschikbaar
tijdelijke huisvesting
m2 onderwijs incl. dependances/dislocs/neven



 

 

2210178/20240521   |   www.icsadviseurs.nl   28/ 61 

Kindcentrum Wooldermarke  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Semmelweisstraat 42 -46 Symbio  16IE 
 
Kindcentrum Wooldermarke is gehuisvest in een gebouw uit 1976, uitgebreid in 
2012. Het gebouw telt 1.639 m² bvo. De  prognoses laten tot 2026 een daling 
van het aantal leerlingen zien, waarna het aantal leerlingen tot 2034 stijgt tot 
circa 200. Een normatieve overmaat van circa 400 m² bvo is zichtbaar in 2040. 
Het schoolbestuur beoordeelt het hoofdgebouw redelijk tot goed, met een  
uitzondering op ventilatie (slecht). De uitbreiding wordt doorgaans beter 
beoordeeld. Om het gebouw te blijven gebruiken wordt  renovatie 
voorgesteld .  

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie   1.047 m² bvo  2029 
 

IKC Sint Plechelmus  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Wilbertstraat 15c  Symbio  17RC 
 
IKC Plechelmus is gehuisvest in een voormalig kerkgebouw uit 1953. In 2010 is 
het gebouw gerenoveerd. Daarmee wordt het gebouw door het 
schoolbestuur als redelijk tot goed beoordeeld. Het kerkgebouw telt circa 1.900 
m² bvo. Daarnaast is voor ongeveer 980 m ² bvo aan tijdelijke huisvesting 
voorzien. Het kerkgebouw biedt onvoldoende ruimte, echter met de 
aanvullende tijdelijke huisvesting is een normatieve overmaat van circa 500 m² 
bvo zichtbaar. Voor IKC Sint Plechelmus zoekt het schoolbestuur naar een 
langet ermijn perspectief. In de doorkijk naar 2060 en verder houdt dit IHP 
echter eveneens rekening met een voorgestelde renovatie, zie verder.  

 
Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Onderzoek  perspectief  423  2030 
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Erve Olde Meule  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Olde Meulenweg 2  Stichting Attendiz  00KM35 

Geurtsweg 20  Stichting Attendiz  00KM35geurts  

Krabbenbosweg 91  Stichting Attendiz  00KM43 
 
Erve Olde Meule betreft een boerderij waar leerlingen met psychiatrische 
problematieken in een prikkelarme omgeving onderwijs kunnen volgen. Aan 
de Olde Meulenweg wordt een woning met buitenruimte en paardenstal 
gebruikt voor de school. Daarnaast is ook de locatie E rve Geurts gehuurd voor 
circa 8 leerlingen. De school heeft een leerlingenstop ingevoerd; er is geen 
capaciteit om meer leerlingen onder te brengen. Het schoolbestuur wenst op 
termijn één locatie voor deze leerlingen te realiseren.  

De locatie aan de Krabbenbosweg is onderdeel van Erve Olde Meule. Totdat 
nieuwbouw gerealiseerd is blijft deze locatie beschikbaar om het ruimtetekort 
van Erve Olde Meule op te lossen. Na nieuwbouw wordt het gebouw aan de 
Krabbenbosweg aan de gemeente teru ggegeven.  

 

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Afstoten    2025 

Nieuwbouw  75 903 m² bvo  2025 
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Bataafs Lyceum  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Sloetsweg 155  Stichting OSG Hengelo  20CS00 
 
Bataafs Lyceum is gehuisvest op het Onderwijseiland in een gebouw uit 1974. 
Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw over de hele linie als slecht. Het 
gebouw telt 4.231 m² bvo en naast het gebouw is tijdelijke huisvesting à 452 m² 
bvo voorzien, waarvan de vergunning in 2025 verloopt. Deze tijdelijke 
huisvesting wordt gedeeld met het naastgelegen Montessori College Twente. 
Het schoolbestuur  opteert voor nieuwbouw voor Bataafs Lyceum, zodat het 
bestaande gebouw volledig door Montessori College Twente kan word en 
benut. De voorgestelde maatregel is het gebouw van Bataafs Lyceum voor 
MCT te renoveren . Het Saxion -gebouw biedt op het Onderwijseiland (tijdelijk) 
ruimte voor overloop en als wissellocatie.  

In dit IHP zijn de leerlingen van PVO deels bij de leerlingen van Montessori 
College Twente en deels bij de leerlingen van Bataafs Lyceum opgenomen.  

Voor het VO is de normatieve ruimtebehoefte conform de meest recent 
opgestelde leerlingenprognoses, exclusief ruimte voor bewegingsonderwijs, 
gehanteerd.  

 

 

 

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Nieuwbouw  BL 715 5.247 m² bvo  2028 

Renovatie   4.231 m² bvo  2031 
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IKC Esrein - onderbouw  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Kerkstraat 116  Symbio  17PI 
 
IKC Esrein is een samenwerkingsschool  en maakt gebruik van twee locaties, 
één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw . In de komende jaren 
wordt een toename van het aantal leerlingen verwacht , tot ongeveer 450 
leerlingen in 2032. Daarna zet een zeer beperkte daling in tot 2040. Het 
gebouw voor de onderbouw biedt onvoldoende ruimte, echter beide 
gebouwen samengevat is er normatief bezien precies voldoende ruimte voor 
het aantal leerlingen. Het schoolbestuur beoordeelt het gebouw uit 1974 als 
redelijk, met een slechte score op ventilatie. In het IHP wordt voorgesteld om  
onder - en bovenbouw in een nieuw gebouw  samen te voegen . 

 
Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Nieuwbouw  444 2.433 m² bvo  2033 

 
IKC Esrein - bovenbouw  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Breemarsweg 270  Symbio  17PI01 
 
Het bovenbouw -gebouw aan de Breemarsweg wordt door het schoolbestuur 
als redelijk tot slecht beoordeeld. Na voorgestelde nieuwbouw voor zowel de 
onder - als bovenbouw kan  de locatie aan de Breemarsweg worden 
afgestoten.  

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Afstoten    2033 
 
  

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

m
² b

vo

Ruimtesaldo

medegebruik/verhuur onderwijscapaciteit
m2 bvo onderwijs behoefte dep/disloc/neven
m² bvo onderwijs behoefte
m² bvo onderwijs beschikbaar
tijdelijke huisvesting
m2 onderwijs incl. dependances/dislocs/neven















 

 

2210178/20240521   |   www.icsadviseurs.nl   43/ 61 

 

De Horizon  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Brusselstraat 15 Symbio  23RW01 
 
De Horizon is een school met een specialisme op taalonderwijs. Zowel voor 
nieuwkomerskinderen als kinderen met taalontwikkelingsachterstand biedt De 
Horizon een plek. Daarmee is De Horizon niet per definitie wijkgebonden, maar 
vooral een stadsbrede voorziening. Het aantal leerlingen daalt de komende 
jaren licht en stabiliseert vanaf 2030 op circa 220 leerlingen. De normatieve 
ruimtebehoefte volgend is een overmaat zichtbaar, vanaf 20 30 circa 300 m² 
bvo. Het gebouw is in 1998 gebouwd. Het schoolbestuur geeft een 
gemiddelde score op de staat van het gebouw; er behoefte is aan 
verbeteringen in de ventilatievoorzieningen en ook kan het gebouw 
verduurzaamd worden.  

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie  219 1.607 m² bvo  2037 
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4.6 De vierde tranche: 2038 en verder  

De vierde tranche beslaat de periode van 2038 en verder. In dit IHP wordt een 
doorkijk naar 2060 gegeven. In de vierde tranche worden twaalf 
schoollocaties voorzien van een huisvestingsmaatregel.  

In deze paragraaf wordt voor alle scholen in deze tranche een samenvatting 
gegeven, inclusief een huisvestingsscenario. In de bijlagen is voor elke 
schoollocatie een uitgebreid factsheet van de huidige huisvesting 
beschikbaar.  

 
Gem . leeftijd  Totale CO 2-uitstoot  Onderwijscapaciteit  
30 

jaar  
184.600 

Kg CO 2 

41.620 
m² bvo  
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4 . 6 . 1  P R I M A I R  O N D E R W I J S 
De Hunenborg  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Old Ruitenborgh 31  Symbio  17QN 
 
Voor de Hunenborg is eerder een uitbreiding voorzien. In de vierde tranche 
wordt voorgesteld het gebouw te renoveren.  

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie   1.404 m² bvo  2041 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hart van Slangenbeek  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Luxemburgstraat 90 -100 Symbio  23RW 
 
IKC Hart van Slagenbeek is gevestigd in een gebouw uit 1995, met een 
uitbreiding in 2000. Het schoolbestuur beoordeelt  het gebouw zeer goed, met 
uitzondering van het binnenklimaat. Vooral de ventilatie vraagt aandacht. 
Onderzoek naar verduurzaming is gewenst. De leerlingenprognoses laten een 
lichte daling van 450 in 2023 naar 390 leerlingen in 2040 zien. Daarmee ontstaat 
op termijn een overmaat van circa 400 m² bvo. Voorgesteld wordt om met een 
renovatie de levensduur van het gebouw te verlengen.  

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie   2.534 m² bvo  2042 
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Wissellocatie Wezelstraat 75  

Adres  Eigendom  Brinnummer  

Wezelstraat 75  Gemeente Hengelo   
 
De Wezelstraat 75 wordt door de gemeente Hengelo ingezet als wissellocatie 
(tijdelijke huisvesting). Het gebouw is in 1990 gebouwd en in 2010 gerenoveerd 
en uitgebreid en telt 1.485 m² bvo. Daarmee is het gebouw geschikt voor een 
school van circa 255 leerl ingen. De gemeente beoordeelt het gebouw als 
redelijk tot goed (op onderdelen).    

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie   1.485 m² bvo  2042 
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Paus Joannes XXIII  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Apolloplein 1  Symbio  23RX 
 
Paus Joannes XXIII is gehuisvest in  een relatief nieuw gebouw , gebouwd in 
2014, samen met Mikado (Brigantijn). Het schoolbestuur beoordeelt het 
gebouw als goed.  Desondanks streeft de school ernaar om verdere 
verduurzaming door te voeren. Momenteel ziet de school een aanzienlijke 
stijging van het aantal leerlingen in de nabije toekomst. Deze groei zal leiden 
tot een capaciteitstekort van 26% tegen het jaar 2036.  Schoolbesturen Symbio 
en Brigantijn zijn overeengekomen om beide basisscholen tot één school te 
fuseren. Met de geprognosticeerde groei van beide scholen is een totaal 
tekort van circa 200 m² zichtbaar. Wanneer na fusie met één vaste voet wordt 
gerekend zou dit in het gebouw passen.  

 
Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Verduurzamen  318 1.347 m² bvo  2043 

 

Mikado  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Apolloplein 1  Stichting Brigantijn  11OR 
 
Zie Paus Joannes XXIII. 

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Verduurzamen  182 1.424 m² bvo  2043 
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Wilbertschool  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Ruijsdaelstraat 45  Symbio  15ZP 
 
De Wilbertschool is gehuisvest in een gemeentelijk monument, gebouwd in 
1928. In 2011 is het gebouw gerenoveerd. Ter verruiming van de 
onderwijscapaciteit beschikt de school over circa 100 m² bvo aan tijdelijke 
huisvesting. Technisch beoordeelt het schoolb estuur het gebouw goed, echter 
functioneel en klimatologisch krijgt het gebouw een matige tot slechte 
beoordeling. De leerlingenprognose laat een langzame stijging zien vanaf 
2024, tot circa 200 leerlingen in 2040. Ondanks deze toename biedt het 
gebouw vol doende ruimte, waarbij op het hoogtepunt in 2036 een overmaat 
van 4% wordt verwacht. Gezien het bouwjaar en beperkte technische en 
esthetische mogelijkheden wordt voorgesteld het gebouw zo goed als 
mogelijk te renoveren , inclusief verduurzaming.  

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie   1.256 m² bvo  2043 
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IKC Sint Plechelmus  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Wilbertstraat 15c  Symbio  17RC 
 
Voor IKC Sint Plechelmus wordt in 2030 reeds een onderzoek naar de 
huisvestingssituatie voorgesteld . In dit IHP wordt in de vierde tranche 
vooralsnog een renovatie van het huidige gebouw voorgenomen.  

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie   1.876 m² bvo  2043 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rank  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  

Elritsplein 100 Stichting Brigantijn  24NB 
 
Voor De Rank is in 2024 reeds een uitbreiding van de huisvesting voorzien. 
Gezien de leeftijd van het gebouw wordt  een renovatie  voorgesteld.  

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  

Renovatie   2.519 m² bvo  2045 
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4 . 6 . 2  ( V O O R T G E Z E T )  S P E C I A A L  O N D E R W I J S 
De Bouwsteen  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  
Anna Reynvaanweg 50  Stichting Attendiz  00KM32 

 
De Bouwsteen is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 
Het gebouw is relatief nieuw, gebouwd in 2011 op het gezondheidspark. Het 
aantal leerlingen daalt licht van circa 120 leerlingen in 2023 tot circa 95 
leerlingen in 2040. Het gebouw biedt normatief bezien voldoende ruimte. Het 
schoolbestuur beoordeelt het gebouw wisselend; redelijk op technische staat 
en binnenklimaat, de functionaliteit van het gebouw en veiligheid rondom het 
gebouw (spoorwegovergang) worden slecht tot zeer slecht be oordeeld. 
Functionele aanpassingen zijn aan het schoolbestuur, het IHP stelt  een 
verduurzamingsslag  voor.  

 
Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  
Verduurzamen  95 2.604 m² bvo  2042 
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Twickelcollege  

Adres  Schoolbestuur  Brinnummer  
Woolderesweg 130  Stichting Carmelcollege  19HG00 

 
Het Twickelcollege is gehuisvest in een relatief nieuw gebouw, gebouwd in 
2017 en uitgebreid in 2020. De school biedt onderwijs aan circa 1.230 
leerlingen, redelijk stabiel tot 2040. Het gebouw biedt echter onvoldoende 
ruimte, er is reeds tijdelijke huisve sting à 946 m² bvo geplaatst. De tijdelijke 
huisvesting heeft een semi -permanent karakter. Het schoolbestuur beoordeelt 
het gebouw als goed. De school heeft geïnvesteerd in de realisatie van een 
vitaliteitscentrum. Deze capaciteit valt buiten de onderwijsc apaciteit. Waar 
nodig en mogelijk wordt het gebouw verduurzaamd.  

Voor het VO is de normatieve ruimtebehoefte conform de meest recent 
opgestelde leerlingenprognoses, exclusief ruimte voor bewegingsonderwijs, 
gehanteerd.  

 
 

Voorgestelde maatregel  # leerlingen  Grondslag  Realisatie  
Verduurzamen  1.234 9.317 m² bvo  2045 
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5. Uitvoeringsagenda  

  

5. Uitvoeringsagenda  
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Bijlage 1 - Factsheets  

 

  















































 ALGEMENE GEGEVENS
 Schoolbestuur: Stichting Attendiz

 Adres: Olde Meulenweg 2

7554 RLHengelo

 Locatie: Dislocatie Onderwijssoort:

 Brinnummer: 00KM35 Denominatie:

 GEBOUW
 Juridisch eigendom:

 Economisch claimrecht:

 Bouwjaar initieel:

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)
afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

 Boekwaarde: per Beoordeling SO benchmark - Energie + water
Categorie bouwjaar: 

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: < 1.000 m²

 Onderwijsruimte: 166 m 2 bvo Aantal lokalen:

Onderhoud  (o.b.v. MJOP)

 Overig: m 2 bvo Aantal lokalen overig:

 Inpandige gymzaal: m 2 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling SO benchmark - Onderhoud
 Totale capaciteit: 166 m2 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 

Categorie capaciteit: < 1.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m 2 bvo Aantal tijdelijke huisv.

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 90 per 01-10-2024

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE
-17% afname 2025 - 2040

DUURZAAMHEID
- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbeked

 CO ��-uitstoot (indicatie): ####### #####
 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)
 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel
 Geheel algemeen 4 - - - 4

 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 4 - - -

451% tekort in 2040  Binnenkant 4 - - -

Inclusief andere gebruikers �W ### tekort  Installaties 4 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel
 Onderwijsruimten 4 - - - 4
 Werkomgeving staf 4 - - -

 Facilitaire voorzieningen 4 - - -

 Toegankelijkheid 4 - - -

 Plein 4 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel
 Ventilatie 4 - - - 4

  Temperatuur 4 - - -

 Licht 4 - - -

 Geluid 4 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel
 Veiligheid in/rond gebouw 3 3
 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme

DUURZAAMHEID

BEOORDELING:

Tekort (-749 m² 
bvo)

Erve Olde Meule

-�½���������������������� 

Paardenboerderij

Leerlingenstop ingevoerd.

KWALITEIT FINANCIËN VRAAG EN 
AANBOD

Gemiddeld #DELING.DOOR.0!
Tekort (-749 m² 

bvo)
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Attendiz

 Adres: Sportlaan Driene 8-10

7552 HAHengelo

 Locatie: Huur Onderwijssoort:

 Brinnummer: 00KM00 Denominatie:

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: Stichting Attendiz

 Economisch claimrecht: gemeente Hengelo

 Bouwjaar initieel:

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water

 Boekwaarde: per Beoordeling SO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 

 Onderwijsruimte: m 2 bvo Aantal lokalen:

Onderhoud  (o.b.v. MJOP)

 Overig: m 2 bvo Aantal lokalen overig:

 Inpandige gymzaal: m 2 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling SO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: m2 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 

Categorie capaciteit: 

 Tijdelijke huisvesting: m 2 bvo Aantal tijdelijke huisv.

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: per 01-10-2024

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

2025 - 2040

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbeked

 CO��-uitstoot (indicatie): ####### #####

 WEii-indicatie: ##### ######

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN) (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen - - - - #######
 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant - - - -

2040  Binnenkant - - - -

Inclusief andere gebruikers �W  Installaties - - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten - - - - #######
 Werkomgeving staf - - - -

 Facilitaire voorzieningen - - - -

 Toegankelijkheid - - - -

 Plein - - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie - - - - #######
  Temperatuur - - - -

 Licht - - - -

 Geluid - - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 3 3
 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme

DUURZAAMHEID

BEOORDELING: #DELING.DOOR.0!

#N/B

NEON College

722.370�½������ 

Verhuist per 1 augustus 2022 naar Enschede.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Attendiz

 Adres: Bandoengstraat 51

7556 TEHengelo

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: Cluster 4

 Brinnummer: 00KMvso Denominatie: Openbaar

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: gemeente Hengelo

 Economisch claimrecht: gemeente Hengelo

 Bouwjaar initieel: 2022

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: n.v.t. maanden Energie + water

 Boekwaarde: per Beoordeling SO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2016 en jonger

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 2.001 - 4.000 m²

 Onderwijsruimte: 2.597 m 2 bvo Aantal lokalen:

Onderhoud  (o.b.v. MJOP)

 Overig: m 2 bvo Aantal lokalen overig:

 Inpandige gymzaal: 450 m 2 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling SO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 3.047 m2 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 2016 en jonger

Categorie capaciteit: 2.001 - 4.000 m²

 Tijdelijke huisvesting: m 2 bvo Aantal tijdelijke huisv.

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 182 per 01-10-2024

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-15% afname 2025 - 2040

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra - kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: A

 CO��-uitstoot (indicatie): ####### #####

 WEii-indicatie: = ( kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN)#### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 1 - - - 1
 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 1 - - -

-13% leegstand in 2040  Binnenkant 1 - - -

Inclusief andere gebruikers �W -13% leegstand  Installaties 1 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 1 - - - 1
 Werkomgeving staf 1 - - -

 Facilitaire voorzieningen 1 - - -

 Toegankelijkheid 1 - - -

 Plein 1 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 1 - - - 1
  Temperatuur 1 - - -

 Licht 1 - - -

 Geluid 1 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 4 4
 Verkeersveiligheid 4

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

DUURZAAMHEID

BEOORDELING:

Overschot (348 m² 
bvo)

TVC 't Woolde

77.314�½���������� 1-1-2021

Nieuwbouw à 170 leerlingen.

Het betreft een nieuwbouw, oplevering mei 2022.

KWALITEIT FINANCIËN
VRAAG EN 
AANBOD
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Brigantijn

 Adres: Henry Woodstraat 70

7558 CPHengelo

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort:

 Brinnummer: 09TB Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: Stichting Brigantijn

 Economisch claimrecht: gemeente Hengelo

 Bouwjaar initieel: 1979

 Uitbreiding(en): 2019

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water �½������

MI-vergoeding (prijspeil 2022)* �½����

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 Hoog

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Onderwijsruimte: 1.498 m 2 bvo Aantal lokalen: 9

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud  (o.b.v. MJOP) �½������

 Overig: m 2 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2022)* �½������

 Inpandige gymzaal: m 2 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.498 m2 bvo Totaal aantal lokalen: 10 Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 Laag

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Laag

 Tijdelijke huisvesting: m 2 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 875 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 136 per 01-10-2024

 Gebruikers onderwijsruimte:PSZ  (Enkel)

BSO  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

3% toename 2025 - 2040

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 7,1 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 19 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,3 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbeked

 CO��-uitstoot (indicatie): 36.100 kg per jaar = (24 kg per m² bvo per jaar )

 WEii-indicatie: Zuinig = (96 kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN)#### #### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 3 - - - 4
 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 3 - - -

-40% leegstand in 2040  Binnenkant 5 - - -

Inclusief andere gebruikers �W -40% leegstand  Installaties 5 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 4 - - - 4
 Werkomgeving staf 5 - - -

 Facilitaire voorzieningen 3 - - -

 Toegankelijkheid - - - -

 Speelplein 5 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 3 - - - 4
  Temperatuur 5 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 5 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 3 3
 Verkeersveiligheid 2

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is vaak sprake van vandalisme

DUURZAAMHEID

BEOORDELING: Zuinig

Overschot (594 m² 
bvo)

De Bron

-�½���������������������� 

Schuur voor opslag peuterspeelschool.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Brigantijn

 Adres: Elritsplein 100

7559 HRHengelo

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort:

 Brinnummer: 24NB Denominatie: Protestants-Christelijk

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: Stichting Brigantijn

 Economisch claimrecht: gemeente Hengelo

 Bouwjaar initieel: 2005

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water �½����

MI-vergoeding (prijspeil 2022)* �½����

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Laag

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 2.001 - 4.000 m² Laag

 Onderwijsruimte: 2.346 m 2 bvo Aantal lokalen: 19

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud  (o.b.v. MJOP) �½������

 Overig: m 2 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2022)* �½������

 Inpandige gymzaal: m 2 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 2.346 m2 bvo Totaal aantal lokalen: 20 Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Hoog

Categorie capaciteit: 2.001 - 4.000 m² Hoog

 Tijdelijke huisvesting: m 2 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 2175 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 428 per 01-10-2024

 Gebruikers onderwijsruimte:Partou 117 m² bvo  (dubbel)

Spring 35 m² bvo  (dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:Spraakmakend Logopedie 13 m² bvo

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-11% afname 2025 - 2040

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 3,9 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 9 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,1 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte - GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbekend

 CO��-uitstoot (indicatie): 29.200 kg per jaar = (12 kg per m² bvo per jaar )

 WEii-indicatie: Paris Proof = (51 kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN)#### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 4 - - - 4
 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 3 - - -

-10% leegstand in 2040  Binnenkant 3 - - -

Inclusief andere gebruikers �W -10% leegstand  Installaties 4 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 5 - - - 4
 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 4 - - -

 Toegankelijkheid 3 - - -

 Speelplein 5 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 5 - - - 4
  Temperatuur 6 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 3 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 3 4
 Verkeersveiligheid 4

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is vaak sprake van vandalisme

DUURZAAMHEID

BEOORDELING: Paris Proof

Overschot (225 m² 
bvo)

De Rank

169.209�½������ 1-1-2021

De kiss-and-ride-zone geeft veel problemen bij halen en brengen.
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Brigantijn

 Adres: Apolloplein 1

7552 VGHengelo

 Locatie: Hoofdlocatie Onderwijssoort: PO

 Brinnummer: 11OR Denominatie: Openbaar

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: gemeente Hengelo (vastgoedbedrijf)

 Economisch claimrecht: gemeente Hengelo

 Bouwjaar initieel: 2014

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: ja, 5 jaar Analoog aan artikel 110 van de Wet op Primair Onderwijsmaanden Energie + water �½������

MI-vergoeding (prijspeil 2022)* �½����

 Boekwaarde: per Beoordeling PO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Hoog

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Onderwijsruimte: 1.424 m 2 bvo Aantal lokalen: 10

Aantal speellokalen: 1 Onderhoud  (o.b.v. MJOP) �½������

 Overig: m 2 bvo Aantal lokalen overig: MI-vergoeding (prijspeil 2022)* �½������

 Inpandige gymzaal: m 2 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling PO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 1.424 m2 bvo Totaal aantal lokalen: 11 Categorie bouwjaar: 2001 - 2015 Hoog

Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m² Hoog

 Tijdelijke huisvesting: m 2 bvo Aantal tijdelijke huisv.

*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 875 m² bvo

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 139 per 01-10-2024

 Gebruikers onderwijsruimte:Schakelklas 55 m² bvo  (Enkel)

Kinderopvang/PSZ (speelzaal) 80 m² bvo  (Dubbel)

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

31% toename 2025 - 2040

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas - m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 4 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,6 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte 0,2 GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbeked

 CO��-uitstoot (indicatie): ONWAAR kg per jaar = (0 kg per m² bvo per jaar )

 WEii-indicatie: Paris Proof = (40 kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN)#### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 3 - - - 3
 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 3 - - -

-22% leegstand in 2040  Binnenkant 3 - - -

Inclusief andere gebruikers �W -18% leegstand  Installaties 3 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 5 - - - 3
 Werkomgeving staf 2 - - -

 Facilitaire voorzieningen 2 - - -

 Toegankelijkheid 3 - - -

 Speelplein 5 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 5 - - - 4
  Temperatuur 4 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 4 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 3 3
 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme Er is soms sprake van vandalisme

DUURZAAMHEID

BEOORDELING: Paris Proof

Overschot (254 m² 
bvo)

Mikado

5.709.476�½�� 1-1-2021

Met de komst van de woontoren is minder parkeerruimte beschikbaar. Met 
name bij het halen en brengen van kinderen, levert dit ten aanzien van verkeer 
veiligheidsproblemen op. 
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 ALGEMENE GEGEVENS

 Schoolbestuur: Stichting Carmelcollege

 Adres: Deurningerstraat 67

7557 HBHengelo

 Locatie: Nevenvestiging Onderwijssoort:

 Brinnummer: 19HG06 Denominatie: Rooms-Katholiek

 GEBOUW

 Juridisch eigendom: Stichting Carmelcollege

 Economisch claimrecht:

 Bouwjaar initieel: 1960

 Uitbreiding(en):

 Renovatie(s):

 FINANCIËN               Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)

afgesloten einddatum verlengbaar opzegtermijn

 Huurcontract: maanden Energie + water �½������

 Boekwaarde: per Beoordeling VO benchmark - Energie + water

Categorie bouwjaar: 1946 - 1965 Hoog

 CAPACITEIT GEBOUW Categorie capaciteit: 4.001 - 6.000 m² Hoog

 Onderwijsruimte: 4.630 m 2 bvo Aantal lokalen:

Onderhoud  (o.b.v. MJOP) �½������

 Overig: m 2 bvo Aantal lokalen overig:

 Inpandige gymzaal: m 2 bvo Aantal gymzalen: Beoordeling VO benchmark - Onderhoud

 Totale capaciteit: 4.630 m2 bvo Totaal aantal lokalen: Categorie bouwjaar: 1946 - 1965 Hoog

Categorie capaciteit: 4.001 - 6.000 m² Hoog

 Tijdelijke huisvesting: m 2 bvo Aantal tijdelijke huisv.

GEBRUIKERS

 Aantal leerlingen: 447 per 01-10-2024

 Gebruikers onderwijsruimte:

 Gebruikers overige ruimte:

 HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE

-6% afname 2025 - 2040

DUURZAAMHEID

- Gem. verbruik gas 12,0 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik elektra 93 kWh per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik water 0,2 m³ per m ²  bvo per jaar

- Gem. verbruik warmte 12,0 GJ per m ²  bvo per jaar

 Energielabel: Onbeked

 CO��-uitstoot (indicatie): 344.500 kg per jaar = (74 kg per m² bvo per jaar )

 WEii-indicatie: Zeer onzuinig = (3236 kWh/m² per jaar)

 Zonnepanelen:

 Andere duurzaamheidsaspecten:

 KWALITEIT GEBOUW(DELEN)#### (Schaal 1 tot 6)

 Technische staat Totaaloordeel

 Geheel algemeen 3 - - - 3
 CAPACITEIT VS BEHOEFTE  Buitenkant 3 - - -

-31% leegstand in 2040  Binnenkant 3 - - -

Inclusief andere gebruikers �W -31% leegstand  Installaties 3 - - -

 Functionaliteit Totaaloordeel

 Onderwijsruimten 3 - - - 3
 Werkomgeving staf 3 - - -

 Facilitaire voorzieningen 3 - - -

 Toegankelijkheid - - - -

 Plein 4 - - -

 Binnenklimaat Totaaloordeel

 Ventilatie 5 - - - 4
  Temperatuur 5 - - -

 Licht 2 - - -

 Geluid 4 - - -

 Veiligheid Totaaloordeel

 Veiligheid in/rond gebouw 2 3
 Verkeersveiligheid 3

OPMERKINGEN  Vandalisme

DUURZAAMHEID

BEOORDELING: Zeer onzuinig

Overschot (1452 m² 
bvo)

Avila College

####### 1-1-2021

KWALITEIT FINANCIËN
VRAAG EN 
AANBOD

Gemiddeld Slecht
Overschot (1452 m² 

bvo)
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