

Gemeenteraad van Hengelo  
Postbus 18  
7550AA Hengelo

**Gemeente Hengelo**

Postbus 18  
7550 AA Hengelo

| <b>Onderwerp</b>                            | <b>Zaaknummer</b> | <b>Uw kenmerk</b> | <b>Datum</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Stand van zaken De Wetplein/<br>Wemenstraat | 3584889           |                   | 16 mei 2023  |

Geachte leden van de raad,

Afgelopen maand zijn we gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Wemenstraat en rondom de Lambertusbasiliek. Na een intensief traject van inspraak tijdens het ontwerp maar ook nog in de voorbereiding van de uitvoering, zijn we dan zover dat zichtbaar gaat worden hoe ook dit deel van onze binnenstad de nieuwe gewenste sfeer en uitstraling gaat krijgen.

Het intensieve proces van betrekken van omwonenden en ondernemers heeft geleid tot enkele aanpassingen ten opzichte van de start van het project. De zonnepanelen boven het fiets parkeren hebben gedurende de ontwerpfase al plaatsgemaakt voor groen.

De overleggen in de voorbereiding zorgen ervoor dat we een klein deel trottoir voor bakkerij Gustaf meenemen in het aanpassen om de verbinding met de Wemenstraat te laten zien. Tevens wordt de steeg tussen Røllesmølle en Mart's Seafood meegenomen. Daarmee kan meteen de huidige overlast van fietsers en scooters op een aantrekkelijker manier worden aangepakt.

In het bouwteam is samen met aannemer Dusseldorp gewerkt om ook financieel de opgave goed in beeld te krijgen. Inmiddels is het bouwteam in de fase dat duidelijk wordt hoe het definitieve kostenplaatje er uit gaat zien. Er is sprake van een overschrijding van het krediet.

De oorzaken zijn:

- de prijsstijging van met name gebakken materialen, staal en hout;
- het vervangen van grasbetonklinkers door gebakken stenen;
- de afvoer van het asfalt (het oude asfalt blijkt uit nader onderzoek teerhoudend en moet daarom gestort worden en mag niet terugkomen in de keten als onderdeel van nieuw asfalt) ;
- openbare verlichting valt duurder uit door de stijging in de kosten van materialen en manuren
- het meenemen van het trottoir bij Røllesmølle en Gustaf.

Op basis van de huidige inzichten en vastgelegde prijzen verwachten wij hierdoor een overschrijding bij de uitgaven van circa € 380.000.

Daar staat tegenover dat dit project ook onderdeel uitmaakt van de WoningbouwImpuls aanvraag voor de binnenstad die vorig jaar is gehonoreerd door het ministerie van BZK. In deze regeling komen ingrepen in de openbare ruimte in aanmerking voor subsidie waaronder de aanpassingen Wemenstraat/Wetplein.

Dit betekent dat het project kan worden uitgevoerd zonder negatieve financiële gevolgen voor de gemeentebegroting.

**Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.**

**Bezoekadres**  
Burgemeester van der  
Dussenplein 1

**E-mailadres**  
gemeente@hengelo.nl  
**Telefoonnummer**  
14-074

**Bladnummer**


2

**Zaaknummer Uw kenmerk**

3584889

Uiteraard sturen wij bij de uitvoering op het beperken van de overschrijding.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Hengelo,  
de secretaris, de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G. Schelberg

**Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.**

**Bezoekadres**

Burgemeester van der  
Dussenplein 1

**E-mailadres**

[gemeente@hengelo.nl](mailto:gemeente@hengelo.nl)

**Telefoonnummer**

14-074