



**Gronddepot Dusseldorp**  
Extra bescherming bomen  
toepassen

**Fase D**  
Omvang bij  
benadering

**Fase 4** Willem de Mérodestraat  
**Fase A**

**Fase E**

**Fase 2**

**Fase 1**

**Depot  
Dusseldorp**

**Depot  
Dusseldorp**

**Fase B**

**Fietspad + trottoir afsluiten  
middels bouwhekken +  
Fietzers + voetgangers  
oversteken**

**Fase 1 Week 28 t/m week 31 en week 34 t/m 36 2023**  
**Fase 2 Week 37 t/m 45 2023**  
*Fase A Gefaseerd tijdens fase 1 en 2 (week 34 t/m 45 2023)*  
*Fase B Gefaseerd tijdens fase 1*  
*Fase C Week 46 t/m 51 2023*  
*Fase D Gefaseerd tijdens fase 2 en 3*  
*Fase E Gefaseerd tijdens fase 3 en 4*  
**Fase 3 Week 2 t/m 14 2024**  
**Fase 4 Week 6 t/m 14 2024**

OPMERKINGEN | Maten in meters tenzij anders vermeld | hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

documentstatus	<input type="checkbox"/> concept	<input type="checkbox"/> definitief	<input type="checkbox"/> informatief	<input type="checkbox"/>
omschrijving		tekenaar	versie	datum
eerste uitgave		AH	A	28-9-2022

Project	<b>WINKELCENTRUM GROOT DRIENE</b> Herinrichting Openbare Ruimte			
Omschrijving	DO Ontwerp Civiel			

Formaat	: 1189x594	Besteknr.	: - - -	Tekenaar	: A. Huwaet
Schaal	: 1 : 500	Ontwerper	: P. v. Marle	Document	: 43001-WGW-DCO-0001.dgn
Sector	Fysiek		Afdeling	Wegen, Groen en Water	
plottedatum	28-9-2022		Tek.nr.	D.10	