

Aan de ondernemer(s)/ bewoner(s) van dit adres

Datum: 11 juni 2026

Onderwerp: Aanpassing data asfalteren en aanbrengen putten

Beste ondernemer/bewoner,

Door een defect aan de asfaltmolen hebben wij vrijdag 5 juni 2026 de toplaag van het asfalt niet kunnen aanbrengen op een deel van de Zaagstraat en op de Hamerstraat. Wat betekent dat voor u?

Fase 1: Zaagstraat tot aan de kruising met de Hamerstraat en de Hamerstraat

- Er is een nieuwe datum gepland voor het asfalteren van de deklaag: maandag 22 juni 2026. Het schoonmaken van het asfalt doen we op vrijdag 19 juni 2026 of maandag 22 juni 2026.
- De datum voor het aanbrengen van de putten wordt maandag 29 juni 2026.

Fase 2: Zaagstraat vanaf de kruising met de Hamerstraat en de Beitelstraat

- De datum voor het aanbrengen van de deklaag is niet gewijzigd. Ook de datum voor het schoonmaken van het asfalt niet.
- De datum voor het aanbrengen van de putten wordt eind week 27/begin week 28 2026.

De nieuwe uitvoeringsdata van fase 1 en fase 2 zijn verwerkt in onderstaand overzicht. Op de afbeelding bij deze brief zijn fase 1 en fase 2 weergegeven.

Aanbrengen toplaag en putten

Werkzaamheden	Data/ Fase 1	Data/ Fase 2
Schoonmaken asfalt	Vrijdag 19 juni 2026/ Maandag 22 juni 2026	Dinsdag 23 juni 2026
Aanbrengen deklaag	Maandag 22 juni 2026	Woensdag 24 juni 2026
Aanbrengen putten	Maandag 29 juni 2026	Eind week 27/ begin week 28 2026

- Alle bovenstaand genoemde data zijn onder voorbehoud van weersinvloeden en onvoorziene omstandigheden. Wij houden u op de hoogte als de planning onverhoopt wijzigt.
- Het werk brengt extra overlast en aandachtspunten met zich mee. Wat dat precies is leest u in deze brief.

Aandachtspunten voor de werkzaamheden

- *Schoonmaken bestaand asfalt*
 - Dit doen we daar waar we de deklaag van het asfalt aanbrengen. Dit gaat zonder afsluiting van de weg, maar wel onder begeleiding van verkeersregelaars.
- *Aanbrengen deklaag van het asfalt*
 - Gedurende de dag wordt er eerst een kleeflaag (hechtlaag tussen asfaltlagen) aangebracht.
 - Let op: De kleeflaag kunt u slecht verwijderen van bijvoorbeeld de autobanden en de schoenen. Daarom is het niet toegestaan om over de kleeflaag te rijden of te lopen.
 - De betreffende straten zijn dan afgesloten voor alle verkeer. Dit maken we duidelijk met verkeersborden en er zijn verkeersregelaars.
 - Wij vragen u vriendelijk: volg a.u.b. de borden en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.
 - Wij vragen de ondernemers in het betreffende gebied tijdens het aanbrengen van de deklaag, zoveel mogelijk rekening te houden met het transport van en naar uw bedrijf.
Uw bedrijf is dan niet of nauwelijks bereikbaar.
 - Wij vragen u, uw medewerkers en uw klanten/bezoekers om **de auto buiten het werkvak te parkeren, op het parkeerterrein van het Twentebad**. Kunt u of kunnen uw medewerkers op de fiets naar het werk komen? Dan heeft dat de voorkeur.
- *Aanbrengen putten*
 - Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren sluiten we gedurende de dag verschillende wegdelen af.

Na het asfalt zijn we nog niet klaar. We hebben nog diverse werkzaamheden in de weken daarna, maar hiervoor worden geen straten meer afgesloten. En richting het einde van het jaar gaat de gemeente nog hagen en bomen planten.

Contact

Heeft u een vraag? Komt gerust langs bij onze informatiekeet op het terrein van Olde Kalter. Of neem contact op met onze omgevingsmanager Ankie Wessel, zij is bereikbaar via e-mailadres a.wessel@ntp.nl of telefoonnummer (06) 20 52 58 52.

Met vriendelijke groet,
NTP B.V.

Bijlage: Afbeelding asfalteren deklaag bedrijventerrein Timmersveld

Afbeelding asfalteren deklaag bedrijventerrein Timmersveld

