

Aan de ondernemer(s) / bewoner(s) van dit adres

Datum: 21 juli 2025

Onderwerp: Start werkzaamheden vernieuwing bedrijventerrein Timmersveld

Beste ondernemer/bewoner,

Op dit moment zijn de nutsbedrijven aan het werk met het verleggen en versterken van de elektriciteitskabels en de gas- en waterleidingen op het bedrijventerrein Timmersveld. Aansluitend kunnen wij beginnen met onze werkzaamheden en zoals dat er nu uitziet is dat maandag 25 augustus 2025.

Wat gaan we doen en wanneer?

Ons werk bestaat uit: opruim, grond-, riolerings-, bestratings- en asfalteringswerkzaamheden. We voeren de werkzaamheden uit in twee periodes en per periode zijn er verschillende fasen. Periode 1 bestaat uit 4 fasen, zie onderstaand overzicht en de afbeelding op de achterzijde van deze brief.

Periode 1: 3 fasen (grond- en rioleringswerkzaamheden)	Traject (volledige afsluiting, bedrijven en woningen zijn bereikbaar)
Fase 1: Maandag 25 augustus 2025 tot en met vrijdag 12 september 2025	Vanaf de kruising Landmansweg - Zaagstraat tot aan de kruising met de Zaagstraat - Hamerstraat
Fase 2: Woensdag 10 september 2025 tot en met vrijdag 19 september 2025	Vanaf de kruising Zaagstraat – Hamerstraat-Lage Weide tot aan Hamerstraat nummer 20
Fase 3: Maandag 15 september 2025 tot en met vrijdag 3 oktober 2025	Vanaf de kruising Zaagstraat – Hamerstraat tot aan de Beitelstraat

- Fase 4: Zodra wij het rioleringswerk klaar hebben treffen we de voorbereidingen op het asfalteren van de wegen in fase 1 tot en met 3. De voorbereidingen op en het aanbrengen van het asfalt, staan gepland in de periode van donderdag 2 oktober 2025 tot en met vrijdag 10 oktober 2025. Voorafgaand aan die week maken we maatwerkafspraken met de ondernemers over de verminderde bereikbaarheid.
- Onze planning is voorlopig en dat betekent onder voorbehoud van weersinvloeden en onvoorziene omstandigheden.
- Over de werkzaamheden in periode 2 informeren wij u zodra het mogelijk is.

