

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3810926	de Vries, Mariska	SO-PVG	Gerard Gerrits
ONDERWERP			
3810926 - Beschikbaarstelling uitvoeringskrediet t.b.v. herinrichting openbare ruimte Timmersveld			



BESLUIT

1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Timmersveld;
2. Kennis te nemen van de totale kosten voor de herinrichting van € 2.735.000;
3. Een krediet van € 2.735.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting;
4. Dit bedrag te dekken uit:
 - a) een bijdrage van € 640.000 uit het GRP.
 - b) een bijdrage van € 70.000 uit de middelen voor nieuwe ledverlichting.
 - c) een subsidie van de Provincie Overijssel van € 150.000.
 - d) een investering van € 1.875.000, waarvan de kapitaallasten van € 81.000 via de Zomernota 2024-2028 al in de begroting zijn verwerkt.
5. Bijbehorende begrotingswijziging met nummer 25019 vast te stellen.

INLEIDING

Aanleiding

In de koers 2040 ambieert de gemeente om onderscheidend te zijn als groene Technologische topregio. Deze ambitie haakt in op het verleden van Hengelo als techniekstad en daar ligt tevens onze toekomst. We zetten de komende jaren in op een sterke sociaaleconomische structuur. Dat doen we samen met onze partners in het Twentse ecosysteem. Het is belangrijk om de werklocaties, zoals bedrijventerreinen die daaraan een bijdrage leveren, te laten floreren.

De gemeentelijke begrotingen benadrukken al enige tijd het belang van sterke en toekomstbestendige bedrijventerreinen in Hengelo. Om dit te realiseren, zijn we gestart met een proces waarbij we samen met ondernemers(verenigingen) bepalen welke maatregelen er nodig zijn om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Hiervoor zijn we momenteel bezig om een omgevingsprogramma op te stellen. Dit programma, genaamd de 'Omgevingsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen' (OTB). Bedrijventerrein Timmersveld loopt vooruit op dit omgevingsprogramma en de uitvoering hiervan. Deze aanpak sluit aan op de eisen van integrale samenwerking uit de Omgevingswet

Specifiek voor het bedrijventerrein Timmersveld zijn zowel publieke als private investeringen nodig om het terrein toekomstbestendig te maken. Voor de publieke investeringen zal het gaan om het vernieuwen van bestrating, aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de Deurningerstaat en het zwembad, vervanging van verouderde straatverlichting, verbetering van de riolering, en opknappende van groenvoorzieningen. De huidige budgetten voor regulier onderhoud zijn hiervoor niet toereikend.

Op 17 juli 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de zomernota 2024-2028 waarin de herinrichting van Timmersveld onderdeel van uitmaakte.

ARGUMENTEN

1.1 We verbeteren de basiskwaliteit van de openbare ruimte

Voor Timmersveld zien we dat investeringen in de openbare ruimte hard nodig zijn om het terrein toekomstbestendig te maken. Inzake het onderdeel publieke investeringen is onder meer de huidige bestrating afgeschreven en dient vernieuwd te worden. Door het bedrijventerrein Timmersveld een kwalitatief groene uitstraling te geven door de bestaande haagjes waar nodig te vernieuwen en aan te passen en waar mogelijk groen toevoegen wordt de kwaliteit van de openbare ruimte op Timmersveld verbeterd.

Daarnaast is de huidige bestrating afgeschreven en draagt vernieuwen van de bestrating en het optimaliseren van de verlichting bij aan het verbeteren van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van Timmersveld.

1.2 Verkeersveiligheid verhogen van het fietsverkeer

De route richting het Twentebad wordt veel gebruikt door jongeren die richting het Twentebad fietsen. Het fietsverkeer zit momenteel op hetzelfde wegvak als (zwaar) vrachtverkeer richting de bedrijven op Timmersveld. Wanneer de weg niet wordt heringericht blijft de onveilige fietsroute richting het Twentebad bestaan met de hierbij horende risico's op onveilige situaties.

In het definitieve ontwerp is gekozen voor het realiseren van een vrijliggend fietspad van de Deurningerstraat richting het vrijliggend fietspad naar het Twentebad.

1.3 We willen het bedrijventerrein Timmersveld in de volle breedte toekomstbestendig maken.

Naast het verbeteren van de basiskwaliteit van de openbare ruimte is het verbeteren op het gebied van duurzaamheid belangrijk om het bedrijventerrein in zijn totaliteit toekomstbestendig te maken.

In het definitieve ontwerp is rekening gehouden met vergroening, biodiversiteit, het realiseren van groene parkeerplaatsen (grasbeton). Tevens wordt er door het toepassen van een waterrobuuste aanpak de wateroverlast verminderd. De huidige straatverlichting wordt vervangen door een duurzamere vorm van LED verlichting met bewegingssensor.

We streven naar het behoud en de vergroting van werkgelegenheid, het realiseren van duurzaamheidsambities, economische structuurversterking, het vergroten van de aantrekkingskracht van Hengelo als woon- en werkgemeente, en het creëren van draagvlak voor voorzieningen.

1.4 Het ontwerp is samen met de ondernemersvereniging tot stand gekomen.

Door toezeggingen in het verleden zijn verwachtingen gewekt over het aanpakken van de openbare ruimte op bedrijventerrein Timmersveld richting de ondernemers.

Voor de communicatie en participatie is een traject doorlopen. Samen met de parkmanager en de ondernemersvereniging hebben meerdere overleggen plaatsgevonden over het ontwerp. Daarnaast zijn er twee informatieavonden gehouden voor bedrijven en aan- en omwonenden van het plangebied. Naar aanleiding hiervan zijn waar mogelijk is nog aanpassingen gedaan.

4.1 Een bedrag beschikbaar stellen van €2.720.000 is een bevoegdheid van de raad.

Het ontwerp is zo doelmatig mogelijk gemaakt. Uit de ramingen die zijn opgesteld blijkt dat de kosten uitkomen op het genoemde bedrag. De begrotingswijziging is als bijlage 2 toegevoegd.

4.2 Het beschikbaar stellen van de dekkingsbronnen is een bevoegdheid van de raad

De dekking voor de investeringen is aanwezig. In de Zomernota 2024-2028 is het voornemen voor het investeringskrediet al opgenomen. Ook de lasten zijn in de begrotingswijziging van deze Zomernota verwerkt. Middels dit voorstel wordt het krediet formeel door de raad beschikbaar gesteld.

KANTTEKENINGEN

1.1 Het realiseren van een vrijliggend fietspad brengt extra kosten met zich mee.

Om het vrijliggende fietspad te realiseren is het noodzakelijk om de naastgelegen beek (Houtmaatleiding) te verleggen om ruimte te creëren voor het fietspad. Dit brengt extra kosten met zich mee.

In de zomernota 2025- 2029 is hier extra dekking voor aangevraagd.

Wanneer de weg niet wordt heringericht blijft de onveilige fietsroute richting het Twentebad bestaan met de hierbij horende risico's op onveilige situaties. Het fietsverkeer blijft dan op hetzelfde wegvak als (zwaar) vrachtverkeer richting bedrijventerrein Timmersveld.

1.2 Er kunnen ondernemers zijn die de nieuwe inrichting van de in bruikleen uit te geven strook niet optimaal vinden.

De bruikleenovereenkomsten met ondernemers aan de Hamerstraat worden beëindigd. Niet elke ondernemer zal hier content mee zijn. Dit geldt ook voor de ondernemers aan de Beitelstraat en Zaagstraat, hier wordt de strook die in bruikleen is uitgegeven opnieuw ingericht uit opnieuw uitgegeven. Hierbij is het uitgangspunt geweest de feitelijk vergunde situatie. Ook hier zullen ondernemers zijn die hier niet helemaal content mee zijn.

Om een vrijliggend fietspad te realiseren van de Deurningerstraat richting het vrijliggend fietspad naar het Twentebad dient het profiel aangepast te worden aan de Hamerstraat. Hiervoor is een de grond nodig die momenteel in bruikleen is uitgegeven aan de ondernemers en bewoners aan de Hamerstraat. In voorbereiding hierop zijn met alle betrokkenen gesprekken gevoerd en is er een vooraankondiging uitgegaan over het beëindiging van de bruikleenovereenkomsten.

1.4 Geen subsidie door niet voldoen aan subsidievoorwaarden

Als er niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden van de provincie wordt (een deel van) de subsidie niet uitgekeerd. Dit wordt voorkomen door het toetsen van het ontwerp en het bestek aan de subsidievoorwaarden in overleg met de subsidieadviseur.

4.1 Tegenvallende resultaten bij archeologisch onderzoek tijdens de uitvoering

Op twee locaties zijn de archeologische verwachtingswaarden hoog. Hier zullen de graafwerkzaamheden onder toezicht moeten plaatsvinden. Dit kan vertraging en kosten met zich meebrengen.

Gezien het al aanwezige bedrijventerrein is de kans is vrij klein dat hier iets gevonden wordt.

VERVOLG

Financiële aspecten

Op basis van de SSK (Standaardsystematiek voor Kostenramingen) die is gemaakt op basis van het definitieve ontwerp zoals bijgevoegd in de bijlage zijn de kosten voor Timmersveld geraamd op € 2.735.000. De kosten worden als volgt gedekt:

- Aanvraag krediet € 2.735.000 (kapitaallasten zijn al in de begroting verwerkt)
- Subsidie provincie € 150.000
- Bijdrage vanuit Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) € 640.000
- Bijdrage vanuit budget openbare verlichting gemeente € 70.000 (voor ledverlichting)

In de Zomernota 2023-2027 werd een ruwe schatting gemaakt van € 2,0 miljoen voor de plannen op Timmersveld. Het ontwerp was toen nog niet gedetailleerd uitgewerkt en de impact op de naastgelegen watergang was nog niet bekend. In het najaar van 2023 is overeenstemming bereikt met het Waterschap Vechtstromen om de watergang te verkleinen voor de aanleg van het gewenste fietspad. Dit vereiste extra kosten voor een betonbakconstructie.

Naast de hogere kosten zijn de bijdragen uit het GRP lager dan in eerste instantie verwacht. Vanuit het GRP kan € 640.000 worden gedekt. Er wordt subsidie verstrekt door de provincie (Subsidie toekomstbestendige werklocaties) van € 150.000. Daarnaast wordt de bijdrage voor de nieuwe ledverlichting ook vanuit de middelen voor openbare verlichting gedekt, dit is circa € 70.000. Hiermee komt het resterende (netto) investeringsbedrag op € 1,875 miljoen waarvoor nu formeel de kredietaanvraag wordt gedaan.

Met de voorgaande zomernota's is al dekking aangevraagd voor de kapitaallasten van € 81.000.

Subsidies

Er wordt subsidie verstrekt door de provincie (Subsidie toekomstbestendige werklocaties) van € 150.000. zie hiervoor bijlage 3.

Communicatie

Middels een inloopavond, social media en persoonlijke mails worden de ondernemers en bewoners op de hoogte gehouden.

Uitvoering

De start van de werkzaamheden zullen naar verwachting plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2025.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Definitief ontwerp

Bijlage 2: Begrotingswijziging 25019

Bijlage 3: Beschikking provincie

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3810926	de Vries, Mariska	SO-PVG	Gerard Gerrits
ONDERWERP			
3810926 - Beschikbaarstelling uitvoeringskrediet t.b.v. herinrichting openbare ruimte Timmersveld			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Timmersveld;
2. Kennis te nemen van de totale kosten voor de herinrichting van € 2.735.000;
3. Een krediet van € 2.735.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting;
4. Dit bedrag te dekken uit:
 - a.) een bijdrage van € 640.000 uit het GRP
 - b.) een bijdrage van € 70.000 uit de middelen voor nieuwe ledverlichting
 - c.) een subsidie van de Provincie Overijssel van € 150.000
 - d.) een investering van € 1.875.000, waarvan de kapitaallasten van €81.000 via de Zomernota 2024-2028 al in de begroting zijn verwerkt
5. Bijbehorende begrotingswijziging met nummer 25019 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING


De gemeente Hengelo wil haar bedrijventerreinen toekomstbestendig maken. Zo ook voor Timmersveld waar er samen met ondernemers op het bedrijventerrein gewerkt wordt aan het verbeteren van het bedrijventerrein. We zorgen voor betere wegen, veiliger fietspaden en duurzame verlichting om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook komt er meer groen en betere riolering voor een duurzamere toekomst. De uitvoering van het werk zal in de loop van het tweede kwartaal 2025 gaat plaatsvinden.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier


De voorzitter



Dwarsprofiel A - A'



Dwarsprofiel B - B'



Haaq: Elaeagnus ebingeri (Olijfwilg)

- Groenblijvend
- Bestand tegen zout



Definitief ontwerp

OPMERKINGEN	Maten in meters, tenzij anders vermeld	hoofdmaten in meters t.o.v. N.A.P.
-------------	--	------------------------------------

discussions

omschrijving :	tekstcode	verval	datum	act.naam
Aangepast ontwerp	WV		26-06-24	
Aangepast ontwerp	WV		23-08-24	

Project Timmersveld

Definitief ontwerp	DO
--------------------	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Format	: AU	Best
Schaal	: 1500	

Openbare Ruimte



Team	Voorbereiding en Realisatie
Studenten	60%

Fietspadconstructie:

- 1' laag onderlaag;
- 2' laag tussenlaag;
- 3' laag tussenlaag;
- 4' laag deklaag; bitumen? en met 3% PR
- 5' laag; rode coating; Thermoflex 2000 Rood (van en door Possehl)

Wegconstructie:

Fundering;
1e laag onderlaag;
2e laag tussenlaag;
3e laag tussenlaag;
4e laag deklaag;
min. 28 cm menggranulaat 0/31,5
7,0 cm AC 22 base OL-IB
6,0 cm AC 22 bind TL-IB
4,5 cm AC 16 bind TL-IB
3,5 cm AC 11 surf DL-IB



Dwarsprofiel C-C'



S158808

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Overijssel.nl/subsidies
subsidie@overijssel.nl

KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Behandeld door

Mw. F Meijer

Gemeente Hengelo
R.W. Straver
Postbus 18
7550 AA HENGELO

Datum	Kenmerk	Subsidienummer	Pagina	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
17.05.2024	D2024-05-005455	S2023-0002230	1 van 5		13.10.2023	

Onderwerp: Verlening, project Toekomstbestendig Timmersveld

Geachte R.W. Straver,

Op 13 oktober 2023 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 250.000,-. Allereerst excuses voor de vertraging in de behandeltermijn van uw aanvraag. In deze brief leest u ons besluit.

U ontvangt een subsidie van maximaal € 250.000,-

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van project Toekomstbestendig Timmersveld. Met dit project wilt u in samenwerking tussen gemeente en ondernemersvereniging het bedrijventerrein Timmersveld toekomstbestendig maken. In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

U ontvangt alvast een bedrag van € 145.000,-

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekening. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij. Het volgende voorschotbedrag kunt u aanvragen als u ons de tussenrapportage stuurt over het jaar 2024/2025 over de uitvoering van de activiteiten. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw uitgavenplanning.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.

U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven. Daarmee voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

Stuur uw eindverslag vóór 29 september 2026 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.

Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand.
Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henk Vrielink', with a long horizontal line extending to the right.

Henk Vrielink
teamleider Subsidieverlening

Bijlage

Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.

Voorwaarden die horen bij de subsidie

1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren:

U gaat het bedrijventerrein Timmersveld toekomstbestendig maken. U gaat dit doen door de volgende activiteiten uit te voeren:

- Aanleg haag aan de Hamerstraat;
- Planten van zeven extra bomen langs de Hamerstraat;
- Realiseren van groene parkeerplaatsen (grasbeton);
- Vergroening bij bedrijf 1 (Beitelstraat);
- Water robuuste aanpak (verminderen wateroverlast);
- Plaatsen van accu a 80 kWh voor opslag van zonnestroom bij bedrijf 2;
- Plaatsen van accu a 30 kWh voor opslag van zonnestroom bij bedrijven 3 en 4;
- Vervanging onderliggende dakheid in verband met het plaatsen zonnepanelen bij bedrijf 5;
- Fietsenstalling met zonnepanelen en oplaadpunten e-bikes bij bedrijf 5;
- Duurzame straatverlichting in de vorm van LED verlichting met bewegingssensor.

Verder is naar aanleiding van de pré-toets de volgende afspraak gemaakt: U kijkt samen met de Provincie naar de koppelkans op het gebied van energie en zonne-energie. Zo kunt u mogelijk meer impact maken bij de realisatie.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 13 oktober 2023 tot en met 30 juni 2026. Met uw activiteit draagt u bij aan het toekomstbestendig maken van werklocaties in Overijssel.

2. U start op tijd en bent op tijd klaar

U start uiterlijk 12 maanden na datum verlening met de activiteiten. En u heeft deze activiteiten uiterlijk 3 jaar na datum verlening uitgevoerd.

3. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier 'Indienen wijzigingsverzoek' op regelen.overijssel.nl/subsidies.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!

4. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden na het einde van de subsidieperiode.

5. *U stuurt ons vóór 1 juli 2025 een tussenrapportage over de uitvoering van de activiteiten*
U gebruikt hiervoor het formulier Indienen tussenrapportage op regelen.overijssel.nl/subsidies. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting.

6. *U stuurt ons vóór 29 september 2026 een eindverslag*
U gebruikt hiervoor het formulier Verzoek tot subsidievaststelling op regelen.overijssel.nl/subsidies. Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan ontvangt u 33,63% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.

7. *U zorgt ervoor dat de activiteit of de resultaten in stand blijven*

Wij vinden het belangrijk dat u de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt en de resultaten daarvan in stand houdt. Ook na afloop van de subsidieperiode. Dat is namelijk een van de redenen waarom u subsidie heeft gekregen. Deze voorwaarde geldt voor een periode van 5 jaar na de subsidieperiode.

8. *U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie*

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.

De beoordeling van uw subsidieaanvraag

U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

- de Algemene wet bestuursrecht (zie wetten.overheid.nl);
 - de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en de regels in hoofdstuk 1 en paragraaf 6.9 Versnelling toekomstbestendige werklocaties van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (zie regelen.overijssel.nl/subsidies);
- en aan ons beleid en onze begroting van 2024.

Uw subsidie is geen staatssteun

Wij zien de activiteiten niet als ondernemingsactiviteiten.

Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 33,63% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 250.000,-. De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen zijn de kosten uit uw begroting van € 743.400,-.

De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen die van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op regelen.overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.

Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Wij publiceren de volledige naam van het bedrijf, plaatsnaam, projectnaam, verleend subsidiebedrag en het zaaknummer in het Openbaar subsidieregister op regelen.overijssel.nl/subsidies. Namen van personen worden niet genoemd.

Postbus 10078 8000 GB Zwolle




17-05-24 28 0126320496

PBZWOA11

13

Cyclon
Post betaald
Zwolle



provincie  **Overijssel**


ZX1CC - #X920X0X#00#0000#