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BELEIDSPROGRAMMA / BELEIDSLIIN
09 - Stad in ontwikkeling

REDEN VAN AANBIEDING

Actie vanuit eerder besluit
De raad gaat over het beschikbaar stellen van kredieten

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

Op basis van het in 2009 vastgestelde Masterplan Hart van Zuid wordt de Kanaalzone gerevitaliseerd tot
een nieuw dynamisch bedrijventerrein o.a. ten behoeve van de verplaatsing van een aantal bedrijven van
Stork die nu nog gevestigd zijn in het noordelijk deel van het plan Hart van Zuid. Ook zal het terrein
geschikt worden gemaakt voor watergebonden bedrijven door de aanleg van een openbare los- en
laadkade. Om tot realisatie te komen, is eerst een stedenbouwkundig plan nodig. In het Plan van Aanpak
dat nu ter besluitvorming voorligt, is beschreven hoe het stedenbouwkundig plan wordt opgesteld voor wat
| betreft de aspecten planning, organisatie en geld.

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT
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VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De kosten hiervan, geraamd op € 124.355,-, voor € 30.855,- te verantwoorden binnen het door de
gemeenteraad op 26 januari 2010 beschikbaar gestelde krediet voor planvorming van de in de
Mastergrex fase 2 opgenomen deelplannen in Hart van Zuid in 2010, totaal € 1.089.000,-. een
krediet ter beschikking te stellen van € 93.500,- (als onderdeel van de geraamde kosten van €
124.355,-);

2. De kosten te verantwoorden in (een nog te openen) complex 716 en te dekken middels de door de
provincie Overijssel toegezegde subsidie (I10), groot € 3,3 min. Indien de Provincie Overijssel de
toegezegde subsidie niet beschikt, wordt voorgesteld de kosten te dekken middels de door het rijk
toegezegde subsidie uit de Nota budget Ruimte a € 14,5 min. waarvan inmiddels € 1,249 min.
belegd is.

OPSOMMING VAN BIJLAGEN

Plan van Aanpak Kanaalzone
Begrotingswijziging
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AANLEIDING EN DOEL

Voor het plan Hart van Zuid is in 2009 door de gemeenteraad een Masterplan vastgesteld. De Kanaalzone
betreft een ca. 11 ha groot gebied, gelegen aan het Twentekanaal. Op basis van het Masterplan wordt de
Kanaalzone gerevitaliseerd tot een nieuw dynamisch bedrijventerrein onder andere voor de verplaatsing
van een aantal bedrijven van Stork die nu nog gevestigd zijn in het kerngebied van Stork, tussen het
Esrein en het Industrieplein. Ook zal het terrein geschikt worden gemaakt voor watergebonden bedrijven
door de aanleg van een openbare los- en laadkade en de realisatie van een aanleghaven.

Voor de ontwikkeling van dit terrein dient een stedenbouwkundig plan te worden opgesteld. Een plan van
aanpak is opgesteld waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden van het stedenbouwkundig plan
inzichtelijk zijn gemaakt en de aspecten van organisatie, planning en financién is beschreven.

OVERWEGINGEN

Het plangebied Kanaalzone Hart van Zuid betreft een circa 11 ha groot terrein, gelegen ten noorden van
het Twentekanaal. Het terrein is onbebouwd en is deels in gebruik als opslagterrein. Dit terrein maakt
onderdeel uit van het bedrijventerrein Twentekanaal dat zich aan weerszijden van het Twentekanaal
uitstrekt. Het bedrijventerrein Twentekanaal is een van de grootste bedrijventerreinen in de provincie
Overijssel en met circa 9.500 arbeidsplaatsen levert dit bedrijventerrein een belangrijke bijdrage aan de
lokale en regionale werkgelegenheid. Het bedrijventerrein Twentekanaal is in verschillende fasen tot stand
gekomen. Het onderhavige plangebied maakt deel uit van het oudste deel van het bedrijventerrein ten
noorden van het Twentekanaal. De noordzijde is, in tegenstelling tot het deel ten zuiden van het
Twentekanaal, relatief kleinschalig verkaveld en is in de jaren tachtig van de vorige eeuw deels
gerevitaliseerd. Dit proces vindt, hoewel geleidelijk, nog steeds incidenteel plaats.

De ontwikkeling van het plan Hart van Zuid vormt een verdere versterking van het revitaliseringsproces,
onder meer door de verbeterde ontsluiting voor het wegverkeer en het vervoer over het water. In dat
kader is recentelijk uitbreiding gegeven aan de Combi Terminal Twente, waardoor het containervervoer
over water aanmerkelijk kan worden uitgebreid.

De Kanaalzone grenst aan de zuidzijde aan het Twentekanaal, aan de oostzijde aan het bestaande
bedrijventerrein Twentekanaal Noord II (Petroleumhaven) met de daar aanwezige bedrijvigheid met onder
andere een depot voor olie en benzineopslag. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de
Omloopleiding die de scheiding vormt tussen het bedrijventerrein en de woonwijk Berflo Es. Aan het
plangebied grenst een woningbouwcomplex dat eigendom is van de woningcorporatie Welbions. Aan de
westzijde wordt het terrein begrensd door de Boekeloseweg die nu nog de hoofdontsluiting vormt van het
terrein en een belangrijke uitvalsweg is voor de stad in zuidelijke richting.

De inhoudelijke kaders voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan worden gevormd door het
Masterplan Hart van Zuid 2009, de Bussinescase fase 3 Hart van Zuid en de Richtlijnen voor de
Beeldkwaliteit.

Organisatie
De projectorganisatie Hart van Zuid is belast met de planvoorbereiding en is opdrachtgever voor de
uitvoering van het project en daarmee ook voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Hierbij zijn
de volgende rollen benoemd:
1. Opdrachtgever: Directie projectenbureau Hart van Zuid namens gemeente Hengelo en de Van
Wijnen Groep N.V.
2. Projectmanagement: Projectmanager Hart van Zuid; G. Koekkoek




Het voorstel is om voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan een projectteam samen te stellen. De
projectmanager stuurt vanuit het projectenbureau het projectteam aan. Deelnemers aan het projectteam
zijn:
1. Stedenbouwkundig ontwerper: bureau Karres & Brands
2. Projectmanager Hart van Zuid
3. Gemeente Hengelo
Afdeling WGW (civiel-techniek)
Afdeling Wijkzaken/ beheer (beheer)
Afdeling Beleid en Advies (bodem en geluid)
Afdeling Grondzaken (planeconoom)
Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (verkeer en stedenbouw)
Afdeling GEO-informatie en Beleidsonderzoek (kaartmateriaal)
Afdeling Projecten en Subsidies
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De Stuurgroep Hart van Zuid heeft zich met het bijgaande Plan van Aanpak kunnen verenigen.

FINANCIELE EN PERSONELE ASPECTEN

Globale kostenraming
Hieronder is gevoegd een kostenraming voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Voor een
specificatie verwijzen wij naar de bijlage.

Ambtelijke inzet (in projectteams) afgerond € 15.000,-
- Afdeling WGW 54 u * € 68,- € 3.640,-
- Wijkzaken / beheer 20u*€60,- |€1.200,-
- Beleid en Advies 40 u * € 86,- € 3.440,-
- Grondzaken 20u*€72,- € 1.440,-
- Ruimte. ec. ontw. 40u * €84,- | € 3.360,-
- Projecten / subsidies 20u * € 84,- € 1.680,-

Extern ruimtelijk ontwerp
Drukkosten/overige kosten 5.000,-
Onderzoeken (o0.a. bodem) 25.000,-

€ 40.000,-

€

€
Totaal € 85.000,-

€

€

Post onvoorzien 10% 8.500,-

Totaal incl. onvoorzien 93.500,-

Kosten Projectbureau 33% € 30.855,-

GRAND TOTAL € 124.355,-
Dekking

In de dekking van een deel van de kosten (van het Projectbureau) ad. € 30.855,- te voorzien door het op
26 januari 2010 door de gemeenteraad verstrekte krediet bij het besluit over de “Mastergrex fase 2
Centraal Station van Twente/ Hart van Zuid en kredieten voor Planvorming”, totaal groot € 1.089.000,-. Dit
bedrag betreft de planvormingskosten voor het Projectbureau Hart van Zuid voor meerdere deelgebieden,
waaronder voor de Kanaalzone.

De overige kosten ad. € 93.500,- betreffen externe adviezen, drukkosten, ambtelijke inzet waarin
voorgenoemd besluit niet voorziet. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de door de Provincie
Overijssel te verstrekken subsidie (110), groot € 3,3 min.

COMMUNICATIE EN INSPRAAK
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VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN
Het Plan van Aanpak zal conform de daarin genoemde planning worden uitgevoerd.




VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De kosten hiervan, geraamd op € 124.355,-, voor € 30.855,- te verantwoorden binnen het door de
gemeenteraad op 26 januari 2010 beschikbaar gestelde krediet voor planvorming van de in de
Mastergrex fase 2 opgenomen deelplannen in Hart van Zuid in 2010, totaal € 1.089.000,-. een
krediet ter beschikking te stellen van € 93.500,- (als onderdeel van de geraamde kosten van €
124.355,-);

2. De kosten te verantwoorden in (een nog te openen) complex 716 en te dekken middels de door de
provincie Overijssel toegezegde subsidie (I10), groot € 3,3 min. Indien de Provincie Overijssel de
toegezegde subsidie niet beschikt, wordt voorgesteld de kosten te dekken middels de door het rijk
toegezegde subsidie uit de Nota budget Ruimte a € 14,5 mIn. waarvan inmiddels € 1,249 min.
belegd is.
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