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Inhoud

Veel gestelde vragen van inwoners staan centraal in de opbouw van ons Warmteprogramma. Dit
programma is natuurlijk enerzijds een beleidsdocument, en anderzijds voor onze inwoners bedoeld.
Het dient als kader, richting en handelingsperspectief. Het is bedoeld om duidelijkheid te geven over
waar we naar toe gaan. Het is een levend document dat iedere vijf jaar wordt bijgesteld.

Voorwoord 3
1. Waarom Hengelo aardgasvrij? 4
1.7 Inleiding 4
1.2 Waarom deze transitie? 4
1.3 Waar gaan we naar toe? 5
1.4 Samenhang op verschillende schaalniveaus 5
1.5 Uitgangspunten 7
1.6 Leeswijzer 7
2. Wat wordt het alternatief? 8
2.1 Beschrijving technische alternatieven en (on)mogelijkheden 8
2.2 De Hengelose situatie onderzocht 11
2.3 Kaart van de technische alternatieven 13
2.4 Isoleren is altijd goed 14
3. Wat gaat het kosten? 17
3.1 Haalbaar en betaalbaar 17
3.2 Startanalyse: alternatief met de laagste maatschappelijke kosten 17
3.3 Inzicht in de Hengelose investeringskosten per buurt 17
3.4 Gehanteerde uitgangspunten in de kostenberekening 19
3.5 Financieringsmogelijkheden voor inwoners 20
4. Wanneer gaat het gebeuren? 21
4.1 Waarom een buurtvolgorde? 21
4.2 De Hengelose buurtvolgorde 21
4.3 Gehanteerde methode om tot een Hengelose buurtvolgorde te komen 21
5. Hoe pakken we het aan?
5.1 Aanpak via wee sporen 24
5.2 Drie strategieén bij de buurtaanpak aardgasvrij 24
5.3 Uitgangspunten voor de buurtaanpak aardgasvrij 25
5.4 Participatie uitgangspunten 25
Bijlagen
Bijlage 1. Standaard en Streefwaarden isolatie 27
Bijlage 2. Overzicht woningbestand Hengelo met bouwjaren 28
Bijlage 3. Factoren bij keuze alternatieve techniek 29
Bijlage 4. Kaart Hengelo met ligging warmtenet en concessiegebieden warmte nieuwbouw 30
Bijlage 5. Buurtnummers en buurtnamen 32

Bijlage 6. Overzicht van financieringsmogelijkheden 33



Voorwoord

Voor u ligt het Warmteprogramma waarin we als college aangeven hoe en wanneer we in Hengelo onze woningen duur-
zaam gaan verwarmen. De opwarming van de aarde gaat duizelingwekkend snel én steeds duidelijker blijkt dat wij mensen
de belangrijkste veroorzakers zijn. Wij die onze woningen verwarmen, ons verplaatsen met auto en vliegtuig, goederen
kopen et cetera. Dat betekent dat de oplossing ook van ons moet komen, dat er iets wezenlijks moet veranderen in de
keuzes die we maken. Door de oorlog in Oekraine en de daardoor enorm oplopende gasprijzen zijn veel van onze inwoners
al noodgedwongen op zoek naar manieren om hun aardgasverbruik te verminderen. Er wordt veel energie bespaard. Dit is
ingegeven door de schaarste maar helaas ook uit armoede die soms leidt tot mensonterende situaties. We staan aan het
begin van een van de grootste opgaven van deze eeuw in Nederland: de warmtetransitie. Voor Hengelo betekent het dat we
63 buurten met ongeveer 39.000 bestaande woningen aardgasvrij moeten maken in 27 jaar. De aantallen zijn groot maar
ook het proces vraagt veel, omdat we het samen met onze inwoners gaan doen. Het is dus tijd voor actie.

Aan de slag

In dit Warmteprogramma presenteren we onze wensen en ambities. In 2021 hebben we met veel inwoners gesproken over
de ontwerp Transitievisie Warmte, de voorloper van dit Warmteprogramma. Hun input, de ingediende zienswijzen en de
veranderingen in de actualiteit zijn verwerkt in dit programma en tevens meegenomen in het stimuleringsplan energie-
besparing. We gaan nu verder om de uitvoering samen met inwoners op te pakken. Haalbaarheid, betaalbaarheid en
keuzevrijheid staan hierbij voorop. We nemen iedereen mee: jong oud, rijk arm, meer en minder gemotiveerd. We zorgen
voor goede, onafhankelijke en deskundige ondersteuning en advisering van inwoners. We gaan voor zorgvuldige participa-
tieprocessen in de wijken en buurten. Naar ons idee, en zoals ook blijkt in de lessen die we leren in het landelijk programma
aardgasvrije wijken en onze eigen proeftuin in de Nijverheid, is ‘'samen en zorgvuldig’ de enige juiste weg.

Hengelo’s vraagstuk

Hengelo heeft dezelfde opgave als elke andere gemeente in Nederland. We maken allemaal gebruik van aardgas. Dit was
jarenlang een relatief goedkope warmtebron. Nu zoeken we allemaal naar geschikte duurzame alternatieven die liefst net
zo goedkoop zijn. Helaas is het niet eenvoudig om een geschikte totaaloplossing te vinden. We hebben landelijk en lokaal te
maken met schaarste aan warmtebronnen en daardoor met een verdeelvraagstuk. Voor dit Warmteprogramma hebben we
met open vizier de geschikte alternatieve bronnen onderzocht want alle mogelijke warmtebronnen zijn hard nodig.

In Hengelo hebben we de unieke situatie dat we beschikken over een grote hoeveelheid restwarmte. Een groot deel daarvan
verdwijnt nu ongebruikt in het Twentekanaal en in de atmosfeer. Dat is zonde. Deze restwarmte is goed voor de verwarming
van wel 100.000 woningen. We kunnen en willen het ons niet permitteren om zo ‘slordig’ met warmte om te gaan. Dus die
kans willen we niet laten lopen. Zeker omdat gebleken is dat het voor Hengelo een enorme opgave is om op eigen grond-
gebied duurzame energie op te wekken met windmolens en zonnepanelen. Als we er dan ook nog voor kiezen om onze
huizen meer elektrisch bijvoorbeeld met warmtepompen te gaan verwarmen, dan moeten we dus nog meer duurzame
elektriciteit opwekken.

Met dit Warmteprogramma bieden we duidelijkheid over de geschikte warmtebronnen, over de gemiddelde kosten en over
de manier waarop we te werk gaan de komende jaren. We staan voor een van de grootste transitieopgaves ooit. Dat doen
we goed gefundeerd, zorgvuldig en samen. Doet u mee?

Claudio Bruggink,
wethouder duurzaamheid
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1. Waarom Hengelo aardgasvrij?

1.1. Inleiding

Wereldwijd, in Nederland en ook in onze gemeente staan we samen voor de opgave om klimaatverandering tegen te gaan.
Als we niets doen gaan we steeds vaker taferelen zien van ernstige overstromingen, hittegolven en uitdroging. Afgelopen
zomers kwam dit al wel heel dichtbij. Met de maatregelen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord kunnen we samen
het tij keren, kunnen we de klimaatverandering een halt toeroepen en de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen
veiligstellen. Om dat te bereiken is er heel veel inspanning nodig, op wereldschaal, maar ook hier in Hengelo in uw buurt en
achter uw voordeur. Dit wordt ook wel de grootste en meest ingrijpende transitie ooit genoemd en we zitten er middenin!
De visie op een Duurzaam Hengelo staat in de Koers 2050 beschreven.

Aardgas is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de CO,-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Bovendien
raakt het Nederlandse aardgas op en de import van buitenlands gas maakt ons land en onze stad afhankelijk van andere
landen. We zien aan de oorlog in Oekraine hoe kwetsbaar dat ons maakt. Het is dus zaak die CO,-uitstoot te verminderen.
We doen dat op drie manieren tegelijkertijd:

i. Zorgen dat we zo min mogelijk energie nodig hebben: dus maximaal isoleren en besparen;

ii. Zoeken naar duurzame manieren van energie opwekken, bijvoorbeeld met windmolens en zonnevelden;

iii. Voor elke woning een geschikt alternatief vinden om uiteindelijk het aardgas te kunnen afsluiten.

Dit Warmteprogramma gaat over hoe wij de derde stap gaan zetten. Dus “Hoe en wanneer gaan we in de toekomst onze
woningen duurzaam verwarmen?” In dit programma staat bijvoorbeeld waar we het eerst aan de slag willen, hoe we het
samen met bewoners en andere betrokkenen gaan organiseren en welke logische technische alternatieven voor aardgas in
welke woningen/ situaties kansrijk zijn. Tegelijkertijd hebben we een plan voor de aanpak van stap 1: energiebesparing door
isolatie en gedrag, het Stimuleringsplan energiebesparing en stap 2: duurzame energie opwekking, het omgevings-
programma nieuwe energie. Dit doen we omdat de mate waarin isolatie noodzakelijk is samenhangt met het alternatief
voor aardgas. Van iedere woningeigenaar en bedrijf wordt inzet verwacht. Doet u mee?

1.2. Waarom deze transitie?

In het klimaatakkoord van Parijs is gesteld dat we in 2050 een CO,-reductie van 95% moeten hebben om de opwarming
van de aarde te beperken tot twee graden Celsius. De uitstoot van broeikasgassen inclusief CO,-uitstoot, kan gereduceerd
worden door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Nederland ondertekende dit akkoord en daarom hebben
we als doel om in 2030 49% minder CO, uit te stoten. Inmiddels is de doelstelling van CO,-reductie in Europa voor 2030
opgehoogd naar 55% CO,-reductie en wordt er landelijk ingezet op 60% CO,-reductie.

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het aardgasnetwerk en samen zorgen ze voor flinke
CO,-uitstoot. De temperaturen stijgen wereldwijd en dit heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid op aarde. Het IP-
CC-rapport (09-08-2021) heeft de ernst van de situatie en de noodzaak tot maatregelen nog een keer aangetoond. Boven-
dien is aardgas een eindige bron die niet oneindig op voorraad blijft, en heeft de winning ervan in Groningen tot de nodige
aardbevingen geleid. De Rijksoverheid heeft daarom het doel gesteld om uiterlijk in 2050 een aardgasvrije gebouwde
omgeving te hebben. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we in 27 jaar tijd allemaal van het aardgas afgaan. Om
deze opgave niet onnodig groter te maken, is ervoor gekozen om geen nieuwe woningen meer aan te sluiten op aardgas.
Aardgasvrij nieuwbouwen is de nieuwe norm in Nederland en dus ook in Hengelo.

In Hengelo wordt veel aardgas verbruikt ten
Aardgasverbruik Hengelo opzichte van andere gemeenten, waar minder
bedrijvigheid is. In 2021 was dit 213,7 miljoen m?
aardgas (zie Figuur 1). Dit aardgas wordt gebruikt
. om woningen te verwarmen, warm tapwater
ﬁ — — - te maken voor de douche, om te koken, voor
=N iy LN o8 de verwarming van utiliteitsgebouwen en voor
productieprocessen. Dit zorgt voor veel uitstoot
van broeikasgassen, waaronder CO,. Een te grote
hoeveelheid CO, draagt bij aan klimaatverande-
ring. Klimaatverandering is dé opgave van deze
eeuw. In Hengelo kijken we niet alleen naar het nu,
maar ook naar de toekomst. We willen voor onze
2017 2018 2019 2020 2021 inwoners in Hengelo (en ook voor onze kinde-
ren en kleinkinderen) een gezonde, groene en
energieneutrale stad, waar inwoners met plezier
leven. Daarom stapt Hengelo over naar duurzame
Figuur 1: Aardgasverbruik Hengelo (in miljoen m3) (bron: Klimaatmonitor, 2022) warmtebronnen en wordt Hengelo aardgasvrij.
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1.3. Waar gaan we naartoe?

De energietransitie betekent de overgang van energiegebruik uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar volledig duurzame
energie uit zon, wind, water en biomassa. De warmtetransitie in Nederland betekent het overgaan van ongeveer 7 miljoen
woningen en 1 miljoen gebouwen op duurzame warmte en elektriciteit. Volgens de meest recente Europese CO,-reductiedoel-
stellingen betekent dit dat er in Nederland in 2030 maar liefst 2,25 miljoen bestaande woningen verduurzaamd en aardgasvrij
worden gemaakt. Dit betekent dat er de komende jaren gefaseerd veel gebouwen van het aardgas af gaan.

Dat we in Hengelo van het aardgas af gaan staat vast. Hoe we van het aardgas afgaan is nog een puzzel. Een puzzel die
we graag met inwoners leggen. De gemeente Hengelo maakt de komende jaren samen met inwoners en stakeholders per
buurt een plan hoe die buurt aardgasvrij wordt. De aanpak kan dus verschillen per buurt. Hiervoor doen we onder andere
kennis op en wisselen we ervaringen uit met andere gemeenten en betrokkenen in het Programma Aardgasvrije wijken
(PAW). Om dit complexe proces in goede banen te leiden, is dit Warmteprogrammma opgesteld. Hierin staat het tijdspad
waarin buurten van het aardgas gaan. Ook wordt ingegaan op de verschillende manieren van verduurzaming, welke tech-
niek het beste past per buurt, hoe de financiering en betaalbaarheid geregeld worden en hoe de participatie en communica-
tie plaatsvindt. Ook is afgesproken dat de inwoners van Hengelo zoveel mogelijk geholpen worden. Op diverse manieren zal
samen met onze inwoners onderzocht worden hoe zij kunnen verduurzamen en wat dit kost en oplevert. Op deze manier
bouwen we samen aan een energieneutraal Hengelo: een aantrekkelijke en duurzame stad!

Om te zorgen dat elke inwoner de best passende duurzame oplossing kan krijgen, wordt op verschillende niveaus gewerkt
om tot deze oplossingen te komen (Zie Figuur 2). Deze schaalniveaus hangen met elkaar samen. De gehele inspanning van
alle partijen op alle schaalniveaus heeft als doel om CO,-neutraal te worden. Daarbij is inspanning en verantwoordelijkheid
van alle partijen, bedrijven en woningeigenaren noodzakelijk. Deze opgave ligt ook bij de sectoren Transport, Industrie,
Mobiliteit en Landbouw. Hier lopen aparte programma'’s op.

1.4. Samenhang op verschillende schaalniveaus
Landelijk niveau: Klimaatakkoord
2 Landelijk zijn de uitgangspunten voor de transitie vastgelegd in het klimaatakkoord. Eén van
{4 \L\;\@' oi":l deze uitgangspunten is de wijkgerichte aanpak. Woningen worden wijk-voor-wijk verduur-
¥ d. ledere wijk heeft een eigen planni bij ui d bereidings-
o zaamd. ledere wijk heeft een eigen planning waarbij uitgegaan wordt van een voorbereidings
tijd van twee jaar en uitvoeringstijd van 8 jaar. Verder zijn er een tweetal uitgangspunten op-
gesteld, gericht op de financié€le kant van verduurzaming. Zo moet het voor iedereen haalbaar
en betaalbaar zijn. Hiervoor zijn standaarden en streefwaarden opgesteld die aangeven wat
‘verstandige verduurzaming’ is voor elk woningtype (Bijlage 1: Standaard en Streefwaarden
isolatie). Verder wordt er gewerkt aan het afgesproken juridisch instrumentarium. Wetgeving
ten behoeve van het gemeentelijk instrumentarium warmtetransitie (WGIW) en de collectieve
warmtevoorziening (WCW).

Mationaal Programma  Regionaal niveau: Regionale Energie Strategie (RES)

Regionale  Er zijn in het Klimaatakkoord dertig regio’'s aangewezen, die elk een Regionale Energiestrategie

g:‘gg;;ie (RES) moeten opstellen. De gemeente Hengelo is partner binnen de Regionale Energiestrate-
gie Twente (RES Twente). Samen met de andere Twentse gemeenten, waterschappen, provin-
cie, netbeheerders, Twence, Twentse woningcorporaties en kennisinstellingen is op 1 juli 2021
de RES Twente 1.0 opgeleverd, met daarin een uitgewerkt voorstel voor het duurzaam opwek-
ken van 1,5 TWh elektriciteit (TerraWattuur) en een Regionale Structuur Warmte (RSW), met
een voorstel voor de benutting van de bovenregionaal aanwezige warmtebronnen (o0.a. Twen-
ce en Nobian). De ambities uit alle RES'en zijn bij elkaar opgeteld. Op basis daarvan is vast-
gesteld dat ze gezamenlijk de nationale ambities halen. Er vindt regionale- en bovenregionale
afstemming plaats om warmtebronnen te verdelen tussen regio’'s en gemeenten. Daarnaast
zijn er afspraken gemaakt in de RES 1.0 hoe gemeenten kunnen samenwerken voor de opwek-
king van duurzame elektriciteit. Het bevat inzicht in hoe de regio de energieproductiecapaciteit
voor de regio kan realiseren en op gemeentelijk niveau. Dit wordt door vertaald in de lokale en
provinciale Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. De RES wordt elke 2 jaar bijgesteld.

L Gemeentelijk niveau: Warmteprogramma

o, .3.\ T e Zoals uitgelegd moet elke gemeente in Nederland uiterlijk in 2021 een Warmteprogramma

BT e~ 11" =y ' hebben vastgesteld. Wegens het niet op orde zijn van landelijke randvoorwaarden (woon-

:'m s, pi . lastenneutraliteit en compensatie uitvoeringslasten) heeft de gemeenteraad van Hengelo

L ¥ de - toen nog genoemde- Transitievisie Warmte in 2021 niet willen vaststellen. Het Warmte-

programma wordt nauw afgestemd met de RSW in de RES, zodat beoogde warmtebronnen
in lijn zijn met de beschikbare bronnen in de regio. Het Warmteprogramma wordt elke vijf jaar
herzien om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.
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Wijk- en buurtniveau: uitvoeringsplannen (WUP)

Voor buurten waarvan de transitie voor 2030 start, wordt een uitvoeringsplan op buurt of
wijkniveau (WUP) vastgesteld. Hierin wordt de definitieve keuze voor het aardgasalternatief
gemaakt. Samen met bewoners, vastgoedeigenaren en andere stakeholders willen wij met
een participatief proces een gedragen plan tot stand brengen over hoe de buurt van het
aardgas af gaat. In het WUP bepaalt de gemeente met de betrokken stakeholders de warm-
tebron en -techniek voor de buurt en op welke datum de levering van aardgas daadwerkelijk
beéindigd wordt. Ook wordt specifiek ingezet op energiebesparing. Daarnaast zijn belangrijke
onderdelen in het WUP: de financiering van de transitie en communicatie & participatie. Om
de communicatie en participatie met inwoners en bedrijven in Hengelo vorm te geven wordt
gebruik gemaakt van o.a. www.hengelo.nl/aardgasvrij en het energieloket.

Woningniveau: eigendom en bouwjaar

Naast de bovenliggende schaalniveaus is er het woningniveau. Woningen kunnen in eigendom
zijn van een sociale verhuurder, particuliere verhuurder of particuliere eigenaar. Daarnaast zijn
er woningen met een gedeeld eigenaarschap (Vereniging van Eigenaren). Het eigendom stelt
kaders aan de (on)mogelijkheden voor de warmtetransitie. Datzelfde geldt voor de bouwjaren,
energielabels, en andere woningkenmerken. Zo geldt bijvoorbeeld sinds 1 juli 2018 dat nieuw-
bouwwoningen aardgasvrij moeten worden gebouwd, waarbij in Hengelo concessiegebieden
voor een warmtenet zijn afgesproken (zie Bijlage 4: Kaart Hengelo met ligging warmtenet en
concessiegebieden warmte nieuwbouw). Bij bestaande bouw hebben we te maken met de ei-
genaren (en eventueel gebruikers/huurders) die afhankelijk van eventuele contracten, statuten
en wetgeving invloed hebben in de beslissing. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt
om eigenaren te ondersteunen om energiemaatregelen te nemen. Een gedeelte van dit instru-
mentarium is beschikbaar en/of wordt ontwikkeld vanuit de (Rijks)overheid voor de inwoners:
financieel instrumentarium, standaard en streefwaarden, subsidies etc.

Spanningsveld individueel versus algemeen belang

We realiseren ons dat de voorkeur van een individuele inwoner soms strijdig kan zijn met het algemeen belang, bijvoorbeeld
als in een buurt is gekozen voor een collectieve oplossing en iemand toch niet mee wil of kan doen. Als gemeente bekijken
we de schaalniveaus vanuit de inwoner, met als vertrekpunt het algemeen belang van de gemeente, de regio en het land.
Dat kan dus strijdig zijn met de voorkeur van een inwoner. Dan is het aan ons om alles in het werk te stellen om inwoners
70 goed mogelijk te informeren en ondersteunen.

Figuur 2: Schaalniveaus van het Klimaatakkoord


https://www.hengelo.nl/aardgasvrij

1.5. Uitgangspunten

Op 18-11-2020 heeft de gemeenteraad de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Transitievisie Warmte voor
Hengelo vastgesteld. We noemen dit nu het Warmteprogramma. Ondanks dat er gesteld is dat iedereen van het aardgas
afgaat (vroeger of later) en er juridisch instrumentarium beschikbaar komt om mensen verplicht van het aardgas af te halen,
zal de gemeente Hengelo hier voorlopig nog geen gebruik van maken. Hieronder zijn de hoofdpunten van deze kaders en
uitgangspunten weergegeven.

ledereen gaat van het aardgas af (vroeger of later)

We doen dit in samenwerking met de inwoner (participatie)

.E De haalbaarheid en betaalbaarheid
E] Vanuit een integrale gebiedsgerichte benadering
We streven naar het meest duurzame alternatief en efficiénte inzet van bronnen

D Het beste alternatief heeft de laagste maatschappelijke kosten
Als een collectieve oplossing mogelijk is, heeft dat de voorkeur (ontzorging)

L
[ Y Het alternatief is toekomstbestendig

1.6. Leeswijzer

In het tweede hoofdstuk gaan we in op de relevante technische alternatieven voor aardgas in relatie tot de opgave in
Hengelo. Ook kijken we naar de (on)mogelijkheden. In hoofdstuk 3 leggen we de focus op de kosten en betaalbaarheid. In
hoofdstuk 4 kijken we in welke buurten we wanneer aan de slag gaan en welke strategieén we gebruiken. In hoofdstuk 5
gaan we in op de aanpak, communicatie en participatie.

Samenvatting hoofdstuk 1

Dit hoofdstuk gaat over de vraag: ‘Waarom Hengelo aardgasvrij?’. Wereldwijd, in Nederland en in Hengelo staan we sa-
men voor de opgave om klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatverandering brengt ernstige negatieve effecten met
zich mee, zoals overstromingen, hittegolven en uitdroging. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van
broeikasgassen, waarvan CO, de belangrijkste is. Daarom hebben we mondiaal, in Europa en in Nederland afspraken
gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In 2050 moeten we wereldwijd een CO,-reductie van 95%
hebben. In Europa hebben we daarom afgesproken om in 2030 55% minder CO, uit te stoten. De Nederlandse regering
zet in op 60% in 2030.

Het gebruik van aardgas zorgt voor forse CO,-uitstoot. Bovendien is het een eindige energiebron. Daarom moeten

we ervoor zorgen dat de CO,-uitstoot en het aardgasgebruik uiterlijk in 2050 is gestopt. Uiterlijk in 2050 moet de
gebouwde omgeving van Hengelo aardgasvrij zijn. Dit is een grote puzzel, die we samen met inwoners gaan leggen.
Via andere programma'’s wordt gewerkt aan het be€indigen van het aardgasverbruik in bijvoorbeeld de industrie. In de
opgave om aardgasvrij te worden gebeurt er veel op verschillende schaalniveaus, van het landelijke Klimaatakkoord
tot op woningniveau. Hengelo heeft zelf een aantal uitgangspunten vastgesteld waaraan deze transitie moet voldoen.

Naast het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving werken we tegelijkertijd op nog twee andere manieren aan
het verminderen van CO,-uitstoot. Dat doen we door te zorgen dat we zo min mogelijk energie nodig hebben (isoleren

en besparen) en door de energie die we dan nog wel nodig hebben duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld met wind-

molens en zonnepanelen.
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2. Wat wordt het alternatief?

2.1. Beschrijving technische alternatieven en (on)mogelijkheden
Technisch gezien zijn er verschillende mogelijkheden om van het aardgas af te stappen in de gebouwde omgeving. Het
kiezen van de juiste alternatieve techniek per buurt is een complex proces. Achtereenvolgens worden de volgende stappen
doorlopen.

1. Kiezen van de hoofdtechniek

2. Kiezen van beschikbare warmtebronnen

3. Kijken naar de verschillende alternatieven per bouwjaar

4. Kijken naar de geschiktheid en marktrijpheid van de technieken

5. Kijken naar andere factoren die een rol spelen

Hieronder worden de verschillende stappen verder toegelicht, waarna de situatie voor Hengelo wordt beschreven.

1. Hoofdtechnieken

Op hoofdlijnen zijn er drie alternatieve technieken, te weten: all-electric, warmtenet en duurzaam gas. Deze technieken
kunnen vanuit verschillende bronnen worden gevoed. Hieronder volgt een kort overzicht van de drie hoofdtechnieken. De
hybride warmtepomp, een combinatie van all-electric en duurzaam gas, is een vierde techniek. Dit is veelal een tijdelijke
oplossing, een tussenoplossing.

Drie alternatieve technieken voor woningverwarming en de hybride tussenoplossing

Warmtenetten: collectieve netwerken van warm water om gebouwen mee te verwarmen. Mogelijke energiebronnen
zijn aardwarmte, restwarmte van bedrijven en vormen van aquathermie, zoals warmte uit oppervlaktewater of riool-
zuiveringswater. Afhankelijk van de bron kan leveringstemperatuur van een warmtenet verschillen van hoge tempera-
tuur (HT), midden temperatuur (MT) tot lage temperatuur (Z)LT). Hierbij geldt: hoe lager de temperatuur des te beter
je moet isoleren.

All-electric: woningen worden elektrisch verwarmd, meestal met een waterpomp. Warmtepompen verwarmen met
een lage temperatuur. Als bron wordt de temperatuur uit de lucht, bodem of grondwater gebruikt. Deze techniek
wordt vaak op individueel woningniveau toegepast, maar kan ook op grotere schaal. Een buurt all-electric maken
vraagt om verregaande isolatie en vaak om een verzwaring van het elektriciteitsnet.

Duurzaam gas: gasnetten kunnen duurzame, hoge temperatuur gassen (biogas, groen gas, waterstof) naar woningen
vervoeren. De beschikbaarheid en marktrijpheid van deze gassen is nog onzeker en onbekend. De vraag naar duur-
zaam gas kan worden verminderd door de inzet van hybride warmtepompen. Deze verwarmen met elektriciteit en
schakelen alleen bij koude dagen over op gas.

Hybride warmtepomp (tussenoplossing): Een hybride warmtepomp (lucht/water) bestaat uit twee onderdelen; een
elektrische warmtepomp die wordt ondersteund door een op (aard)gasgestookte CV-ketel. De warmtepomp neemt
de basis van de warmteproductie voor zijn rekening. De CV-ketel springt bij op die momenten dat het zo koud is dat
de warmtepomp het niet meer aankan. Ook wordt het warm tapwater door de CV-ketel gemaakt. De hybride warm-
tepomp blijft gebruik maken van aardgas. De mogelijkheid bestaat om dit aardgas in de toekomst te vervangen door
een duurzaam gas zoals biogas of waterstofgas, mits dit voor de gebouwde omgeving beschikbaar komt.

2. Warmtebronnen
Eén van de belangrijkste te onderscheiden kenmerken voor verwarming is de temperatuur van de warmtebron. Deze be-
paalt welke isolatie en warmteafgifte maatregelen in de woning nodig zijn. Er zijn HT (hoogtemperatuur), MT (middentem-
peratuur) en LT (laagtemperatuur)-bronnen.
« Bij HT-warmtebronnen (>70 graden Celsius) zijn vaak geen tot weinig aanpassingen nodig. Bijvoorbeeld geen vioerver-
warming of verdere isolatie van de woning.
+ Bij MT-warmtebronnen (55-75 graden Celsius) heeft het afgiftesysteem (radiatoren) meestal geen aanpassingen nodig.
Bij MT-netten met aflevering bij de woningen op 70 °C is isoleren tot schillabel B voldoende.
« Bij LT-warmtebronnen (30-55 graden Celsius) moet de infrastructuur voor warmteafgifte (bv. aanpassing radiatoren) wel
worden aangepast. 0ok moet de woning goed geisoleerd zijn.



Er zijn onvoldoende HT-warmtebronnen beschikbaar om heel Nederland te verwarmen. Daarom is het een logische keuze
om te beginnen met het toepassen van LT-warmtebronnen in nieuwere, beter geisoleerde panden van na 2005. Lage
temperatuur (LT) bronnen zijn minder schaars, omdat overal om ons heen lage temperatuur beschikbaar is. Zo kunnen we
warmte halen uit de lucht, uit water en de bodem. Deze omgevingswarmte is minder goed te transporteren. De opgave is
om een optimale mix van warmtebronnen in te zetten, passend bij het type woningen en de warmtevraag. Figuur 3 geeft
het temperatuurniveau van diverse warmtebronnen weer op een schaal van LT (blauw) naar HT (rood).

-
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Figuur 3 Temperatuurniveau van verschillende warmtebronnen

Eris onderzocht' welke bodemwarmtebronnen voorhanden zijn in Hengelo. Mogelijke opties voor opwek van warmte zijn:
geothermie (aardwarmte), Hoog Temperatuur warmte/stoom (vanuit Twence), biomassa (via directe verbranding of via
vergisting naar gas en vervolgens verbranding), Warmte-Koude opslag (WKO) al dan niet in combinatie met zonthermie
(zonnewarmte), thermische energie uit oppervlaktewater (warmte en koude uit oppervlaktewater) of power-to-heat (omzet-
ten elektrische energie in hitte). In deze studie is gekeken naar de potentie van de ondergrond in Hengelo. Daarbij is de fo-
cus gelegd op geothermie en WKO (zonder en met een zon thermisch systeem). De ondergrond in Hengelo blijkt nauwelijks
de geschikte steenlagen te hebben die nodig zijn voor de winning van aardwarmte. Hierdoor hebben geothermie en WKO
minder potentie dan bijvoorbeeld restwarmte die veel in de omgeving te vinden is. Restwarmte komt vrij bij industriéle pro-
ductieprocessen en kan gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen en tapwater. Ook houtstook en pellet kachels
worden op woningniveau toegepast. Het advies is om hier verstandig mee om te gaan en rekening te houden met elkaar
vanwege o.a. milieu- en gezondheidsaspecten?.

3. Alternatieven per bouwjaar

De meeste woningen in Hengelo zijn gebouwd tussen 1961-1980 (10979 woningen) en 1981-2000 (9881 woningen). Zie
onderstaande tabel voor de totale cijfers per bouwperiode en Bijlage 2: Overzicht woningbestand Hengelo met bouwjaren
voor een overzichtskaart van het woningbestand in Hengelo. In Figuur 4 is een overzicht met de beste alternatieven voor de
verschillende bouwperiodes volgens de studie® van de Raad voor de Leefomgeving weergegeven.

Totaaloverzicht woningbestand Hengelo

Bouwjaar Aantal woningen  Beste alternatief

Voor 1921 2252 Inpassing in een warmtenet mogelijk - per woning uitdagingen, grondige isolatie
lastig, radiatoren vervangen voor LT - lastig door ruimtegebrek, mechanische venti-
latie technisch lastig, afzonderlijke plannen nodig, want unieke bouw

1921-1940 5307 Inpassing in een warmtenet mogelijk - per woning uitdagingen, grondige isolatie
lastig, radiatoren vervangen voor LT - lastig door ruimtegebrek, mechanische venti-
latie technisch lastig, afzonderlijke plannen nodig, want unieke bouw

1941-1960 5514 Bij woningen voor 1945 is inpassing in een warmtenet mogelijk - per woning uit-
dagingen, tussen 1945-1960 is inpassing goed mogelijk, grondige isolatie is lastig,
radiatoren moeten worden vervangen door LT en eventueel uitbreiden, mechani-
sche ventilatie blijft zichtbaar, deels seriematig te verduurzamen

1961-1980 10979 Warmtenet, all-electric met grondige isolatie, vervanging radiatoren voor LT en
eventueel uitbreiden, bij woningen tussen 1975-1980 soms mechanische ventila-
tie aanwezig, seriematig te verduurzamen

1981-2000 9881 Warmtenet, all-electric met grondige isolatie, vervanging radiatoren voor LT en
eventueel uitbreiden, bij woningen tussen 1975-2000 soms mechanische ventila-
tie aanwezig, seriematig te verduurzamen

2001 en later | 5067 Warmtenet en all-electric goed mogelijk, isolatie al aanwezig, radiatoren vervangen
door LT, mechanische ventilatie aanwezig, seriematig te verduurzamen

" Ekwadraat, 2079, in opdracht van de gemeente Hengelo.
? Stookoverlast (hengelo.nl) f;meente (
% Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, “Warm aanbevolen”, 20178. engelo



Stookoverlast (hengelo.nl)
9 Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, “Warm aanbevolen”, 2018.    Downloadlink: https://rli.nl/sites/default/files/advies_warm_aanbevolen_-_def.pdf

https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_warm_aanbevolen_-_def.pdf
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Figuur 4: Alternatieven per bouwjaar

4. Geschiktheid en marktrijpheid technieken
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Figuur 5 Technieken gesorteerd naar marktrijpheid en logische keuze voor woningen

Bij het maken van dit eerste Warmteprogramma is rekening gehouden met de mate van technische gereedheid en de
mate van marktrijpheid van (innovatieve) technieken. De verschillende alternatieven voor aardgas hebben vanuit technisch
oogpunt allemaal voor- en nadelen. Niet elke genoemde techniek is al marktrijp of een logische keuze voor woningen (zie
Figuur 5, afkomstig uit het rapport van de Raad voor Leefomgeving). Sommige technieken moeten nog verder worden
ontwikkeld, terwijl andere technieken al beschikbaar zijn. De ene techniek leent zich goed voor woningen, terwijl andere
technieken zich weer beter lenen voor mobiliteit, bedrijven en industrie. Op dit moment zijn met name een (lokaal) warmte-



net en all-electric verwarming (warmtepompen) interessante eindoplossingen voor woningen in Hengelo. Vervanging van
aardgas door duurzaam gas lijkt minder logisch voor woningen. De reden hiervoor is de schaarste van duurzame gassen
en de behoefte aan hoogwaardig gas vanuit de industrie en mobiliteit. Hierover zijn (landelijk en regionaal) echter nog geen
systeemkeuzes gemaakt. Nadat deze keuzes landelijk gemaakt zijn, kunnen er lokaal goede redenen zijn om alsnog voor
de inzet van groengas van biomassa te kiezen. Bijvoorbeeld in een gebied met veel lokaal beschikbare biomassa of in een
bepaalde buurt met veel oude/monumentale panden. We gaan ervan uit dat er nog de nodige innovatie gaat plaatsvinden.
Voor de ontwikkeling van dergelijke innovaties geldt echter dat het gemiddeld 15 jaar duurt voordat ze grootschalig toe-
gepast kunnen worden. Op basis van de afgelopen 15 jaar weten we dus ook welke ‘innovaties van toen’ nu grootschalig
toegepast kunnen worden. In een volgende update van het Warmteprogramma (iedere vijf jaar) krijgen deze innovaties een
plek afhankelijk van de voortgang die ze op marktrijpheid hebben gemaakt.

5. Andere factoren die een rol spelen

Naast het bouwjaar, de marktrijpheid en de aanwezigheid van lokale/regionale bronnen zijn er andere factoren bepalend voor
de keuze van het beste alternatief per buurt. Zie in Figuur 6 een overzicht van deze aanvullende factoren om te komen tot het
beste alternatief. Zie ook Bijlage 3: Factoren bij keuze alternatieve techniek voor een toelichting bij deze andere factoren.
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fron: OGemeente Hengsla, 2031

Figuur 6: Factoren ten behoeve van de keuze voor het alternatief

2.2. De Hengelose situatie onderzocht

In verschillende studies®®” is onderzocht welke alternatieve technieken het meest geschikt zijn voor de verschillende buur-
ten in Hengelo. Er zijn drie invalshoeken gebruikt om de technische alternatieven in kaart te brengen: 1) laagste maatschap-
pelijke kosten (PBL, Startanalyse); 2) impact op het elektriciteitsnet (CE Delft); en 3) maximale benutting van de warmte-
bronnen (Ecofys). Deze studies zijn uitgevoerd in verschillende jaren ten behoeve van het bepalen van de alternatieven voor
aardgas. De studie van PBL is als hulpmiddel door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. De optelsom
van deze drie studies is in 2.3 Kaart van de technische alternatieven weergegeven.

In Hengelo ligt al een bestaand warmtenet. Dit werkt op de restwarmte van circa 40°C die bij Nobian vrijkomt. Het warmte-
net in Hengelo koppelt een deel van deze industri€le restwarmte uit en transporteert dit naar de eindgebruiker. Een deel van
de eindgebruikers ontvangt deze laagtemperatuur restwarmte rechtstreeks. Voor bestaande woningen is het noodzakelijk
om deze laagtemperatuur op te waarderen naar hoogtemperatuur warmte. Ook wordt nog een groot deel van deze vrijko-
mende warmte geloosd op het Twentekanaal.

Daarnaast is bij Twence voor circa 100.000 woningen in Twente hoogtemperatuur restwarmte beschikbaar. Die warmte is goed
in te zetten in onder andere Hengelo voor het verwarmen van woningen (zie Figuur 7)® Om te voorkomen dat er een groeiende
behoefte ontstaat om meer afval te verbranden blijven we sturen op reductie van afval en meer circulair hergebruik van grond-
stoffen. Twence voorziet echter dat er afvalstromen zullen blijven bestaan die uitsluitend in Afval Energie Centrales verwerkt
kunnen worden. De AEC's van Twence behoren tot de top van Nederland qua duurzaamheidsprestaties en technische staat.
Twence garandeert samen met de warmteleverancier in ieder geval 30 jaar warmtelevering. Uitbreiding met andere bronnen
zoals bijvoorbeeld aquathermie zal leiden tot een degelijk en betrouwbaar systeem in de verdere toekomst (zie Figuur 8).

Ecofys, 2017, in opdracht van de Provincie Overijssel.

Planbureau Leefomgeving, 2020, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. <,
‘ E' | | Gemeente

Hengelo

® N o o

CE Delft, 2021, in opdracht van Provincie Overijssel; en, 2017, in opdracht van Enexis.
Twente zit er straks duurzaam warmpjes bij, Twence 2022.
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https://www.twence.nl/nieuws/twente-zit-er-straks-duurzaam-warmpjes-bij

De bronnen van Twence en Nobian bieden veel toepassingsmogelijkheden, vullen elkaar goed aan en vragen om investerin-
gen die te overzien zijn. Ook zijn slechts beperkte aanpassingen van de woningen nodig. Door normering via doelstellingen

en wetgeving wordt er door de Rijksoverheid kaderstellend opgetreden in de verduurzaming van warmtenetten

TWENCE

mD__

‘ g 5-000 &] o~ |

Figuur 7 Contouren Regionaal Warmtenet
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Figuur 8 Een toekomstbestendig warmtenet®

Samenvattend, de bovenstaande vijf stappen uit 2.1 (hoofdtechniek, beschikbare warmtebronnen, verschillende alterna-
tieven per bouwjaar, geschiktheid en marktrijpheid van de technieken, en andere factoren) en de drie onderzoeken naar
de Hengelose situatie uit 2.2 vormen de basis om te komen tot het een overzicht van de meest kansrijke alternatieven per

buurt.

12 ° Presentatie warmte t.b.v. raadsleden Hengelo, Twence 2022.



2.3. Kaart van de technische alternatieven
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Bovenstaande kaart is een weergave van de drie verschillende studies (uit hoofdstuk 2.2) die zijn uitgevoerd voor de ge-
meente Hengelo naar de logische technische alternatieven voor aardgas per buurt. In deze kaart is met kleuren en bollen
weergegeven welke technische oplossingen per buurt het meest geschikt zijn. ledere stip staat voor een studie. De kleuren
geven de technische alternatieven weer. Wanneer er één stip staat betekent dit dat de drie studies unaniem zijn over het
meest logische alternatief. Wanneer er twee stippen staan, zien de verschillende studies twee mogelijkheden. Wanneer

er drie stippen staan dan, zijn er meerdere mogelijkheden voorzien. Er staat minimaal één stip en maximaal drie stippen.
Afhankelijk van het aantal studies dat een alternatief logisch acht is de stip kleiner of groter. Op basis van deze kaart lijkt
een warmtenet voor de meeste buurten kansrijk te zijn. Voor de nieuwere woningen/ buurten is het advies: all-electric met
een warmtepomp.

De kaart met warmtealternatieven per buurt geven slechts een globale richting weer. De definitieve keuze per buurt wordt
in nadere besluitvorming op buurtniveau genomen. Dit vindt plaats in de uitvoeringsplannen op wijk- en buurtniveau (WUP)
waarop weer inspraak mogelijk is.

2.4. Isoleren is altijd goed

De meest duurzame energie is niet gebruikte energie. Besparen is altijd goed. Ook is het isoleren van woningen meestal no-
dig om zonder aardgas comfortabel te kunnen wonen. Het isoleren van een gebouw is een no-regret maatregel (geen spijt).
Welke alternatieve warmtebron er ook komt, het is altijd nuttig en positief voor de energierekening omdat je met isolatie je
energievraag vermindert. Zeker wanneer de aardgasprijzen en daaraan gekoppelde elektriciteitsprijzen torenhoog zijn. Ook
geeft isolatie meer comfort in de woning. Hoe beter de isolatie van een gebouw, hoe minder het warmteverlies. Hoe lager
de warmtevraag per woning, des te meer woningen verwarmd kunnen worden vanuit dezelfde warmtebron. Daarnaast
zorgt isoleren voor een lagere piekvraag (de vraag naar energie op momenten dat het erg koud is). Dit is belangrijk is om de
kosten van energienetten en duurzame bronnen beperkt te houden.

In de kaart ‘Minimaal energielabel voor logisch aardgasalternatief’ is weergegeven wat het gewenste isolatieniveau is voor
het logische alternatief voor aardgas per buurt. Voor de buurten waar een warmtenet het meest logische alternatief is, is
tenminste energielabel D vereist. Bij de andere twee alternatieven is minimaal energielabel B vereist. Naar een beter label
isoleren is altijd goed. Zie Bijlage 5 voor de buurtnummers en buurtnamen.

De kosten voor het isoleren van een woning kunnen flink oplopen. Dit geldt met name voor oudere huizen, waar de buiten-
gevel soms volledig vervangen moet worden om voldoende isolatiewaarde te bereiken voor lage temperatuur warmte. Als
regel geldt: hoe beter de woning geisoleerd is, des te lager de temperatuur kan zijn om je woning te verwarmen. Ter vergelij-
king: een slecht geisoleerd huis uit de jaren '60 wordt verwarmd met radiatoren waar water van 90 graden Celsius doorheen
stroomt. Een goed geisoleerd huis van na 1992 kan met een temperatuur van 35 tot 55 graden Celsius behaaglijk worden
verwarmd. Vanwege de extremere weersomstandigheden door klimaatverandering kijken we in de uitvoering niet alleen
naar warmte, maar nemen we ook de koudevraag mee en hebben we aandacht voor goede ventilatie.

Woningen van na 1992 zijn meestal goed geisoleerd of relatief makkelijk te isoleren. Dit heeft te maken met het Bouwbe-
sluit 1992, waar een eis is opgenomen voor de isolatiewaarde van een nieuwbouwwoning. Bij woningen gebouwd voor
1992 zijn er sterke verschillen in isolatiewaarde. Dit moet per woning worden vastgesteld. In dit Warmteprogramma is
daarom bij het bepalen van de logische technische alternatieven een onderscheid gemaakt tussen woningen gebouwd na
1992 en woningen gebouwd voor 1992. In praktijk hoeft deze grens niet zo scherp te zijn. Als vloer, ramen en dak goed zijn
geisoleerd, zijn ook veel woningen van na 1980 geschikt voor lage temperatuurwarmte. Hiervoor is maatwerk nodig.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een ‘Standaard en Streefwaarden’ voor woningisolatie komt (referentie voor
2050). Deze standaard geeft aan welke maatregelen genomen kunnen worden en wanneer woningen goed genoeg geiso-
leerd zijn om aardgasvrij te worden. Wanneer de maatregelen met de juiste isolatiestandaard (RC-waarde) worden uitge-
voerd, is de woning geschikt. Ook geeft het aan hoeveel warmte dan nog nodig is om de woning voldoende warm te krijgen.
Er zijn verschillende maatregelenpakketten waarmee de ‘Standaard’ kan worden bereikt. Zie Figuur 9 waarin verschillende
pakketten zijn weergegeven om de standaard te halen. Deze isolatiemaatregelen zijn zowel voor de bouwdelen (dak, vloer,
gevel en beglazing) als voor ventilatie en kierdichting.

Naast een standaard voor de gehele woning bestaan er ook streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen van de woning.
Deze streefwaarden zijn bedoeld voor het geval als een of enkele delen van de woning wordt verduurzaamd. Zie Bijlage 1:
Standaard en Streefwaarden isolatie.

'

Voldoen asn de Standssrd.

Figuur 9 Verschillende maatregelpakketten om de standaard te bereiken
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Samenvatting hoofdstuk 2

Dit hoofdstuk gaat over de verschillende alternatieven die er zijn voor aardgas in de gebouwde omgeving. Technisch
gezien zijn er verschillende mogelijkheden. Het kiezen van de juiste alternatieve techniek is een complex proces.

Door verschillende studies uit te (laten) voeren hebben we verkend welke technieken voor Hengelo kansrijk zijn. De
conclusie is dat er drie hoofdtechnieken zijn: all-electric, warmtenet en duurzaam gas. Een hybride warmtepomp is
een vierde techniek, maar is veelal een tussenoplossing. All-electric is vooral kansrijk in woningen die al redelijk goed
gelsoleerd zijn. Hybride oplossingen zijn vooral kansrijk in woningen waarvoor nog geen eindoplossing voorhanden
is. Voor het overgrote deel van Hengelo is een warmtenet een kansrijke techniek. Dat komt doordat we in Hengelo
een unieke situatie hebben met Twence en Nobian die veel restwarmte beschikbaar hebben. Er liggen kansen om een
regionaal warmtenet op te zetten met meerdere warmtebronnen, om zo een betrouwbaar systeem te realiseren.

De resultaten van de drie studies zijn weergegeven op een kaart. Per buurt is weergegeven welke technische alter-
natieven kansrijk zijn. Dit is echter nog niet de definitieve keuze. Die wordt pas gemaakt via de buurtaanpak. In elke
buurt doorlopen we een participatieproces om tot een uitvoeringsplan te komen. Dan wordt ook de keuze voor het
alternatief definitief gemaakt.

Een opgave die hiermee sterk samenhangt is het isoleren van woningen. Daarom hebben we per buurt bekeken wat
het minimale energielabel van de woning moet zijn als het alternatief wordt gekozen dat het meest logisch is. Dit is
ook weergegeven op een kaart. Energiebesparing en isolatie zijn ‘'no-regret’ maatregelen (geen spijt). Ofwel, het is
altijd goed en zinvol om energie te besparen.




3. Wat gaat het kosten?

3.1. Haalbaar en betaalbaar

Het uitgangspunt uit het Klimaatakkoord is dat de alternatieve warmtevoorziening ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ moet zijn. Bjj
‘haalbaarheid’ gaat het om de technische haalbaarheid (zie hoofdstuk 2) en de sociale haalbaarheid (draagvlak en maat-
schappelijke acceptatie voor het alternatief). De sociale haalbaarheid zal in de verdere vertaling van dit Warmteprogramma
naar uitvoeringsplannen op wijk- en buurtniveau een plek krijgen. Bij ‘betaalbaarheid’ gaat het om de balans tussen de
maatschappelijke kosten, gebruikerskosten en de opbrengsten. Aardgasvrije alternatieven brengen vaak investeringen met
zich mee zoals in infrastructuur, in de openbare ruimte en in/aan de woningen. Aan de andere kant kent nietsdoen ook

een prijs, zoals de consequenties van CO,-uitstoot op klimaatverandering (wateroverlast, droogte, hitte etc.) en de stijgen-
de energierekening als gevolg van schaarse fossiele brandstoffen. De kosten van het alternatief moeten betaalbaar zijn
voor de gebruiker en de eigenaar, zonder alle kosten bij de maatschappij neer te leggen. Zo zal het Niet Meer Dan Anders
(NMDA) tarief in de nieuwe Warmtewet 2.0 plaatsmaken voor een ander referentietarief: kostprijsplus.

Ons uitgangspunt is dat de warmtetransitie alleen slaagt als iedereen mee kan doen. Daarvoor moet de overstap naar

een alternatief op aardgas en, indien nodig, de verduurzaming van de woning, ook voor iedereen betaalbaar zijn. Woonlas-
tenneutraliteit voor het overgrote deel van de bewoners is hierbij het uitgangspunt. Dat betekent dat de investering in de
verduurzaming op termijn wordt terugverdiend door de besparing op energiekosten. Dit kan echter niet voor alle individuele
bewoners worden gegarandeerd. Bij het opstellen van het uitvoeringsplan op buurt- of wijkniveau (WUP) c.q. in het omge-
vingsplan, moeten we rekening houden met de verwachte betaalbaarheid voor bewoners, instellingen en bedrijven.

3.2. Startanalyse: alternatief met de laagste maatschappelijke kosten

De Startanalyse van Planbureau voor de leefomgeving (2020) geeft inzicht in de warmtealternatieven per buurt met de
laagste maatschappelijke kosten. Deze studie is één van de drie studies die in hoofdstuk 2 van deze visie is gebruikt. Het
alternatief met de laagste maatschappelijke kosten komt voort uit alle kosten en baten van alle partijen, maar houdt geen
rekening met waar die terecht komen. Een alternatief dat voor de bewoner het goedkoopst is, kan bijvoorbeeld voor de net-
beheerder het duurst zijn, en andersom. Als elke bewoner in Nederland zou kiezen voor het alternatief met de laagste eigen
kosten, dan betalen we de hoogste maatschappelijke rekening. Sommige bewoners zijn duurder uit om de maatschappe-
lijke kosten te beperken, maar hier is over het algemeen weinig begrip voor. Het is de publieke taak en verantwoordelijkheid
van de overheid om de kosten voor iedereen betaalbaar te houden. Daarom zal de (lokale) overheid het verdeelvraagstuk
moeten oplossen door middel van duidelijke regie op de beschikbare alternatieven en hiervoor de beste keuze per buurt
maken. Instrumenten zoals subsidies kunnen hier een rol in vervullen. In hoofdstuk 5 staat beschreven hoe we het aanpak-
ken.

3.3 Inzicht in de Hengelose investeringskosten per buurt

Voor elke buurt is in kaart gebracht wat de gemiddelde investeringskosten voor de eigenaar-bewoner zijn om aardgasuvrij te
worden. Met investeringskosten zijn bedoeld alle kosten die door de eigenaar-bewoner gemaakt moeten voor een specifiek
technisch alternatief. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Dashboard Eindgebruikerskosten' (versie 2022) van het Exper-
tise Centrum Warmte (ECW). Dit Dashboard helpt gemeenten om inzicht te krijgen in kosten van de warmtetransitie. Aan
de hand van de woningopbouw per buurt (woningtype en energielabel) en het meest logische technische alternatief voor
aardgas in die buurt is met dit Dashboard een inschatting gemaakt van de gemiddelde investeringskosten per woning voor
die buurt. Dit is weergegeven in de volgende kaart. Zie Bijlage 5 voor de buurtnamen en buurtnummers.

O,
Gezmezente
o
0 Dashboard Eindgebruikerskosten - Expertise Centrum Warmte. hengem 17


https://www.expertisecentrumwarmte.nl/eindgebruikerskosten/default.aspx

18

Gemiddelde investeringskosten per woning per buurt

._'*r_'}\i.
N
\'\.
b
% N\
.
e
RN .
k;i_‘ e
*r\:f.\‘\
i~ Delden
]
.:""
Boekela- -
[ Geen woningen Informatie over deze kaart

Let ap! Dit zipn gemiddelde investaringskosten per woning per buurt.,
I:] Phneler. dan 912500 Daadwarkelijke investeringskosten rullen van woening tot woning en buurt tot
B van €12 500 tor £25 000 buurt verschillan.

B 25 000 of meer




3.4 Gehanteerde uitgangspunten in de kostenberekening
De woningopbouw voor heel Hengelo is hieronder weergegeven (bron: BAG 2021). Onderliggend (niet weergegeven) is
gebruik gemaakt van de woningopbouw per buurt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen huur en koop. De huursector
bestaat uit zowel particuliere als sociale huur.

Hengelo Energielabel
Woningtype A B C D E F G onbekend |Eindtotaal
Huur 1432 1675 5445 329 4401 1474 1065 673 16494
Appartement 968 1169 3032 1 3639 26 275 551 9661
Hoekwoning 107 148 424 291 4 421 457 26 1878
Tussenwoning/geschakeld 346 295 1914 3 743 700 24 72 4097
Twee-onder-een-kap 8 37 49 24 2 301 234 655
Vrijstaande woning 3 26 26 10 1 22 72 24 184
Onbekend 12 4 3 19
Koop 1444 3830 6760 1265 883 2115 5113 411 21821
Appartement 232 607 422 5 328 22 89 90 1795
Hoekwoning 202 583 1338 556 1 490 817 47 4034
Tussenwoning/geschakeld 543 1247 3609 92 550 662 227 96 7026
Twee-onder-een-kap 135 299 752 249 3 599 2670 25 4732
Vrijstaande woning 332 1094 638 363 1 341 1310 149 4228
Onbekend 1 1 4 6
Eindtotaal 2876 5505 12205 1594 5284 3589 6178 1084 38315

Er is gekozen om bij de berekeningen uit te gaan van alleen de koopwoningen. De sociale huurwoningen zijn buiten be-
schouwing gelaten omdat de woningbouwcorporaties veel nauwkeurigere informatie hebben (van de energetische kwali-
teit) over deze woningen en aan de lat staan om die woningen aardgasvrij te maken. De particuliere huurwoningen zijn ook
buiten beschouwing gelaten vanwege praktische beperkingen in de beschikbare data. Bovendien nemen we aan dat de
koopwoningen (in energetische kwaliteit) overeenkomen met de particuliere huurwoningen.

In de berekening zijn de volgende investeringskosten meegenomen: afsluitbijdrage aardgasnet, bijdrage aansluitkosten
warmtenet, inductiekookplaat en pannenset, installatie aanpassen, isolatie, (laagtemperatuur)warmteafgiftesysteem, uit-
gespaarde hr-ketel, ventilatiesysteem aanpassen en woningaanpassing koken. Niet alle kosten zijn bij ieder alternatief van
toepassing. De investeringskosten zijn inclusief btw, maar exclusief subsidies. Dit geeft het meest realistische beeld van de
investering die gedaan moet worden.

Om een inschatting van de investeringskosten te kunnen maken moet, ondanks de meerdere mogelijke alternatieven, één
alternatief per buurt worden gekozen. Daarom zijn de uitkomsten van de drie verschillende studies (zie hoofdstuk 2) als
uitgangspunt gebruikt als invoer in het Dashboard. Er is gekozen voor het meest logische alternatief op basis van die drie
studies (het dikste bolletje). Daarmee wordt verondersteld dat alle woningen in een buurt op hetzelfde alternatief overgaan.
In de praktijk hoeft dit echter niet het geval te zijn. Die definitieve keuze wordt pas gemaakt in het uitvoeringsplan op buurt-
of wijkniveau (WUP).

Het aardgasverbruik verschilt sterk per buurt, woningtype, gezinssamenstelling, energielabel en gedrag. Daarom is er uit-
gegaan van een gemiddeld aardgasverbruik per woningtype-labelcombinatie. Het is op voorhand niet aan te geven of een
buurt een laag, midden of hoog aardgasverbruik heeft.

Voor elk van de technische alternatieven voor aardgas (warmtenet, all-electric en duurzaam gas in de vorm van hybride) is

een set aan instellingen gebruikt die is ingevoerd in het Dashboard Eindgebruikerskosten. Dit is hieronder te zien.

Input Dashboard

Woningtype-labelcombi-

Warmtenet

Alle die van toepassing zijn

Hybride

Alle die van toepassing zijn

Elektrisch

Alle die van toepassing zijn

natie in de buurt in de buurt in de buurt
Eigendom Koopwoning Koopwoning Koopwoning
Verbruikscategorie Midden Midden Midden

Eindgebruiker

Eigenaar-bewoner

Eigenaar-bewoner

Eigenaar-bewoner

Bandbreedte Midden Midden Midden

Scenario Default (standaard) Default (standaard) Default (standaard)

Warmtebron MT-restwarmte Hybride-warmtepomp Lucht-warmtepomp
(groengas)

Minimaal schillabel D B B

Kosten

Investeringskosten
Incl. BTW, excl. subsidie

Investeringskosten
Incl. BTW, excl. subsidie

Investeringskosten
Incl. BTW, excl. subsidie
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Dit heeft geresulteerd in de gemiddelde investeringskosten per woningtype-labelcombinatie. Een vermenigvuldiging hiervan
van met de aanwezige woningopbouw per buurt resulteert in een totale investering per buurt. Tot slot is dit bedrag gedeeld
door het totaalaantal woningen in de buurt. Dat levert het gemiddelde investeringsbedrag per woning per buurt, zoals weer-
gegeven in voorgaande kaart.

Disclaimer

Het Dashboard Eindgebruikerskosten maakt gebruik van geverifieerde landelijke gemiddelden en kengetallen. Voor meer
achtergrondinformatie over het Dashboard en de toegepaste getallen kunt u terecht op de website van het ECW'". Ook zijn
er in de schatting naar gemiddelde investeringskosten verschillende aannames gehanteerd (zie opsomming hierboven).
Met de beschikbare data, het Dashboard Eindgebruikerskosten en de gehanteerde aannames is een best mogelijke schat-
ting gemaakt voor de gemiddelde investeringskosten per woning per buurt. Deze zijn in drie categorieén weergegeven om
de schijn van nauwkeurigheid te voorkomen. De beschikbaarheid van materialen en arbeid kunnen ook invioed hebben op
de kosten (en snelheid van de transitie).

De investeringskosten zeggen op zichzelf nog niets over betaalbaarheid. Daarvoor moeten ook de baten worden meege-
nomen, zoals subsidies, waardestijging van de woning en energiebesparing. Bovendien verschilt de betaalbaarheid van
persoon tot persoon afhankelijk van wat er al aan de woning is verbeterd, het individuele kostenplaatje, de individuele porte-
monnee, stijgende energieprijzen en de bereidheid. Hiervoor is maatwerk nodig.

3.5 Financieringsmogelijkheden voor inwoners

Er zijn meerdere financieringsmogelijkheden voor isolatie en warmte. Op hoofdlijnen zijn er drie vormen: spaargeld, lenen
en subsidies. In Bijlage 6: Overzicht van financieringsmogelijkheden is een opsomming van de mogelijkheden weergege-
ven. Hierin is weergegeven welke actuele regelingen er zijn. De mogelijkheden om hiervan gebruik te maken kunnen van
situatie tot situatie verschillen bijvoorbeeld omdat sommige maatregelen al zijn uitgevoerd.

Door de beschikbaarheid van dit ruime aanbod aan regelingen wordt de overstap naar een aardgasvrij alternatief beter
betaalbaar. Of woningeigenaren de verduurzaming van de woning en/of de overstap op een alternatief voor aardgas als
betaalbaar beschouwen, is uiteindelijk een individuele afweging. Het gaat er ten eerste om of de baten van de investering
in de ogen van de woningeigenaar opwegen tegen de kosten. Ook spelen niet-financiéle baten zoals toegenomen comfort,
stijging van de woningwaarde en een positief gevoel over verduurzaming een rol. Ten slotte speelt de verwachte woonduur
een rol in de bereidheid om te investeren.

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: ‘Wat gaat het kosten?'. Van het aardgas af gaan vraagt investeringen door

de overheid, netbeheerders en gebouweigenaren. Het uitgangspunt is dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar
moet zijn. Deze transitie slaagt alleen als iedereen mee kan doen. Woonlastenneutraliteit voor het overgrote deel

van de bewoners is hierbij het uitgangspunt. Dat betekent dat de investering in de verduurzaming op termijn wordt
terugverdiend door de besparing op energiekosten. De betaalbaarheid wordt geholpen door de verschillende finan-
cieringsmogelijkheden. Zo zijn er duurzame leningen en meerdere subsidies vanuit het Rijk. Toch blijft betaalbaarheid
verschillen van persoon tot persoon. Dit is afhankelijk van wat er al aan de woning is verbeterd, het individuele kosten-
plaatje, de individuele portemonnee en de bereidheid.

Waar we, naast individuele betaalbaarheid, ook rekening mee moeten houden zijn de maatschappelijke kosten. Dat
zijn de kosten die door alle partijen gemaakt moeten worden bij een alternatief, dus ook bijvoorbeeld door de netbe-
heerder. Als elke bewoner zou kiezen voor het alternatief met de laagste eigen kosten, dan betalen we de hoogste
maatschappelijke rekening. Daarom zal de (lokale) overheid het verdeelvraagstuk moeten oplossen door middel van
duidelijke regie op de beschikbare alternatieven.

Voor elke buurt hebben we in kaart gebracht wat de gemiddelde investeringskosten voor de eigenaar-bewoner van
koopwoningen zijn om aardgasvrij te worden als het meest logische technische alternatief wordt toegepast. Deze re-
sultaten zijn weergegeven op een kaart en geven een indicatie van de benodigde investering per woning in een buurt.
De investeringskosten zeggen op zichzelf nog niets over betaalbaarheid. Daarvoor moeten ook de baten worden mee-
genomen, zoals subsidies, comfortverbetering, besparing op de energierekening en ook de individuele portemonnee.

" Dashboard Eindgebruikerskosten - Expertise Centrum Warmte.
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4. Wanneer gaat het gebeuren?

4.1 Waarom een buurtvolgorde?

Vroeger of later komt iedere buurt en gebouweigenaar aan de beurt via de ‘wijkaanpak’ om aardgasvrij te worden. We
hebben ervoor gekozen om de 10 wijken van Hengelo op te delen in de verschillende buurten. Dit past beter bij het sociale
schaalniveau, biedt meer kansen voor maatwerk en maakt de aanpak beter behapbaar. We werken dus via de buurtaanpak
aan een uitvoeringsplan. Inwoners hoeven niet te wachten op de buurtaanpak om zelf al stappen te zetten, zoals isoleren
en energiebesparing.

4.2 De Hengelose buurtvolgorde

Het college van B en W heeft de Nijverheid aangewezen om als eerste buurt aardgasvrij te worden. De Nijverheid maakt
onderdeel uit van het Programma Aardgasvrije Wijken waarin ervaring wordt opgedaan. Aanvullend heeft het college het
Twentekanaal aangewezen als tweede gebied waarvoor een uitvoeringsplan wordt opgesteld. Meer informatie over het
proces van de buurtaanpak is te lezen in hoofdstuk 5.

Tijdens de warmtewerkplaatsen over het Ontwerp Transitievisie warmte is met de aanwezige inwoners geprobeerd om
samen tot een buurtvolgorde te komen voor de overige buurten. Dit bleek een lastige opgave te zijn. Daarom is gekozen om
een op data gebaseerde methode te hanteren. Het resultaat is te zien op de kaart Volgorde buurtaanpak op de volgende
pagina. Zie Bijlage 5 voor de buurtnummers en buurtnamen.

De buurten waar we in de periode tot 2030 gaan beginnen met de buurtaanpak zijn:
2018: Nijverheid (buurtnummer 64)
2023: Gebied Twentekanaal (buurtnummers 50, 53, 60, 63, 65, 66)
2024: Berflo Es Noord en Berflo Es Zuid (buurtnummers 51, 52)
2025/2026: Tuindorp het Lansink en Tuindorp Zuid (buurtnummers 61, 62)
2027: Veldwijk Noord en Veldwijk Zuid (buurtnummers 54, 55)
2028: Verspreide Huizen Twekkelo en Boeldershoek (buurtnummers 95, 56)
2029/2030: Bijstelling van de planning volgt in 2028 in de update van het Warmteprogramma.

De praktijk zal uitwijzen of bovenstaande planning uitvoerbaar is.

4.3 Gehanteerde methode om tot een Hengelose buurtvolgorde te komen
Er is een aantal stappen gezet om tot de Hengelose buurtvolgorde voor de buurtaanpak aardgasvrij te komen. Het eindre-
sultaat is te zien op de kaart Volgorde buurtaanpak. Hierna is de methode omschreven hoe tot dit resultaat is gekomen.

Urgentie energiebesparing

Als eerste is in kaart gebracht in welke buurten in Hengelo er een hoge urgentie is om energie te besparen. Dit is gedaan
door gebruik te maken van verschillende indicatoren die iets zeggen over de noodzaak om energie te besparen. Deze indi-
catoren zijn voor elke buurt op elkaar gelegd. De toegepaste indicatoren zijn:

+ Percentage hoge energierekening
Dit is percentage huishoudens in een buurt dat 8% of meer van hun inkomen besteedt aan de gas- en elektriciteitsrekening.
Data van CBS 01-01-2018.

+ Percentage laag inkomen, hoog energieverbruik
Dit is het percentage huishoudens dat valt in de laagste 25% inkomens en tegelijkertijd een gasverbruik heeft dat in de
hoogste 50% gasverbruiken valt. Data van CBS 01-01-2018.

+ Gemiddeld energielabel en het aantal woningen
Het energielabel van een woning geeft de warmtevraag van die woning weer (kWh/(m2 p/jaar)). Het gemiddeld energiela-
bel van een buurt geeft een indicatie van het gasverbruik en mate van isolatie van de woningen. Samen met het aantal
woningen in de buurt geeft dit een sterke indicatie dat er veel energiebesparing mogelijk is. Data op basis van BAG 01-01-
2021, bekende energielabels, bouwjaren en woningtypen.

+ Aantal bijstandsuitkeringen
Het aantal bijstandsuitkeringen in een buurt geeft een indicatie van de hoeveelheid huishoudens die het financieel niet
ruim hebben. Bij dit criterium is zowel het absolute aantal, als het percentage meegenomen.

+ Aantal huurders Welbions
Welbions is de woningcorporatie in Hengelo en heeft sociale huurwoningen. Ook dit criterium geeft een indicatie van de
hoeveelheid huishoudens die het financieel niet ruim heeft. Het geeft ook een indicatie van waar zich veel corporatiebezit
bevindt. Dat biedt kansen om veel energiebesparing in één keer te realiseren.
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Volgorde buurtaanpak

[ start buurtaanpak voor 2030 [5] Urgentie energiebesparing Informatie over deze kaart

De jaartallan geven aan in welke periode de gemeente start met de buuriaanpak
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Voor elke buurt is aan elke van deze indicatoren een score van 1 tot 5 gehangen. Vervolgens is een gemiddelde score per
buurt berekend. De 10 buurten die het hoogst hebben gescoord zijn aangemerkt als buurten met een hoge urgentie voor
energiebesparing en zijn paars gearceerd in de kaart "Volgorde buurtaanpak’. Energiebesparing heeft een belangrijke relatie
met de opgave om van het aardgas af te zijn in 2050 (warmtetransitie). Hoe minder energie we hoeven te halen uit alterna-
tieve (duurzame) warmtebronnen, des te beter.

Toch zijn energiebesparing en de warmtetransitie niet exact hetzelfde. Energiebesparing is een opgave die niet altijd pa-
rallel hoeft te lopen met de opgave van de warmtetransitie. Je kan ook energie besparen zonder aardgasvrij te worden en
andersom. Daarom is er een apart plan voor energiebesparing, het Stimuleringsplan energiebesparing (2023). In dit plan
wordt verdere aandacht besteed aan energiebesparing en aan de buurten die een hoog urgentieniveau voor energiebespa-
ring hebben.

Start buurtaanpak aardgasvrij

De buurten die door het college zijn aangewezen als startbuurten zijn de Nijverheid en het bedrijventerrein Twentekanaal.
Voor deze buurten wordt als eerste een uitvoeringsplan (WUP) gemaakt waarin de definitieve keuze voor het aardgasalter-
natief wordt vastgesteld. Deze startbuurten zijn groen gearceerd op de kaart Volgorde buurtaanpak.

Voor het bepalen van de buurtvolgorde is gekeken naar een logische volgorde geredeneerd vanuit de beschikbare warm-
tebronnen, Nobian en Twence. Wij zien dat voor het realiseren van een collectieve oplossing veel regie vanuit de overheid
nodig is en de geografische nabijheid tot de warmtebron daarbij bepalend is. Beide bronnen bieden parallel mogelijkheden
voor het aanleggen van een tracé; waarbij het ene deel de oostkant van Hengelo bereikt, terwijl het andere deel de westkant
bereikt. Bij het bepalen van de buurtvolgorde tot 2030 is de mogelijke planning van deze realisatie aangehouden.

Ook is de keuze voor de buurtvolgorde mede gemaakt op basis van de onderhouds- en vervangingsopgave van Enexis.
Enexis geeft aan dat op grote schaal (buurtaanpak) all-electric alternatieven voor 2030 niet mogelijk zijn als gevolg van de
benodigde verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.

Daarnaast geeft Welbions aan dat zij in Berflo Es Zuid, Veldwijk Noord en Veldwijk Zuid tot en met 2030 plannen heeft om
woningen aan te sluiten op het bestaande warmtenet, mits het aan hun voorwaarden voldoet. Ook zien zij kansen voor een
warmtenet in de Nijverheid. Momenteel en de komende jaren renoveren zij veel woningen in Groot Driene, Noord en ook 't
Wilbert. Hier liggen kansen om gezamenlijk op te trekken, ook in de aanpak energiebesparing. Deze planning van Welbions
is van groot belang geweest bij het bepalen van de buurtvolgorde.

Dit hoofdstuk gaat over de buurtvolgorde: ‘In welke buurten starten we met de ‘buurtaanpak’ aardgasvrij en waar is
urgentie voor energiebesparing?’. De startbuurten voor de aardgasvrij aanpak zijn gebaseerd op de nabijheid van de
grootste warmtebronnen. In de buurten waar de urgentie voor energiebesparing hoog is staan veelal slecht geisoleer-
de woningen en behoren relatief veel inwoners tot de lagere-inkomensgroepen.

Start buurtaanpak vaor 2030

Het is al eerder vastgesteld dat in de Nijverheid het eerste wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt. Dat betekent dat er een
definitief besluit komt over de logische alternatieve warmtebron(nen) om de aardgaslevering te kunnen beéindigen.
Als tweede gebied, dat is ook al vastgesteld, maken we een wijkuitvoeringsplan Twentekanaal. Vervolgens gaat de
gemeente aan de slag in de overige buurten ten zuiden van het spoor.

Start buurtaanpak vaor 2040
Op het kaartje is te zien waar we daarna aan de slag gaan. Daarbij heeft het centrumgebied wel eerste prioriteit om-
dat de woningen daar slecht geisoleerd zijn.

Start buurtaanpak vadr 2050
Tot slot is de rest van Hengelo aan de beurt: het buitengebied waaronder Beckum en Oele én de buurten boven de AT,
zoals Slangenbeek.

Deze volgorde betekent niet dat er in de tussentijd niets kan in de buurten die nog niet ‘aan de beurt zijn'. Inwoners
van buurten die pas later ‘aan de beurt’ zijn om volledig aardgasvrij te worden, kunnen zeker al gebruik maken van
subsidies en ondersteuning om zelf te isoleren en besparen. Mochten er in de tussentijd kansrijke ontwikkelen plaats-
vinden, dan anticiperen we hierop en spelen we hierop in.

<>,
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5. Hoe pakken we het aan?

5.1 Aanpak via twee sporen
Op de weg naar ‘Hengelo Aardgasvrij’ bewandelen we twee sporen tegelijkertijd:

Spoor 1. Isoleren Altijd Goed

Een campagnematige én doelgroepgerichte benadering waarbij we inwoners stimuleren én waar mogelijk faciliteren
(kennis, subsidies) om maatregelen te nemen in de eigen woning. Bij deze aanpak sluiten we aan bij wat er al is in Hengelo,
bijvoorbeeld de energiecoaches. Deze aanpak richt zich op de hele stad maar legt focus op de urgentiebuurten. Isoleren

is een belangrijke manier om de weg naar ‘Hengelo Aardgasvrij’ te plaveien. We gaan op stadsniveau campagnematig te
werk. Dan bereiken we mensen die interesse hebben. Extra inspanningen doen we met een duurzaamheidsteam in de buur-
ten waar we werken aan de buurtaanpak aardgasvrij en de urgentiebuurten energiebesparing.

Isoleren Altijd Goed:

Mensen zijn ontvankelijk voor informatie over ingrepen in de woning als er veranderingen plaatsvinden in het huishou-
den en als ze plannen maken voor verbouwing en verhuizing. Dan wordt er toch al geinvesteerd. Met gerichte infor-
matie op die momenten bereiken we het meeste effect. Denk aan: geboorte (vloerisolatie), kinderen naar middelbare
school (dakisolatie), nieuwe keuken (op inductie koken), nieuwe badkamer (warmte terug win installatie voor douche-
water), rotte kozijnen (vervangen incl. triple glas) etc. We willen deze mensen bereiken door de contactmomenten van
de gemeente te benutten (aanvraag vergunning, inschrijven als inwoner, WMO-aanpassing woning), door inzet van
onze eigen media, maar ook door intermediairs (bv. makelaars, aannemers) te voorzien van informatie en advies.

Meer informatie over de uitvoering van de isoleren altijd goed aanpak is weergegeven in het stimuleringsplan energiebesparing.

Spoor 2. Buurtaanpak Aardgasvrij

Ons motto is: we zijn dichtbij, duidelijk én volgend. We bieden maatwerk in de buurt die ‘aan de beurt is": een intensieve
aanpak die past bij de bouwkundige situatie, eigendomsverhoudingen en de inwoners in de buurt. Een aanpak die aansluit
bij de wensen, mogelijkheden en mate van eigenaarschap van de inwoners en stakeholders in de buurt. Dat kan dus in de
ene buurt maximaal ontzorgen van bewoners zijn en in de andere buurt minimaal faciliteren van initiatieven van inwoners.

5.2 Drie strategieén bij de buurtaanpak aardgasvrij
Op basis van hoe Hengelo is opgebouwd, de demografische gegevens en de overwegingen in hoofdstuk 4 hanteren we in
Hengelo een drietal strategieén voor de uitvoering van de buurtaanpak:

+ Een individuele oplossing met een individuele aanpak,

+ Een individuele oplossing voor een collectieve aanpak met beperkte regie,

« Een collectieve oplossing met een collectieve aanpak en veel regie.

Individuele oplossing, individuele aanpak

De individuele aanpak is logisch voor die buurten waar een individuele technische oplossing het meest voor de hand ligt.
Het biedt inwoners de mogelijkheid om in het eigen tempo, op het natuurlijke moment en/of wanneer mensen die stap
willen zetten de logische keuze maken. Buurten waar een individuele aanpak goed past zijn 0.a. de buurten met ‘verspreide
huizen', waar de (hybride) warmtepomp een goede oplossing is. Ondanks dat afstemming met de netbeheerder voor de
impact op het elektriciteitsnetwerk nodig blijft, biedt deze aanpak ruimte om minder buurtgericht en meer individueel te
werken.

Individuele oplossing voor een collectieve aanpak met beperkte regie

Deze aanpak sluit goed aan bij buurten waar veel (collectief) eigenaarschap wordt gevoeld en gepakt, en waar een in-
dividuele oplossing het best passend is. Deze aanpak past bij buurten waar bewoners al actief aan de slag zijn met het
verduurzamen van woningen en andere opgaven, er veel interesse is en al stappen in de goede richting genomen zijn. Het
faciliteren door middel van collectieve inkoopacties kan in sommige buurten behulpzaam zijn. Deze aanpak en de mate
van ondersteuning kan per buurt verschillen afhankelijk van de behoefte per buurt. We gaan hierbij in het participatieproces
bekijken welke buurten hiervoor interesse hebben. We doen dit per tijdsblok (voor 2030, voor 2040, voor 2050).



Collectieve oplossing met een collectieve aanpak en veel regie

Deze aanpak past het beste bij buurten waar een collectieve oplossing het meest passend is en/of waar minder eigenaar-
schap gevoeld wordt. Veelal betreft dit buurten waar een warmtenet het meest logisch is (zie 2.3). Dit betekent ook dat er
een intensiever communicatie- en participatieproces benodigd is. Buurten waar deze aanpak goed past zijn ten zuiden van
het spoor en in het centrumgebied van Hengelo.

De keuze voor bovenstaande drie strategieén is mede ingegeven door het feit dat er veel restwarmte in Hengelo en om-
geving aanwezig is en dat de collectieve oplossing van een warmtenet voor veel buurten een geschikte oplossing is. We
hebben alle duurzame bronnen nodig en wat voorhanden is moeten we dan ook goed benutten. Deze strategieén bieden
ook de ruimte aan mensen die dat willen om alvast (voorbereidend) aan de slag te gaan. Qok biedt het ruimte voor mensen
die het nog niet kunnen/willen of er nog geen prioriteit aan geven.

Tot slot biedt bovenstaande aanpak ruimte om enerzijds te experimenteren met innovaties in het geval van individuele
oplossingen en kunnen we anderzijds grotere impact maken door de collectieve aanpak. Het vastgestelde kader door de
gemeenteraad staat hierbij voorop: als een collectieve oplossing mogelijk is, heeft dat de voorkeur. We willen de komende
periode tot aan 2030 dan ook voornamelijk inzetten op regievoering bij de collectieve oplossingen en het faciliteren bij de
individuele aanpak in buurten die daarvoor geschikt zijn.

5.3 Uitgangspunten voor de buurtaanpak aardgasvrij
Afhankelijk van het logische technische alternatief wordt in elke buurtaanpak uiteindelijk een of meerdere van bovenstaan-
de strategieén toegepast. In elk van deze strategieén hanteren we de volgende uitgangspunten:

+ Enerzijds duidelijk en sturend informeren waar we voor kiezen en waarom. Om vervolgens het uitvoeren van maatre-
gelen zo goed mogelijk uit te leggen en faciliteren met (landelijke) subsidies, onafhankelijke ondersteuning en advies.
We ontzorgen de bewoners in de hele keten, van eerste oriéntatie en offertes opvragen tot en met de uitvoering. Ook is
het belangrijk (dit hebben we geleerd in de Nijverheid) om processen niet te lang te laten duren en om de autonomie en
keuzevrijheid die inwoners hebben te respecteren en faciliteren, bijvoorbeeld door het aanbieden van meerdere opties of
momenten van overstap.

+ Anderzijds zorgvuldig luisteren naar inwoners en aansluiten bij hun zorgen en vragen. Mensen willen zich gehoord en
gezien voelen en dat geldt zeker bij dit proces waarbij de invloed van het besluit tot achter de voordeur komt. We komen
naar de mensen toe en zijn alle dagen fysiek en telefonisch bereikbaar in de wijk.

+ Een goede, bereikbare en transparante kennisbasis voor iedereen. Inwoners zitten met veel vragen, onzekerheden en
meningen op basis van informatie die soms met de dag wijzigt. Onduidelijkheid en onwetendheid nodigt uit tot wegkij-
ken en nietsdoen. Vandaar een duidelijke database.

- Samen kom je verder: bewoners zien vaak wel dat samenwerken (bijvoorbeeld samen een aannemer inhuren voor da-
kisolatie) kan lonen, maar hoe pak je dat aan en hoe regel je dat zonder dat er gedoe komt? We sporen mensen die dat
willen op en helpen ze actief verder. Zodat ze vervolgens zelf verder kunnen.

+ In ons eigen handelen zoveel als mogelijk, impliciet en expliciet, het goede voorbeeld te geven én transparant te zijn over
dilemma’s waar we tegenaan lopen.

- Positiviteit en hoop uit te dragen. Natuurlijk is de situatie van het klimaat heel ernstig en is een serieuze urgentie (ook
gezien de aardgasprijzen) reden te over voor deze ingrijpende aanpak. Het is aan ons als overheid om het eindbeeld te
schetsen en handelingsperspectief te bieden, dat in voor inwoners behapbare acties te vertalen en daar ook in te gelo-
ven. We laten zien wat we met zijn allen kunnen en moeten bereiken en helpen dat gezamenlijk te realiseren.

5.4 Participatie uitgangspunten

Bij het opstellen van de buurtuitvoeringsplannen hanteren we de participatie uitgangspunten van het Programma Aard-
gasvrije Wijken en het door de gemeenteraad in 2022 vastgestelde Denkkader Participatie'. Ook maken we gebruik van
de lessen die we leren in onze proeftuin de Nijverheid en adviezen die we meekregen in de 5 warmtewerkplaatsen (juni t/m
oktober 2021). Samengevat onze aanpak:

1. We komen tot een procesontwerp met bewoners en partijen. We maken spelregels en bepalen welke mate van parti-
cipatie in welke fase (oriéntatie op de buurt, ontwikkeling van buurtplan, realisatie buurtplan, beheer en nazorg) en op
welke onderdelen (proces, communicatie, techniek en financién) wenselijk is.

2. We geven alle mensen de mogelijkheid om mee te doen. We kondigen tijdig en via allerlei media aan wat er gaat
gebeuren en waar mensen terecht kunnen als ze mee willen praten en/of vragen hebben. We werken inclusief: jong en
oud; meer en minder taalvaardig; meer en minder technisch onderlegd enz.

3. We zorgen dat iedereen gehoord wordt. We zorgen voor een laagdrempelig communicatiepunt (bijvoorbeeld een
voorbeeldwoning), laten weten wat er met inbreng gebeurt en gebruiken inwonerpanels of andere middelen waarin
iedereen wordt bereikt.

4. We bouwen aan een betrouwbare kennisbasis en delen informatie over warmtealternatieven. Transparantie is voor-
waardelijk.

We ondersteunen bewoners om de stap te maken via een onafhankelijke plek waar zij hulp en advies kunnen vragen als ze
er zelf niet uitkomen.

S,
"2 Denkkader Participatie, Gemeente Hengelo, 2022. @ ﬁgﬁagm; (0

25


https://www.hengelo.nl/ris-document?zaakid=0c692b69-ad18-ed11-a8ba-00505695c8d2&documentid=TPDZAAK-228-472-590

26

Samenvatting hoofdstuk 5

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: “Hoe pakken we het aan?”. We bewandelen twee sporen tegelijkertijd. Aan de
ene kant gaan we campagnematig en doelgroepgericht inwoners stimuleren en waar mogelijk faciliteren om energie-
besparende maatregelen te nemen in hun woning. Dit noemen we de ‘Isoleren Altijd Goed' aanpak. Energiebesparing
en isolatie zijn belangrijke manieren om de weg naar ‘Hengelo Aardgasvrij’ eenvoudiger te maken. We leggen hierbij
de focus op de urgentiebuurten energiebesparing. Dit zijn de buurten waar veelal slecht geisoleerde woningen staan
en relatief veel inwoners behoren tot de lagere-inkomensgroepen. Deze aanpak is verder uitgewerkt in het stimule-
ringsplan energiebesparing.

Aan de andere kant gaan we aan de slag met de buurtaanpak aardgasvrij. Dit is een intensieve aanpak die aansluit bij
de wensen, mogelijkheden en mate van eigenaarschap van de inwoners en stakeholders in de buurt. Via de buurtaan-
pak komen we tot een definitieve keuze voor het alternatief op aardgas. Dit wordt vastgelegd in een uitvoeringsplan.
We hanteren een drietal strategieén in de uitvoering van de buurtaanpak:

+ Een individuele oplossing met een individuele aanpak.

+ Een individuele oplossing voor een collectieve aanpak met beperkte regie.

+ Een collectieve oplossing met een collectieve aanpak en veel regie.

Afhankelijk van het logische technische alternatief én de sociale dynamiek, wordt in elke buurtaanpak een of meerde-
re van bovenstaande strategieén toegepast. Daarbij hanteren we een aantal vooraf opgestelde uitgangspunten. In het
participatieproces van de buurtaanpakken hanteren we daarnaast het Hengelose denkkader participatie, de uitgangs-
punten van het Programma Aardgasvrije Wijken, de lessen die we leren in onze proeftuin de Nijverheid en de adviezen
die we meekregen in de 5 warmtewerkplaatsen.




Bijlage 1:

Standaard en Streefwaarden isolatie

Minimale waardes die opgeteld tot de standaard

siden
isolatiewaarde Rc = 3,5 m2K/W Rc &8 m2K/W (ongeveer 35cm isolatie)
(afhankelijk van het isolatiemateriaal 8 -15 cm isolatie)
isolatiewaarde Rc = 3,5 m2K/W Re 3,5 m?K/W (ongeveer 1dem isolatie)
(afhankelijk van het isclatiemateriaal en voertype
7 = 14 cm isclatie onder de vicer)
isolatiewaarde Rc = 1,7 m2K/W Rc 6 m2K/W (ongeveer 26 cm isolatie)
{parels, viokken of schuim in de spouwmuur)
Indien aanwezig: isolatiewaarde Re=1 m2K/W 1,4 W/m?3K (geisoleerd)
{40 mm sandwichpaneel)
Ramen en U-waarde raam = 1,4 W/m=2K (HR** glas) in combinatie met 1,0 W/m3K (Triple glas in nieuwe kozijnen)
Kozijnen een geisoleerde deur of 1,0 W/m2K (triple glas)
Voordeur U-waarde raam = 1,4 W/m3K (HR*+ glas) in combinatie met 1,4 W/m?K (geisoleerd)

een gelsoleerde deur of 1,0 W/m2K (triple glas)

natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging in toilet, gebalancearde ventilatie met warmte
keuken en badkamer of gebalanceerde ventilatie met terugwinning, sturing op toe- of afvoer door
sensorsturing in woonkamer en hoofdslaapkamer COz-meting

CAEETE T g0 = 0,7 dméfsm? (verbeterde kierdichting van ramen en gQ..10=0,4 dmifsm? (verbeterde kierdichting
deuren en aansluiting gevel en dak) van ramen en deuren en aansluiting gevel en
dak door een professional

Met het realiseren van al deze maatregelen wordt de Met het realiseren van al deze maatregelen
Standaard bereikt. wordt de Standaard ruimschoots behaald.
(Vaak niet mogelijk binnen de constructie.)

Gemeente
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Bijlage 2:

Overzicht woningbestand Hengelo met bouwjaren
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Esri Mederland, Community Map Contributors




Bijlage 3:

Factoren bij keuze alternatieve techniek

- Draagvlak: heeft te maken met de vraag in hoeverre bewoners en lokale organisaties welwillend staan tegenover de tech-
niekkeuze.

- Businesscase: heeft te maken met de kosten en opbrengsten van de verschillende technieken.

- Betaalbaarheid: heeft te maken met welke subsidies, leningen en andere financieringsvormen er zijn en welke invlioed
deze op de betaalbaarheid van de alternatieven hebben voor de eigenaren en gebruikers.

- Verdeelvraagstuk: Het verdeelvraagstuk gaat over de beschikbaarheid van regionale en lokale bronnen, voor welke sec-
tor/gebruikers deze bestemd zijn en hoe deze worden verdeeld.

- Schaalniveau: De schaalniveaus van figuur 1 (Klimaatakkoord, RES, TVW, WUP en woning) hangen met elkaar samen.
Een keuze op het ene schaalniveau heeft consequenties voor de mogelijkheden op een ander schaalniveau.

- Ruimtelijke inpassing: de keuze voor de techniek heeft invioed op de ruimte (infrastructuur en benodigde elektriciti-
teitsopwek). Ook heeft het invloed op het ruimtegebruik in de woning door nieuwe installaties.

- Maatschappelijke en verborgen kosten: de keuze voor de techniek heeft invloed op de infrastructuur (en de mate waar-
op deze verzwaard moet worden). Deze maatschappelijke en verborgen kosten zijn niet (volledig) in beeld en worden op
een bepaalde manier bekostigd die per techniek verschilt.

- Mate van duurzaamheid: heeft te maken met hoe duurzaam de techniek en de (opwaardering van de) bron is.

+ Verantwoordelijkheid in de keten: Dit gaat over wie welke juridische aansprakelijkheid, eigendom en/of verantwoorde-
lijkheid heeft. Zo zijn netbeheerders bij wet verantwoordelijk voor het ononderbroken leveren van aardgas en elektriciteit;
warmtebedrijven voor de verduurzaming en continuiteit van warmtelevering en de leveringszekerheid; woningcorporaties
voor het aardgasvrij maken en verduurzamen van hun woningbezit; particuliere eigenaren voor hun woningen.

- Betrouwbaarheid bronnen: heeft te maken met hoe zeker het is dat de bron structureel geleverd kan (blijven) worden -
leveringszekerheid.

- Toekomstbestendigheid: de keuze voor de techniek moet toekomstbestendig zijn, oftewel omgaan met bijvoorbeeld
veranderingen in vraag en aanbod, technologische innovaties en nieuwe generaties.

- Ontwikkeling energieprijs: heeft te maken met de ontwikkeling van de energieprijzen. Deze worden onder andere bepaald
door energiebelasting, transportkosten en productiekosten.

- Juridisch kader: de wettelijke grondslag voor de alternatieve technische oplossingen en al deze factoren zijn van belang
bij de keuze voor het alternatief.

<
Gemeente
@ Hengelo
29



30

Bijlage 4:

Kaart Hengelo met ligging warmtenet en
concessiegebieden warmte nieuwbouw
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WOS Omschrijving WOS Omschrijving

1 Kanaalzons 51 Strootbeekpark

2 Veldwijk Zuid 52 Thales

3 Berflo Es Zuid 53 Bedrijventerrein Twentekanaal Zuid
4 Veldwijk Sportpark 54 Bedrijventerrein Twentekanaal Zuid
5 Veldwijk Noord — Midden 55 Bedrijventerrein Twentekanaal Zuid
6 Veldwijk Noord — Noord 56 Bedrijventerrein Twentekanaal Zuid
7 Noordelijke Spoorzone 57 Bedrijventerrein Twentekanaal Zuid
8 Brouwerijterrein 58 Bedrijventerrein Twentekanaal Zuid
9 Hart van Zuid - Oost 59 Bedrijventerrein Zeggershoek

10 Hart van Zuid — West 60 Bedrijventerrein Twentekanaal Noord
11 Stork City I 61 Ntb

12 Stork City IT 62 Nth

13 Siemens Nizsuwbouw 63 Ntb

14 Beiflo Es Noord B4 Ntb

15 Industrieplein 65 Nth

16 Lansinkveld 66 Ntb

17 ROC Noord 67 Ntb

18 ROC Zuid 68 Nth

19 Holec-Hazemeijer 69 Mth

20 Gezondheidspark West 70 Bloemenbuurt

21 Gezondheidspark Oost 71 Dichtersbuurt

22 Ziekenhuis 72 Weidedorp

23 M-kwadraat 73 Thiemsland

24 B3 74 't Wilbert

25 Lange Wemen 75 Bomenbuurt

26 O-kwadraat 76 Tichelwerk

27 Groothuis-locatie 77 Hengelose Es

28 Twentebad 78 Medaillon

29 Eaton 79 Weusthag

30 Campus 80 Tuindorp

31 Plein 81 Wilderinkshoek

32 Westermaat ZuidOost 82 Reserve

33 Expocenter 83 Reserve

34 RWZI 84 Reserve

35 Westermaat ZuidWest I 85 Reserve

36 Westermaat ZuidWest IT 86 Reserve

37 Westermaat ZuidWest III 87 Reserve

38 Woolde 88 Reserve

39 Retentiegebied 89 Reserve

40 Heerbaart 90 Reserve

41 Timmersveld 91 Reserve

42 't Rot 92 Reserve

43 Klein Driene 493 Reserve

44 Sportpark Groot Driene 94 Reserve

45 't Swafert 95 Reserve

46 Vogelbuurt 096 Reserve

47 Bataafse Kamp 47 Reserve

48 Nijhofshoek 98 Reserve

49 Groot Driene 99 Reserve

50 AkzoNobel

Gemeente
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Bijlage 5:

Buurthummers en buurthamen

Buurtnummer Buurtnaam Buurtnummer Buurtnaam

] Binnenstad-Centrum 66 Bedrijventerrein Zeggershoek

1 Binnenstad-West 70 Bedrijventerrein Westermaat-Zuidwest
2 Binnenstad-Oost 71 Woolde

10 Hengelose Es-Noord 72 Woolder Es

11 Tichelwerk 73 Weidedorp

12 't Wilbert 74 Bedrijvenpark Westermaat-Zuidoost
13 Bedrijventerrein Timmersveld 75 Bedrijventerrein Westermaat-Moordoost
20 Noord 76 Bedrijventerrein Westermaat-Noordwest
21 Elsbeek 80 Roershoek

22 De Noork 81 Vossenbelt-Zuid

23 Klein Driene 82 Vossenbelt-Noord

24 't Rot 83 Het Broek

30 Bovenhoek 84 Kristenbos

31 Schothorsthoek 85 Dalmeden

32 Bartelinkshoek %0 Beckum kern

13 Tijertshoek 91 Verspreide huizen Slangenbeek

39 Sogtoenhoek 91 Verspreide huizen Slangenbeek

35 Bruninkshoek 92 Stadspark Weusthag-Noord

6 Middelhoek a3 Stadspark Weusthag-Zuid

37 Molendijkhoek 94 Verspreide huizen Driene

18 Weijinkshoek 95 Verspreide huizen Twekkelo

39 Oosterveld 96 Verspreide huizen Oele

40 2wavertshoak 97 Verspreide huizen Woolde

41 Anninks-/Nijhofshoek 99 Verspreide huizen Beckum

42 Groot Driene-Zuid

43 Groot Driene-Noord

50 Bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid II

51 Berflo Es Moord

52 Berflo Es Zuid

53 Bedrijventerrein Twentekanaal-Moord II

54 Veldwijk-Noord

55 Veldwijk-Zuid

56 Boeldershoek

60 Bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid I

61 Tuindorp 't Lansink

62 Tuindorp-Zuid

63 Bedrijventerrein Twentekanaal-Moord I

64 Nijverheid

65 Vikkerhoek



Bijlage 6:

Overzicht van financieringsmogelijkheden

Spaargeld
Zeker wanneer de spaarrente laag is, loont het gebruik hiervan (indien aanwezig) om te gebruiken voor verduurzaming. Het
rendement van spouwmuurisolatie is vergelijkbaar met een rente van 10 procent op een spaarrekening.

Lenen
Wie zijn huis wil verduurzamen en hiervoor onvoldoende eigen geld heeft, kan een lening afsluiten. Geld lenen voor energie-
besparende maatregelen kan op de volgende manieren:

+ Hypotheek

- Energiebesparing via de hypotheek (‘'verduurzamingsdepot’)

+ Hogere hypotheek

Voor meer informatie: Geld lenen voor energiebesparing (eigenhuis.nl) en Extra hypotheekruimte voor verduurzamen |
Milieu Centraal

- Energiebespaarlening (voor bestaande bouw, nisuwbouw en verenigingen van eigenaren (VVE))
Voor meer informatie: Het Nationaal Warmtefonds en VVE Energiebespaarlening

+ Groene leningen
Verschillende banken verstrekken groene leningen of hypotheken. Hiermee kun je een aantrekkelijkere hypotheek krijgen
in het geval van een duurzamere woning.

+ Duurzame Monumenten-Lening

Een lening met lage rente van maximaal 30 jaar die wordt verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een rijksmonument
die het pand wil verduurzamen.

Voor meer informatie: Duurzame Monumenten-Lening | Restauratiefonds

+ Energiebespaarlening via het warmtefonds

De energiebespaarlening voor particulieren is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of
aan uw eigen huis te kunnen financieren. Tot maximaal € 25.000 lenen met een gunstige rente.

Voor meer informatie: Energiebespaarlening voor particulieren

+ Energiebespaarhypotheek via het warmtefonds

Een eigenaar-bewoner komt in aanmerking voor deze variant als een aanvraag voor een Energiebespaarlening niet kan
worden geaccepteerd vanwege onvoldoende financiéle draagkracht. De omvang van de Energiebespaarhypotheek be-
draagt maximaal € 25.000,- en heeft een looptijd van maximaal 20 jaar.

Voor meer informatie: De Energiebespaarhypotheek - Warmtefonds

Subsidies
Er zijn landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen.

- Subsidie energiebesparing eigen huis voor Verenigingen van Eigenaren (SEEH)

Bedoeld voor (gemengde) VvE's, woonverenigingen en wooncooperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en)
en appartement(en).

Voor meer informatie: Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VWE (rvo.nl)

- Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Stimuleren investeringen in opwek duurzame energie en in energiebesparende technieken of (isolatie)maatregelen, bij-
voorbeeld zonneboilers en warmtepompen. Deze subsidie is bedoeld voor particuliere woningeigenaren.

Voor meer informatie: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) (rvo.nl)

- Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Stimuleren van verhuurders (woco's, institutionele beleggers, zakelijk en particuliere verhuurders) en gemengde VvE's om
woningen aardgasvrij te maken.

Voor meer informatie: Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) (rvo.nl)

O,
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https://www.eigenhuis.nl/energie/financieel/geld-lenen-voor-energiebesparing#/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/extra-hypotheekruimte-voor-energiebesparing/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/extra-hypotheekruimte-voor-energiebesparing/
https://www.warmtefonds.nl/
https://www.warmtefonds.nl/vve
https://www.restauratiefonds.nl/particulier/financieren/alle-financieringen/duurzame-monumenten-lening
https://www.warmtefonds.nl/particulieren
https://www.warmtefonds.nl/energiebespaarhypotheek
https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-seeh-voor-vve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sah
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/
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- Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Deze subsidie is voor particuliere verhuurders en institutioneel beleggers. Met deze subsidie kunnen energiebesparende
maatregelen genomen worden.

Voor meer informatie: Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) (rvo.nl)

+ SVVE: subsidie voor energieadvies
Deze subsidie is bedoeld voor VVE's, woonverenigingen en wooncodrperaties om energieadvies te verkrijgen.
Voor meer informatie: SVVE: subsidie voor energieadvies (rvo.nl)

+ SVVE: subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Deze subsidie is bedoeld voor VVE's, woonverenigingen en wooncodrperaties voor energiebesparende maatregelen en
duurzame warmteopties, zoals een warmtepomp.

Voor meer informatie: SVVE: subsidie voor verduurzamingsmaatregelen (rvo.nl)

In de Energiesubsidiewijzer staat welke provinciale, regionale en gemeentelijke subsidies er zijn. Sommige gemeenten
hebben subsidies voor kleine energiebesparende maatregelen.

Let op: bovenstaande regelingen kunnen in de tijd wijzigen en/of voorwaarden kunnen veranderen.

Colofon
December 2022. Uitgave van de gemeente Hengelo. Aan de inhoud van deze brochure ] Gfm%nte
kunnen geen rechten ontleend worden. Hengelo


https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve/energieadvies
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve/verduurzamingsmaatregelen
https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/
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