
RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER

3891145 Bos, Luuk ORO Benno Brand

ONDERWERP
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de oplegnotitie en het evaluatierapport zakinzameling PMD bij hoogbouw;
2. In te stemmen met de voorgestelde tijdlijn en uitvoering van de 4 quick wins (efficiëntere

zakinzameling, gerichtere inzet boa’s, extra en toegankelijke communicatie, intensiveren
monitoring);

3. De kosten van circa 153.000 voor het inzetten op de quick wins in 2025 te dekken vanuit de
beschikbare middelen uit de voorziening afval;

4. De financiële effecten te verwerken tot wijziging van de beleidsbegroting middels
begrotingswijziging 25048.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Als uitvoering van een amendement van de Raad zijn per 1 september 2024 66 bovengrondse containers bij
hoogbouw vervangen door ca. 340 punten voor zakinzameling. De ondergrondse containers op milieupleinen
zijn blijven staan. Over de resultaten wordt college en raad met een evaluatierapport geïnformeerd. Ook de
vervolgstappen op korte en middellange termijn worden besloten.
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RAADSADVIES
ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR AFDELING PORT. HOUDER

3891145 L. Bos ORO Benno Brand

ONDERWERP

3891145 - Evaluatie zakinzameling PMD bij hoogbouw

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de oplegnotitie en het evaluatierapport zakinzameling PMD bij hoogbouw;
2. In te stemmen met de voorgestelde tijdlijn en uitvoering van de vier quick wins (efficiëntere zakinzameling,

gerichtere inzet boa’s, extra en toegankelijke communicatie, intensiveren monitoring);
3. De kosten van circa €153.000 voor het inzetten op de quick wins in 2025 te dekken vanuit de beschikbare

middelen uit de voorziening afval;
4. De financiële effecten te verwerken tot wijziging van de beleidsbegroting middels begrotingswijziging 25048.

INLEIDING

Op 1 september 2024 is de inzameling van PMD bij hoogbouw veranderd. Hier is een intensief (bestuurlijk)
proces met en vanuit de raad aan vooraf gegaan. Het college heeft toegezegd de uitvoering van de door de
raad besloten veranderingen te evalueren en die evaluatie aan de raad aan te bieden. In bijgevoegde
oplegnotitie en rapportage treft u de evaluatie aan, met daarbij de tijdlijn met verbetervoorstellen voor de
komende periode. Hierbij houden we rekening met de landelijke ontwikkelingen en bepalingen die
aanstaande zijn. Daarnaast zien we dat er spanning zit op de relatie van een schone stad en de wijze van
afvalinzameling. Om de inwoners tegemoet te komen, totdat de landelijke ontwikkelingen duidelijk zijn,
stellen wij een aantal quick wins voor om de stad op korte termijn schoner te maken en de service te
verhogen. Over de quick wins wordt uw besluit gevraagd.

ARGUMENTEN

1.1 De toegezegde evaluatie beschrijft de feiten en is uitgevoerd door een onafhankelijk
onderzoeksbureau.

De evaluatie komt voort uit een toezegging aan u. In de evaluatie wordt ingegaan op de feiten en cijfers
over meldingen, service naar inwoners, hoeveelheden & kwaliteit PMD en de kosten. Hierbij wordt de
periode voor invoering vergeleken met de periode na invoering van de verandering.

2.1 De verbetervoorstellen weggezet in de tijd houden rekening met externe factoren en
doorlooptijden.

Bij de verbetervoorstellen is nauwkeurig gekeken wat nu kan en wat op een later moment doorgevoerd
moet worden. Op dit moment is het raadzaam om verbeteringen (quick wins) door te voeren, maar niet te
gaan voor rigoureuze veranderingen in het inzamelsysteem. Dit heeft met name te maken met de nieuwe
Ketenovereenkomst Verpakkingen die nog in onderhandeling is. In deze overeenkomsten worden op
landelijk niveau voor alle gemeenten bindende afspraken gemaakt over toegestane inzamelsystemen en
verwerkingstechnieken bij laagbouw en hoogbouw. De uitkomst van deze onderhandelingen en inhoud van
de overeenkomst zijn op dit moment nog niet duidelijk. Naar verwachting worden de uitkomsten op het
jaarcongres van de VNG op 18 juni gepresenteerd. Besluiten over rigoureuze veranderingen in het
inzamelsysteem voor dat moment, kunnen mogelijk niet binnen de nieuwe afspraken passen en dan weer
veranderd of teruggedraaid moeten worden. Dat is niet wenselijk. Daarnaast is bij rigoureuze
veranderingen in het inzamelsysteem de nodige voorbereidingstijd nodig (evaluatiepunt), om inwoners
goed te kunnen betrekken en praktische zaken zoals tariefstelling diftar en/of aanbestedingen uit te
voeren. In de oplegnotitie ziet u het geheel aan verbetervoorstellen en voorgestelde tijdlijn nader
uitgewerkt.

3.1 Voor de quick wins is de extra ronde zakinzameling kostenverhogend, maar is een
serviceverhoging naar inwoners en zorgt voor minder rommel op straat.

In plaats van één moment, wordt het PMD nu op twee momenten in de week ingezameld. Dit zorgt ervoor
dat het afval minder lang op straat staat en regelmatiger wordt opgehaald, zodat het minder rommelig op
straat lijkt. Wel gaan we goed communiceren over deze nieuwe spelregels en wat wel/niet bij PMD mag,
omdat we zien dat op de huidige aanbiedplekken PMD nog veel restafval wordt aangeboden. Hierbij zetten
we ook in op de laagdrempeligheid van het verkrijgen van zakken, door te kijken naar de mogelijkheden



om gratis zakken bij supermarkten, buurtcentra en/of het gemeentehuis te verstrekken (als aanvulling op
de huidige verstrekking via website en telefoon Twente Milieu).

KANTTEKENINGEN

1.1 Het onderzoek betreft een relatieve korte periode van vier maanden
Ondanks dat het onderzoek op feiten en cijfers gebaseerd is, betreft het een relatief korte periode. Een
ingrijpende verandering in een inzamelsysteem vergt de nodige tijd voor inwoners om aan het systeem te
wennen. Een aanloopperiode van een jaar voordat een systeem goed ‘draait’ is niet vreemd.  Daarbij was
de implementatieperiode tussen besluitvorming en verandering van systeem kort. Door tijdsdruk zijn er
onvolkomenheden op bijvoorbeeld communicatie en handhaving geweest. Er zijn dus nog optimalisaties in
het systeem mogelijk, alvorens het besluit genomen moet worden om eventueel over te stappen op een
ander systeem.

2.1 De quick wins kunnen snel worden ingevoerd, maar de gehele tijdlijn heeft een relatief lange
doorlooptijd

Mochten de maatregelen korte termijn (quick wins) van het huidige systeem niet voldoende bijdragen aan
een schone stad, kosten en duurzaamheid, dan zijn rigoureuzere ingrepen noodzakelijk. Een
systeemverandering (denk bijvoorbeeld aan nascheiding) kan op zijn vroegst op 1 januari 2027. Dat klinkt
lang, maar er is veel voorbereidingstijd nodig, zowel intern als het betrekken van inwoners, als het
aanpassen van de tarieven van diftar. Dat moet zorgvuldig. Daarom is er in oktober 2025 een besluit nodig
over de inzameling per 1 januari 2027 en is het in de tussentijd zaak om met de voorgestelde maatregelen
te zorgen dat de overlast afneemt.

3.1 Extra inzamelronde van de quick wins is kostenverhogend en heeft mogelijk een aanzuigend
effect op ander afval

Twee in plaats van één inzamelrondes is serviceverhogend, maar kost extra geld. Hierbij is samen met
Twente Milieu gekeken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierbij is goed gekeken naar de inzet
van personeel en voertuigen, nu er vaker en meer verspreid over de week wordt gereden. Daarnaast kan
2x per week inzamelen een aanzuigend effect hebben voor ander afval, omdat ‘het toch wel wordt
opgehaald’. Met de nu voorgestelde besluitvorming worden deze effecten geaccepteerd, om het op straat
schoner te krijgen. Als gemeente zien we erop toe dat inzamelplekken conform
dienstverleningsovereenkomst ‘veegschoon’ worden opgeleverd.

VERVOLG

Bestuurlijk vervolg
Belangrijkste momenten:

 Informeren raad stand van zaken Ketenovereenkomst Verpakkingen en indien gewenst standpunt
ophalen bij raad, rondom het VNG jaarcongres 18 juni.

 Evaluatie serviceverhogende maatregelen bij zomernota, inclusief tussenstand quick wins,
beschouwing uitkomsten Ketenovereenkomst Verpakkingen en integrale doorkijk naar het gehele
afvalbeleid.

 Oktober: principebesluit over toekomstige inzameling PMD.
Voor de volledige tijdlijn, zie tijdlijn bijlage oplegnotitie.

Financiën
De extra inzamelronde PMD kost tot en met december 2025 in totaal € 153.000. Dit wordt incidenteel
gedekt uit de voorziening afval. De overige quick wins kunnen binnen de al beschikbaar gestelde
budgetten worden opgevangen. Bij het opstellen van de begroting 2026 wordt opnieuw de dekking van de
financiën bepaald. De hoogte van het te dekken bedrag in 2026 hangt namelijk af van de eventueel nog te
nemen (extra of andere) maatregelen.

Communicatie
Voor de aanvullende maatregelen stellen we in samenspraak met Twente Milieu een communicatieplan op.
Kernboodschap is de verhoging van inzamelfrequentie (2 keer in plaats van 1 keer per week) en de
spelregels omtrent aanbieden (wel/niet lijst). De communicatie verloopt digitaal, via de Afvalklepper en de
borden bij de inzamelpunten worden aangepast. We gaan ook bekijken of de doorzichtige zakken
laagdrempeliger kunnen worden verspreid. Naast bestellen via telefoon en de website van Twente Milieu,
gaan we strategische punten voor het afhalen van gratis zakken onderzoeken, zoals supermarkten, wijk-
en buurtcentra en het gemeentenhuis. Ook gaan we locatiegerichte communicatie toepassen, op basis van



zowel het type vervuiling dat wordt aangetroffen, als de behoeften van de omwonenden. Bij de ene locatie
is het bijvoorbeeld uitleg over afvalscheiding in een andere taal nodig, maar op een andere locatie waar
PMD in grijze zakken zit juist het verstrekken van doorzichtige zakken met een flyer eraan.

Juridische zaken
N.v.t.

Uitvoering
Belangrijkste momenten:

 April – Juni 2025: doorvoeren quick wins
 Juli 2025: aanbieden brede evaluatie aan raad bij de zomernota
 Oktober 2025: bijsturen op quick wins op, indien quick wins niet voldoende effect hebben.
 Oktober 2025 – December 2026: voorbereiding nieuw inzamelsysteem PMD

Voor de volledige tijdlijn, zie tijdlijn bijlage

Evaluatie
Bij de zomernota volgt een evaluatie serviceverhogende maatregelen, inclusief tussenstand quick wins,
beschouwing uitkomsten Ketenovereenkomst Verpakkingen en integrale doorkijk naar het gehele
afvalbeleid.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Oplegnotitie evaluatie PMD en tijdlijn vervolg
Bijlage 2: Rapportage evaluatie zakinzameling PMD bij hoogbouw
Bijlage 3: Begrotingswijziging 25048



Oplegnotitie
Onderwerp Oplegnotitie rapportage inzameling PMD hoogbouw

Datum 26 maart 2025

Zaaknummer 3891040 & 3891145

Aan Gemeenteraad van Hengelo

Postbus 18
7550 AA  Hengelo

Inleiding
Vanaf september 2024 is de inzameling van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons) bij hoogbouw veranderd. De veranderingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van
het amendement ‘verbeteren van de inzameling PMD en papier’. De oude inzameling van PMD met
een combinatie van ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers leverde hoge
vervuilingspercentages op, waardoor veel PMD afgekeurd en verbrand werd. Dit is slecht voor het
milieu en ook duur. Conform amendement wordt het PMD bij hoogbouw nu ingezameld middels een
combinatie van zakken aan straat op ca. 340 locaties en de ondergrondse containers op
milieupleinen (28 stuks). In totaal zijn er 67 bovengrondse containers weggehaald.

Zoals toegezegd aan u, hebben wij de nieuwe vorm van inzameling van PMD met zakken bij
hoogbouw laten evalueren. Het onderzoek is uitgevoerd door IPR Normag en inmiddels afgerond.
Middels deze oplegnotitie geven wij (1) toelichting op het rapport evaluatie PMD inzameling
hoogbouw en (2) stellen wij op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport een aantal
veranderingen, weggezet in de tijd voor.

De voorliggende evaluatie betreft alleen de evaluatie van het Amendement PMD aangenomen op 8
november 2023 en de invoering daarvan. Bij de zomernota vindt een evaluatie van de
serviceverhogende maatregelen plaats, inclusief een doorkijk naar het gehele afvalbeleid,
tussenstand quick wins en beschouwing uitkomsten Ketenovereenkomst Verpakkingen. Het
volledige rapport van de evaluatie inclusief is als bijlage opgenomen.

1. Toelichting op rapport evaluatie PMD inzameling hoogbouw
In deze toelichting beschrijven we het proces tot aan de verandering in september, de uitkomsten
van de evaluatie over de periode september tot en met december 2024 en sluiten af met de
aanbevelingen uit het rapport.

1.1 Proces tot aan de verandering
De inzameling van afval heeft in de afgelopen jaren veel bestuurlijke aandacht gekregen. De
ingestelde raadwerkgroep heeft een viertal aanbevelingen gedaan en de raad heeft één
amendement en meerdere moties aangenomen. Één hiervan was de motie verbeteren inzameling
PMD. In onderstaand schema is de tijdlijn van PMD tot aan de invoering van het nieuwe systeem
op 1 september 2024 weergegeven. Het betreft een uitsnede uit het totale proces en adviezen van
de raadswerkgroep, dat is beschreven in bijlage evaluatierapport.



1.2 Belangrijkste bevindingen evaluatie september t/m december 2024
De evaluatie is opgedeeld in vijf onderwerpen:

 Proces: invoering, communicatie & participatie
 Hoeveelheid en kwaliteit
 Schone stad
 Service naar inwoners
 Kosten

Hieronder gaan wij per onderdeel in op de belangrijkste bevindingen uit het rapport van IPR
Normag.

Proces
Er is een intensief en complex bestuurlijk proces doorlopen. Na besluitvorming zijn de voorgestelde
maatregelen ook ingevoerd, met waar nodig kleine aanpassingen. Er was echter een zeer korte
implementatieperiode, zoals vermeld in de raadsvergadering, tussen besluitvorming en start
vernieuwde inzameling. Hierdoor was er onvoldoende ruimte voor zowel het betrekken van
inwoners bij het aanwijzen van inzamellocaties als de communicatie naar inwoners over de
veranderde inzameling en wat wel/niet bij het PMD mag.

Hoeveelheid en kwaliteit
Bruto hoeveelheden
De bruto1 hoeveelheid ingezameld PMD per maand bij inzamelpunten en milieupleinen (vnl.
hoogbouw) is afgenomen van 209 ton per maand in de oude situatie naar 148 ton in de nieuwe
situatie, waarvan 127 ton in de verzamelcontainers milieupleintjes en 21 ton in zakken (zie figuur
volgende pagina). Hierbij is gekeken naar de gemiddelde hoeveelheid per maand van september
tot en met december in 2021-2023 versus dezelfde periode in 2024. Naast een daling in tonnages
is er een verschuiving in het gebruik van de inzamelvoorzieningen te zien. De containers bij
milieupleintjes worden intensiever gebruikt in vergelijking met de oude situatie.

1 Bruto hoeveelheid PMD: Dit is het totaal ingezameld PMD, zowel goedkeur als afkeur



De ‘verdwenen’ 61 ton PMD is (waarschijnlijk)
voornamelijk restafval en gaat nu via de goede wegen
zoals bedrijfsafval en de restafval container, maar ook
via de verkeerde wegen zoals bijplaatsingen en dump
weg.

Kwaliteit
Voor het totaalbeeld goedkeur en afkeur zien we dat
er meer goedkeur plaatsvindt. In de oude situatie
werd er 5,3 ton PMD goedgekeurd (2,5% van 209
ton), in de nieuwe situatie 10,1 ton (6,8% van 148
ton). Er is dus bijna dubbel zoveel goedgekeurd PMD
ingezameld in vergelijking met de oude situatie. Aan
de voorkant werd echter uitgegaan van 18,3 ton
goedgekeurd PMD per maand met het nieuwe
systeem. Er wordt met het nieuwe systeem dus 8,2
ton minder goedgekeurd PMD per maand ingezameld
dan verwacht.

Kijkend naar de nieuwe situatie dan is de kwaliteit in
de zakken bij de inzamellocaties aanzienlijk beter dan
de kwaliteit in de verzamelcontainers bij
milieupleintjes, maar de hoeveelheid goedkeur is ten
opzichte van het totaal ingezameld PMD blijft relatief laag.

Potentie
De vraag is nu hoe de 10,1 ton goedkeur zich verhoudt
tot de uitgangspunten en het potentieel. Uit de
sorteeranalyses in de oude situatie blijkt dat ca. 58 ton
per maand (28% van de 209 ton) in de
verzamelcontainers ook echt PMD is. Omdat dit
dusdanig vermengd zit met het overige afval, wordt al
het PMD afgekeurd en verbrand. De potentie, als
iedereen dit PMD goed scheidt, is echter wel 58 ton per
maand. Hiervan werd in de oude situatie 5,1 ton
opgehaald, in de nieuwe situatie 10,1 ton. Er is nog
voldoende potentie voor verbetering (48 ton), maar de
vraag is of dit gehaald kan worden en hoeveel inzet
daarvoor nodig is.

Schone stad
De evaluatie laat een aanzienlijke toename zien in meldingen vanaf het startmoment van de
nieuwe inzameling voor afvaldump, bijplaatsingen rond afvalcontainers (zie figuur volgende
pagina) en zwerfafval rondom de nieuwe inzamelpunten.



Aantal meldingen afvaldump en bijplaatsing rond afvalcontainers over de periode 2022-2024

Vooral het aantal meldingen over bijplaatsingen is fors gestegen. Waarnemingen in de praktijk
tonen ook aan dat de inzamelplaatsen rommelig zijn, hiervoor is een hotspotlijst opgesteld. Er
staat op de hotspots naast PMD vaak grote hoeveelheden restafval en grofvuil. Ook wordt er door
de boa’s een verschuiving van bijplaatsingen waargenomen van de milieupleintjes naar de
inzamelpunten voor PMD. Vanuit de gemeente (boa’s), Gildebor en Twente Milieu is hier extra
aandacht voor.

Service naar inwoners
Ondanks dat de loopafstand tot het inzamelpunt verkort is, kan het totaal aan veranderingen als
een daling in het service niveau worden ervaren, onder andere gezien de beperkte opslag
mogelijkheden voor PMD in hoogbouw. Het serviceniveau naar inwoners is in ieder geval
veranderd. Inwoners konden voorheen 24/7 hun PMD kwijt in de verzamelcontainers en nu kunnen
ze het PMD in zakken één keer per week aan de straat zetten, waarbij de ondergrondse containers
bij milieupleintjes wel 24/7 toegankelijk blijven.

Kosten
De kosten kunnen worden gesplitst in de eenmalige projectkosten en de structurele kosten voor de
verwerking en inzameling van het PMD. Cijfers zijn afkomstig uit de administratie en plannen van
Twente Milieu.

Eenmalige kosten
Voor de verandering zijn eenmalige kosten (projectkosten) gemaakt. De werkelijke eenmalige
kosten voor het invoeren van het nieuwe inzamelsysteem bedragen tot nu € 216.645. Dit is lager
dan begroot.

Projectkosten Begroot Werkelijk (tot nu toe)
Verwijderen verzamelcontainer €12.000 €39.299
Website inzameling zakken Niet begroot €1.872
Inrichten verzamelpunten €350.000 €175.474*
Communicatiekosten €37.000 PM
Zakken aanschaf + spreiding Niet begroot -
Totaal €399.000 €216.645

* inrichten verzamelpunten zijn uitgevoerd, maar kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De kosten zijn geactiveerd,
kapitaallasten (afschrijving en rente) komen ten laste van de exploitatie.

De dekking van de eenmalige kosten verschilt per onderdeel (exploitatie en/of activeren). Per saldo
is er bij invoering €130.000 uit de voorziening onttrokken.

Structurele kosten
Er was een besparing begroot van €37.000 per maand. De werkelijke besparing na invoering komt
tot nu toe uit op €33.000 per maand. We besparen dus iedere maand. Als deze situatie ongewijzigd
doorzet, is dit voor de jaarrekening 2025 een klein financieel nadeel, aangezien de begrote
besparing is verwerkt in de begroting van 2025. Wel moet hierbij vermeld worden dat dit de
huidige bedragen zijn tot nu toe. De bedragen doorrekenen naar heel 2025 is niet aan te raden,
omdat er nog wijzigingen voorgesteld worden die invloed gaan hebben.

Structurele kosten
(per maand)

Begroot verschil Werkelijk verschil
(tot nu toe)

Inzamelkosten - €17.000 - €24.000
Verwerkingskosten - €20.000 - €9.000
Totaal - €37.000 - €33.000



Conclusie
Het inzamelen van afval bij hoogbouw resulteert in een betere zuiverheid van het PMD vergeleken
met de eerdere situatie met verzamelcontainers. Echter, de hoeveelheid ingezameld zuiver PMD en
de bijbehorende vergoeding blijven achter bij de verwachtingen. Daarbij zijn er de nodige
uitdagingen met betrekking tot uitstraling van de inzamelpunten (dump en bijplaatsingen).

1.3 Aanbevelingen
Op basis van de belangrijkste bevindingen worden in het rapport de volgende aanbevelingen
gedaan:

 Een verbeterpunt voor toekomstige veranderingen is om meer tijd voor het
implementatieproces te krijgen/nemen, zodat inwoners actiever betrokken kunnen worden en er
meer draagvlak ontstaat, bijvoorbeeld door middel van inloop- of bewonersavonden (in de
wijk).

 Aanvullende acties, zoals verbetering van communicatie/bewonersvoorlichting, intensievere
handhaving, gedetailleerdere monitoring en gerichte schoonmaakacties, worden aanbevolen. Op
deze manier ontstaat er een gebiedsgerichte en datagestuurde aanpak.

 Een maatregel om de service te verhogen en mogelijk voor een schoner straatbeeld te zorgen,
kan het verhogen van de inzamelfrequentie zijn van 1 naar 2 keer per week. IPR Normag meldt
dat uit ervaring éénmaal per week inzamelen van zakken afdoende is, maar geeft ook aan dat
het, gelet op de omstandigheden in de gemeente Hengelo, te overwegen valt om (eventueel
tijdelijk) de inzamelfrequentie te verhogen. Kanttekening hierbij is dat dit een aanzuigend effect
kan hebben voor ander afval wat wordt bijgeplaatst.

 De locatie en aantallen inzamelpunten kunnen worden geoptimaliseerd. Reduceren van aantal
aanbiedplekken kan ertoe bijdragen dat zwerfvuil- en bijplaatsingsproblematiek meer
overzichtelijk blijft en gerichter kan worden aangepakt.

 Plaatsen van verzamelcontainers voor PMD of restafval op strategische locaties kunnen extra
gemak bieden, maar brengen wel risico’s met zich mee zoals een inconsistente aanpak en
mogelijk versnipperd inzamelbeleid (unieke inzamelmethode per locatie). Daarnaast is het de
vraag of dit een mogelijkheid is in de bepalingen van de nieuwe Ketenovereenkomst
Verpakkingen.

 Verandering van inzameling kan op korte termijn meer goedkeur opleveren, door bijvoorbeeld
de frequentie te verhogen of de manier van inzamelen (PMD in de ochtend, restafval in de
middag) te veranderen. Op middellange termijn is het de vraag of met het huidige systeem aan
de verwachtingen kan voldoen. Daarbij zorgt het huidige systeem voor relatief veel overlast.

 Het is raadzaam om te onderzoeken of het systeem niet alleen geoptimaliseerd, maar op
termijn misschien ingrijpender veranderd moet worden. Door bijvoorbeeld bij hoogbouw
restafval en PMD in één container te verzamelen en aan te bieden ter nascheiding. Een
systeemverandering vergt echter tijd, en is ook afhankelijk van de bepalingen in de nieuwe
ketenovereenkomst waar op dit moment over onderhandeld wordt.

2. Verbeteringen PMD inzameling
Op basis van het rapport kan worden geconcludeerd dat het nieuwe systeem momenteel nog niet
bij de inwoners van Hengelo past. Zakinzameling levert betere resultaten en is goedkoper dan
verzamelcontainers, maar blijft achter bij de verwachtingen en potentie en zorgt voor
verrommeling op straat.

De verandering van inzameling is echter pas kortgeleden ingevoerd. Wennen aan het nieuwe
systeem en het gedrag erop aanpassen kost tijd. Zoals in de aangrijpingspunten voor verbetering
in het evaluatierapport wordt genoemd, is er nog ruimte voor verbetering van het huidige systeem.
Dit zijn de zogeheten quick wins, die we direct op kunnen pakken. Mocht dat op korte termijn niet
voldoende effect hebben, dan gaan we rigoureuzere veranderingen doorvoeren. Hierover
informeren we u bij de zomernota en volgt besluitvorming in oktober.

We stellen nu nog geen rigoureuze systeemveranderingen voor, omdat:
1. De uitkomsten van de nieuwe ketenovereenkomst verpakkingen (ingaande vanaf 2026) nog niet

duidelijk zijn. Op dit moment zijn de onderhandelingen tussen VNG en Verpact gaande. In de
ketenovereenkomst worden bepalingen over toegestane inzamelsystemen opgenomen. Dit is
een belangrijk krachtenveld, waarmee alle gemeenten in Nederland worstelen. Je bent niet vrij
om te kiezen. Als we nu een keuze maken, die mogelijk straks niet is toegestaan, moeten we
twee keer in korte tijd het inzamelsysteem aanpassen. Dat is duur en verwarrend.



2. Veranderingen van systeem hebben een relatief lange doorlooptermijn, onder andere door de
juridische procedures die moeten worden doorlopen (zoals plaatsingsplan procedure). Dit moet
goed worden voorbereid en hierbij moeten inwoners nauwkeurig worden betrokken.

3. Het kost inwoners tijd om aan een nieuw systeem te wennen en inwoners moeten goed worden
betrokken en geïnformeerd bij een nieuw systeem. Daarnaast zorgen snelle systeemwisselingen
voor verwarring bij inwoners. Er is al veel krediet bij inwoners verspeeld. Nu veranderen om te
weten dat we binnen een jaar weer moeten veranderen, is onverstandig. Dus als we
veranderen, moet het in één keer goed en moet het gekozen systeem toekomstbestendig zijn.

2.1 Tijdlijn
We stellen de volgende tijdlijn voor:

Hieronder lichten we de belangrijkste momenten uit deze tijdlijn toe.

Quick wins: maatregelen korte termijn, nu besluitvorming
Één ding is zeker, tot aan rigoureuze veranderingen moet het zo snel mogelijk netter op straat. Op
dit moment is het op de hotspotlocaties een rommel, wat tot veel ergernis en overlast leidt.
Daarom is het nu zaak om te zorgen dat de troep op straat afneemt. Verandering is dus nodig,
maar het moet wel toekomstbestendig zijn, want de onderhandelingen ketenovereenkomst lopen
en we willen voorkomen dat we inwoners gaan verwarren met veel systeemwisselingen in korte
tijd. Het moet in 1x goed. Om het op korte termijn schoner op straat te krijgen, stellen wij de
volgende quick wins ter besluitvorming (maatregelen korte termijn) voor:

Quick Wins Omschrijving Voordeel Nadeel

1. Efficiënter
inzamelen*

Van één keer per week
zakken inzamelen naar
twee keer per week.

Verkrijgen zakken
gemakkelijker maken, in
plaats van alleen website
en telefoon Twente
Milieu, afhaalpunten
onderzoeken.

Vervuiling minder lang
op straat.

Verhoogde service naar
inwoners (vaker aan de
weg).

Hogere kosten (€17.000
per maand.

Schoonmaak model,
aanzuigend effect.

Beloning slecht gedrag.

Meer afkeur, geen
voorsortering meer.

2.
Continueren
inzet boa’s,
gerichtere
acties **

Boa’s o.b.v.
data/meldingen gericht
inzetten voor acties
PMD.

Onderscheid maken
tussen bewust en
onbewust foutief gedrag.

Bewust foutief gedrag ->
handhaven.

Locatie- en wijkgerichte
inzet (toegespitst op
omgeving en oorzaak)
i.p.v. generieke aanpak.

Bewuste vervuiler
bereiken.

Tijdsinspanning reeds
begroot met extra fte’s.

Minder groot bereik door
meer tijdsinspanning per
individuele locatie.



* Ondanks dat één keer per week zakinzameling normaliter voldoende is, leert de evaluatie dat we hiermee op
dit moment geen netter straatbeeld krijgen. PMD zakken blijven nu meerdere dagen op straat liggen en er
wordt ook veel afval bijgeplaatst. Om dit te minderen stellen we voor de inzamelfrequentie verhogen.
** We hebben twee extra boa’s beschikbaar voor het uitvoeren van acties omtrent PMD. De boa’s zijn per 1
februari 2025 begonnen. Het gaat om gerichtere inzet van de reeds beschikbare capaciteit.
*** We zetten voor communicatie een middelenmix in, met bijvoorbeeld de Afvalklepper, brieven in omgeving
van hotspots, voorlichtingscampagnes, krantenberichten en berichten via de sociale media, zodat inwoners
begrijpen wat er veranderd en welke voordelen een goede scheiding van PMD biedt. De communicatie wordt
verzorgd in meerdere talen en is locatie specifiek. Bij PMD in grijze zakken (onbewust fout), kunnen we
bijvoorbeeld een zak met rollen in de direct omgeving verspreiden, met een flyer over het gebruik. Bij inwoners
met een taalbarrière in de omgeving meertalige communicatie. Samen met Twente Milieu maken we het
communicatieplan voor de aanvullende acties.

Het efficiënter inzamelen kost €17.000 per maand extra, wat optelt tot €153.000 voor het restant
van 2025. De overige quick wins kunnen binnen de al beschikbaar gestelde budgetten worden
opgevangen.

Infomeren over ketenovereenkomst
Op 18 juni 2025 vindt namelijk het VNG jaarcongres plaats met op de agenda de
ketenovereenkomst. Een aantal weken voor dat moment wordt met het verspreiden van de
agendastukken duidelijk wat de ketenovereenkomst in gaat houden. Dit is een belangrijk moment
en bepaalt wat de gemeente straks wel en niet meer mag met inzameling van PMD. Wanneer deze
agendastukken openbaar zijn, informeren we de gemeenteraad over de inhoud van de bepalingen
in de ketenovereenkomst.

VNG jaarcongres: stemmen ketenovereenkomst
Op 18 juni stemmen gemeenten over een akkoord op de Ketenovereenkomst Verpakkingen. Indien
positief wordt besloten, is daarna de opgave voor gemeenten (welke inzamelsystemen mogelijk
zijn) duidelijk. Hierbij moeten we vermelden dat het ook mogelijk is dat stemming wordt
uitgesteld, of dat gemeenten tegen de nieuwe overeenkomst stemmen. Dan zien de
vervolgstappen er anders uit.

Zomernota: brede evaluatie en uitkomst stemming ketenovereenkomst
Bij de zomernota op de agenda en evalueren we de serviceverhogende maatregelen: de invoering
van de service verhogende maatregelen op het afvalbrengpunt en de inzet van de extra boa’s. Ook
geven we een integrale doorkijk naar het gehele afvalbeleid. Daarnaast informeren we u over de
stemming over de ketenovereenkomst op het VNG congres van 18 juni en bijbehorende gevolgen
voor de Hengelose situatie.

Principebesluit: toekomst PMD inzameling bij hoogbouw
Tussen de VNG jaarvergadering in juni en oktober 2025 werken we de gevolgen van de
ketenovereenkomst uit in een te nemen besluit voor de toekomstige inzameling PMD. Dit werken
we uit in de mogelijke scenario’s binnen de nieuwe spelregels. In oktober 2025 leggen we aan u
een principebesluit voor over de toekomstige inzameling van PMD. Hierbij kunt u kiezen voor de

3.
Communicatie
***

Communicatie o.b.v.
monitoring. Inzet op
duidelijke, lokale en
meertalige informatie.

Onderscheid maken
tussen bewust en
onbewust foutief gedrag.

Onbewust foutief gedrag
-> communicatie.

Aanvullend op algemene
gemeentebrede
communicatie maatwerk
per omgeving van
locatie, aanpak bewust
versus onbewust afkeur
verschilt.

Onbewuste vervuiler
bereiken. Bijv. een rol
doorzichtige zakken door
de brievenbus, met flyer.

Ontwikkelingen
ketenovereenkomst
onduidelijk,
veranderende speelveld.
Wat nu wordt
gecommuniceerd, kan
over een paar maanden
weer anders zijn.

4. Monitoring Intensievere monitoring
per inzamelplek. Naast
hoeveelheden ook type
vervuiling verzamelen.

Oorzaak dumpingen
beter in beeld (bewust,
onbewust).

Gerichte maatregelen
per locatie o.b.v.
oorzaak.

Tijdsintensiever en
administratieve last,
maar kostenneutraal.



systemverandering die vervolgens op 1 januari 2027 ingaat. Dit is het eerste mogelijke moment
voor het introduceren van een nieuw systeem, aangezien de ketenovereenkomst in gaat op 1
januari 2026, maar de tariefstelling voor diftar 2026 op het moment van besluit al is vastgelegd.
Daarnaast is er voldoende tijd benodigd om een nieuwe inzamelsystematiek voor te bereiden, zoals
eventuele uitruilconstructies met Twence en een plaatsingsplan voor de aan te passen
voorzieningen. Ook moeten we voldoende tijd nemen om alle stakeholders en inwoners op de juiste
manier te betrekken. Na 18 juni 2025 gaan we op basis van de nieuwe spelregels de volgende drie
scenario’s verder uitwerken (ter besluitvorming in oktober 2025):

1. Nascheiding hoogbouw: We stappen over op een systeem met nascheiding voor
hoogbouw. Het credo wordt ‘bronscheiding waar het kan en nascheiding waar het moet’.
Inwoners van hoogbouw kunnen hun PMD afval kwijt bij het restafval, het diftar tarief dient
daarop te worden aangepast. Laagbouw blijft gebruik maken van de minicontainers zoals
ze dat nu al doen, daar is bewezen dat bronscheiding werkt.

2. Optimaliseren zakinzameling: We gaan door met zakinzameling, maar gaan op
verschillende manier inzetten op een verdere verbetering van het systeem. Naast
inzamelfrequentie en locaties kijken we ook naar flankerend beleid en gedragsverandering.

3. Inzamel met enkel verzamelcontainer: We schaffen zakinzameling bij hoogbouw af en
gaan terug naar het inzamelen middels verzamelcontainers (oude situatie). De inhoud van
de verzamelcontainers wordt via mechanisch sorteren gescheiden in zakken PMD en
restafval.

Voor alle scenario’s geldt dat deze onder voorbehoud van de nieuwe bepalingen zijn in de
ketenovereenkomst. Wanneer een scenario niet mogelijk is omdat dit wordt verboden in de nieuwe
ketenovereenkomst, wordt deze niet verder uitgewerkt.

Bijsturen quick wins
In oktober 2025 neemt u een principebesluit over de inzameling van PMD bij hoogbouw per 1
januari 2027. Tussen besluitvorming en invoering zit meer dan een jaar en dat is relatief lang. We
gaan ervanuit dat de quick wins in 2025 en 2026 effect hebben, maar 100% zeker is dat nooit. Het
kan zijn dat de quick wins niet voldoende effect hebben en er in 2026 ingrijpende aanvullende
maatregelen nodig zijn. Hierbij valt te denken aan:

Bijsturing Omschrijving Voordeel Nadeel

Afschaffen
zakinzameling
hotspots

We verwijderen de
inzamelpunten die
structureel voor
overlast zorgen

Grootste overlast
beperkt
Veel impact met
relatief weinig inzet

Onderscheid tussen
inwoners hoogbouw

Langere loopafstand

Afschaffen
zakinzameling

Zakinzameling
hoogbouw verdwijnt,
alle inzamelpunten
worden weggehaald en
PMD moet naar
bestaande
mileupleinen

Geen PMD zakken op
straat

Minder bijplaatsing
afvaldump op straat

Milieueilanden nu al overvol
(6x per week geledigd)
Mogelijk verplaatsing van
probleem bijplaatsing
Langere loopafstand

Minder en
verplaatsen
inzamelpunten

Inzamelpunten zakken
op oude plekken
bovengrondse
containers

Minder potentiële
plekken met overlast
Bekende locaties
voor inwoner

Lange doorlooptijd

Probleem zuiverheid niet
opgelost

Bovengrondse
containers
tijdelijk
plaatsen

We schaffen
zakinzameling af en
plaatsen nieuwe
bovengrondse
containers

Het afval dat nu op
straat ligt wordt uit
het zicht verzameld
in de bovengrondse
containers

Mogelijk geen optie nieuwe
ketenovereenkomst
Mogelijk geen vergoeding
meer vanuit Verpact
Tijdrovend: o.a.
Plaatsingsplan procedure
Duur (containers leasen*)
Probleem zuiverheid niet
opgelost

* De oude containers kunnen niet zomaar teruggeplaatst worden. Deze waren geen eigendom, maar huurde de
gemeente. De oude containers zijn vernietigd. Nieuwe containers moeten opnieuw worden gehuurd.



Als de quick wins niet voldoende effect hebben bieden we de bijsturingen in oktober 2025 ter
besluitvorming bij u aan, tegelijkertijd met het principebesluit voor de inzameling vanaf 1 januari
2027. Hiermee kunnen we de bijsturingen in het restant van 2025 doorvoeren als overbrugging
naar 1 januari 2027.

Voorbereiding nieuw inzamelsysteem PMD
De periode oktober 2025 t/m december 2026 staat, naast eventuele bijsturingen op de quick wins,
in het teken van het voorbereiden van het nieuw inzamelsysteem voor PMD zoals genoemd bij het
principebesluit. Belangrijkste elementen in de voorbereiding zijn: betrekken inwoners
inzamellocaties, tariefstelling diftar, afstemmen met Twence, afstemmen met Twente Milieu,
afstemmen met Verpact.

Start nieuw systeem
Op 1 januari 2027 gaat het nieuwe, in oktober 2025 gekozen, inzamelsysteem voor PMD van start.

Bijlagen:
1. Rapport evaluatie zakinzameling PMD bij hoogbouw
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Bestuurlijke samenvatting 
Achtergrond en doelstelling 

De oude aanpak – inzameling van PMD via boven- en ondergrondse containers – leverde hoge ver-

vuilingspercentages op, waardoor veel PMD afgekeurd en verbrand werd. Op advies van de raads-

werkgroep werd besloten de inzameling in hoogbouw per 1 september 20241 om te zetten naar in-

zameling met doorzichtige plastic zakken. Ook mogen inwoners één keer per jaar gratis grofvuil 

aan huis laten ophalen en is een aantal stromen op het milieupark gratis geworden. De doelstellin-

gen zijn: een schonere stad, verhoogde service voor inwoners, betere kwaliteit van de afvalstro-

men met meer hergebruik en lagere kosten. 

De uitvoering verliep volgens plan. Alle 66 PMD‑ en 50 OPK-verzamelcontainers zijn verwijderd en 

er zijn circa 340 inzamelpunten ingericht waar wekelijks de zakken worden opgehaald. De distribu-

tie van gratis, doorzichtige zakken is gestart (met een maximum van 5 aanvragen per jaar per huis-

houden). Wel bleek de korte termijn tussen besluitvorming en uitvoering de participatie van inwo-

ners bij het aanwijzen van inzamellocaties te beperken, waardoor het draagvlak mogelijk minder 

optimaal is. 

Belangrijkste bevindingen 

• Schone stad. De evaluatie toont een sterke stijging in meldingen van bijplaatsingen en zwerf-

afval rond de nieuwe inzamelpunten. Dit wijst erop dat de maatregel op dit vlak nog onvol-

doende bijdraagt aan een schonere openbare ruimte. Aanvullende maatregelen – zoals extra 

handhaving en gerichte reinigingsacties – worden aanbevolen. 

• Service voor inwoners. Door de verwijdering van 24/7 toegankelijke containers is de mogelijk-

heid om PMD aan te bieden voor hoogbouwbewoners beperkt tot één keer per week. Dit kan 

als een daling in het serviceniveau worden ervaren, zeker gezien de beperkte opslagmogelijk-

heden in appartementen. Overweging om de inzamelingsfrequentie tijdelijk te verhogen wordt 

geopperd. 

• Kwaliteit van afvalstromen: De kwaliteit is aanzienlijk verbeterd. Waar voorheen slechts 2,5% 

van het PMD goedgekeurd werd, stijgt dit percentage nu naar 6,8%. De inzameling met zakken 

levert een zuiverdere afvalstroom op, mede door een voorselectie tijdens de eerste inzamel-

ronde.  

• De hoeveelheid goedgekeurd PMD (bij wijziging van verzamelcontainers naar zakken, inclusief 

de tussencategorie2) is gestegen van 5,2 ton naar 10,1 ton per maand. Een toename van 4,9 

ton, bijna een verdubbeling.  

Ter referentie: Op jaarbasis en ervan uitgaande dat circa 24.420 inwoners aangesloten zijn op 

de zakkeninzameling (30% hoogbouw) bedraagt de hoeveelheid ingezameld (en goedgekeurd) 

PMD circa 5 kg per inwoner per jaar. Bij de inzameling met minicontainers is dit circa 35 kg per 

inwoner per jaar. 

• Het kosteneffect van de inzameling van PMD met zakken bedraagt € 396.000,- lagere kosten 

per jaar3 ten opzichte van de inzameling van PMD met verzamelcontainers. € 33.000,- per 

 

 

1 Tot deze startdatum is besloten met het amendement C01-A03. 
2 De tussencategorie betreft een afspraak van Twentse gemeenten met Verpact, waarbij PMD met 15 tot 35% 
stoorstoffen niet wordt afgekeurd maar wel wordt gesorteerd. De gemeente ontvangt voor deze tussencate-
gorie een lagere inzamelvergoeding.  
3 Extrapolatie van de periode september t/m december 2024 naar een jaar. 
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maand. Iets minder dan de aannames waarbij een verlaging van € 440.000,- lager per jaar is 

geprognosticeerd (€ 37.000,- per maand). Dit is ongeveer 10% minder lagere kosten dan reke-

ning mee is gehouden. 

Hierbij merken wij op dat dit een indicatie is, gebaseerd op een uitvoeringsperiode van 4 

maanden, inclusief de (op)startperiode en wijziging van de inzamelvoorzieningen. Wij advise-

ren om het kosteneffect nogmaals na een langere periode (bijvoorbeeld na één jaar) opnieuw 

te monitoren. 

Conclusies en aanbevelingen 

• De invoering van de zakinzameling heeft de kwaliteit van de PMD-stroom deels verbeterd, met 

name zorgt de inzameling met zakken voor een zuivere stroom PMD. Gezien de totale hoeveel-

heid PMD blijft de impact op de zuiverheid op het totaal echter beperkt. 

• De hoeveelheid recyclebare PMD is met circa 5 kg per inwoner (bij huishoudens waar PMD 

met zakken wordt ingezameld) nog klein, maar beter dan de 0 kg per inwoner in de situatie met 

inzameling van PMD met verzamelcontainers. 

• Het effect op de netheid van de stad en het serviceniveau voor inwoners laten ruimte voor ver-

betering. 

• Hoewel de PMD-inzameling met zakken nog niet volledig voldoet, heeft deze methode posi-

tieve effecten ten opzichte van verzamelcontainers door zuiver goedgekeurde PMD en meer 

grip op de inzameling.  

• De inzameling met zakken gebeurt nog slechts enkele maanden, waarbij er diverse mogelijk-

heden zijn ter verbetering. Het rapport presenteert diverse aangrijpingspunten voor verbete-

ring. Variërend van quick wins tot meer rigoureus.  

Bijvoorbeeld het herzien van het aantal en de locatie van inzamelpunten, het verhogen van de 

inzamelingsfrequentie in risicogebieden, en het versterken van de communicatie en handha-

ving. Ook kan met een meer structurele, locatiegerichte en data-gestuurde aanpak en extra 

inzet van BOA’s (en/of afvalcoaches) het aantal bijplaatsingen en zwerfafval verder worden 

teruggedrongen.  

• Tevens is het belangrijk de ontwikkelingen in de nieuwe ketenovereenkomst met Verpact 

nauwlettend te volgen, omdat deze van invloed zijn op de financiële vergoedingen en de ver-

antwoordelijkheid van producenten in de PMD-keten. Naar verwachting is de nieuwe keten-

overeenkomst in de eerste helft van 2025 beschikbaar. 
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1 Aanleiding en doel van de evaluatie 
In de gemeente Hengelo wordt PMD gescheiden ingezameld. Bij woningen in de laagbouw met mi-

nicontainers en bij hoogbouw was dit tot september 2024 via verzamelcontainers. De vervuiling 

met verzamelcontainers van ingezamelde PMD is echter groot. Met als gevolg dat materiaal wordt 

afgekeurd en direct wordt verbrand.  

De mate van vervuiling en daaropvolgende afkeur van ingezameld PMD hebben geleid tot discussie 

en vragen over de aanpak en kosten. Vanwege de hoge afkeurpercentages bij gescheiden inzame-

ling via bovengrondse containers is besloten om bij de hoogbouw over te stappen op inzameling 

met zakken. Mede naar aanleiding van het advies van een in 2022 ingestelde raadswerkgroep 

waarmee de gemeenteraad meer grip wil krijgen op het afvalbeleid.  

De aanbevelingen omvatten onder meer: Aanbeveling 2: Service verhogende maatregelen 

o Onderdeel 1: Wijziging inzameling PMD (inzameling met zakken) en oud papier 

o Onderdeel 2: Meer service op het milieupark 

o Onderdeel 3: Pilot grof afval aan huis 

IPR Normag heeft opdracht gekregen voor uitvoeren van een evaluatie van de service verhogende 

maatregelen. De overig aanbevelingen vallen buiten de scope van de opdracht.   

Daarbij is de volgende onderzoeksopdracht geformuleerd: 

Beoordeel of en in welke mate de service verhogende maatregelen hebben bijgedragen aan de ge-

stelde doelen van de gemeenteraad:  

   a. een schonere stad; 

   b. verhoogde service voor de inwoners4; 

   c. betere kwaliteit van afvalstromen en meer hergebruik; 

   d. lagere kosten.  

De evaluatie is gericht op de prestaties en effecten in 2024 na de invoering van de genoemde ser-

vice verhogende maatregelen, en in het bijzonder de periode september 2024 t/m december 2024 

omdat de inzameling van PMD met zakken per september 2024 van start is gegaan. 

De evaluatie geeft inzicht in het proces en de inhoud omtrent besluitvorming enerzijds en de be-

haalde resultaten en ervaringen bij de uitvoering van de genoemde maatregelen anderzijds.  

Ook wijst IPR Normag op de mogelijkheden voor verdere verbeteringen van de gekozen inzamel-

wijze voor PMD. 

 

Dit rapport focust op onderdeel 1:  

Wijziging inzameling PMD (inzameling met zakken) en oud papier. 

 

 

4 Een beoordeling van de mate waarin service is verbeterd wordt gebaseerd op een feitelijke beoordeling van 
het serviceniveau (b.v. meer en gemakkelijker mogelijkheden om afval aan te bieden en te scheiden). Een in-
wonersonderzoek, waarmee ook de servicebeleving door inwoners kan worden gemeten, is geen onderdeel 
van de opdracht.  
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2 Proces en besluitvorming 
Het proces omvat in hoofdlijnen het instellen van de raadswerkgroep die aanbevelingen heeft ge-

daan. Gevolgd door besluitvorming over het amendement wijziging inzameling PMD en de motie 

serviceverhogende maatregelen. In de bijlage vindt u een uitbreide beschrijving (feitenrelaas) van 

het proces en de besluitvorming. 

Op basis van het documentenonderzoek concluderen wij dat het besluitvormingsproces rond de 

nieuwe afvalmaatregelen enerzijds zeer ambitieus en gedetailleerd is aangepakt, maar anderzijds 

ook tekortkomingen kent op het gebied van participatie en communicatie.  

Er een intensief bestuurlijk traject is doorlopen, waarbij de raadswerkgroep werd ingesteld en een 

uitgebreid projectplan is opgesteld voor onder meer het verwijderen van bovengrondse containers 

en de invoering van zakinzameling in hoogbouw. In totaal zijn er 10 moties behandeld, waarvan er 

6 zijn verworpen en 4 aangenomen. Veel voorstellen zijn dus besproken, maar enkele zijn daad-

werkelijk doorgevoerd wat wijst op een complex besluitvormingsproces. 

De ambitieuze planning heeft geleid tot een zeer korte periode tussen besluitvorming en uitvoe-

ring, waardoor er onvoldoende ruimte was voor de betrokkenheid van inwoners bij het aanwijzen 

van inzamellocaties. En wellicht dat hiermee ook onvoldoende aandacht is gegeven aan de com-

municatie over wat wel en niet bij het PMD mag worden gevoegd. 

3 Evaluatie inzameling PMD met zakken 

3.1 Het plan, de aannames en uitgangspunten 
Bij de uitwerking van het projectplan door Twente Milieu (op verzoek van gemeente Hengelo) zijn 

diverse oplossingsrichtingen voorgesteld en besproken. Daarbij is een deel van de voorgestelde 

maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd en een deel is afgevallen.  

Ten uitvoer is gebracht de zakinzameling PMD en verwijdering van bovengrondse containers PMD 

en OPK nabij hoogbouwconcentraties. Planning vóór 1 september 2024. Meer specifiek: 

1. Verwijdering van 66 bovengrondse PMD-containers en 50 OPK containers 

2. Start van zakinzameling op circa 350 inzamelpunten. Hier wordt eens per week ingezameld 

door Twente Milieu. Wekelijkse inzameling van zakken PMD bij hoogbouw 

3. Besluit Ontwerp plaatsingsplan opheffen voorzieningen PMD/OPK en aanbiedplekken plastic 

zakken per 1 september 2024 

4. Distributie van doorzichtige zakken voor de inzameling van PMD (gratis en gelimiteerd) 

De volgende tabellen met kostenopgaven zijn afkomstig uit het projectplan dat is opgesteld door 

de werkgroep (gemeente en Twente Milieu). 

Het voorstel voor het inzamelen van papier met blauwe minicontainers aan huis bij laagbouwwo-

ningen. Uitgangspunt bij 

berekening 25.400 mini-

containers en meer schei-

ding: 2 kg OPK per inwo-

ner per jaar. Zie de begro-

ting en uitgangspunten. 

Dit voorstel is komen te 

vervallen. Daarvoor in de plaats worden de routes voor inzameling oud papier aan huis (dozen, 
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samen met verenigingen) ongewijzigd en eventueel voor de hoogbouw uitgebreid. 

Voor de invoering van de inzameling van PMD met zakken zijn de kosten geprognosticeerd voor het 

wijzigen van de inzamelstructuur (weghalen van 50 OPK en 66 PMD bovengrondse containers). Het 

volgende overzicht vat deze begroting samen. De kostenverlaging voor de afvalbegroting bedraagt 

(structureel) € 682.000,-. De eenmalige (project)kosten bedragen € 12.000,-. 

 

De uitgangspunten projectplan ten aanzien van de te verwachten (milieu)prestaties zijn:  

• Minder gescheiden OPK: 12 kg OPK per inwoner per jaar à € 140,- per ton. 

• Minder afkeur PMD: 15 kg per inwoner à € 200,- per ton inzamel- en verwerkingskosten. 

Voor de inzameling van PMD met zakken worden 350 opstelplaatsen ingericht, waarvoor eenmalig 

€ 350.000,- is begroot. Voor de reguliere inzameling, de inzamelmiddelen (zakken) en het financi-

eel effect als gevolg van de hoeveelheid en kwaliteit gescheiden ingezameld wordt begroot op 

€ 242.000,- kosten (afvalbegroting). 

 

Uitgangspunt projectplan bij de berekening (letterlijke weergave): 

• Inzameling 52 weken x 16 uur per week op donderdagen en 4 uur op vrijdagen. 

• 9 kg PMD per inwoner meer ten een vergoeding van € 130,- per ton5.  

Samenvattend aannames en uitgangspunten (ter toetsing in de evaluatie): 

• Vermindering gescheiden ingezameld OPK 12 kg/inw. per jaar. 

• Vermindering afgekeurd PMD 15 kg/inw. en meer goedgekeurd PMD 9 kg/inw. per jaar 

( per saldo resteert 6 kg/inw. afgekeurd PMD). 

• De begrote eenmalige projectkosten bedragen totaal € 637.000,-. 

• Per saldo wordt met de inzameling van PMD met zakken een kostenverlaging geprognosti-

ceerd van (682.000 -/- 242.500) = afgerond € 440.000,- per jaar. € 145.000,- voor een periode 

van 4 maanden oftewel € 37.000,- per maand. 

 

 

5 Dit betreft de inzamelvergoeding van Verpact (producenten, voorheen Afvalfonds) in de zogenaamde tus-
sencategorie waartoe PMD met een maximaal 15 tot 35% stoorstoffen wordt gerekend. 
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3.2 Ervaringen bij de implementatie  
Invoering van de maatregelen 

Per 1 september zijn alle kwaliteitsverhogende maatregelen daadwerkelijk ingevoerd. In het vol-

gende overzicht wordt beoordeeld of de uitgangspunten van het projectplan zijn gevolgd, dan wel 

of er een aanpassing heeft plaatsgehad. Deze analyse is gebaseerd op documentenonderzoek en 

interviews met betrokkenen aan de kant de gemeente en Twente Milieu. 

 

Maatregelen Evaluatie maatregel Projectplan 2.0

Versie

Uitgevoerd in 

periode

Kwaliteitsverbetering afvalstromen obv Projectplan 2.0

Realisatie per 1 september 2024 voor kwaliteitsverbetering 

afvalstromen:

Zakkeninzameling (wekelijks) bij hoogbouw voor de afvalstroom 

verpakkingen;

Sept. '24 Per 1 september 2024 is het inzamelen van plastic zakken voor verpakkingen 

gestart


Verwijderen van 66 bovengrondse containers voor verpakkingen; Voor sept. '24 De bovengrondse containers voor verpakkingen zijn medio 2024 verwijderd.


Inrichten van ongeveer 350 inzamelpunten bij hoogbouwlocaties; Sept. '24 In het projectplan werd uitgegaan van (circa) 350 locaties. Er zijn 340 locaties 

ter inzage gelegd. Voor 1 september 2024 zijn er circa 340 inzamelpunten 

aangelegd. Een aantal locaties konden niet worden aangelegd.

De locaties zijn in opdracht van de gemeente aangelegd door Twente Milieu. 

De besluitvorming rondom het aanwijzen van de inzamellocaties is nog niet 

afgerond.



Verwijderen van 50 bovengrondse containers voor papier/karton; Voor sept. '24 De bovengrondse containers voor papier/karton zijn medio 2024 verwijderd.


Uitgangspunten

Milieupleinen bij supermarkten blijven bestaan; 

Frequentie ledigen milieupleinen wordt opgeschaald; Vanaf sept. '24 Op een aantal locaties is op aangeven van de chauffeurs en/of meldingen de 

ledigingsfrequentie verhoogd. Op enkele locaties worden de containers 

dagelijks geleegd en kan de ledigingsfrequentie niet verder worden 

opgevoerd.



Kwaliteit van de afvalstromen op de Milieupleinen monitoren; Voortdurend Middels zes sorteeranalyses PMD (verpakkingen) per jaar en sorteeranalyses 

van het restafval wordt de kwaliteit beoordeeld. Daarnaast worden de 

afvalhoeveelheden, met uitzondering van het reinigingsdienstenafval van 

Gildebor, door inzameling bij gehouden



Maximum van 5 rollen zakken per huishouden per jaar; Febr. '25 - dec. 

'25

Bewoners uit de hoogbouw kunnen on-line bij Twente Milieu vijf keer per jaar 

een pakketje doorzichte plastic zakken voor verpakkingen aanvragen. In 2025 

zijn deze plastic zakken voor de bewoners gratis. Op basis van de Milieupas 

wordt gecontroleerd of de aanvrager recht heeft op de plastic zakken en het 

maximaal aangevraagd aantal pakketjes. Begin februari 2025 worden de 

eerste pakketjes voor 2025 uitgeleverd.



Voor 2024 wordt 1 rol zakken per huishouden beschikbaar gesteld; Aug. '24 In 2024 hebben de huishoudens in de hoogbouw een gratis pakketje met 

doorzichte plastic zakken voor verpakkingen ontvangen. Dit pakketje was 

zonder begeleidend schrijven maar wel aangekondigd in brief eind juli.



Voorkeur voor distributie zakken via de post, dus geen voucherregeling; Aug. '24 Plastic zakken kunnen on-line worden aangevraagd en worden thuisbezorgd.


Uiterlijk augustus 2024 hebben bewoners de zakken ontvangen; Aug. '24 Medio augustus 2024 zijn de platic zakken verzonden. 

Plaatsingsplan en toestemming VvE verloopt via Henkjan Fikken van de 

gemeente Hengelo;

Afstemming verliep via de heer Fikken.


Conceptplaatsingsplan wordt opgeleverd door een werkgroep bestaande 

uit Chris Roord, Hans Vrielink en Thijs Morsink;

Werkgroep is ingesteld.


Communicatie (brieven etc.) over de inzamelplek en inzameldagen 

wordt verzorgd door Twente Milieu;

Uitgevoerd


Bewoners worden per brief geïnformeerd over gekozen inzamelplek en 

de bijbehorende ‘spelregels’;

Juli '24 In juli is een bewonersbrief verzonden en sindsdien staan de spelregels op de 

internetpagina. De spelregels staan ook op een informatiebord op de 

aanbiedplaats.



Wens voor een vaste inzameldag voor deel Hengelo boven 

Oldenzaalsestraat en vaste dag voor deel Hengelo onder grens 

Oldenzaalsestraat (zie kaart) Een andere verdeling is uiteraard mogelijk.

Vanaf sept. '24 Conform wens zijn er twee vaste ophaaldagen (woens- en donderdag).



Nazorgronde (restafval, dump etc.) op dezelfde dag als inzameldag; Vanaf sept. '24 Op de ophaaldag worden in de morgen eerst de doorzichte plastic zakken 

opgehaald door Twente Milieu. In de middag wordt het resterende afval én 

de telaat aangeboden doorzichte plastic zakken alszijnde huishoudelijk 

restafval afgevoerd.



Duidelijke afspraken over afkeur en niet meenemen van zakken; Door de "ochtend"ploeg worden alleen de doorzichte plastic zakken 

opgehaald.


Inzamelpunt bestaat uit paal met informatiebord en een stoeptegel voor 

aanduiding plek;

De aanbiedplek is met vier oranje op de hoeken en een informatiebord in het 

midden gemarkeerd. Er is bewust niet gekozen voor kroonringen in verband 

met het eventueel voortijdig aanbieden van plastic zakken en het mogelijk 

openschuren van de plastic zak.



Inzamelplek bevindt zich op gemeentelijke grond, uitzonderingen apart 

benoemen;

De aanbiedplekken zijn uitsluitend aangelegd op gemeentegrond.


Bovengrondse containers komen niet terug in de openbare ruimte; Tot op heden geen wijziging van het aantal en/of locatie van de 

verzamelcontainers


Toezicht en handhaving door gemeente is niet meegenomen in dit 

project;

In een later stadium is wel besloten 2 formatie handhaving toe te voegen.


Laagbouw heeft geen recht op plastic zakken voor inzameling; Op basis van de milieupas bij het on-line aanvragen wordt gecontroleerd of 

een aanvrager in aanmerking komt voor de plastic zakken. 


Laagbouwadressen die nu nog geen verpakkingencontainer hebben en 

gebruik maken van de bovengrondse verzamelcontainers verpakkingen 

gratis een verpakkingencontainer beschikbaar stellen.

Aug. '24 Medio 2024 zijn de 3.300 laagbouwadressen die niet beschikte over een 

minicontainer voor verpakkingen aangeschreven. 387 huishoudens (11%) 

hebben de gratis minicontainer voor verpakkingen aangevraagd. Eind 

augustus 2024 zijn deze minicontainer voor verpakkingen bezorgd.



Korte beoordeling en toelichting op de genomen maatregel
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IPR Normag concludeert dat de maatregelen zoals uitgewerkt in het projectplan zijn opgepakt en 

vóór de start van de inzameling van PMD met zakken per 1 september 2024 zijn geëffectueerd.  

In dit plan (dat is uitgevoerd door Twente Milieu) zijn extra toezicht en handhaving niet opgenomen, 

aangezien dit een taak van gemeente Hengelo is. Over de inzet van twee extra boa’s is op een later 

moment een besluit genomen, echter deze extra inzet wordt pas in februari/maart 2025 geëffectu-

eerd. De inzet wordt bij de zomernota 2025 geëvalueerd. 

Participatie en communicatie 

Er is een communicatieplan opgesteld met het doel de inwoners te informeren over de wijzingen 

die aanstaande zijn. De maatregelen in dit communicatieplan ogen doordacht en voldoen volgens 

het team van IPR Normag aan de minimale eisen. Zie de bijlage 1 voor een samenvatting van de 

maatregelen op het gebied van communicatie. 

Een verbeterpunt (achteraf) zou het organiseren van meer inloop- of bewonersavonden (in de wijk) 

zijn om hen te betrekken en te informeren over de nieuwe inzamelwijze. Hierbij zouden ook de af-

valcoaches een rol hebben kunnen vervullen. Wij komen hierop terug in het hoofdstuk Aangrij-

pingspunten voor verbetering. 

Het communicatieplan omvat ook het formele participatie- en plaatsingstraject voor de nieuwe 

aanbiedplekken. Met betrekking tot het voorbereiden van de inwoners op de nieuwe inzamelme-

thode is door de werkgroep van Twente Milieu gewezen het belang van een gedegen voorbereiding 

en implementatie. In plaats van een startdatum per 1 september 2024 zoals geëist door de raad,  

is geadviseerd om meer tijd te nemen bijvoorbeeld effectief per 1 januari 2025. Dit met het oog op 

het draagvlak onder de inwoners (zodat zij kunnen wennen aan het idee van een nieuw systeem) 

en vanwege de zorgvuldigheid van de plaatsingsprocedure. Op dit laatste genoemde onderdeel is 

het ook niet goed gelopen. We lichten dit toe. 

Voor het aanwijzen van de opstel plaatsen is ervoor gekozen een Uitgebreide Voorbereiding Proce-

dure (UVP) te doorlopen. Dit is een procedure waarbij belanghebbenden een zienswijze kunnen 

indienen. Er is hiervoor gekozen vanwege de ervaringen met een eerder plaatsingsproces van on-

dergrondse containers die – volgens uitspraak door de Raad van State – niet conform is uitgevoerd.  

Het 1e plaatsingsplan met 340 nieuwe inzamellocaties bij hoogbouw en het verwijderen van de bo-

vengrondse containers heeft van woensdag 19 juni tot en met dinsdag 30 juli ter inzage gelegen. 

Mede vanwege het publiceren van de plaatsingsvoorstellen in de 

zomerperiode 2024 zijn er weinig reacties binnen gekomen, slechts 

36 zienswijzen zin ingediend. In vergelijking met eerdere plaatsings-

plannen een relatief klein aantal. 

Maar met het oog op de geëiste operationele start per 1 september 

2024 zijn (vooruitlopend op besluit) de bovengrondse containers 

(PMD en OPK) weggehaald en heeft Twente Milieu van de gemeente 

Hengelo opdracht gekregen voor het aanleggen van 340 inzamello-

caties voor PMD zakken. Gemarkeerd met vier oranje tegels en een 

informatiebord met de spelregels. Waaronder wat wel en niet tot 

PMD behoort en op welke dag en tijd de zakken mogen worden aan-

geboden. 

Maatregelen Evaluatie maatregel Projectplan 2.0

Versie

Uitgevoerd in 

periode

Kwaliteitsverbetering afvalstromen obv Projectplan 2.0

Realisatie per 1 september 2024 voor kwaliteitsverbetering 

afvalstromen:

Zakkeninzameling (wekelijks) bij hoogbouw voor de afvalstroom 

verpakkingen;

Sept. '24 Per 1 september 2024 is het inzamelen van plastic zakken voor verpakkingen 

gestart


Verwijderen van 66 bovengrondse containers voor verpakkingen; Voor sept. '24 De bovengrondse containers voor verpakkingen zijn medio 2024 verwijderd.


Inrichten van ongeveer 350 inzamelpunten bij hoogbouwlocaties; Sept. '24 In het projectplan werd uitgegaan van (circa) 350 locaties. Er zijn 340 locaties 

ter inzage gelegd. Voor 1 september 2024 zijn er circa 340 inzamelpunten 

aangelegd. Een aantal locaties konden niet worden aangelegd.

De locaties zijn in opdracht van de gemeente aangelegd door Twente Milieu. 

De besluitvorming rondom het aanwijzen van de inzamellocaties is nog niet 

afgerond.



Verwijderen van 50 bovengrondse containers voor papier/karton; Voor sept. '24 De bovengrondse containers voor papier/karton zijn medio 2024 verwijderd.


Uitgangspunten

Milieupleinen bij supermarkten blijven bestaan; 

Frequentie ledigen milieupleinen wordt opgeschaald; Vanaf sept. '24 Op een aantal locaties is op aangeven van de chauffeurs en/of meldingen de 

ledigingsfrequentie verhoogd. Op enkele locaties worden de containers 

dagelijks geleegd en kan de ledigingsfrequentie niet verder worden 

opgevoerd.



Kwaliteit van de afvalstromen op de Milieupleinen monitoren; Voortdurend Middels zes sorteeranalyses PMD (verpakkingen) per jaar en sorteeranalyses 

van het restafval wordt de kwaliteit beoordeeld. Daarnaast worden de 

afvalhoeveelheden, met uitzondering van het reinigingsdienstenafval van 

Gildebor, door inzameling bij gehouden



Maximum van 5 rollen zakken per huishouden per jaar; Febr. '25 - dec. 

'25

Bewoners uit de hoogbouw kunnen on-line bij Twente Milieu vijf keer per jaar 

een pakketje doorzichte plastic zakken voor verpakkingen aanvragen. In 2025 

zijn deze plastic zakken voor de bewoners gratis. Op basis van de Milieupas 

wordt gecontroleerd of de aanvrager recht heeft op de plastic zakken en het 

maximaal aangevraagd aantal pakketjes. Begin februari 2025 worden de 

eerste pakketjes voor 2025 uitgeleverd.



Voor 2024 wordt 1 rol zakken per huishouden beschikbaar gesteld; Aug. '24 In 2024 hebben de huishoudens in de hoogbouw een gratis pakketje met 

doorzichte plastic zakken voor verpakkingen ontvangen. Dit pakketje was 

zonder begeleidend schrijven maar wel aangekondigd in brief eind juli.



Voorkeur voor distributie zakken via de post, dus geen voucherregeling; Aug. '24 Plastic zakken kunnen on-line worden aangevraagd en worden thuisbezorgd.


Uiterlijk augustus 2024 hebben bewoners de zakken ontvangen; Aug. '24 Medio augustus 2024 zijn de platic zakken verzonden. 

Plaatsingsplan en toestemming VvE verloopt via Henkjan Fikken van de 

gemeente Hengelo;

Afstemming verliep via de heer Fikken.


Conceptplaatsingsplan wordt opgeleverd door een werkgroep bestaande 

uit Chris Roord, Hans Vrielink en Thijs Morsink;

Werkgroep is ingesteld.


Communicatie (brieven etc.) over de inzamelplek en inzameldagen 

wordt verzorgd door Twente Milieu;

Uitgevoerd


Bewoners worden per brief geïnformeerd over gekozen inzamelplek en 

de bijbehorende ‘spelregels’;

Juli '24 In juli is een bewonersbrief verzonden en sindsdien staan de spelregels op de 

internetpagina. De spelregels staan ook op een informatiebord op de 

aanbiedplaats.



Wens voor een vaste inzameldag voor deel Hengelo boven 

Oldenzaalsestraat en vaste dag voor deel Hengelo onder grens 

Oldenzaalsestraat (zie kaart) Een andere verdeling is uiteraard mogelijk.

Vanaf sept. '24 Conform wens zijn er twee vaste ophaaldagen (woens- en donderdag).



Nazorgronde (restafval, dump etc.) op dezelfde dag als inzameldag; Vanaf sept. '24 Op de ophaaldag worden in de morgen eerst de doorzichte plastic zakken 

opgehaald door Twente Milieu. In de middag wordt het resterende afval én 

de telaat aangeboden doorzichte plastic zakken alszijnde huishoudelijk 

restafval afgevoerd.



Duidelijke afspraken over afkeur en niet meenemen van zakken; Door de "ochtend"ploeg worden alleen de doorzichte plastic zakken 

opgehaald.


Inzamelpunt bestaat uit paal met informatiebord en een stoeptegel voor 

aanduiding plek;

De aanbiedplek is met vier oranje op de hoeken en een informatiebord in het 

midden gemarkeerd. Er is bewust niet gekozen voor kroonringen in verband 

met het eventueel voortijdig aanbieden van plastic zakken en het mogelijk 

openschuren van de plastic zak.



Inzamelplek bevindt zich op gemeentelijke grond, uitzonderingen apart 

benoemen;

De aanbiedplekken zijn uitsluitend aangelegd op gemeentegrond.


Bovengrondse containers komen niet terug in de openbare ruimte; Tot op heden geen wijziging van het aantal en/of locatie van de 

verzamelcontainers


Toezicht en handhaving door gemeente is niet meegenomen in dit 

project;

In een later stadium is wel besloten 2 formatie handhaving toe te voegen.


Laagbouw heeft geen recht op plastic zakken voor inzameling; Op basis van de milieupas bij het on-line aanvragen wordt gecontroleerd of 

een aanvrager in aanmerking komt voor de plastic zakken. 


Laagbouwadressen die nu nog geen verpakkingencontainer hebben en 

gebruik maken van de bovengrondse verzamelcontainers verpakkingen 

gratis een verpakkingencontainer beschikbaar stellen.

Aug. '24 Medio 2024 zijn de 3.300 laagbouwadressen die niet beschikte over een 

minicontainer voor verpakkingen aangeschreven. 387 huishoudens (11%) 

hebben de gratis minicontainer voor verpakkingen aangevraagd. Eind 

augustus 2024 zijn deze minicontainer voor verpakkingen bezorgd.



Korte beoordeling en toelichting op de genomen maatregel
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Tijdens en na het weghalen van de verzamelcontainers en aanleggen van de inzamellocaties kwa-

men echter veel reacties van inwoners bij de gemeente. Inwoners en VvE’s voelden zich niet ge-

hoord. Dit is ook gemeld via een brief aan de raad: “De korte termijn tussen het raadsbesluit en de 

uiterlijke invoeringsdatum, naast het grote aantal in te richten locaties, maakte het dan ook niet 

mogelijk om op een andere wijze reacties dan via de formele uitgebreide openbare voorbereidings-

procedure van betrokken inwoners op te halen.”. Naar aanleiding van een interpellatiedebat met 

de gemeenteraad op 25 september 2024 over de participatie van inwoners rondom de 340 nieuwe 

inzamelplaatsen heeft het college op 22 oktober 2024 besloten bij wijze van hoge uitzondering het 

plaatsingsplan nogmaals voor zienswijzen vrij te geven. 

Het nieuwe concept plaatsingsplan is op 13 november 2024 gepubliceerd. Ook is er op 20 novem-

ber 2024 een inloopavond in het stadhuis georganiseerd waar het ontwerp plaatsingsplan kon wor-

den ingezien. Belangstellenden kunnen op deze avond binnenlopen, vragen stellen en eventueel 

een zienswijze indienen. Na de zienswijzeperiode verwerkt de gemeente alle ontvangen reacties 

op het ontwerp. Tevens worden voorstellen voor alternatieve locaties onderzocht. Waar nodig 

wordt het ontwerpplan aangepast.  

Na afronding van deze route stelt het college het definitieve plaatsingsplan vast en is er voor be-

langhebbenden alsnog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.  

In het kader van de evaluatie moet geconcludeerd worden dat dit proces geen schoonheidsprijs 

verdient en zeker niet zal hebben bijgedragen aan het draagvlak voor de nieuwe inzamelwijzen die 

juist een service verhogend en kwaliteit verbeterend effect beogen. Een en ander is – mede op ba-

sis van de gesprekken die zijn gevoerd - vooral het gevolg is van de ambitieuze planning die vast 

was gelegd in het amendement en waaraan is vastgehouden.  

3.3 Een schonere stad 
Onder een schone stad in het kader van deze evaluatie verstaan we bijplaatsingen van huishoude-

lijk afval naast inzamelvoorzieningen, zwerfafval en afvaldumpingen. Wat de gemeente precies on-

der een schone stad verstaat is niet gekwantificeerd op basis van bijvoorbeeld beeldkwaliteit pres-

taties (beeldmeting conform CROW-systematiek), het maxi-

maal aantal toegestane meldingen (klachten over vervuiling), 

et cetera. We gaan er daarom van uit dat men door de maat-

regelen minder bijplaatsingen van huishoudelijk afval naast 

inzamelvoorzieningen, minder zwerfafval en minder afval-

dumpingen verwacht.   

Omdat hierbij geen nulmeting is gemaakt of op regelmatige 

wijze (en methodisch) wordt geschouwd, wordt de schoon-

heid van de stad beoordeeld op grond van: 

• Meldingen over bijplaatsingen en zwerfafval rond inza-

mellocaties bij de gemeente/Twente Milieu. 

• Beoordeling van de inzamellocaties en registreren van de 

probleemlocaties (hotspots) door Boa’s, Gildebor en 

Twente Milieu 

En uiteraard zijn er ook enkele eigen waarnemingen in de betreffende wijken gedaan door het pro-

jectteam (Twente Milieu, gemeente) en IPR Normag.  
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Meldingen 

Bewoners kunnen online en telefonisch meldingen doen bij de gemeente. Voor 12 februari 2024 

konden bewoners ook rechtstreeks melden bij Twente Milieu. Na 12 februari 2024 moeten alle 

meldingen over netheid naar de gemeente en kan men bij Twente Milieu alleen containerstoringen, 

grofvuil, grof tuinafval en NK-tegelwippen aanmelden.  

De volgende tabel toont het aantal meldingen in de periode vóór en na de invoering van inzamelin-

gen PMD met zakken. 

 

Het aantal melding en in 2024 is bijna verdubbeld ten opzichtig van (het gemiddelde in) 2022 en 

2023. Dit geldt voor alle categorieën: dumping grofvuil, bijplaatsing en zwerfafval rond inzamel-

punten. Vooral het aantal meldingen over bijplaatsingen is forst gestegen met 80% (van circa 250 

meldingen naar ruim 1.200 meldingen. Dit is gebaseerd op de meldingenregistratie van de ge-

meente Hengelo. 

De meldingenregistratie van Twente Milieu toont een ander beeld (forse afname), maar dit komt 

doordat dergelijke meldingen per februari 2024 door inwoners niet meer bij Twente Milieu moeten 

worden ingediend. Ook als rekening wordt gehouden met een verplaatsing van meldingen bij 

Twente Milieu naar gemeente Hengelo, kan dezelfde conclusie worden getrokken. 

We baseren ons voor deze evaluatie dus op de meldingen die bij de gemeente Hengelo zijn binnen-

gekomen. De volgende grafieken tonen het aantal meldingen voor afvaldump grofvuil en bijplaat-

singen rond afvalcontainers. Duidelijk is de stijging vanaf september 2024 te zien. Een verdere ver-

dieping wijst voornamelijk op een groot aantal meldingen dat afkomstig is uit de wijken Noord, 

Berflo Es en Wilderingshoek.   

 

Terzijde het volgende: het aantal meldingen over defecte inzamelvoorzieningen dat bij de ge-

meente is binnengekomen is in 2024 met 15 meldingen (33%) gestegen. Het aantal bij Twente Mi-

lieu ontvangen meldingen van volle of defecte verzamelcontainers is met 600 (62%) fors 

Meldingen over zwerfvuil, bijplaatsingen of afvaldumpingen en defecte afvalinzamelvoorzieningen

Meldpunt Versie Gem. '22-'23 2024 Verschil

Gemeente Totaal aantal meldingen over netheid 3.723 7.121 3.398 48%

%meldingen zwerfafval, bijplaatsing of dump 79% 87% 95%

Zwerfafval, bijplaatsing of dump 4.929 7.126 2.198 31%

Gemeente Zwerfafval, bijplaatsing of dump 2.943 6.166 3.224 52%
Gemeente Afvaldump grof vuil 1.986 3.655 1.670 46%

Gemeente Bijplaatsingen rond afvalcontainers incl open afvalzakken 249 1.232 984 80%

Gemeente Zwerfafval (ook rond inzamelpunt afval) 377 813 437 54%

Gemeente Geringe afvaldump grof vuil 208 297 90 30%

Gemeente Dump groenafval 125 169 45 26%

Twente Milieu Zwerfafval, bijplaatsing of dump 1.986 960 -1.026 -107%

Afvalvoorziening defect

Gemeente (voorziening) afvalinzameling defect 30 44 15 33%

Twente Milieu Verzamelcontainer vol of storing 1.639 1.011 -628 -62%

Bron: Meldpunt gemeente Hengelo en Twente Milieu (bewerking IPR Normag)
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afgenomen. De verwijdering van de bovengrondse container voor PMD en OPK is hier naar ver-

wachting debet aan. 

Conclusie 

Op basis van deze evaluatie wordt geconcludeerd dat het aantal meldingen van bijplaatsingen en 

zwerfafval rond inzamellocaties – juist in de periode vanaf september 2024 – is toegenomen. 

Waarnemingen in de praktijk (incidenteel, zonder meetprotocol, zowel op als voor de inzamelda-

gen) tonen ook dat de inzamelplaatsen rommelig zijn, waarbij enkele PMD zakken worden gezien, 

maar vaak ook een grote hoeveelheid ongesorteerd grof en fijn restafval.  

Aanpak bijplaatsing en afvaldump 

Op het gebied van toezicht en handhaving zijn in gemeente Hengelo (naast de ‘blauwe’ boa’s6) 

twee ‘groene’ boa’s (2 fte) specifiek op afvalgebied beschikbaar. Inzet op maandag tot en met za-

terdag. Coördinatie en de afwikkeling van opgelegde beschikkingen gebeurt door het team Leef-

baarheid en Veiligheid. De aanpak van bijplaatsingen en afvaldump wordt periodiek besproken. 

Zoals in het Uitvoeringsoverleg waarbij Twente Milieu, Gildebor, gemeente Hengelo en een woning-

stichting de uitvoering van het afvalbeheer (en de inzameling) bespreken. En één keer per 6 weken 

is er een communicatieoverleg met communicatieadviseur, beleidsadviseur afval, Twente Milieu 

en team Leefbaarheid en Veiligheid. 

Om de huidige vervuiling aan te pakken is door de gemeente, 

Twente Milieu en Gildebor een hotspotlijst opgesteld. Vanuit 

iedere discipline is aangegeven welke locatie een hotspot 

was en dus aandacht nodig heeft. 

De 15 locaties in de tabel worden door de drie disciplines als 

hotspot gezien. Een aantal van deze locaties is of wordt met 

de recente wijzigingen van locaties in de plaatsingsproce-

dure, mede naar aanleiding van de zienswijzen en nieuwe re-

acties, aangepast. 

Deze hotspots krijgen extra aandacht bij het reinigen en 

handhaven op verkeerd aangeboden afval.  

De groene boa’s controleren op illegale dumpingen, bijplaat-

singen en zwerfafval rond inzamellocaties. Dit betreft de verzamelcontainers in de wijken en de 

milieupleinen (verzamelcontainers bij winkelcentra). Sinds september 2024 zijn daarbij circa 110 

containerlocaties opgeheven7, maar waarvoor 350 aanbiedlocaties voor PMD in te plaats zijn ge-

komen.  

De wijze waarop handhaving en toezicht wordt uitgevoerd is als volgt (hoofdlijnen): 

• De gemeente ontvangt (dagelijks) meldingen van inwoners over bijplaatsingen en zwerfaf-

val bij inzamellocaties welke worden geregistreerd in het systeem Signalen.  

  

 

 

6 Toezicht en handhaving van gemeentelijke verordeningen zoals de APV, parkeren, en toezicht op de openbare ruimte en 
overlastbestrijding, veiligheid en leefbaarheid. 

7 Verwijdering van bovengrondse containers voor PMD (66) en OPK (50).  

Straatnaam Plaats Meldingen

F. Zernikestraat Hengelo Heel veel

Antillenstraat Hengelo Veel

Warmelostraat Hengelo Veel

Weideweg Hengelo Veel

Sportlaan Driene Hengelo Veel

Emsdettenplein Hengelo Veel

Theresiastraat Hengelo Veel

Saterslostraat Hengelo Veel

Nico Werkmanstraat Hengelo Veel

Trijpstraat Hengelo Veel

Poolsterstraat Hengelo Veel

H.C. Pootstraat Hengelo Redelijk

Heraklesstraat Hengelo Enkele

Weusthagstraat Hengelo Enkele

Parallelweg LS Hengelo Enkele
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• Van elke ontvangen melding wordt bekeken door de boa’s welke acties door welke partij 

uitgevoerd moet worden: 

o Twente Milieu: opruimen van de illegale bijplaatsingen (binnen twee werkdagen), 

of; 

o Gildebord: opruimen zwerf- en verwaaid afval op en rond de gemelde locaties, of; 

o Boa’s: nader onderzoek op de betreffende locaties (inclusief opruimen bijplaat-

singen). 

Het merendeel van het bijgeplaatst afval wordt opgeruimd door Twente Milieu en Gilde-

bor.  

In het vervolg van deze toelichting volgen we het spoor van boa’s: 

• De boa’s bezoeken de locaties van de geselecteerde meldingen. Daarnaast wordt er een 

lijst bijgehouden (en regelmatig geactualiseerd) van hotspots. De boa’s bezoeken deze 

hotspots periodiek. Dit zijn zowel ondergrondse containers voor restaval, verzamelcontai-

ners op milieupleinen en inzamellocaties voor PMD.  

• Van de aangetroffen bijplaatsingen worden adresgegevens gezocht. Men treft vaak bon-

netjes (thuisbezorgd), correspondentie of medicijn labels aan. Illegaal bijgeplaatste afval-

zakken worden daarvoor ook geopend. 

• Indien adresgegevens worden aangetroffen worden ook foto’s gemaakt van de situatie als 

bewijsmateriaal. Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden: 

o Illegale bijplaatsingen bij verzamelcontainers. Daarbij wordt (foto) vastgelegd wat 

is aangeboden, een overzicht van de situatie en een bewijs dat de betreffende 

container gewoon toegankelijk is. 

o Verkeerd aangeboden afval (restafval, papier, grofvuil, etc.) op PMD-inzamelloca-

ties. Ook dit wordt op beeld vastgelegd. 

• Waarna een beschikking à € 102,- wordt opgelegd. De tijd tussen waarneming en opleg-

gen van een beschikking is kort. De bewoner ontvang deze binnen enkele dagen (aangete-

kend). 

• Elke boa rijdt met een bakwagen zodat aangetroffen bijplaatsingen direct kunnen worden 

meegenomen.  

Enkele bevindingen bij inzamelen van PMD met zakken per september 2024. Gebaseerd op waar-

nemingen door betrokken medewerkers: 

• De hoeveelheid bijplaatsingen bij ondergrondse restafvalcontainers en milieupleintjes is 

sinds september 2024 verminderd.  

• Men constateert daarbij een verplaatsing van bijplaatsingen bij ondergrondse restafval-

containers naar PMD-inzamellocaties.  

• De bijplaatsingen bij de PMD-inzamellocaties is naast restafval(zakken) en grofvuil (c.q. 

losse goederen) ook veel oud papier en karton. 

• De hoeveelheid bijplaatsing bij PMD-inzamellocaties is vaak meer dan 200 kg (met een in-

cidentele uitschieter van 870 kg). In plaats van het gemiddelde van bijplaatsingen bij on-

dergrondse restafvalcontainers en verzamelcontainers bij milieupleintjes rond 100 kg.  

Op basis van een analyse van meldingen en beschikkingen over een langere periode is vastgesteld 

dat de meeste beschikkingen uniek zijn. Slechts een klein aantal huishoudens (ongeveer vijf) is als 

veelpleger geïdentificeerd. Bij deze huishoudens speelden diverse problematieken, waarop meer-

dere betrokken instanties hebben ingegrepen.  
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Conclusie 

In gemeente Hengelo was al voor september 2024 sprake van een gestructureerde aanpak van ille-

gale bijplaatsingen. Het zo snel mogelijk opruimen ervan is onderdeel van de uitvoering door 

Twente Milieu en Gildebor. Voor toezicht en handhaving zijn 2 fte ‘groene’ boa’s beschikbaar op 

maandag tot en met zaterdag. Bij de invoering van de inzameling van PMD met zakken per septem-

ber 2024, is deze gestructureerde aanpak gecontinueerd, maar is gebleken dat de opgave voor 

toezicht en handhaving door een toename van het aantal inzamellocaties flink werd vergroot.  

Over het voorstel om twee extra groene boa’s aan te stellen is pas in december 2024 een (positief) 

besluit genomen. Deze extra boa’s (2 fte) zijn eind februari en begin maart 2025 operationeel.  

3.4 Verhoogde service voor de inwoners 
Zoals gezegd is een inwonersonderzoek, waarmee de servicebeleving door inwoners kan worden 

gemeten, geen onderdeel van de opdracht. Daarom wordt het doel ‘verhoogde service voor de in-

woners’ beoordeeld door de onderzoekers (objectief en feitelijk) of sprake is van meer mogelijkhe-

den of het gemakkelijker maken om afval aan te bieden en te scheiden).  

Door het verwijderen van de bovengrondse verzamelcontainers voor PMD en OPK is het voor inwo-

ners niet meer mogelijk om deze stromen 24/7 aan te kunnen bieden8. Dit is juist voor inwoners in 

appartementen vaak gewenst vanwege de beperkte opslagmogelijkheden in huis. Bovendien is er 

door het verwijderen van de OPK-containers geen alternatief geboden.  

Dit is wel het geval voor het PMD, waarbij een zeer groot aantal aanbiedplaatsen wordt geboden. 

Echter de zakken mogen slechts één keer per week aangeboden worden.  

Conclusie 

Hiermee concluderen wij dat het serviceniveau is veranderd, en op basis van deze objectieve ver-

gelijking eerder gedaald dan gestegen. In plaats van een 24/7 beschikbare inzamelvoorziening na-

bij de woningen is men nu gebonden aan de ophaaltijden (1 keer per week) en kan eventueel 24/7 

gebruik maken van de milieupleinen op afstand van de woning.  

De vraag kan natuurlijk worden gesteld of het geboden serviceniveau voldoende is, bijvoorbeeld 

als rekening wordt gehouden met de beperkte opslagmogelijkheden voor PMD zakken in hoog-

bouwappartementen. Op basis van onze ervaring is het éénmaal per week inzamelen van zakken 

bij hoogbouw in veel gemeenten afdoende. Echter wellicht dat het door de omstandigheden in de 

gemeente Hengelo te overwegen valt om – eventueel tijdelijk – de inzamelfrequentie te verhogen.  

3.5 Betere kwaliteit van afvalstromen en meer hergebruik 
Inleiding 

De kwaliteit verbeterende maatregelen zijn erop gericht dat er meer en schoner PMD (minder ver-

vuiling) wordt ingezameld in de wijken waar het PMD voorheen met verzamelcontainers werd in 

gezameld. In de situatie met inzameling van PMD door middel van verzamelcontainers, is het PMD 

dermate vervuild met stoorstoffen dat dit volledig zou worden afgekeurd en moet worden verbrand 

(met een hoog verwerkingstarief).  

Hoewel de gemeente Hengelo (samen met Enschede en Almelo) met Verpact hebben afgesproken 

dat PMD uit verzamelcontainers mechanisch kan worden gesorteerd, waardoor er alsnog een be-

paalde hoeveelheid recyclebare PMD kan worden herwonnen, is dit geen situatie die structureel 

 

 

8 Men kan natuurlijk nog wel naar de milieupleinen. 
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kan worden toegepast. Dit betekent dat voor de onderhavige evaluatie dat de situatie vóór invoe-

ring van zakkeninzameling al het met verzamelcontainers ingezamelde PMD als afgekeurd moet 

worden beschouwd.  

Een uitdagende factor voor deze evaluatie is de nog korte periode waarin de inzameling van PMD 

met zakken heeft plaatsgehad. Namelijk vanaf september 2024. In de evaluatie wordt daarom de 

periode september t/m december 2024 beoordeeld. Dit is een relatief korte periode waarbij over 

de representativiteit gediscussieerd kan worden, maar voor nu noodzakelijk om op te focussen.  

Om een zo eerlijk mogelijke vergelijking met voorgaande jaren te maken (we kijken naar de jaren 

2021 t/m 2023) zijn ook de afvalhoeveelheden in de laatste vier maanden in deze jaren geïnventari-

seerd. Deze periode valt ook buiten de toegenomen hoeveelheden als gevolg van de coronapande-

mie. Deze effecten zijn doorgaans eind 2021 verdwenen. 

Toelichting: het aanbod van huishoudelijk afval toont seizoen fluctuaties en kan per maand ver-

schillen. De volgende grafiek toont de afvalhoeveelheden in Hengelo per maand in de afgelopen 

jaren. Dit geeft een beeld van de genoemde fluctuaties die per jaar redelijk repetitief zijn. 

 

PMD-minicontainers 

Hoewel we in de evaluatie specifiek kijken naar de inzameling van PMD met zakken, wordt ook de 

inzameling met minicontainers beoordeeld. Dit is relevant omdat bij de verandering van de inza-

melstructuur huishoudens in de laagbouw die nog geen minicontainer voor PMD hadden, de mo-

gelijkheid is geboden om gratis een minicontainer aan te vragen. Hiervan hebben circa 387 huis-

houdens gebruik gemaakt.  

Het met minicontainers ingezamelde PMD is in het alge-

meen schoner (minder stoorstoffen). Uit deze evaluatie 

blijkt het volgende: 

• De hoeveelheid PMD is licht gedaald van 174 ton naar 

166 ton per maand. Een afname van circa 5% 

• In de situatie vóór september 2024 was sprak van 

0,7% afkeur, terwijl dit vanaf september 2024 is ge-

daald naar nihil. Nagenoeg al het PMD wordt ter recy-

cling aangeboden, waarbij Hengelo de vergoeding van 

Gemiddelde hoeveelheid per maand in minicontainers

Versie

Gem. '21-'23 

sept.tm dec. 2024

Aantal minicontainers 25.500 25.887

Ingezameld ton per maand 174                      166                      

Goedkeur 2,1% 0,5%

Tussencategorie 97,3% 99,5%

Afkeur 0,7% 0,0%

Bron: Regis tratie Twente Mi l ieu (bewerking IPR Normag)Analyse inzamelen en verwerken PBD gemeente Hengelo (kg/inw hoogbouw (zakken) laagbouw (MC))

kg/inw per jaar

Versie 2021-2023 2024

PMD minicontainer 36,5                   35,0                   

Goedkeur 0,8                     0,2                     

Tussencategorie 35,5                   34,9                   

Afkeur 0,2                     -                     
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Verpact ontvangt conform de tussencategorie9. 

• Op jaarbasis wordt gemiddeld 35 kg/inw. PMD ingezameld door middel van minicontainers10. 

Het merendeel (99,5%) in de tussencategorie. 

Ter illustratie de meer gedetailleerde weergave van de PMD hoeveelheden (optie bijlage?) 

 

PMD plastic zakken 

De inzameling met zakken gebeurt in twee inzamelrondes op één dag. In de eerste ronde worden 

selectief de doorzichtige zakken met PMD meegenomen. De beladers controleren op basis van het 

gewicht en visueel of sprake is van een zuivere stroom. In de tweede ronde worden de overige zak-

ken en bijplaatsingen meegenomen. Dit wordt afgevoerd als huishoudelijk restafval. 

Met dezelfde methode voor vergelijking zijn de PMD hoeveelheden en kwaliteit in de situatie met 

verzamelcontainers vergeleken met de periode september tot en met december 2024. Hierbij volgt 

het volgende beeld. In de tabel zijn de PMD hoeveelheden met verzamelcontainers voor en na het 

invoeren van de zakkeninzameling en het weghalen van de bovengrondse verzamelcontainers. In 

de situatie erna is nog wel sprake van ondergrondse verzamelcontainers. Deze zijn in het overzicht 

meegenomen omdat het technisch-administratief niet mogelijk is om in de situatie 2021 t/m 2023 

onderscheid te maken tussen PMD uit bovengrondse en ondergrondse containers. 

De volgende tabellen tonen de hoeveelheden in ton per maand. In bijlage vindt u een overzicht van 

tabellen waarin deze hoeveelheden (tonnage) zijn geëxtrapoleerd op jaarbasis en per inwoner 

(kg/inw.). 

 

 

 

9 De tussencategorie betreft een afspraak van Twentse gemeenten met Verpact, waarbij PMD met 15 tot 35% 
stoorstoffen niet wordt afgekeurd maar wel wordt gesorteerd. De gemeente ontvangt voor deze tussencate-
gorie een lagere inzamelvergoeding. 
10 Dit is een indicatie, waarbij het aantal inwoners dat gebruik maakt van een mincontainer is geschat, uit-
gaand van hoogbouwklasse 30% in Hengelo (Benchmark Huishoudelijk Afval van Rijkswaterstaat) 
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21-'23

Q1
21-'23

Q2
21-'23

Q3
21-'23

Q4 '24-Q1 '24-Q2 '24-Q3 '24-Q4

PMD Tussen MC/PZ PMD Tussen VC PMD Afkeur MC/PZ PMD Afkeur VC PMD MP PMD MC/PZ PMD VC Versie 1 (dataset TM 2025-01)

GEMIDDELD '21-'23

Analyse inzamelen en verwerken PMD gemeente Hengelo (ton per maand)

Gem./maand (sept./dec) Verschil t.o.v. Gem. '21-'23

Versie Gem. '21-'23 2024 Verschil %

PMD verzamelcontainer 209,3                      127,1                      -82,2                       -39%

Goedkeur 2,2                           -                          -2,2                         -100%

Tussencategorie 3,1                           2,0                           -1,0                         -34%

Afkeur 204,0                      125,1                      -79,0                       -39%

PMD plastic zakken -                          20,9                        20,9                        

1e ronde PMD zakken -                          8,1                           8,1                           

Goedkeur -                          8,0                           8,0                           

Tussencategorie -                          0,2                           0,2                           

Afkeur -                          -                          -                          

(Rest) Afval narijdronde -                          12,7                        12,7                        

Restafval -                          12,7                        12,7                        
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De volgende tabel toont de hoeveelheden in ton per maand, waarbij nader onderscheid is gemaakt 

tussen de inzameling van PMD met verzamelcontainers (milieupleinen) en met zakken.  

 

Uit deze cijfers blijkt het volgende: 

• De totale hoeveelheid ingezameld PMD per maand is gedaald van 209 naar 148 ton (127+21). 

Een daling van 61 ton (29%). Deze afname kan als volgt worden verklaard: 

o Er is een verschuiving van restafval dat voorheen bij het PMD in verzamelcontainers be-

landde naar de inzameling van restafval via de reguliere (gewenste) route.  In de verge-

lijkbare periode in 2021 t/m 2023 bedroeg de hoeveelheid huishoudelijk (fijn) restafval 

gemiddeld 349 ton per maand. In dezelfde periode in 2024 was dit 370 ton per maand. 

Een toename van 21 ton (6%). En het huishoudelijk (fijn) restafval op het milieupark is 

toegenomen van 43 naar 46 ton. Een toename van 3 ton (ofwel 6%).  

o Een deel van het fijn restafval kan met het grof restafval afgevoerd zijn, als gevolg van 

service verhogende maatregelen waarbij grofvuil eenmaal per jaar ‘gratis’ aan huis wordt 

ingezameld. Dit betreft enkele tonnen (en is niet nauwkeuriger uit de data af te leiden). 

o Deze afname wordt mede (maar voor een klein deel) veroorzaakt doordat meer dan 300 

huishoudens inmiddels gebruik is gaan maken van een minicontainer voor de inzameling 

van PMD.  

o In de gesprekken met Twente Milieu is de verwachting uitgesproken dat voorheen ook 

afval van bedrijven in de verzamelcontainers voor PMD werd gedeponeerd, en dat dit 

met de zakkeninzameling is verminderd.   

o Een andere verklaring betreft het uit beeld raken van hoeveelheden door Gildebor opge-

ruimde bijplaatsingen en zwerfafval rond afvallocaties. Deze hoeveelheden zijn niet bij 

IPR Normag beschikbaar. 

• Verzamelcontainers:  

o De hoeveelheid ingezameld PMD is uiteraard afgenomen omdat de bovengrondse con-

tainers zijn verwijderd. Van de totale hoeveelheid boven en ondergrondse containers 

(67) zijn nog alleen ondergrondse verzamelcontainers op milieupleinen (28) beschikbaar. 

De hoeveelheid ingezameld PMD is afgenomen van gemiddeld 209 ton per maand tot 

127 ton per maand. 

o De kwaliteit van het ingezamelde PMD is niet wezenlijk veranderd en grotendeels afge-

keurd. De (kleine) hoeveelheid in de tussencategorie is verdubbeld van 1 naar 2%. 

  

Gemiddelde hoeveelheid per maand in verzamelcontainers en plastic zakken

Versie

Gem. '21-'23 

sept.tm dec. 2024

Inzamelmethode 67

BGC

28

OGC 28 OGC

Verz.cont. Verz.cont. Plastic zakken

Ingezameld ton per maand 209                      127                      21                        148                      

Goedkeur 1% 0% 38% 5%

Tussencategorie 1% 2% 1% 1%

Afkeur 97% 98% 0% 85%

Restafval 61% 9%

Bron: Regis tratie Twente Mi l ieu (bewerking IPR Normag)
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• Zakkeninzameling: 

o In 2024 werd gemiddeld per maand 21 ton PMD ingezameld van de inzamellocaties. 

Daarvan is 38% is goedgekeurd en de overige hoeveelheid als restafval verwerkt.  

o In de eerste ‘goedkeur’ inzamelronde is 8 ton (PMD in zakken) ingezameld dat nagenoeg 

geheel (98%) is goedgekeurd. 

o In de tweede ‘afkeur’ ronde is 12 ton PMD ingezameld, dat geheel als restafval is afge-

voerd. 

• De hoeveelheid goedgekeurd PMD (inclusief tussencategorie) is gestegen van 5,2 ton naar 

10,1 ton per maand. Een toename van 4,9 ton per jaar (bijna een verdubbeling).  

• Op jaarbasis en ervan uitgaande dat circa 24.420 inwoner aangesloten zijn op de zakkeninza-

meling (30% hoogbouw) bedraagt de hoeveelheid ingezameld (en goedgekeurd) PMD circa 5 

kg per inwoner per jaar. 

• Het percentage goedkeurde PMD is verbeterd van 2,5% naar 6,8%.  

• De inzameling met zakken leidt tot een kwalitatief goede stroom PMD (wordt volledig goedge-

keurd). Dit is echter het gevolg van de voorselectie die bij inzameling in de eerste ronde plaats-

vindt. Waarmee min of meer automatisch het restant – waar uiteraard ook nog PMD in aanwe-

zig is – als restafval wordt afgevoerd. 

• De kwaliteit van PMD bij inzameling door middel van verzamelcontainers blijft problematisch.  
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Samenstelling PMD11 

Als verrijking van deze evaluatie is ook een nadere verkenning van de samenstelling van het PMD 

uitgevoerd.  In 2024 zijn er zes sorteeranalyses gehouden. Deze analyses geven inzicht in de sa-

menstelling (PMD en stoorstoffen) van het PMD dat wordt ingezameld in de drie verschillende inza-

melmethodieken; PMD-minicontainer, PMD-zak en PMD-verzamelcontainer. 

De volgende figuur toont de samenstelling van het PMD ingezameld met respectievelijk minicon-

tainers, ondergrondse containers en bovengrondse containers. In de periode vóór zakkeninzame-

ling. 

  

De volgende figuur toont de samenstelling van het PMD in de periode na zakkeninzameling.  

 

 

11 Samenstellingsonderzoek levert inzicht – op basis van een steekproef – in het de materialen die zich in het PMD bevin-
den. Deze samenstellingspercentages zijn dus niet te vergelijken met afkeurpercentages.  Afkeur gaat over totale hoeveel-
heden PMD die wel of niet worden afgekeurd.   

Samenstelling PMD

Versie 2023-MC 2023-OC 2024-BG

inzamel jaar: Gem. '21-'23 Gem. '21-'23 Gem. '21-'23

inzamelsysteem: MC VC VC

hoeveelheid PMD per jaar: 2.105.637 kg (bruto) 2.576.735 kg (bruto) 2.576.735 kg (bruto)

datum monstername: 2024 2024 2024

aantal monsters: 2 2 2

inzamelmethode: Minicont. Ondergr.cont. Bovengr.cont

PMD: verpak 47% 30% 28%

PMD+: nietverp 4% 2% 2%

SS2: te groot PMD 9% 7% 7%

SS1: KCA 0% 0% 0%

SS2: grondstof 25% 32% 33%

SS2: REST 15% 28% 29%

100% 100% 100%

Bron: '23: Onderzoek in 2023. '24: Rapportage Eureco (bewerking IPR Normag)

PMD: 
verpak

PMD+

SS2

SS2: 
grondst

of

SS2: 
REST

PMD: 
verpak

PMD+
SS2

SS2: 
grondsto

f

SS2: 
REST

PMD: 

verpak

PMD+
SS2

SS2: grondstof

SS2: REST

PMD: verpak PMD verpakkingen

PMD+: nietverp PMD niet verpakkingen

SS2: te groot PMD PMD maar te groot/zwaar of vol

SS1: KCA Stoorstof 1 (KCA, kadavers  en medisch)

SS2: grondstof Grondstof (OPK, textiel  ed.)

SS2: REST Restafval  (afvalzakken)
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Het meest interessant is de vergelijking tussen de bovengrondse (bg) verzamelcontainer en de zak-

ken inzameling. De inzameling van de doorzichtige zakken levert een zeer zuivere hoeveelheid 

PMD op namelijk 78% zuiverheid12. In de bovengrondse containers is dit slechts 28%.  

De ondoorzichtige zakken en andere bijplaatsingen worden in de tweede ronde ingezameld en als 

restafval afgevoerd. Dit wil overigens niet zeggen dat deze zakken geen (zuivere) PMD bevatten. De 

inwoners van de hoogbouw hebben vooraf aan de start in september 2024 één rol met 12/16 zak-

ken ontvangen. Inwoners kunnen per jaar maximaal 5 keer een gratis pakketje doorzichtige zakken 

aanvragen.  

Er kan kritisch worden gekeken of de wijze waarop doorzichtige zakken worden verstrekt vol-

doende laagdrempelig is. Wellicht dat inwoners bij gebrek aan doorzichtig zakken (te) snel kiezen 

voor een plastic boodschappentas, grijze zak of een andere vorm, die niet in de eerste inzamel-

ronde worden meegenomen. 

3.6 Kosten 
Bij de evaluatie van de kosten maken we onderscheid in de (eenmalige) projectkosten en de kos-

ten van de reguliere inzameling en verwerking. We focussen daarbij op de inzameling van PMD en 

OPK. Omdat de inzameling met zakken nog slechts 4 maanden plaatsvindt, betreft deze kosten-

vergelijking een zo goed als mogelijke onderbouwde indicatie.  

Projectkosten 

Het volgende overzicht toont de projectkosten zoals geprognosticeerd door Twente Milieu. Hierbij 

is een aantal acties voorgesteld in het projectplan, waarbij is besloten om het uitzetten van 

 

 

12 De sorteeranalyse is uitgevoerd op uitsluitend doorzichtige zakken. 

Versie 2024-MC 2024-OC 2024-PZ

inzamel jaar: 2024 2024 2024

inzamelsysteem: MC VC PZ

hoeveelheid PMD per jaar: 2.093.100 kg (bruto) 2.319.005 kg (bruto) 31.980 kg (bruto)

datum monstername: 2024 2024 2024

aantal monsters: 2 2 2

inzamelmethode: Minicont. Ondergr.cont. Plastic zak

PMD: verpak 49% 26% 78%

PMD+: nietverp 3% 2% 3%

SS2: te groot PMD 9% 10% 6%

SS1: KCA 0% 0% 0%

SS2: grondstof 25% 23% 11%

SS2: REST 15% 39% 2%

100% 100% 100%

Bron: '23: Onderzoek in 2023. '24: Rapportage Eureco (bewerking IPR Normag)
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papiercontainers niet uit te voeren. De totale begroting bedraagt daarmee € 399.000,-13.  

 

Van dit budget is tot nu toe (tot en met november 2024) € 237.000,- besteed. Het inrichten van ver-

zamelpunten en de besluitvorming over (nieuwe/andere) locaties loopt momenteel nog (februari 

2025). Het is dus voor IPR Normag te vroeg om een uitspraak te doen over de mate waarin het be-

grote budget voor het gehele project volstaat. 

Reguliere kosten (situatie voor en na zakkeninzameling 

Zoals eerder toegelicht wordt verwacht dat met de inzameling van PMD met zakken een kostenver-

laging van (682.000 -/- 242.500) = afgerond € 440.000,- per jaar kan worden gerealiseerd. Dit komt 

overeen met € 145.000,- voor een periode van 4 maanden, oftewel € 37.000,- per maand. 

Dit verwachte kosteneffect is vergeleken met de gerealiseerde kosten voor de inzameling van PMD 

met zakken door Twente Milieu in de periode september tot en met december 2024. Uiteraard zijn 

wij hierbij afhankelijk van de aanlevering van financiële gegevens door de gemeente en Twente Mi-

lieu. We kijken daarbij eerst naar de inzamelkosten: logistiek en inzamelmiddelen. Vervolgens wor-

den de verwerkingskosten en vergoedingen van Verpact voor de inzameling van PMD vergeleken. 

3.6.1 Kostenvergelijking logistiek 

Het volgende overzicht toont de kosten voor de inzameling van PMD door middel van verzamelcon-

tainers. Deze kostenopgave is geïndexeerd om vergelijking met de situatie in 2024 mogelijk te ma-

ken. De totale kosten voor de inzameling (en beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen) be-

dragen € 1.163.950,- per jaar. Per maand is dit € 97.000,- (afgerond). 

 

Deze kosten komen grotendeels te vervallen bij inzameling van PMD met zakken, en stoppen met 

inzameling van PMD en OPK via verzamelcontainers. Het volgende overzicht toont kosten voor de 

 

 

13  Dit is € 599.000 -/- € 200.000 (uitzetten papiercontainers) = € 399.000,- 

Kosten begroot en werkelijk voor Kwaliteit PMD

Versie Begroot Werkelijk

Projectkosten (eenmalig)

Verwijderen verzamelcontainers 12.000€           39.299€           

Website inzameling zakken niet begroot 1.872€             

Inrichten verzamelpunten 350.000€         175.474€         

Uitzetten papiercontainers 200.000€         -€                 

Communicatiekosten 37.000€           -€                 

Zakken aanschaf + verspreiding niet begroot -€                 

Projectkosten (eenmalig) 599.000€        216.645€        

Bron: Overzicht te factureren (TM 16-1-2025) bewerking IPR Normag

2023
Verzamelcontainers inzameling
Papier en karton vulgraad ton 139,84€              1600 223.744,00€                
Verpakkingen val vulgraad ton 202,21€              2200 444.862,00€                

Overige inzameling 
Papier en karton met vrijwilligers 4 wekelijks uur 190,26€              1152 219.179,52€                
Papier Achterlader overdag 4 wekelijks uur 209,08€              468 97.849,44€                  
Papier Avondinzameling met extra belader (geen vrijwilliger beschikbaar)4 wekelijks uur 66,25€                 128 8.480,00€                     
Verpakkingen (zakinzameling) 1 x per week uur 209,08€              0 -€                                 
Verzamelcontainers 
Lease bovengronds papier beleid container 244,72€              50 12.236,00€                  
Lease bovengronds verpakkingen beleid container 244,72€              66 16.151,52€                  
Beheer en onderhoud
Verzamelcontainers bovengronds  beleid container 290,64€              116 33.714,24€                  

1.056.216,72€           
index '23-'24: 10,20% 1.163.950,83€                  

Bron: Opgave Twente Milieu per maand: 96.995,90€                       



 

Evaluatie service en kwaliteit verbeterende maatregelen afvalbeheer gemeente Hengelo  23 

25 maart 2025           Maatregel 1 inzameling PMD met doorzichtige zakken 

inzameling van PMD met zakken (inclusief de kosten van de inzamelmiddelen). We kijken daarbij 

naar de kosten in de periode september tot en met december 2024. Deze kosten bedragen per jaar 

€ 291.565,- en daarmee op maandbasis € 73.000,- (afgerond).  

 

De inzamelkosten bij het inzamelen van PMD met zakken zijn daardoor (€ 97.000/€ 73.000) 

€ 24.000,- lager per maand. 

3.6.2 Verwerkingskosten en inzamelvergoeding PMD 

Voor het kostenverschil voor de verwerking houden we rekening met de afkeur dan wel goedkeur 

van het PMD (en de daarmee gemoeide verwerkingskosten voor afkeur dan wel inzamelvergoeding 

voor goedkeur). Ook is rekening gehouden met de ‘verschuiving’ van restafval dat voorheen in de 

verzamelcontainers voor PMD werd gedeponeerd, en in de nieuwe situatie in de reguliere verza-

melcontainers voor restafval terecht komt. 

 

De verwerkingskosten in de situatie 2023 bedragen circa € 355.000,- per jaar, en in de situatie met 

zakkeninzameling € 245.000,- per jaar. Een verschil van ruim € 109.000, per jaar oftewel € 9.150,- 

per maand. Zoals gezegd betreft dit naar een jaar geëxtrapoleerde cijfers. 

3.6.3 Kosteneffect totaal 

Het totaal kosteneffect van de inzameling van PMD met zakken bedraagt op basis van deze uitwer-

king totaal € 33.000,- (€ 24.000 + € 9.000) lagere kosten per maand. Dit is dus een afwijking van 

€ 4.000,- per maand (€ 48.000,- per jaar) ten opzichte van de aannames en prognoses waarbij re-

kening werd gehouden met € 37.000,- lagere kosten per maand (€ 440.000,- per jaar). 

  

2024 incl indexering  12 maanden sep-dec 2024
Verzamelcontainers inzameling
Papier en karton jan-sep vulgraad ton 154,11€              1067 164.384,00€                -
Verpakkingen val jan-sep vulgraad ton 222,84€              1467 217.888,00€                -
Papier en karton sep-dec vulgraad ton 154,11€              200 30.822,00€                  30.822,00€         
Verpakkingen val sep-dec vulgraad ton 222,84€              333 74.280,00€                  74.280,00€         
Overige inzameling 
Papier en karton met vrijwilligers 4 wekelijks uur 209,68€              1152 241.551,36€                80.517,12€         
Papier Achterlader overdag 4 wekelijks uur 230,43€              468 107.841,24€                35.947,08€         
Papier Avondinzameling met extra belader (geen vrijwilliger beschikbaar)4 wekelijks uur 73,01€                 128 9.345,28€                     3.115,09€            
Verpakkingen (zakinzameling) sep-dec 1 x per week uur 230,43€              350 80.650,50€                  26.883,50€         
Verzamelcontainers 
Lease bovengronds papier jan-sep beleid container 269,69€              50 8.989,67€                     -
Lease bovengronds verpakkingen jan-sep beleid container 269,69€              66 11.866,36€                  -
Lease bovengronds papier sep-dec beleid container 269,69€              0 -€                                 -
Lease bovengronds verpakkingen sep-dec beleid container 269,69€              0 -€                                 -
Beheer en onderhoud
Verzamelcontainers bovengronds jan-sep beleid container 320,29€              116 24.769,09€                  -
Verzamelcontainers bovengronds sep-dec beleid container 320,29€              0 -€                                 -
Verzamelpunten hoogbouw beheer en onderhoud beleid stuk 57,14€                 350 6.666,67€                     6.666,67€            
Diversen
Aanschaf en verspreiding zakken sep-dec beleid 99.999,99€       1 33.333,33€                  33.333,33€         

1.012.388€                  291.565€              
Bron: Opgave Twente Milieu per maand: 84.366€                             72.891€                    

Versie situatie 2023 situatie 2024

Gemiddeld per maand (ton/maand) 209                           148                           

Goedkeur -254,80€                 per ton -6.732€                   -24.446€                 

Tussencategorie -145,00€                 per ton -5.353€                   -3.806€                   

Afkeur 150,00€                  per ton 367.260€                225.133€                

Restafval (2e ronde) 110,00€                  per ton* -€                         16.820€                  

Verschuiving 24 ton restafval 110,00€                  per ton* -€                         31.680€                  

* incl . verbrandingsbelasting (WBM) 355.176€                245.381€                

verschil per jaar: -109.794€              

per maand: -9.150€                   



 

Evaluatie service en kwaliteit verbeterende maatregelen afvalbeheer gemeente Hengelo  24 

25 maart 2025           Maatregel 1 inzameling PMD met doorzichtige zakken 

3.7 Samenvatting conclusies 
• De technische en organisatorische uitvoering is op tijd gerealiseerd (per 1 september 2024). 

De maatregelen – zoals het verwijderen van bovengrondse containers, de invoering van weke-

lijkse inzameling en het inrichten van circa 340 inzamelpunten – zijn grotendeels volgens plan 

doorgevoerd. 

• Ondanks een zorgvuldig opgesteld communicatieplan was de betrokkenheid van inwoners be-

perkt. Door de korte tijdspanne tussen besluitvorming en uitvoering hadden bewoners onvol-

doende gelegenheid om actief betrokken te worden, wat mogelijk bijdraagt aan een vermin-

derd draagvlak voor de nieuwe inzamelwijze. 

• Schone stad. De evaluatie wijst op een aanzienlijke toename van meldingen over bijplaatsin-

gen, zwerfafval en zwerfafval rond de inzamelpunten. Dit suggereert dat de invoering van de 

zakinzameling, in de huidige vorm, niet heeft geleid tot een schonere stad en dat aanvullende, 

gerichte maatregelen noodzakelijk zijn. 

• Service. Door de verwijdering van 24/7 toegankelijke containers is de mogelijkheid om PMD 

aan te bieden voor hoogbouwbewoners beperkt tot één keer per week. Dit kan als een daling 

in het serviceniveau worden ervaren, zeker gezien de beperkte opslagmogelijkheden in appar-

tementen. Overweging om de inzamelingsfrequentie tijdelijk te verhogen wordt geopperd. 

Ter referentie: Op jaarbasis en ervan uitgaande dat circa 24.420 inwoners aangesloten zijn op 

de zakkeninzameling (30% hoogbouw) bedraagt de hoeveelheid ingezameld (en goedgekeurd) 

PMD circa 5 kg per inwoner per jaar. Bij de inzameling met minicontainers is dit circa 35 kg per 

inwoner per jaar. 

• Betere kwaliteit van afvalstromen en meer afvalscheiding. Hoewel de totale hoeveelheid inge-

zameld PMD is gedaald, is de kwaliteit van de afvalstroom verbeterd. Waar voorheen 2,5% van 

het PMD goedgekeurd werd, stijgt dit percentage nu naar 6,8%. De inzameling met zakken le-

vert een zuiverdere afvalstroom op, mede door een voorselectie tijdens de eerste inzamel-

ronde. 

• Het kosteneffect van de inzameling van PMD met zakken bedraagt € 396.000,- lagere kosten 

per jaar (€ 33.000,- per maand). Minder dan de aannames en prognoses van € 440.000,- lager 

per jaar. Dit is ongeveer 10% minder lagere kosten dan geprognosticeerd. Zoals gezegd betreft 

dit een indicatie gebaseerd op een periode van 4 maanden inclusief de (op)startperiode en 

wijziging van de inzamelvoorzieningen. Wij adviseren om het kosteneffect nogmaals na een 

langere periode (bijvoorbeeld na één jaar) opnieuw te monitoren. 
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4 Aangrijpingspunten voor verbetering 

4.1 Een inzamelmethode met perspectieven? 
Hoewel de inzameling van PMD met zakken nog niet aan de hoogste verwachtingen voldoet, is er 

wel een aantal positieve effecten ten opzichte van de oude situatie waarbij PMD met verzamelcon-

tainers werd ingezameld. Zo wordt er inmiddels wel een hoeveelheid goedgekeurd PMD ingeza-

meld. Weliswaar nog een relatief kleine hoeveelheid, maar met een grote zuiverheid. De vraag of 

de hoeveelheid en kwaliteit van met zakken ingezameld PMD verder kan verbeteren is lastig te be-

antwoorden. En hangt mede samen met de maatregelen die door de gemeente samen met Twente 

Milieu genomen (kunnen) worden.  Ook verwachten wij dat met de inzameling van PMD met zak-

ken meer grip kan worden gekregen op de situatie, in tegenstelling tot de meer anonieme inzame-

ling van PMD met (vrij toegankelijke) verzamelcontainers. In dit laatste hoofdstuk doen wij een 

aantal suggesties voor maatregelen binnen de kaders van de huidige voorzieningen en aanpak. Ge-

volgd door enkele meer rigoureuze maatregelen.  

4.2 Quick wins binnen de kaders van de huidige voorzieningen en aanpak  
Verhoog of pas de inzamelingsfrequentie aan 

De huidige aanpak met één inzamelingsmoment per week kan in sommige wijken leiden tot accu-

mulatie van afval of bijplaatsingen. Overweeg, zeker in gebieden met hoge concentraties of waar 

bewoners beperkte opslagmogelijkheden hebben, een hogere of flexibele inzamelingsfrequentie. 

Monitor de ervaringen van inwoners met het verstrekken van transparante zakken 

Er kan kritisch worden gekeken of de wijze waarop doorzichtige zakken worden verstrekt vol-

doende laagdrempelig is. Wellicht dat inwoners bij gebrek aan doorzichtige zakken (te) snel kiezen 

voor een plastic boodschappentas, grijze zak of een andere vorm, die niet in de eerste inzamel-

ronde worden meegenomen. Uitbreiden van het aantal ophaalpunten voor zakken kan worden 

overwogen. Bijvoorbeeld bij het gemeentehuis, buurt centrum, sportverenigingen et cetera. 

Gerichte monitoring van afvalstromen 

Bij de uitvoering van deze evaluatie door IPR Normag is het inventariseren van de benodigde gege-

vens over de afvalinzameling en de hoeveelheden van de verschillende stromen met de diverse 

systemen en de te monitoren omstandigheden (hoeveelheid vervuiling, bijplaatsen, et cetera), 

geen sinecure gebleken.  

Wij adviseren – indien de huidige inzamelwijzen worden gecontinueerd en verder geoptimaliseerd 

– een gedegen monitoringsystematiek op te zetten. Daarbij is het van belang om duidelijk onder-

scheid te maken tussen de verschillende gebiedsdelen en de inzamelmethoden. Zodoende kun-

nen gebieds- en wijkgerichte maatregelen worden ontwikkeld, getroffen en gemonitord. 

Verbeter communicatie en bewonersvoorlichting 

Zorg voor duidelijke, toegankelijke informatie over de juiste wijze van PMD-scheiding en de gevol-

gen van bijplaatsingen. Inwoners kunnen worden ondersteund door voorlichtingscampagnes, in-

loopavonden of digitale platforms, zodat zij begrijpen wat er verwacht wordt en welke voordelen 

een goede scheiding biedt.  

Naast een bericht in de pers in december 2023 is de actieve communicatie over het inzamelen van 

PMD met zakken gestart in maart 2024 in verband met het aanwijzen van de aanbiedplekken op 

straat. Per 1 september zijn de verzamelcontainers weggehaald en moesten inwoners PMD in zak-

ken aanbieden op straat.  

Hoewel de feitelijke wijziging vrij eenvoudig is doorgevoerd (het verwijderen van 
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verzamelcontainers en het aanwijzen van ophaalplekken), is de benodigde gedragsverandering 

een complexer proces. Dit vereist niet alleen informerende, maar ook motiverende en faciliterende 

maatregelen vanuit de gemeente en betrokken partijen zoals Twente Milieu. Het succes van de ge-

dragsverandering zal uiteindelijk bepalen of de nieuwe inzamelwijze effectief is in het realiseren 

van de doelen zoals geschetst in de besluitvorming 

De wijziging in de feitelijke voorziening per 1 september 2024 — van verzamelcontainers naar het 

inzamelen van PMD met zakken op straat bij hoogbouw — vereist een significante gedragsveran-

dering van de inwoners. Dit hangt samen met: 

• Gebruikersgemak 

Inwoners van hoogbouw moeten wennen aan een nieuwe manier van aanbieden. Voorheen 

konden zij op elk gewenst moment PMD deponeren in verzamelcontainers. Nu moeten zij re-

kening houden met specifieke ophaaldagen en locaties, wat meer planning en betrokkenheid 

vraagt. 

Eén keer inzamelen per week is doorgaans (bij hoogbouw) voldoende. Uit de ontvangen data is 

te zien dat PMD zakken ook op andere dagen dan de inzameldagen op straat worden gezet. De 

reguliere gang naar de verzamelcontainer (frequenter en/of op een door de inwoner zelf be-

paald tijdstip) lijkt door een aantal inwoners gecontinueerd te worden.  

• Bewustwording en participatie 

Het correct scheiden van PMD in doorzichtige zakken vereist dat inwoners het verschil kennen 

tussen zuiver PMD en restafval. De mate van afvalscheiding (en vervuiling) bij het aanbieden 

van zakken in verzamelcontainers verbetert niet automatisch als (weliswaar transparante) 

zakken op een aanbiedplaats moeten worden gedeponeerd. Het feit dat de zakken transpa-

rant zijn (en daarmee beter te controleren) zal daaraan bijdragen, mits het voor inwoners 

merkbaar is dat hierop door de gemeenten en/of Twente Milieu daadwerkelijk gecontroleerd 

en gehandhaafd wordt. Daarbij is de subjectieve pakkans (te bevorderen door duidelijk te 

communiceren over de maatregelen en feitelijke acties in de praktijk) meer bepalender dan de 

feitelijke pakkans. 

• Feedback en vertrouwen 

Inwoners moeten het gevoel hebben dat hun inspanningen bijdragen aan de gestelde doelen, 

zoals een schonere stad en efficiëntere recycling. Dit vraagt om heldere communicatie over 

de resultaten en voordelen van hun gedrag. 

Echter de zichtbaarheid op straat omvat in de afgelopen maanden juist géén schoner beeld, 

maar slechter.  

Opruimen en schoonhouden is belangrijk om het positieve effecten te benadrukken. Hier is 

een wisselwerking (iteratief) tussen gedrag (en verandering) en effecten (en verbetering). 

Gerichte (gebiedsgerichte en datagestuurde) aanpak voor bijplaatsing en zwerafval 

Over het voorstel om twee extra groene boa’s aan te stellen is pas in december 2024 een (positief) 

besluit genomen. Deze extra boa’s (2 fte) zijn eind februari en begin maart 2025 operationeel.  

Wij adviseren om de inzet van de extra boa’s en het resultaat op straat goed te monitoren zodat na 

enige tijd het effect van de extra capaciteitsinzet – met de huidige aanpak – geëvalueerd kan wor-

den. Dit kan bijvoorbeeld door het bijhouden van het aantal meldingen over afvaldumping, bij-

plaatsingen en handhavingsacties in de betreffende gebieden. 

Met betrekking tot de aanpak zelf het volgende. De huidige aanpak bijplaatsing en afvaldump is ge-

structureerd, maar ook erg generiek. Overwogen kan worden om een meer wijk- en locatiegerichte 

én data-gestuurde aanpak. Hiervoor zou een kernteam kunnen worden samengesteld met onder 

meer de boa’s, uitvoering, communicatieadviseur en gedragsdeskundigen. Dit houdt in dat er per 
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wijk of (groep) locatie(s) een analyse wordt uitgevoerd om specifieke oorzaken en patronen te 

identificeren. Factoren die hierbij meegenomen kunnen worden zijn het type afval dat het meest 

voorkomt, de tijdstippen waarop bijplaatsingen en dumpingen het meest voorkomen, samenstel-

ling van de bewoners, sociaaleconomische factoren, et cetera. Op basis van deze analyse kan ver-

volgens een meer op maat gesneden strategie worden ontwikkeld per wijk. 

Een wijk- en locatiegerichte aanpak kan stap voor stap worden ingevoerd, waarbij de effectiviteit 

continu wordt geëvalueerd en verbeterd. Waarbij over de aanpak en de ervaringen breed kan wor-

den gecommuniceerd via social media en publicaties. Dit kan ertoe bijdragen dat inwoners de 

aandacht van de gemeente voor de bijplaating problematiek waarderen. En waarmee de latente 

pakkans (boete bij illegale afvaldumping) wordt vergroot en inwoners wellicht meer gemotiveerd 

zijn om hun aanbiedgedrag aan te passen. 

4.3 Aanpassingen van (inzamel)voorzieningen 
Optimaliseer de locatie en aantallen inzamelpunten 

Gekozen is om circa 350 aanbiedplekken aan te leggen en de plastic zakken eenmaal per week op 

te halen. Bij de meeste entrees van de hoogbouw is een aanbiedplek aangelegd. Tijdens een eer-

der afvaltraject (‘omgekeerd inzamelen’) zijn de verzamelcontainers voor restafval op veel locaties 

juist weggehaald en gecentraliseerd. De circa 300 ondergrondse containers staan op 100 tot 150 

locaties.  

Het reduceren van het aantal aanbiedplekken kan ertoe bijdragen dat de zwerfvuil- en bijplaatsing 

problematiek meer overzichtelijk blijft. En ook gerichter kan worden aangepakt. 

Overweeg het aantal en de positionering van de inzamelpunten te herzien. Een te groot aantal pun-

ten kan leiden tot verspreide vervuiling en moeilijker beheersbare locaties. Het doel is een goede 

balans tussen bereikbaarheid voor bewoners en beheersbaarheid van de netheid. 

Plaats verzamelcontainers op strategisch locaties (24/7 service) 

Behoud een aantal strategisch geplaatste bovengrondse containers: Overweeg in sommige gebie-

den het behoud van een (kleinere) containeroptie zodat bewoners ook buiten de vaste inzamelmo-

menten hun afval kunnen aanbieden. Dit biedt gemak, maar brengt wel risico’s met zich mee, zo-

als een inconsistente aanpak en mogelijk een versnipperd inzamelbeleid. Het leidt tot een situatie 

waarin unieke inzamelmethodes per locatie moeten worden aangepast, wat inefficiënt kan zijn.  

4.4 Meer rigoureuze aangrijpingspunten  
Bronscheiden waar het kan, en nascheiding waar het moet 

Er kan voor gekozen worden om in de wijken waar het gescheiden inzamelen van PMD onvol-

doende resultaten oplevert (te veel stoorstoffen) te stoppen met gescheiden inzameling. Verschil-

lende gemeenten in Nederland werken met dit model.  

Het PMD kan in de wijken waar scheiden aan de bron niet goed lukt (voor Hengelo bij de hoog-

bouwlocaties) het PMD samen met het restafval in een verzamelcontainer inzamelen. Het PMD in 

deze stroom wordt bij de verwerker door middel van nascheiding herwonnen. 

Dit model is in Hengelo wel een uitdaging aangezien omgekeerd inzamelen is ingevoerd en de ver-

zamelcontainers gebruikt kunnen worden door hoog- én laagbouwwoningen. Een strikte toegangs-

registratie (wie mag wel/niet gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval) is dan van be-

lang. 

Omdat het aanbieden van restafval (met het volumineuze PMD) per keer moet worden betaald 

(diftar), kan worden overwogen om de variabele tarieven (diftar) op basis van gewicht toe te pas-

sen. Dit betekent dat de inzamelcontainers naast de pasregistratie ook een weegvoorziening 
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moeten hebben. 

Bij de laagbouwwoningen (en wijken waar PMD inzamelen wel goed mogelijk is) kan de gescheiden 

inzameling van PMD in stand worden gehouden.  

Mechanisch sorteren van PMD (idem pilot) 

In de huidige situatie wordt het met verzamelcontainers ingezamelde PMD niet afgekeurd (met de 

nodige kosten van afkeur) maar mechanisch gesorteerd. In deze stroom zijn weliswaar veel stoor-

stoffen aanwezig, maar ook een hoeveelheid PMD. Een alternatieve route die in 2024 tot heden is 

gevolgd betreft het mechanisch sorteren van het met de verzamelcontainers ingezamelde PMD, 

zodat het aanwezige PMD het spoor van recycling kan gaan volgen. Als separaat onderdeel van de 

pilot PMD Twente hebben gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo met Nedvang afgesproken dat 

een proef voor de mechanische sortering van PMD van verzamelcontainers wordt uitgevoerd. Ned-

vang en de gemeenten hebben hiervoor een afsprakenbrief opgesteld.  

Het doel van de proef is om inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid herbruikbaar PMD dat kan wor-

den gesorteerd uit het afgekeurde materiaal afkomstig uit verzamelcontainers op basis van de (mi-

lieu) technische en logistieke mogelijkheden en resultaten en de daaraan verbonden kosten en op-

brengsten. Aanvullend hierop is het doel van deze proef het genereren van extra herbruikbaar PMD 

en het verkrijgen van inzicht in een passende vergoeding (of betaling) per ton voor gemeenten.  

Mogelijk kan deze route voor gemeente Hengelo een structurele oplossing bieden voor de wijze 

van inzamelen van PMD bij hoogbouw.  

4.5 Tot slot: volg de ontwikkelingen rond de (nieuwe) ketenovereenkomst 
De afspraken over de vergoedingen voor het inzamelen van PMD, de kwaliteit van het ingezamelde 

materiaal, de toegestane mate van vervuiling, enzovoort, zijn vastgelegd in de Ketenovereenkomst 

tussen de producenten van verpakkingen (verenigd in Verpact) en de gemeenten (VNG). 

Medio 2024 heeft VNG besloten - mede in lijn met de motie Losser - om de Ketenovereenkomst 

Verpakkingen 2020-2029 niet te verlengen voor de tweede termijn per 2025. De VNG zet zich sa-

men met de NVRD in om tot nieuwe afspraken met Verpact. De vernieuwde ketenovereenkomst 

moet de verantwoordelijkheid van producenten in de PMD-keten vergroten. Met als belangrijkste 

doel: maximaal hergebruik en recycling van kunststof verpakkingsafval. Daarvoor zijn duidelijker 

en betere afspraken nodig over afkeur c.q. vervuiling en transparantie rondom de totstandkoming 

van de kostenvergoedingen. 

De onderhandelingen zijn van start gegaan in de zomer van 2024 en zullen naar verwachting in het 

tweede of derde kwartaal van 2025 tot een uitkomst leiden. Wij adviseren om rekening te houden 

met de uitkomst voordat rigoureuze andere keuzes in de gemeente Hengelo worden gemaakt over 

de wijze van inzamelen van PMD. 
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Bijlagen  
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bijlage 1 Toelichting op het proces en besluitvorming 

In dit hoofdstuk wordt het (bestuurlijk) proces en de besluitvorming over de verbetervoorstellen 

beschreven. Het doel van deze beschrijving is het bieden van inzicht (en daarmee duidelijkheid) in 

de maatregelen waartoe is besloten en die wel dan niet in de praktijk zijn uitgevoerd. Naast de 

maatregelen waartoe (bestuurlijk) is besloten, is er ook een aanzienlijke hoeveelheid voorstellen 

de revue gepasseerd en besproken, maar waartoe uiteindelijk niet is besloten.  

Instellen raadswerkgroep afval (motie 9 november 2022)  

Het afvalbeleid in de gemeente Hengelo is in de afgelopen jaren met regelmaat onderwerp van 

aandacht. Een belangrijk en regelmatig terugkerend onderwerp is de gescheiden inzameling van 

PMD, met name waar dit met verzamelcontainers gebeurt. De kwaliteit van het PMD in de verza-

melcontainers is dermate slecht (als gevolg van stoorstoffen zoals etensresten, textiel en restaf-

val) waardoor het ingezameld PMD wordt afgekeurd en tegen hoge kosten moet worden verwerkt.  

Deze hoge kosten zijn het gevolg van het mislopen van de inzamelvergoeding voor (goedgekeurd) 

PMD en de hoge kosten voor het verwerken (verbranden) van het afgekeurde materiaal. Bovendien 

worden de doelen voor het scheiden van herbruikbare grondstoffen daarmee niet behaald. 

Het onderwerp krijgt in de afgelopen jaren veel aandacht en staat met regelmaat op de agenda 

voor bestuurlijke besprekingen met college en raad. Ook zijn allerlei initiatieven ontplooid om de 

situatie met betrekking tot de vervuilde PMD stromen te verbeteren. Echter zonder de beoogde re-

sultaten. Men signaleert dat14:   

• inwoners dagelijks overlast ervaren van afvaldumpingen, bijplaatsingen en zwerfafval; 

• openbare PMD (Plastic Metaal en Drankenkartons) containers zorgen voor extreme vervuiling 

van het PMD-afval, wat de gemeente Hengelo veel geld kost; 

• een schone openbare ruimte een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van inwoners, onder-

nemers en gemeente, waar de gemeente een initiërende rol heeft. 

De raad van gemeente Hengelo is erg betrokken bij dit onderwerp, en heeft vanuit deze betrokken-

heid het initiatief genomen tot het instellen van een raadswerkgroep. Met het doel dat de raad pro-

actief gaat meedenken over het afvalbeleid in de gemeente Hengelo, verbetervoorstellen gaat 

doen op het afvalbeleid en controle over de kosten houdt.  

Met een motie (aangenomen op 9 november 2022) is raadswerkgroep van start gegaan.  

Werkwijze van de raadswerkgroep 

In een memo (16 november 2022) legt de raadswerkgroep vast op welke wijze zij haar rol ziet en 

taak wil gaan uitvoeren. Raadsleden die dit willen worden uitgenodigd om deel te nemen, en om 

goed beslagen ten ijs te komen worden de volgende stappen en planning gevolgd:  

Eerst wil de raadswerkgroep op het benodigde kennisniveau komen (periode december 2022 – ja-

nuari 2023), waarna men zich gaat buigen over de knelpunten (februari – maart 2023). Daarna 

wordt het advies opgesteld (april 2023) en een evaluatiemoment gepland in mei 2023.   

Aanbevelingen raadswerkgroep (sept 2023) 

Deze planning bleek ambitieus, maar (in plaats van mei) presenteert de raadswerkgroep in 

 

 

14 Bevindingen Raadswerkgroep Afval, 26 september 2023. 
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september 2023 haar aanbevelingen. Daarbij heeft Twente Milieu ook advies uitgebracht aan de 

raadswerkgroep. 

 

De keuzes én tijdsplanning zijn vastgelegd in het amendement. Zoals gezegd focust evaluatie door 

IPR Normag op aanbeveling 2. Deze aanbeveling en onderdelen zijn neergelegd bij het college en 

raad. Daarbij wordt in de verdere behandeling onderscheid gemaakt in service verhogende maat-

regelen (grofvuil en milieupark) en kwaliteit verhogende maatregelen (onder andere inzameling 

PMD met zakken). Waarna de ambtelijk organisatie in samenwerking met Twente Milieu een prak-

tisch projectplan voor de uitvoering van deze aanbevelingen hebben opgesteld.  

Projectplan “Maatregelen raadswerkgroep gemeente Hengelo” (8 november 2023) 

Hoewel de titel van het projectplan alle maatregelen suggereert te omvatten, is dit projectplan 

specifiek gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ingezameld PMD door het starten met de 

inzameling van PMD door middel van zakken, in plaats van (bovengrondse) verzamelcontainers. In 

dit plan wordt het verwijderen van de (bovengrondse) verzamelcontainers voor PMD én oud papier 

uitgewerkt, en de inrichting van circa 350 opstelplaatsen waar inwoners de PMD zakken kunnen 

aanbieden. 

Dit projectplan is behandeld als amendement C01-A03: beleidsbegroting 2024-2027, verbeteren 

van inzameling PMD en papier vastgesteld (8 november 2023).  

• Verwijderen voor 1 september 2024 de 66 bovengrondse verpakkingencontainers PMD, met 

behoud van de milieupleintjes bij de supermarkten. 

• Starten met de distributie van doorzichtige zakken voor de inzameling van PMD (gratis maar 

gelimiteerd). 

• Inrichten ca. 350 inzamelpunten voor de doorzichtige zakken met PMD nabij hoogbouwcon-

centraties. Bij deze inzamelpunten wordt eens per week de PMD van de hoogbouw ingeza-

meld door Twente Milieu.  

• Verwijderen voor 1 september 2024 de 50 bovengrondse verpakkingencontainers oud papier, 

met behoud van de milieupleintjes bij de supermarkten.  

Uit gesprekken heeft IPR Normag de volgende reden achterhaald. Naast de PMD-verzamel-

containers stond veelal ook een bovengrondse verzamelcontainer voor OPK. Men hield er re-

kening mee dat met het verwijderen van de PMD-containers de kwaliteit van het ingezamelde 

OPK niet gewaarborgd kan worden. Men ging ervan uit dat de inwoners er voldoende aan heb-

ben om het gescheiden OPK via de blijvende inzamelvoorzieningen kunnen aanbieden15. 

 

 

15 Zoals milieupleintjes (verzamelcontainers) bij winkegelcentra en inzameling aan huis (losse colli op straat). 

De aanbevelingen omvatten in het kort: 

• Aanbeveling 1: Opstellen van een omgevingsprogramma afval om integraal beleid te formule-

ren  

• Aanbeveling 2: Service verhogende maatregelen 

o Onderdeel 1: Wijziging inzameling PMD (inzameling met zakken) en oud papier 

o Onderdeel 2: Meer service op het milieupark 

o Onderdeel 3: Pilot grof afval aan huis 

• Aanbeveling 3: Promoten vrijwilligerswerk voor opruimen van zwerfafval.  

• Aanbeveling 4: Terugplaatsen van openbare afvalbakken op plekken met veel zwerfafval. 
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• Behouden van de routes voor inzameling oud papier (samen met verenigingen) en uitbreiden 

daar waar nodig, voor de hoogbouw 

Meer service grofvuil: gratis aan huis en brengen op milieupark (15 november 2023) 

Op 15 november 2023 is de Motie vreemd D08: Invoeren service verhogende maatregelen milieu-

park Wegtersweg (deel 1 van 2) aangenomen. Deze motie omvat: 

• Vanaf 1 januari 2024 met een pilot te starten om inwoners van Hengelo de mogelijkheid te bie-

den gratis B-Hout (kasten en meubels), banden en matrassen op het milieupark aan de Weg-

tersweg te storten en dit te limiteren op 1.000 kg per huishouden;  

• In het jaar 2024 door te gaan met de pilot gratis storten van plastic tuinmeubelen;  

Onderdeel van deze motie is ook gericht op het aan huis inzamelen van grofvuil. Namelijk in de 

vorm van een pilot: 

• In 2024 de jaarlijkse takkenronde in het voorjaar te behouden. 

• Vanaf 1 januari 2024 starten met een pilot ophalen van grof afval aan huis op afspraak, waarbij 

de voorrijkosten jaarlijks eenmalig gratis zijn en het gratis stortquotum van 50 kg kan worden 

ingezet. Om deze pilot beheersbaar te houden in te zetten op een maximumaantal ritten van 

2400 op jaarbasis. 

En daarbij worden de kosten ten laste gebracht van de afvalbegroting en wordt de impact van deze 

maatregelen verwerkt in de nog vast te stellen verordening reinigingsheffing. 

In het vervolg van de rapportage worden de genoemde drie onderdelen verder toegelicht en geëva-

lueerd. Dit betreft de start met inzameling PMD met zakken per 1 september 2024 en de start van 

de maatregelen gericht op grofvuil (aan huis en milieupark) per 1 januari 2024. 
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bijlage 2 Communicatie rondom service en kwaliteit verhogende maatregelen 

Datum Middel Inhoud artikel 

December 2023 Persbericht Algemene wijzigingen afvalbeleid in 2024 

20 februari 2024  Gemeentenieuws Hengelo’s 

Weekblad (huis-aan-huis) 

Hoofdartikel/ Controles op verpakkingencontainers 

Mei 2024 Bewonersbrief Bewonersbrief laagbouw oranje container (zie bijlage) 

Juni 2024 Persbericht Plaatsingsplan verpakkingen  

18 juni 2024 Gemeentenieuws Hengelo’s 

Weekblad (huis-aan-huis) 

Officiële bekendmaking/ Ontwerp Plaatsingsplan PMD en 

OPK 

19 juni 2024 Website hengelo.nl: 340 nieuwe inzamellocaties bij hoogbouw (met bijbehorende 

FAQ die eind oktober 2024 is weggehaald 

Juni 2024 Brief verenigingen die oud pa-

pier 

Brief verenigingen die oud papier halen via Twente Milieu 

2024 Website Twente Milieu/Hen-

gelo 

Afvaltarieven Hengelo blijven in 2024…  

2024 Afvalklepper 2024 papieren 

nieuwsbrief huis-aan-huis in 

heel Hengelo 

Nieuwsbrief 

2024 Digitale nieuwsbrief Twente 

Milieu 

Over de aanstaande wijzigingen eind augustus 

Juli 2024 Bewonersbrief Bewonersbrief hoogbouw (zie bijlage) 

 Website Twente Milieu/Hen-

gelo 

Bewoner van hoogbouw? Alstublieft: gratis… 

Half augustus 2024 hoogbouwbewoners zonder 

begeleidend schrijven 

hoogbouwbewoners krijgen gratis een pakketje doorzichtige 

zakken thuisbezorgd zonder begeleidend schrijven (is wel 

aangekondigd in brief eind juli) 

27 augustus 2024 Gemeentenieuws Hengelo’s 

Weekblad (huis-aan-huis) 

Hoofdartikel/ Oranje en blauwe containers verdwijnen 

24 september 2024 Gemeentenieuws Hengelo’s 

Weekblad (huis-aan-huis) 

Vraag van de maand/ Kan ik ook de avond vóór de inzameldag 

mijn zak verpakkingen op de inzamelplek zetten? 

12 november 2024 Gemeentenieuws Hengelo’s 

Weekblad (huis-aan-huis) 

Hoofdartikel/ Extra inspraakronde voor inzamellocaties ver-

pakkingen 

Én Officiële bekendmaking/ Ontwerp Plaatsingsplan PMD en 

OPK 

November 2024 Persbericht Nieuwe plaatsingsplanprocedure 

13 november 2024 Website hengelo.nl: Extra inspraakronde inzamellocaties verpakkingen 

Aangepaste FAQ 

19 november 2024 Gemeentenieuws Hengelo’s 

Weekblad (huis-aan-huis) 

Bericht/ Inloopbijeenkomst over inzamellocaties 

31 december 2024 Gemeentenieuws Hengelo’s 

Weekblad (huis-aan-huis) 

Hoofdartikel/ Gratis doorzichtige plastic zakken 

1 januari 2025 Website hengelo.nl Gratis doorzichtige plastic zakken 

bron: Gemeente Hengelo (bewerking IPR Normag) 

 

bijlage 3 Registratie van meldingen 
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bijlage 4 Hotspot registratie 

Voorafgaand aan het opstellen van de hotspotlijst heeft de gemeente in een willekeurige periode 

het aantal meldingen per locatie verzameld.  

 

 

 
  

Aantal meldingen over een aanbiedlocatie

Periode: 1-10-2024 tot en met 5-12-2024

Rubriek in meldsysteem: Netheid

Categorie meldingen Meldingen in 65 dagen Locaties

Heel veel meldingen Meer dan 35 1

Veel Tussen 35 en 10 37

Redelijk aantal Tussen 10 en 5 55

Enkele Tussen 5 en 1 169

Eén of geen meldingen 1 tot geen 173

435

Bron: Gemeente Hengelo (bewerking IPR Normag)
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bijlage 5 Totaaloverzicht PMD (vier maanden periode) 

 

  

Analyse inzamelen en verwerken PBD gemeente Hengelo

Gem./maand (sept./dec) Verschil t.o.v. Gem. '21-'23

Versie Gem. '21-'23 2024 Verschil %

PMD minicontainer 173.503              166.385              -7.118                 -4%

Goedkeur 3.595                  780                      -2.815                 -78%

Tussencategorie 168.777              165.605              -3.172                 -2%

Afkeur 1.132                  -                       -1.132                 -100%

PMD verzamelcontainer 209.311              127.111              -82.200              -39%

Goedkeur 2.202                  -                       -2.202                 -100%

Tussencategorie 3.076                  2.038                  -1.039                 -34%

Afkeur 204.033              125.074              -78.960              -39%

PMD plastic zakken -                       20.888                20.888                

1e ronde PMD zakken -                       8.145                  8.145                  

Goedkeur -                       7.995                  7.995                  

Tussencategorie -                       150                      150                      

Afkeur -                       -                       -                       

(Rest) Afval narijdronde -                       12.743                12.743                

Restafval -                       12.743                12.743                

PMD Milieupark -                       1.687                  1.687                  

Goedkeur -                       -                       -                       

Tussencategorie -                       1.687                  1.687                  

Afkeur -                       -                       -                       

-                       

Ingezameld PMD 382.815              316.071              -66.743              -17%

Goedkeur 5.797                  8.775                  2.978                  51%

Tussencategorie 171.853              169.480              -2.373                 -1%

Afkeur 205.165              125.074              -80.091              -39%

Restafval -                       12.743                12.743                

Bron: Regis tratie Twente Mi l ieu (bewerking IPR Normag)
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bijlage 6 Ingezamelde hoeveelheden PMD (met zakken) 

De volgende tabel toont de hoeveelheden in ton per jaar, waarbij de hoeveelheden in de maanden 

september tot en met december zijn geëxtrapoleerd naar hoeveelheden per jaar. Dit is voorname-

lijk bedoeld ter referentie met de meer gebruikelijke kengetallen. 

 

Uitgaande van (circa) 24.420 inwoners die gebruik maken van de verzamelcontainers, toont de vol-

gende tabel de hoeveelheden in kg per inwoner per jaar. 

 

De volgende tabel toont de hoeveelheden in ton per jaar, waarbij nader onderscheid is gemaakt 

voor de periode 2024 in verzamelcontainers en inzameling met zakken. De hoeveelheden in de 

maanden september tot en met december zijn geëxtrapoleerd naar hoeveelheden per jaar. Dit is 

voornamelijk bedoeld ter referentie met de meer gebruikelijke kengetallen. 

 

Uitgaande van (circa) 24.420 inwoners die gebruik maken van de verzamelcontainers, toont de vol-

gende tabel de hoeveelheden in kg/inw. per jaar. 

Analyse inzamelen en verwerken PMD gemeente Hengelo (ton per jaar)

Ton per jaar Verschil t.o.v. 2021-2023

Versie 2021-2023 2024 Verschil %

PMD verzamelcontainer 2.512                      1.525                      -986                        -39%

Goedkeur 26                            -                          -26                          -100%

Tussencategorie 37                            24                            -12                          -34%

Afkeur 2.448                      1.501                      -948                        -39%

PMD plastic zakken -                          251                         251                         

1e ronde PMD zakken -                          98                            98                            

Goedkeur -                          96                            96                            

Tussencategorie -                          2                              2                              

Afkeur -                          -                          -                          

(Rest) Afval narijdronde -                          153                         153                         

Restafval -                          153                         153                         

Analyse inzamelen en verwerken PMD gemeente Hengelo (kg/inw hoogbouw (zakken) 

KG / inwoner / jaar Verschil t.o.v. 2021-2023

Versie 2021-2023 2024 Verschil %

PMD verzamelcontainer 102,9                      62,5                        -40,4                       -39%

Goedkeur 1,1                           -                          -1,1                         -100%

Tussencategorie 1,5                           1,0                           -0,5                         -34%

Afkeur 100,3                      61,5                        -38,8                       -39%

PMD plastic zakken -                          10,3                        10,3                        

1e ronde PMD zakken -                          4,0                           4,0                           

Goedkeur -                          3,9                           3,9                           

Tussencategorie -                          0,1                           0,1                           

Afkeur -                          -                          -                          

(Rest) Afval narijdronde -                          6,3                           6,3                           

Restafval -                          6,3                           6,3                           

Gemiddelde hoeveelheid per jaar in verzamelcontainers en plastic zakken

Versie 2021-2023 2024

Inzamelmethode 67

BGC

28

OGC 28 OGC 340 a 350 st.

Verz.cont. Verz.cont. Plastic zakken

Ingezameld ton per jaar 2.512                       1.525                       251                           1.776                       

Goedkeur 26 0 96 96

Tussencategorie 37 24 2 26

Afkeur 2.448 1.501 0 1.501

Restafval 0 0 153 153

Bron: Regis tratie Twente Mi l ieu (bewerking IPR Normag)
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Gemiddelde hoeveelheid per jaar in verzamelcontainers en plastic zakken

Versie 2021-2023 2024

Inzamelmethode 67

BGC

28

OGC 28 OGC 340 a 350 st.

Verz.cont. Verz.cont. Plastic zakken

kg/inw hoogbouw 102,9                       62,5                         10,3                         72,7                         

Goedkeur 1,1                            -                           3,9                            3,9                            

Tussencategorie 1,5                            1,0                            0,1                            1,1                            

Afkeur 100,3                       61,5                         -                           61,5                         

Restafval -                           -                           6,3                            6,3                            

Bron: Regis tratie Twente Mi l ieu (bewerking IPR Normag)
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     Strategie         Beleid         Organisatie 
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(I - U)

Structureel  Bedrag 

Begrotingsjaar 

Bedrag          

jaar +1

 Bedrag         

jaar +2 

Bedrag          

jaar +3

Bedrag         

jaar +4

Omschrijving

1 67301092 380660 U N 153000 Extra ronde zakinzameling PMD

1 67301001 720500 I N 153000 Onttrekking extra ronde zakinzameling

1 85000511 720500 U N 153000 Onttrekking extra ronde zakinzameling

1 89999999 900000 I N 153000 Onttrekking extra ronde zakinzameling


	Raadsbesluit.doc
	Raadsadvies.doc
	Oplegnotitie rapportage evaluatie PMD.doc
	Bijlage - Rapport evaluatie zakinzameling PMD bij hoogbouw
	25048 evaluatie amendement inzameling PMD

