
RAADSBESLUIT 
ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER  

2088309 Hester, Paula MID-PS Jan Bron 

ONDERWERP 

Kredietaanvraag uitvoering F35 en Veldbeek Watertorenlaan/Parallelweg LS 

 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: 

De raad van de gemeente Hengelo besluit: 
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 2.060.452 voor de uitvoering van de F35 en de Veldbeek door de 
Watertorenlaan en de Parallelweg LS aansluitend op de Veloursstraat; 
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 67.854 voor de overschrijding van het voorbereidingskrediet; 
3. in te stemmen met de toevoeging van de ZON-subsidie van € 60.000 aan het uitvoeringskrediet voor 
aanvullende dekking voor de aanleg van de Veldbeek; 
4. in te stemmen met een bijdrage van € 200.000 uit het GRP aan de grondexploitatie Lansinkveld Noord 
(701) ter compensatie van de gederfde bijdrage uit het KAS-programma. Deze bijdrage wordt meegenomen 
in de eerstvolgende herziening van het GRP. 

 
PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING 

Tussen de gemeentegrens met Enschede en station Hengelo is de Fietssnelweg F35 langs de spoorlijn aan 
de Parallelweg SS tot Kuipersdijk nr. 48 aangelegd. De aanleg van de oversteek over de wijkring Kuipersdijk 
voor de F35 door het Watertorenpark is in najaar 2016 uitgevoerd. Het nieuwe deel fietssnelweg van 
ongeveer 150 meter langs de spoorlijn aan de Parallelweg SS en de aanpassing van de overweg AKZO-
spoorlijntje zijn in uitvoering en worden in voorjaar 2017 afgerond. Ook het deel van de F35 door het 
Watertorenpark wordt in voorjaar 2017 gerealiseerd. 
Het deeltracé voor de F35 Watertorenlaan/Parallelweg LS met aansluiting op de Veloursstraat/Centrumring 
is nu zover voorbereid dat dit kan worden uitgevoerd. Tegelijk met het tracé voor de fietssnelweg wordt ook 
het tracé voor de Veldbeek door de Watertorenlaan aangelegd. Dit tracé van de Veldbeek is onderdeel van 
het project Veldwijk Noord Veldbeek dat deel uitmaakt van de Samenwerkingsovereenkomst “Klimaat Actief 
Hengelo” 2015-2018 met het Waterschap Vechtstromen. Voor de uitvoering van de aanleg van de F35 en de 
Veldbeek door de Watertorenlaan/Parallelweg LS wordt de raad gevraagd financiële middelen beschikbaar te 
stellen. 

 
 

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,  DATUM 

De griffier De voorzitter 
 



RAADSADVIES 
ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER  

2088309 Hester, Paula MID-PS Jan Bron 

ONDERWERP 

Kredietaanvraag uitvoering F35 en Veldbeek Watertorenlaan/Parallelweg LS 

 
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF 

Aanleiding 
De provincie Overijssel werkt samen met de betrokken gemeenten aan een Hoogwaardig Fietsnetwerk 
Twente (HFT). De belangrijkste drager van het HFT is de realisatie van de Fietssnelweg F35. Een snelle, 
comfortabele en veilige non-stop fietsverbinding tussen Nijverdal en Enschede met zijtakken van Almelo 
naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. De totale lengte van de F35 is 62 kilometer. 
 
De F35 is ook onderdeel van het Actieplan Fietsen (2015-2018), vastgesteld door de raad in april 2015. Het 
actieplan omvat de actuele vraagstukken rond de thema’s fietsveiligheid, fiets parkeren in de binnenstad 
en de nog ontbrekende schakels op de Fietssnelweg F35. Het actieplan gaat in op deze thema’s en 
benoemt hiervoor een samenhangend pakket van acties en maatregelen voor de periode 2015-2018. 
 
De F35 heeft een aantal doelen: 

• Verminderen van het aantal sterk vertraagde autoritten op autoroutes; 
• Verbetering milieu: minder CO² uitstoot en geluidhinder; 
• Verkeersveiligheid: verlagen van het aantal verkeersslachtoffers door aanleg van een vrijliggende 

fietsroute met zoveel mogelijk ongelijkvloerse kruisingen; 
• Gezondheid: fietsers bewegen meer, verzuimen minder en komen frisser op plaats van 

bestemming aan; 
• Recreatie en toerisme: een vlotte fietsverbinding tussen steden, dorpen en recreatieve 

bestemmingen; 
• Economie: een vlotte fietsverbinding naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en 

wonen en waar de meeste openbare voorzieningen zijn. 
 
Tussen de gemeentegrens met Enschede en station Hengelo is de F35 langs de spoorlijn aan de Parallelweg 
SS tot Kuipersdijk nr. 48 aangelegd. De aanleg van de oversteek over de wijkring Kuipersdijk voor de F35 
door het Watertorenpark is in najaar 2016 uitgevoerd. Het nieuwe deel fietssnelweg van ongeveer 150 
meter langs de spoorlijn aan de Parallelweg SS en de aanpassing van de overweg AKZO-spoorlijntje zijn in 
uitvoering en worden in voorjaar 2017 afgerond. De derde schakel is de nieuwe verkeersregel installatie 
(VRI) voor de oversteek van de F35 over de Veloursstraat (Centrumring). De raad heeft hiervoor een 
uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld op 25 oktober 2016 (2042077). 
 
Het deeltracé voor de F35 Watertorenlaan/Parallelweg LS met aansluiting (de VRI/derde schakel) op de 
Veloursstraat/Centrumring is nu zover voorbereid dat dit kan worden uitgevoerd. Tegelijk met het tracé 
voor de fietssnelweg wordt ook het tracé voor de Veldbeek door de Watertorenlaan aangelegd. Dit tracé 
van de Veldbeek is onderdeel van het project Veldwijk Noord Veldbeek dat deel uitmaakt van de 
Samenwerkingsovereenkomst “Klimaat Actief Hengelo” 2015-2018 met het Waterschap Vechtstromen.   
 
Doel raadsadvies 
Het doel van deze kredietaanvraag is om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de begrote 
uitvoeringskosten voor de aanleg van de Fietssnelweg F35 en de Veldbeek door de 
Watertorenlaan/Parallelweg LS met aansluiting op de Veloursstraat. Zodat tot een zo spoedig mogelijke 
uitvoering over kan worden gegaan en de subsidies van Provincie en Rijk en de bijdrage van het 
Waterschap veilig worden gesteld. 
 
 

 



 
INHOUD VAN HET VOORSTEL 

Ontwerp 
F35 
Aansluitend op het onderdeel van de F35 door het Watertorenpark is nu een voorlopig ontwerp gemaakt 
voor het vervolg van de F35 door de Watertorenlaan, langs het Twekkeler plein, door de Parallelweg LS en 
aansluitend op de Veloursstraat (Centrumring). De F35 wordt hier aangelegd als fietsstraat. Dus in 
combinatie met ander (bestemmings)verkeer. De fietser op de F35 heeft echter wel voorrang op de 
zijstraten. Het ontwerp voor de F35 voldoet aan de doelstellingen van de F35 en de ontwerpprincipes uit 
het Masterplan Fietssnelweg F35 opgesteld door de Regio Twente en de acht gemeenten waar de 
fietssnelweg moet worden gerealiseerd.  
 
Veldbeek 
Met het Waterschap Vechtstromen is in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst ‘Duurzaam 
Waterbeheer’ uit 2007 overeengekomen dat een nieuwe beek vanuit het buitengebied wordt aangelegd, de 
Veldbeek. De SOK is in juni 2015 aangepast tot de Samenwerkingsovereenkomst “Klimaat Actief Hengelo” 
2015-2018. Daarbij zijn ook de gezamenlijke projecten in het kader van de Klimaat Actieve Stad (KAS) 
betrokken waaronder Veldwijk Noord Veldbeek inclusief de retentie Watertorenpark plus twee andere 
projecten (Weusthag en Dalmeden).  
 
De Veldbeek wordt gevoed vanuit een ondergrondse verbinding met het Twentekanaal en stroomt vanaf 
het Sports Centre Hengelo via het Watertorenpark door de Watertorenlaan en buigt daarna af naar het 
Brouwerijterrein en sluit vervolgens aan op de Berflobeek nabij de Europatunnel. Het tracé van de 
Veldbeek door de Watertorenlaan is onderdeel van het voorlopig ontwerp en wordt tegelijkertijd met het 
tracé F35 Watertorenlaan/Parallelweg LS uitgevoerd met het oog op ‘werk met werk’ maken. 
 
Hoofdgroenstructuur 
Het gebied waarin het tracé ligt is op de kaart Hoofdgroenstructuur aangegeven als ‘Projectgebied’. In deze 
gebieden ligt de invulling van de hoofdgroenstructuur nog niet vast. In de geplande ontwikkeling – tracé 
Watertorenlaan en Parallelweg LS – wordt voorzien in een groene invulling langs de Veldbeek en de F35 als 
verbinding tussen het Watertorenpark en het Brouwerijterrein en verder in westelijke richting. Een rij nieuw 
aan te planten bomen begeleidt deze groene zone. Ook aan de zuidzijde van de Watertorenlaan worden 
groenvakken gerealiseerd. Na afronding van het project zal beoordeeld worden of en zo ja, gebieden en 
groene verbindingen aangewezen worden als hoofdgroenstructuur. 
 
Communicatie en participatie 
Voor bewoners, bedrijven en andere organisaties is op 30 januari jl. een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Ongeveer 65 mensen hebben de bijeenkomst bezocht. Bezoekers hebben informatie 
gekregen over het voorlopig ontwerp voor de aanleg van de F35 en de Veldbeek door de 
Watertorenlaan/Parallelweg LS.  
Met de Natuur- en Milieuraad, Waterschap Vechtstromen, de Fietsersbond en Syntus is overleg geweest 
over het voorlopig ontwerp. Daarnaast zijn nog afspraken gepland met individuele bewoners om hun 
vragen en opmerkingen over het voorlopig ontwerp te bespreken. Ook met de Fietsersbond wordt nog een 
vervolg-overleg gepland.  
 
Vervolgtraject 
Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp in een bouwteam. Het doel van 
het bouwteam is om gezamenlijk (gemeente en aannemer) tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen 
dat vervolgens gerealiseerd kan worden. Bewoners en andere betrokkenen zullen worden geïnformeerd 
over het definitieve ontwerp. Verwachte start van de uitvoering van het werk is juni/juli 2017. 
 
 

 
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN 

Beslispunt voor de raad is de kredietaanvraag met dekkingsvoorstel voor een uitvoeringskrediet voor de 
aanleg van de F35 en de Veldbeek door de Watertorenlaan en de Parallelweg LS aansluitend op de 
Veloursstraat. De Veldbeek buigt vanaf de Watertorenlaan af naar het Brouwerijterrein. 
 
Twee aparte beslispunten zijn de gevraagde subsidiebijdrage van het Waterschap Vechtstromen in het 
kader van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland van € 60.000 welke eerder door de Raad beschikbaar is 
gesteld voor de Kredietaanvraag realisatiefase Sports Centre Hengelo fase 2 op 18 november 2015 
(1078045) toe te kennen aan dit project. 
Plus de gevraagde bijdrage van € 200.000 uit het GRP aan de grondexploitatie Lansinkveld Noord (701) 



ter compensatie van de gederfde bijdrage uit het KAS-programma. Deze bijdrage wordt meegenomen in 
de eerstvolgende herziening van het GRP. 

 
FINANCIËLE ASPECTEN 

Er zijn geen personele gevolgen. 
 
De kosten van de uitvoering zijn geraamd op € 2.060.452 Het tekort op het voorbereidingskrediet is  
€ 67.854. Het gevraagde uitvoeringskrediet komt daarmee op € 2.128.306 
 
Dekking: 
Gemeentelijk rioolfonds                   750.000 (t.b.v. Veldbeek) 
Gemeentelijk rioolfonds                     40.000  (t.b.v. F35) 
Provinciale subsidie                         613.600  (BDU-goedgekeurde projecten UVP 2012-2013) 
Openbare verlichting                         40.000 
Reserve fietspadenplan*                    32.200 
Uitvoeringsnota fietsen                     143.355 
Actieplan Fietsen                              119.151 
Bijdrage Waterschap                         130.000 (KAS-programma) 
Bijdrage Waterschap**                     200.000 (KAS-programma) 
Subsidie ZON***                        U       60.000 
Totaal                                        € 2.128.306 

 
 
* 
Als gevolg van de nieuwe BBV-regelgeving moeten werken in het openbaar domein worden geactiveerd, 
daarbij ontstaan rentelasten die niet volledig gedekt kunnen worden uit de oorspronkelijke subsidie. In dit 
geval € 32.200. Jaarlijks worden de uit deze investering voortkomende rente en afschrijving ten laste  
gebracht van de exploitatie. 
 
Voor de aanvullende dekking voor de aanleg van de Veldbeek worden de volgende voorstellen gedaan: 
** 
Ter dekking van € 200.000 kosten wordt gebruik gemaakt van middelen uit het KAS programma  
Klimaat Actieve Stad) 2015-2018. Deze middelen maken onderdeel uit van de geraamde  
dekkingsmiddelen voor de grondexploitaties van Hart van Zuid. Voor de realisatie van de bergingsvijver in 
Lansinkveld Noord en de aansluiting van de vijver op de Berflobeek is in het KAS programma € 200.000 
opgenomen. 
 
De ligging en vormgeving van de bergingsvijver zijn afhankelijk van het ontwikkelplan voor Lansinkveld 
Noord dat samen met Van Wijnen ontwikkeld wordt in de komende jaren. Er wordt nu vanuit gegaan  
dat binnen de periode van het KAS programma (2015-2018) niet overgegaan kan worden tot realisatie  
van de bergingsvijver. Om de bijdrage uit het KAS programma tijdig in te zetten, wordt daarom 
voorgesteld bovengenoemde € 200.000 te gebruiken voor de dekking van de realisatie van de Veldbeek 
in de Watertorenlaan. 
 
Met dit voorstel is ambtelijk ingestemd door zowel gemeente als Waterschap Vechtstromen. Het 
Waterschap heeft als voorwaarde gesteld dat de gemeente moet zorgdragen voor de dekking van de  
kosten van de realisatie van de bergingsvijver en de aansluiting op de Berflobeek.  
Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, wordt bij de herziening van het GRP rekening gehouden 
met een bijdrage van € 200.000 aan de grondexploitatie. Impliciet bedraagt daarmee de bijdrage uit  
het GRP voor de aanleg van de Veldbeek voor het tracé Watertorenlaan € 950.000 (€ 750.000 + 
€ 200.000). 
Het voorstel voor reallocatie wordt tevens geagendeerd in een nog te plannen bestuurlijk overleg tussen 
gemeente en waterschap. 
 
*** 
De raad heeft op 18 november 2015 voor de kredietaanvraag realisatiefase Sports Centre Hengelo 
fase 2, een subsidiebijdrage van het Waterschap Vechtstromen in het kader van Zoetwatervoorziening 
Oost-Nederland (ZON) van € 60.000 toegekend. Echter, de ZON-subsidie is niet ingezet voor de  
realisatiefase van het Sports Centre Hengelo. Voorgesteld wordt om nu de ZON-subsidie van € 60.000 
(verdeeld over de periode 2017-2022) toe te voegen aan deze kredietaanvraag voor aanvullende 



dekking voor de aanleg van de Veldbeek.  

 
BIJLAGE(N) 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd: 
• Begrotingswijziging 

 
Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo. 
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(I - U)

Structureel  Bedrag 
Begrotingsjaar 

 Bedrag          
jaar +1 

 Bedrag         jaar 
+2 

 Bedrag          
jaar +3 

Bedrag         jaar 
+4

Omschrijving Vrij Veld 1 
(J/N of leeg)

1 71004762 333041 U N 1833294 Kosten Civiel werk
1 71004762 343809 U N 67854 Verrekenen met voorbereidingskrediet
1 71004762 110150 U N 486 Uren opdrachtgever
1 71004762 750150 U N 228 Overh. uren opdrachtgever
1 71004762 110350 U N 12852 Uren afd. P&S
1 71004762 750350 U N 7752 Overh. uren afd. P&S
1 71004762 110770 U N 117872 Uren afd. WGW
1 71004762 750770 U N 84512 Overh. Uren afd WGW
1 71004762 110800 U N 2088 Uren afd. REO
1 71004762 750800 U N 1368 Overh. Uren afd REO
1 70000000 110150 U N -486 Uren opdrachtgever
1 70000000 750150 U N -228 Overh. uren opdrachtgever
1 70000000 110350 U N -12852 Uren afd. P&S
1 70000000 750350 U N -7752 Overh. uren afd. P&S
1 70000000 110770 U N -117872 Uren afd. WGW
1 70000000 750770 U N -84512 Overh. Uren afd WGW
1 70000000 110800 U N -2088 Uren afd. REO
1 70000000 750800 U N -1368 Overh. Uren afd REO
1 71004762 622000 I N 119151 Bijdrage actieplan fiets
1 76210002 622000 U N 119151 Bijdrage proj. F35 Veldbeek-Watertorenlaan
1 76210002 333000 U N -119151 Overheveling naar 76210002.622000
1 71004762 340009 I N 40000 Bijdrage openbare verlichting
1 74004762 422000 I N 100000 Bijdr. Waterschap (KAS-programma)
1 71004762 422000 I N 30000 Bijdr. Waterschap (KAS) inlaat Veldbeek
1 71004762 422000 I N 200000 Bijdr. Waterschap (KAS) berg.vijver Lansinkveld
1 71004762 340009 I N 790000 Bijdr. uit gem. riolering
1 71004762 622000 I N 143355 Bijdr. Uitvoeringsnota fietsen
1 76211033 622000 U N 143355 Bijdrage proj. F35 Veldbeek-Watertorenlaan
1 76211033 333000 U N -49440 Overheveling budget naar 76211033.622000
1 76211033 423000 U N -93915 Overheveling budget naar 76211033.622000
1 71004762 422000 I N 60000 Subs prov Overijssel ZON (van proj sportserv)
1 71004493 422000 I N -60000 Overh. Subs ZON nr proj F35 Veldbk-Watertoren
1 71004493 333041 U N -60000 Verl. Budget civiel werk ivm.overh. Subs ZON
1 71004762 422000 I N 613600 Subs regio Twente BDU en beter benutten
1 79999999 100000 I N -227158 Aframing stelpost uren
1 79999999 100000 I N 32200 Investering res.fietspadenplan
1 62108030 610010 U J 604 1208 1167 1127 1087 Rente res. fietspadenplan
1 62108030 610020 U J 1073 1073 1073 1073 Afschrijv. Res. fietspadenplan
1 60500000 610010 I J 604 1208 1167 1127 1087 Rente   
1 60500000 610020 I J 1073 1073 1073 1073 Afschrijving
1 60500000 220000 U J 604 1208 1167 1127 1087 Rente
1 60500000 230000 U J 1073 1073 1073 1073 Afschrijving
1 69808329 600100 I J 604 2281 2240 2200 2160 Onttr. Rente+afschrijv. F35 Veldbeek 
1 80000329 600100 U J 604 2281 2240 2200 2160 Onttr. Rente+afschrijv. F35 Veldbeek 
1 89999999 100000 U J -604 -2281 -2240 -2200 -2160 Onttr. Rente+afschrijv. F35 Veldbeek 
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I622              262.506 
U622              262.506 

                       -   
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U5                        -   

                       -   

I6                  1.208 
U6                  1.208 

                       -   

I7           1.841.148 
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                   4.562                    4.480                    4.400                    4.320 
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                         -                            -                            -                            -   
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