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Door middel van deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de voortgang in het 
Warmtenet ten aanzien van de zaken zoals die in juni door u zijn besloten. 

 
Backbone 

De aanbesteding voor de backbone heeft tot de inschrijving van twee partijen geleid. Bij de 
beoordeling van de inschrijvingen is gebleken dat beide inschrijvingen niet aan de vooraf gestelde 
eisen voldoen. Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure geen geldige inschrijving heeft 

opgeleverd. 
 

Als gevolg hiervan zal de aanbestedingsprocedure opnieuw moeten worden gedaan. In overleg met 
Alliander als beoogd partner in de infrastructuur is besloten om te kiezen voor een 

aanbestedingsproces waarbij het systeem eerst verder wordt gedetailleerd door de gemeente en 
Alliander en vervolgens wordt aanbesteed. Een en ander heeft voor zover nu in te schatten geen 

gevolgen voor het totale investeringsbedrag dat u op 24 juni jl. beschikbaar stelde.  
 

De realisatie van de backbone zal hierdoor op een later moment plaatsvinden dan in juni jl. nog 
werd ingeschat. Het zal niet meer mogelijk zijn om de backbone operationeel te hebben op 1 

september 2016 ten behoeve van het ROC en op 1 januari 2017 ten behoeve van de overige 
klanten. Naar verwachting leidt de ontstane situatie tot een uitstel met ongeveer een half jaar. Met 

onze partners ROC, Welbions en AkzoNobel vindt hierover overleg plaats. 
 

BV vorming 
Zoals eerder gemeld is de gemeente in gesprek met Alliander en Ennatuurlijk over participatie in 

Warmtenet Hengelo. 
Als eerste stap in dit proces is een Procesovereenkomst opgesteld waarin nadere afspraken zijn 

vastgelegd om tot deze samenwerking te komen. Deze procesovereenkomst is als bijlage 
bijgevoegd. 

Naar het zich nu laat aanzien zal dit proces uitmonden in twee BV’s, één voor de backbone, en één 
voor de levering aan de afnemers. Op basis van ervaringen in andere gemeenten geven de partijen 
aan dat naar verwachting in het voorjaar van 2016 het proces rondom de BV vorming 

besluitvormingsgereed kan zijn. Dat betekent dat rond 1 juli 2016 sprake kan zijn van de feitelijke 
oprichting van de BV’s.  

 
Participatie provincie en Rijk 

Zoals bekend heeft de provincie definitief besloten de aanleg van de backbone te steunen met een 
bijdrage van € 4 miljoen. Tevens heeft de provincie bij de subsidieverlening aangegeven geen 

participant te willen zijn in één of beide van de nieuw te vormen bedrijven. Hiermee hebben zij hun 
besluit van 21 december 2010 herroepen waarin de provincie een achtergestelde lening van 
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€ 1,8 miljoen heeft gegeven met daarbij de toezegging dat deze omgezet zou worden in een 
participatie, onder de voorwaarde dat een derde partij gevonden zou worden. Over de 

consequenties van dit nieuwe besluit voor de achtergestelde lening zijn wij in constructief overleg 
met de provincie. 

Daarnaast trekken de provincie Overijssel en de Gemeente Hengelo samen op om met het Rijk een 
zogenaamde “Green Deal” te sluiten. Onderdeel van deze “Green Deal” is een bijdrage van het Rijk 
in de aanlegkosten van de backbone en de verplichting van de Gemeente Hengelo om de 

innovatieve technieken die worden ingezet beschikbaar te maken voor bredere toepassing binnen 
Nederland. 

 
Art 213a Gemeentewet onderzoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten en de aanbevelingen van het artikel 213a-onderzoek, is bij 
Warmtenet met ingang van de maand september 2015 voor twee dagen per week een controller 

vanuit het ambtelijk apparaat benoemd. Voor het overige verwijzen wij naar de nog met u te 
bespreken tweede Bestuursrapportage 2015.  

 
Verdere betrokkenheid Raad 

Graag bieden wij u aan om op korte termijn een bijeenkomst voor uw raad te organiseren waarbij 
wij verder met u van gedachten kunnen wisselen over de voorgenomen oprichting en opzet van de 

beide BV’s en andere zaken met betrekking tot warmtenet Hengelo. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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