
Voortgang proces  Muziekschool 
Toelichting op de brief aan de raad van 

2 oktober 



Opdracht na de Politieke markt 

Urgentie duidelijk.  
 
 Bijsturing! 
 Aan de slag met ‘scenario 3’  



Stand van zaken Muziekschool 

 Bijsturing op: 
-   Huisvestingslasten (Inhuizing Wijkracht) 
- Terugbrengen kosten directeur (minder inzet)  
- Leegstandsuren 

 
 Overzicht leerlingenaantallen  

 
 
 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Aantal betalende 
leerlingen 

2.099 1.923 1.534 1.515 1.298 1091 1114 



De opdracht: ’scenario 3’ 

 kunst- en cultuurvisie 2014 – 2020 
 Scenario’s politieke markt mei 2015: voorkeur 

voor scenario 3  
 (Brief van B&W aan MZH juni 2015) 

Muziekeducatie en 
cultuureducatie in één 

organisatie 
 Bestuurlijke opdracht huisvesting Heim/Crea 



Wat is er nodig om dit te bereiken 
T.b.v. is het volgende nodig: 
- Een gedragen visie over hoe het 

muziekonderwijs juridisch en organisatorisch 
deel wordt van de organisatie HEIM&CREA 

- een positief besluit van beide besturen om dit 
te gaan realiseren 

- Aanpassing formatie en financiële afspraken 
over de transitiekosten 

- Afspraken rond de thuisbasis van HEIM, CREA 
en Muziekschool in één gebouw (incl. contract 
en financiering). 



Wat is er sinds mei gebeurd? 

 Stuurgroep ingesteld 
 Draaiboek opgesteld  
 Visiedocument in wording – afrondende fase 

zodra gereed: presentatie aan personeel en 
vrijwilligers Heim/Crea en Muziekschool 

 Reorganisatieplan muziekschool vastgesteld 
 Gezamenlijke wens: bekrachtiging 

visiedocument met intentieverklaring 
samenwerking 



Vervolgstappen 

 Uitvoering reorganisatieplan 

 Overgang cao KE voor personeel Muziekschool 

 Onderzoek naar juridische / organisatorische vorm waarmee 
het muziekonderwijs deel wordt van de organisatie 
HEIM&CREA 

 Voorleggen van transitie- en huisvestingskosten aan B&W en 
de raad 

 Raadsbesluit rondom kosten 

 Collegebesluit rondom bestuur/rvt/statuten 

 Start nieuwe organisatie m.i.v. cursusjaar 2016 – 2017 



Raadsbesluit transitiekosten 

De contouren van dit raadsbesluit worden nu 
helder: 
- Reorganisatieplan gereed, inschatting kosten 

kan gemaakt worden, 
- Overgang naar cao KE, inschatting zal lastig 

zijn, 
- Implementatiebudget voor ict, communicatie 

en pr, juridische kosten 
- eenmalige huisvestingskosten 



Onderzoek huisvesting 
 Uitgangspunt gezamenlijke huisvesting 
 Krachtige inhoudelijke programmering 
 Synergie en efficiëncy in de ondersteunende 

taken en in het ruimtegebruik 
 



  

 
 

VRAGEN?? 
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