
Openstaande vragen: 
 

1. In de herzieningen worden de risico’s in relatieve zin aangegeven. Kunnen de 
risico’s in financiële zin worden aangegeven? 
Hieronder volgt een tabel uit het risicopakket waar naast de percentuele 
weergave ook het gemiddelde risicobedrag wordt aangeven. 
 

 
 

2. Wat is het geraamde financiële gevolg als de zekerheidsgrens voor de risico’s 
naar bijvoorbeeld 95% wordt gezet? 
Voor de volledigheid zijn in de onderstaande grafiek meerdere 
zekerheidspercentages aangegeven. Het financiële gevolg bij 95% bedraagt € 
7,0 miljoen en ligt daarmee € 0,8 miljoen hoger dan de 90% zekerheid zoals in 
de herzieningen aangegeven is. 

Risicogebeurtenis Risicogebied Risicocategorie Bruto Kans Invloed (%) Gemiddelde
De rente stijgt en de inflatie 
stijgt minder hard.

Grondexploitatie Financieel 50% 20,23% € 786.646

De gronduitgifteprijzen komen 
onder druk te staan (lange 
termijn risico)

Grondexploitatie Financieel 30% 11,24% € 437.146

De gemeente heeft een 
convenant afgesloten met de 
provincie over de ladder van 
duurzame verstedelijking

Grondzaken Financieel 20% 10,23% € 397.586

Businesspark XL: cumulatief 
risicoprofiel waarbij de 
grondprijsontwikkeling en het 
uitgiftetempo het grootste 
effect hebben.

Grondexploitatie Financieel 50% 9,91% € 385.349

De gemeente kan 
aansprakelijk gesteld worden 
voor het afhaken van de 

Grondexploitatie Financieel 50% 6,43% € 250.047

De verkeerswaarde van 
gronden in het complex MVA 
daalt naar een agrarische 
waarde ( lange termijn risico)

Grondexploitatie Financieel 50% 6,39% € 248.561

De markt voor grondverkopen 
verslechtert (lange termijn 
risico)

Grondexploitatie Financieel 37% 3,89% € 151.222

WTC Bussines district: Het 
programma kan niet volledig of 
niet voor de geraamde prijs 
worden gerealiseerd

Grondexploitatie Financieel 30% 3,88% € 151.015

Generiek risico voor 
bedrijfsterreinen 
exploitataties: de gevolgen 

Grondexploitatie Imago / 
politiek

30% 3,81% € 148.208

De door VW voorgestelde 
saneringsaanpak van EMGA 
Zuid zuid blijkt niet haalbaar 

Grondexploitatie Financieel 30% 3,47% € 134.824

Zekerheidspercentage Bedrag 

10% € 1.763.564 
25% € 2.612.093 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% € 3.725.547 
75% € 4.981.795 
80% € 5.309.779 
90% € 6.218.000 
95% € 7.002.011 
99% € 8.512.551 
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Beste raadsleden, 
 
Wethouder Elferink heeft tijdens de behandeling van de jaarstukken 2017 in de politieke 
mark van 6 juni jl. aangegeven dat hij op 2 vragen nog schriftelijk zou terugkomen. Bij 
deze de beantwoording van de gestelde vragen. 
 
Binnenstad 
 
Vraag: Wanneer is DNA binnenstad gereed? 
 
Antwoord: 

Stand van zaken van het DNA-traject is nu dat met de partijen uit de binnenstad en de bureaus 
een flinke slag is gemaakt om tot een goede beschrijving van het DNA van Hengelo te komen. Dit 
kan naar verwachting op korte termijn worden opgeleverd. Daarnaast dient een en ander vertaald 
te worden in een bidbook voor de Hengelose binnenstad. Een concept bidbook verwachten we voor 
eind juli gereed te hebben. 

Warmtenet 

Vraag: In brief warmtenet staat dat er conflict is met vorige aannemer en dat in tussentijd meer 
duidelijkheid is gekomen over meer/minderkosten en het risico dat hieruit mogelijk nog voortvloeit. 
Vraag is waarom er nu meer duidelijkheid is? 

Antwoord: 

De aandeelhouder van de aannemer heeft contact gezocht met Warmtenetwerk Hengelo 
om over de claim te praten. Op basis van die gesprekken en de afhandeling van een 
aantal zaken die nog open stonden is door Warmtenetwerk Hengelo een herziene 
inschatting gemaakt van de realistische meer/minder kosten. Dit is nog steeds een 
inschatting en geen eindresultaat. 
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