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In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat de gemeente (de gemeenteraad) het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP) moet vaststellen. Dit is een wettelijke verplichting. Deze verplichting geldt 

totdat de Omgevingswet is ingevoerd. Dat is naar verwachting op 1 januari 2024. In de toelichting 
van de Omgevingswet is aangegeven dat het desondanks verstandig is om een 

rioleringsprogramma op te stellen, gericht op de planmatige uitvoering van maatregelen om het 
gemeentelijk rioleringsstelsel in stand te houden en voor de lange termijn kostendekking hiervan 
vast te leggen. De zorgplichten voor de afvoer van afvalwater, hemelwater en overtollig 

grondwater blijven, ook in de Omgevingswet, van kracht.  Vooruitlopend op de Omgevingswet en 
in overeenstemming met deze wet is een aanvang gemaakt met het opstellen van het “Programma 

Water en Riolering” (PWR). In de vorige planperiode heette dit plan het GRP.    
 

Programma Water en Riolering (PWR) 2023-2027. 
 

Het PWR is een beleidsplan en uitvoeringsplan dat op hoofdlijnen de invulling weergeeft van de 
gemeentelijke zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater. In dit programma laten we zien 

wat we willen bereiken, hoe we daar beleidsmatig uitwerking aan geven, wat we gaan doen en 
welke middelen daarvoor nodig zijn. 

1. Zorgplicht afvalwater.  
Het belangrijkst doel van de afvalwaterzorg is de volksgezondheid. Met de komst van de riolering is 

de levensverwachting van de bevolking sterk verhoogd. Het in stand houden van de riolering moet 
tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Concreet betekent dit dat riolen niet worden vervangen 

zolang uitstel verantwoord is of alternatieven doelmatiger zijn.  
2. Zorgplicht hemelwater. 

Het belangrijkste doel van de hemelwaterzorg is het beschermen van de fysieke leefomgeving. 
Schade door wateroverlast moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Deze zorgplicht is ook in lijn 

met de door uw raad vastgestelde klimaatadaptatiestrategie. Buien met een herhalingstijd van 
1/10 jaar mogen niet leiden tot wateroverlast in de woning. Buien met een herhalingstijd van 

1/100 jaar mogen niet leiden tot ontoegankelijkheid van doorgaande wegen voor hulpdiensten.  
Omdat hevige buien in de zomer steeds vaker zullen voorkomen zijn de eisen ten aanzien van 
waterberging bij in- en uitbreidingsplannen fors aangescherpt ten opzichte van het vorige GRP 

2018-2022. Waar voorheen bij uitbreidingen 40 mm werd geëist is dat nu 80 mm, dus een 
verdubbeling. Dat betekent dat er meer ruimte voor water nodig is in het openbaar gebied en dat 

meer moet worden geïnvesteerd in waterbergende voorzieningen. Voor inbreidingen wordt 55 mm 
waterberging voorgeschreven waar dat voorheen 20 mm was.  

3. Zorgplicht grondwater. 
Het grondwaterbeleid en –programma 2023-2027 is separaat opgesteld van dit PWR maar maakt 

er wel integraal onderdeel van uit. In het verleden werden we geconfronteerd met vele meldingen 
omtrent grondwateroverlast. Door het treffen van maatregelen (aanleg drainage) en door de droge 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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zomers van 2018, 2019 en 2022 zijn deze meldingen aanzienlijk afgenomen. In het PWR wordt 

daarom voorgesteld om drainage alleen aan te leggen in combinatie met bijvoorbeeld 
rioolvervanging (werk met werk maken). In het voorgaande GRP was de aanleg van drainage nog 

leidend in geval van structurele grondwateroverlast. 
Naast grondwateroverlast in nu ook aandacht voor te lage grondwaterstanden (droogte) bij 

groenvoorzieningen. We willen minder verharding en meer groen waar regenwater kan infiltreren. 
Waar mogelijk worden ondergrondse waterbuffers gekoppeld aan de groeiplaatsen van nieuw aan 

te planten bomen. 
4. Herstel van de Hengelose beken. 

Sinds 2003 investeert de gemeente in herstel van de Hengelose beken. Dit doet zij samen met het 
waterschap Vechtstromen. Het in ere herstellen van de Hengelose beken schept mogelijkheden 
voor het afkoppelen van hemelwater en oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering 

(extra waterberging en afkoeling van de stad in de zomer). Daarnaast biedt beekherstel een extra 
impuls aan de kwaliteit van de openbare ruimte, speelt het een belangrijke rol in de ecologische 

structuur en biedt het kansen voor recreatief medegebruik. Binnenkort wordt een 
samenwerkingsagenda met het waterschap ondertekend. In het kader van deze agenda worden 

delen van de Hengelose bekenstructuur opnieuw ingericht en wordt aandacht besteed aan anti-
verdrogingsprojecten. 

5. Kosten en kostenscenario’s. 
In het PWR is een uitvoeringsprogramma opgenomen met de daarbij behorende budgetten. Hiertoe 

zijn een drietal scenario’s in beeld gebracht met de daarbij behorende budgetten en gevolgen voor 
de hoogte van de rioolheffing. 

Voor scenario 1 is de investeringspiek voor rioolvervanging verspreid over 10 jaar. Het betreft hier 
grote rioolvervangingsprojecten zoals Deldenerstraat West, Breemarsweg en Klein Driene.  

Bij dit scenario is driemaal een jaarlijkse tariefverhoging nodig van 1%. Tevens dient de personele 
capaciteit te worden uitgebreid met 1 fte. 

Bij scenario 2 wordt de investeringspiek verspreid over 5 jaar. Dan is er driemaal een jaarlijkse 
tariefverhoging nodig van 2% en een extra personele capaciteit van 2 fte’s.  

Bij scenario 3 tenslotte is geen extra investeringspiek berekend maar worden de rioolvervangingen 
getemporiseerd. Bij dit scenario is geen tariefverhoging noodzakelijk en een extra personele 

capaciteit van 1 fte. 
6. Rioolheffing en risico’s. 

Bij de interpretatie van de kostenscenario’s dient rekening te worden gehouden met de (actuele) 
onzekerheden die de rioolheffing zullen beïnvloeden, zoals kostenontwikkelingen van 
(bouw)materialen, energiekosten, rentestijgingen en toenemende opgaven rond klimaatadaptatie. 

Om een kostendekkende rioolheffing te behouden dient deze telkens te worden geïndexeerd op 
basis van de optredende inflatie. Jaarlijks wordt, bij het vaststellen van de nieuwe 

programmabegroting, het te hanteren indexatiepercentage bepaald.   
 

 
Politieke Markt. 

 
We willen graag met uw raad van gedachten wisselen over het water- en rioleringsbeleid zoals dat 

is opgenomen in het PWR 2023-2027. We moeten ook een keuze maken ten aanzien van de drie 
kostenscenario’s. We stellen u voor om op 28 maart 2023 hierover een politieke markt te 

organiseren en daarin de strategische keuzes te bespreken. De antwoorden die daar worden 
gegeven zijn uiteraard niet bindend, maar wel richtinggevend voor het opstellen van het PWR. 

Vervolgens wordt het concept PWR aan het college ter vaststelling aangeboden en wordt het ter 
inzage gelegd. In juli 2023 zal het PWR in een oordeelsvormende markt aan uw raad worden 

aangeboden waarna in september 2023 uw raad het PWR 2023-2027 kan vaststellen. 
We zijn uiteraard bereid om tijdens de politieke markt een korte inleiding te geven over het 

onderwerp en de verschillende scenario’s en deze daarna met u te bespreken. In overleg met de 
voorzitter van de politieke markt zullen we een vorm zoeken om deze bespreekbaar te maken. We 

hopen dat u hierover tijdens de politieke markt informeel uitspraken kunt doen. 
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de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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1 Inleiding 
Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Zo hebben de riolering en de drinkwatervoorziening sinds de 

19e eeuw de kans op ziektes fors teruggebracht, waardoor de levensverwachting aanzienlijk is gestegen. Pas als het 

mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld stank‐ of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling 

en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan de inwoners voorbij. Toch verrichten we dagelijks veel inspanningen 

om deze kostbare infrastructuur goed te beheren en te onderhouden. 

Zoals iedereen wel merkt vanuit de berichtgeving komt hevige neerslag steeds vaker voor als gevolg van 

klimaatverandering, net als langere perioden van droogte. Naast de huidige, vaak ondergrondse en kostbare 

oplossingen, willen we ook de bovengrondse openbare ruimte benutten om tijdelijk grote hoeveelheden regenwater op 

te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewater, de ondergrond of een andere omgeving. Ons doel is 

een klimaatadaptief systeem, zowel voor droge als natte extremen. 

Omdat de onder- en bovengrondse infrastructuur met elkaar verweven zijn is het van belang om goede 

beleidsafwegingen te maken op het terrein van het beheer van de openbare ruimte, bescherming van bodem en 

waterkwaliteit en de zorg voor het totale watersysteem. Met de komst van de Omgevingswet staat een gezonde fysieke 

leefomgeving centraal. Met deze wet kunnen we vanuit een krachtige visie op de leefomgeving via juridische 

instrumenten en programma’s toewerken naar een gezonde fysieke leefomgeving. 

Wat is een PWR? 

Het Programma Water & Riolering (PWR) is een 

beleidsplan/uitvoeringsplan dat op hoofdlijnen de invulling 

weergeeft van de gemeentelijke watertaken/zorgplichten 

afvalwater, hemelwater en grondwater. In dit programma laten we 

zien wat we willen bereiken, hoe we daar beleidsmatig uitwerking 

aan geven, wat we gaan doen en welke middelen daarvoor nodig 

zijn. 

Het PWR is 5 jaar geldig. Het programma wordt eventueel 

tussentijds gewijzigd als er grote veranderingen plaatsvinden die 

invloed hebben op het beleid en de bijbehorende uitvoering. 

In de vorige planperiode heette dit plan het gemeentelijk 

rioleringsplan (GRP 2018-2022). Na het van kracht worden van de 

Omgevingswet is het GRP niet langer een wettelijk verplichte 

planvorm, maar moeten elementen hiervan opgaan in 

respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. De 

inwerkingtreding van de Omgevingswet is vooralsnog uitgesteld 

tot 1 januari 2024. Hoewel de wettelijke verplichting tot het 

opstellen van een rioleringsplan komt te vervallen, is in verband 

met het aflopen van het huidige GRP (in 2022) besloten om een 

nieuw plan op te stellen. Het rioleringsplan is een effectief 

planinstrument om de rioleringszorg te borgen en activiteiten af te 

stemmen. Verder vormt het plan nog steeds een goede 

onderbouwing voor de rioolheffing. Als onderdeel van de begroting 

is het voor de gemeente wettelijk verplicht om deze heffing te 

onderbouwen. 

 

Figuur 1: Aanleg waterberging bij 
rioolreconstructiewerkzaamheden Deldenstraat 
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Raakvlakken andere plannen en beleid 

De klimaatmaatregelen die in de gemeentelijke uitvoeringsagenda naar aanleiding van de klimaatadaptatiestrategie 

zijn opgesteld, zijn daar waar ze bijdragen aan de gemeentelijk zorgplichten integraal in dit programma verwerkt. De 

omgevingsvisie Het Hart van Hengelo (Binnenstad, Stationsomgeving en Hart van Zuid) is in 2022 vastgesteld. Het 

beleid in dit PWR is onder andere afgestemd op de water- en klimaatgerelateerde aspecten die in deze visie zijn 

opgenomen. 

 

Gelijktijdig met het opstellen van dit PWR heeft de gemeente haar grondwaterbeleid geactualiseerd, zijn berekeningen 

uitgevoerd voor het systeemoverzicht stedelijk water (voormalig basisrioleringsplan) van Hengelo en Beckum, en is de 

investeringslijn van de vrijvervalriolering aangepast naar het risicogestuurde rioolvervangingsplan 

(Rasmariantonderzoek). De input van deze parallele trajecten is verwerkt in dit PWR. 

Waterschap Vechtstromen heeft de Samenwerkingsagenda opgesteld. In dit programma is zoveel als mogelijk rekening 

gehouden met activiteiten in gezamenlijkheid met het waterschap voor de planperiode. 

Gemeente Hengelo onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Met dit programma 

dragen we specifiek bij aan doel 6: schoon water en sanitatie voor iedereen. 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de kaders en verantwoordelijkheden van waterpartners die relevant zijn voor dit PWR. In 

hoofdstuk 3 gaan we in op het vertrekpunt voor dit PWR: wat is de huidige situatie van ons systeem, en we blikken terug 

op de vorige planperiode. In hoofdstuk 4 beschrijven we voor onze zorgplichten wat onze verantwoordelijkheden zijn, 

welke ambities we als gemeente hebben om ons systeem op orde te hebben en klimaatbestendig te zijn. Dit vertaalt 

zich in de uitvoeringsagenda in hoofdstuk 5, met bijbehorende budgetten en planning. In hoofdstuk 6 gaan we in op de 

financieringswijze van onze activiteiten in de planperiode, en we geven een financiële doorkijk op de lange termijn. 

 
 

Op de website van de gemeente staat een pagina vol met links naar klimaatbestendige locaties in Hengelo, de 
klimaateffectatlasrapportage en de Hengelose klimaatadaptatiestrategie, en video’s met uitleg inspiratie en tips 
voor inwoners. Op de website groenblauwtwente.nl kunnen Twentenaren terecht voor informatie over het 
klimaatadaptief inrichten van tuin en omgeving. 

https://www.hengelo.nl/bestanden/documenten/themasite-omgevingsvisie/Het_Hart_van_Hengelo_Omgevingsvisie_Binnenstad_LoRes.pdf
https://www.globalgoals.org/goals/
https://www.hengelo.nl/Inwoners/Projecten-en-plannen/Groen-en-water-in-de-stad.html
https://groenblauwtwente.nl/
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2 Kaders en verantwoordelijkheden waterpartners 
Bij het invullen van de zorgplicht riolering hebben we te maken met verschillende taken en bevoegdheden van de diverse 

waterpartners en nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen waar we op willen anticiperen.  

Taken en bevoegdheden 

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water is in handen van gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, 

drinkwaterbedrijven, provincie en perceeleigenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen verplichtingen en bevoegdheden, 

die zijn vastgelegd in wetgeving of beleid.  

De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit PWR zijn de Europese Kaderrichtlijn Water, 

de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene lozingenbesluiten. In Bijlage D is een overzicht 

van relevante wetgeving opgenomen. De taken en bevoegdheden van waterketenpartners zijn weergegeven in de 

onderstaande tabel.  

Tabel 1: Taken en bevoegdheden waterketenpartners 

Actor Taken en bevoegdheden 

Europa Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De 
KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te houden. 
 

Rijk Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen 
en maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) en het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie. Het Rijk is opsteller van het Nationaal 
Waterprogramma 2022-2027. Het Nationaal Waterprogramma vormt de rode draad 
voor het behalen van omgevingswaarden en andere doelstellingen uit de KRW. 
Volgens Omgevingsbesluit artikel 8.14 dient het programma elke zes jaar 
geactualiseerd te worden door het Rijk. 
 

Provincie 
Overijssel 

De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een 
regionaal beleidskader en voor strategische regionale opgaven. De provincie is 
opsteller van het Regionaal Waterprogramma Overijssel (2022-2027), conform artikel 
3.8 uit de Omgevingswet. Hierin zijn de EU-richtlijnen zoals de KRW en de 
Grondwaterrichtlijn (GWR) geïmplementeerd.  
 
De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en 
handhaving van onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties: 
• Industriële onttrekkingen > 150.000 m3 

• Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning 
• Bodemenergiesystemen (Warmte koude opslag systemen) 
 
Ten aanzien van het PWR heeft de provincie een adviserende en toetsende rol. De 
provincie kan een aanwijzing geven indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het PWR 
en de provinciale plannen. De provincie is opsteller van de Omgevingsvisie Overijssel 
(2022). 
 

Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat heeft de regiefunctie over drie belangrijke netwerken: het 
hoofdwegennet, vaarwegennet en hoofdwatersysteem. Ten aanzien van wateren 
beheert Rijkswaterstaat in de praktijk de oppervlaktewaterlichamen, inclusief 
kunstwerken en waterkeringen, die in beheer zijn bij het Rijk. Dit behelst 
waterkwaliteitsbeheer, waterkwantiteitsbeheer en waterstaatkundig beheer.  
 

Waterschap 
Vechtstromen 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit 
betekent dat zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en voldoende water. De 
visie hierop en de bijhorende maatregelen zijn beschreven in Waterbeheerprogramma 
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2022-2027. Tijdens het vaststellen van dit programma is er rekening gehouden met het  
Regionale Waterprogramma.  
 
Het waterschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is 
bevoegd gezag voor directe lozingen op de RWZI en naar het oppervlaktewater. Voor 
de regulering van indirecte lozingen (naar het riool) heeft het waterschap een 
adviserende rol naar gemeenten.  
 
Het waterschap heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren 
en keringen. Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleren waterschappen 
o.a. middels algemene regels, verordeningen en een Watervergunning.  
 
Het waterschap is ook verantwoordelijk voor vergunningverlening, het toezicht en de 
handhaving van grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar beheergebied, met 
uitzondering van de drie categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is.  
 
Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen 
waterschap en gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. 
Hierbij wordt o.a. toegezien op een hydrologisch neutrale of positieve inpassing van 
ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden vastgesteld in de waterparagraaf. 
 
Ten aanzien van het PWR heeft het waterschap een adviserende rol. 
 

Vitens 
 

Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een 
verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is 
opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de 
bescherming van bronnen van drinkwater als voor de infrastructuur. Vitens zorgt ervoor 
dat er schoon drinkwater uit de kraan komt. Daarnaast kan Vitens zorg dragen voor het 
(fysiek) inrichten, beheren en onderhouden van grondwatermeetnetten. 
 

Gemeente De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer: 
 
• Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch 

werk (Wm art. 10.33) 
• Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceelseigenaren 

redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor 
maatwerkvoorschriften of een gebiedsverordening instellen (Ww art. 3.5) 

• Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 
voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te 
beperken. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg 
van het waterschap/provincie behoren. De gemeente dient het loket te zijn voor 
grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied (Ww art.3.6) 

 
Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten en de Wet 
Activiteitenbesluit milieubeheer. In de meeste gevallen is de gemeente hiervoor 
bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de gemeente rekening met 
de wettelijke voorkeursvolgorde.  
 
Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van 
graafschade aan kabels en leidingen (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en 
ondergrondse netten en netwerken/ WIBON) en het beschikbaar stellen van gegevens 
over de ondergrond. In het kader van het Besluit op de lijkbezorging hebben 
gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van begraafplaatsen. 
 

Perceeleigenaar De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit 
betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van 
maatregelen om de waterdichtheid te garanderen en voor de inzameling van stedelijk 
afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich 
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redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige hemel- en grondwater, is er een taak 
voor de gemeente of waterschap. 
 
De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen 
mag verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van 
(water)voorzieningen belemmeren. 
 

 
Omgevingswet 
Onder de Omgevingswet verhuizen regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. De rijksoverheid zorgt voor 

een pakket regels dat automatisch onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke omgevingsplan of de 

waterschapsverordening. Deze regels heten de bruidsschat. 

Gemeenten en waterschappen krijgen dankzij de bruidsschat de tijd om zelf een afweging te maken hoe ze deze 

onderwerpen willen regelen. Bij de activiteiten die onder de Omgevingswet van rijksregels naar lokale regels verhuizen, 

gaat het vooral om lokale vraagstukken. Denk hierbij aan geur, horeca of lozingen van huishoudens. De gemeenten en 

waterschappen besluiten voortaan zelf hoe ze die onderwerpen regelen. 

Vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen gemeenten en waterschappen 

bruidsschatbepalingen van het omgevingsplan en de waterschapsverordening wijzigen en laten vervallen. Het gaat 

namelijk om regelgeving die niet meer van het Rijk is. 
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3 Huidige situatie 

3.1 De riolering van Hengelo 
Voor het inzamelen en transporteren van het 

vrijkomende afval- en regenwater beschikken 

we als gemeente Hengelo over een 

rioolstelsel met een totale lengte van circa 626 

kilometer (zie ook Figuur 2). In het 

buitengebied ligt nog eens circa 60 kilometer 

drukriolering.  

 

Om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld 

tijdens extreme neerslag geen wateroverlast 

optreedt, is het rioolstelsel voorzien van 

allerlei bijzondere objecten zoals overstorten, 

stuwputten, bergbezinkbassins en gemalen. 

Een compleet overzicht van aantallen en 

omvang is te vinden in Bijlage A. 

 

Figuur 2: Rioolstelsel in kilometers 

In Figuur 3 is de leeftijdsopbouw van de 

vrijvervalriolering van de gemeente Hengelo 

weergegeven. In totaal is 462 kilometer (74%) 

van de vrijvervalriolering geïnspecteerd. De 

gemeente Hengelo heeft een risicogestuurd 

vervangingsplan opgesteld, waarmee de te 

vervangen riolen in beeld zijn gebracht. 

 

 

 

Vanuit het systeemoverzicht stedelijk water (voorheen basisrioleringsplan) is bekend dat ruim 15% (75 hectare) van het 

totale verhard oppervlak is afgekoppeld. Door een hoge pompovercapaciteit en berging in de stelsels van Hengelo en 

Beckum is de vuilemissie naar het oppervlaktewater relatief laag te noemen. 

Uit recente berekeningen komen een aantal (grotere) wateroverlastlocaties naar voren: 

• Oude Postweg en Josef Haydnlaan 
• Geerdinksweg, Krabbenbosweg en Weustinkstraat 
• Een aantal tunnels/viaducten in doorgaande wegen 
• Deurningerstraat 
• Sloetsweg 
• Oelerweg 
• Oldenzaalsestraat 

 

207

203

216

Rioolstelsel in kilometers

Gemengd stelsel Vuilwaterriolering

Hemelwaterriolering

Figuur 3: leeftijdsopbouw vrijvervalriolering gemeente Hengelo 
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3.2 Terugblik GRP 2018-2022 

Voor het opstellen van dit PWR kijken we terug naar leerpunten uit de vorige planperiode. Dit doen we omdat we de 

kwaliteit van het watersysteem in Hengelo telkens willen verbeteren. Bijlage B geeft een overzicht van (de status van) 

de maatregelen uit het GRP van 2018-2022. Dit zijn de belangrijkste bevindingen: 

Personele capaciteit 

De beperkte personele capaciteit heeft afgelopen planperiode voor vertraging in projecten en minder interne afstemming 

dan gewenst gezorgd. Specialistische inhuur was moeilijk te krijgen.  

Grondwateroverlast 

In de winterperiode 2015-2016 zijn ruim 350 klachten en meldingen over grondwateroverlast binnengekomen bij de 

gemeente Hengelo. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente maatregelen genomen. Door de afgelopen droge jaren 

en door deze maatregelen zijn er de afgelopen planperiode nauwelijks meldingen binnengekomen. In totaal is er in 

Hengelo 82 km aan drainage actief in beheer. In afgelopen planperiode is 5,8 km aan drainage aangelegd. 

Afkoppelen  

Op dit moment wordt de ‘Blauwe Aderkaart’ 

geactualiseerd: deze plattegrond toont de 

hoofstructuur van het hemelwater (zie Figuur 

4. Het GRP 2018-2022 stelde als ambitie dat 

al het grootschalig onderhoud binnen deze 

Blauwe Ader-structuur wordt benut om meer 

hemelwater af te koppelen. Ook stedelijke 

uitbreidingen en herinrichtingen werden 

aangewend om duurzaam af te koppelen. In 

de vorige planperiode zijn we begonnen om 

het afkoppelen van de voorzijde van de 

woningen mee te nemen in projecten. Hier is 

veel gebruik van gemaakt. Bijlage B bevat een 

overzicht van alle afkoppelprojecten die in de 

vorige periode (2018-2022) zijn uitgevoerd. In 

totaal betreft dit circa 15,5 hectare. 

  

Figuur 4: Uitsnede blauwe aderkaart Hengelo 



 

Datum: 2 maart 2023  

  

 

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING 2023-2027 

12 

Klimaatbestendig inrichten 

In 2022 heeft gemeente Hengelo een klimaatadaptatiestrategie 

vastgesteld. In de bijbehorende uitvoeringsagenda zijn een aantal 

maatregelen opgenomen die we komende planperiode gaan uitvoeren. 

Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Daarnaast voerden we de volgende 

maatregelen uit die bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting:  

• Afkoppelen van regenwater in de (binnen)stad 
• Meer ruimte voor groen en water langs de Elsbeek en de 

Berflobeek 
• Bewoners worden gestimuleerd water vast te houden, te 

hergebruiken en bergen op eigen terrein 
• Water wordt meer zichtbaar teruggebracht in de stad, zie 

bijvoorbeeld de waterberging bij het ROC-gebouw 
• Het aanleggen van wadi’s ten behoeve van waterberging 

 

In de komende periode willen we de (groen-)blauwe structuur in 

Hengelo verder verbeteren. 

 

Communicatie 

Het GRP 2018-2022 zette in op 

(het faciliteren van) communicatie 

en kennisdeling. Dit zie je terug in 

de ontwikkelingen uit de vorige 

planperiode: zo worden online 

communicatiemiddelen ingezet bij 

het nemen van maatregelen tegen 

wateroverlast en bestaat er 

inmiddels een online platform over 

grondwater in Twente, waarmee 

inwoners van Hengelo de actuele 

grondwaterstanden in de regio op 

kunnen zoeken.  

 

 

 

 

Borgen van interne betrokkenheid  

Om de ambities van het PWR te kunnen realiseren, moet de betrokkenheid en het afstemmings- en toetsproces binnen 

de gemeentelijke organisatie worden gewaarborgd. Zeker gezien de toenemende opgave in relatie tot onder andere 

klimaatverandering is dit een verbeterpunt voor de aankomende planperiode.  

Figuur 6: Drienerbeek 

Figuur 5: Aanleg ondergrondse voorzieningen 
Markt/Brinkstraat 
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4 Strategie 
Binnen onze gemeente Hengelo ligt een goed werkend systeem om (afval)water in te zamelen en te verwerken. Dit 

vormt een belangrijke basis voor al onze werkzaamheden. Deze basis willen we op orde houden en waar mogelijk 

verbeteren. Hierbij houden we rekening met de volgende zorgplichten:  

• Het stedelijk afvalwater inzamelen en transporteren naar een RWZI of overnamepunt 
• Het overtollig hemelwater inzamelen en lokaal verwerken of afvoeren naar een geschikte locatie 
• Beperken van de nadelige gevolgen van grondwater 

 

Door invulling te geven aan de zorgplichten stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater streven we een aantal 

doelen en ambities na zoals deze nader beschreven worden in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk gaan we daarnaast ook 

kort in op oppervlaktewater en drinkwater, en op onze bedrijfsvoering/zorgplichtoverstijgende werkzaamheden. 

De zorg en verantwoordelijkheid voor het "water" in Hengelo ligt, naast de gemeente ook in handen van waterschap 

Vechtstromen, de Provincie Overijssel, drinkwaterbedrijf Vitens en particulieren/ondernemers. De verdeling van de 

verantwoordelijkheden is wettelijk geregeld. 

4.1 Afvalwater 
In de Wet Milieubeheer (artikel 10.33) staat onze afvalwaterzorgplicht beschreven:  

 ZORGPLICHT AFVALWATER  

Als gemeente hebben we de zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater naar de zuivering van 

het waterschap. In gebieden waar we als gemeente inzameling en transport van stedelijk afvalwater niet doelmatig 

vinden en de provincie ontheffing van de zorgplicht heeft verleend moet de houder van het afvalwater zelf zorgen voor 

de verwerking van het afvalwater. Met het in werking treden van de Omgevingswet vervalt de provinciale 

ontheffingsbevoegdheid en mogen we als gemeente samen met het waterschap zelf bepalen wat in het buitengebied 

doelmatig is. Bedrijfsafvalwater, dat niet op dezelfde manier kan worden behandeld als huishoudelijk afvalwater is geen 

stedelijk afvalwater. Omdat we hier als gemeente geen zorgplicht voor hebben kunnen we desgewenst bestaande of 

nieuwe aansluitingen van bedrijven weigeren als dit ten goede komt van de zuivering. 

 
 

4.1.1 Doelen 

Het belangrijkste doel van de afvalwaterzorg is het waarborgen van de volksgezondheid. Gezondheid staat op 

nummer één en blijft daar ook staan. Het is niet voor niets een verplicht te beschrijven onderdeel in de omgevingsvisie. 

De rioleringszorg blijft hier een grote bijdrage aan leveren.  

Voor onze afvalwaterzorgplicht hanteren we de onderstaande doelen: 
• Doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater. 
• Voorkomen van ongewenste emissies/gezondheidsrisico’s en beperken overlast voor de omgeving. 

 

4.1.2 Ambities 

Naast het voldoen aan onze zorgplicht hebben we komende planperiode specifiek nog een aantal ambities waar we op 

inzetten: 

• Concreter beleid met betrekking tot afweging in het toepassen individuele behandeling afvalwater (IBA) en 
aansluitafstand 

• Grootschalige vervanging pompen drukriolering 
• Leidende principes waar nieuwe bedrijfsmatige lozingen aan moeten voldoen 
• Onder bepaalde voorwaarden staan we open voor onderzoek naar vormen van duurzaam waterbeheer 
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4.1.3 Aanpak 

Bovengenoemde ambities worden verwezenlijkt met behulp van een 

concrete aanpak, als omschreven in de onderstaande alinea’s. 

Aansluiten huishoudelijk afvalwater in het buitengebied  

In Hengelo is zo’n 99% van de percelen in het buitengebied aangesloten 

op drukriolering. Er zijn een paar IBA’s in het buitengebied, waarvoor 

ontheffing van de zorgplicht is verleend door de Provincie Overijssel. Indien 

er nu een woning wordt gebouwd in het buitengebied en deze woning ligt 

op minder dan 40 meter van de riolering dan is aansluiting op de riolering 

verplicht. De kosten van de rioolaansluiting (incl. pompunit indien nodig) 

zijn voor rekening van de aanvrager. 

Indien de afstand meer dan 40 meter bedraagt, kan worden gekozen voor 

aansluiting op de riolering of voor een IBA. De kosten zijn in beide gevallen 

voor de aanvrager. Bij aansluiting op de riolering wordt rioolheffing 

aangeslagen. Indien de IBA loost in de bodem is de gemeente bevoegd 

gezag. Indien de IBA loost op oppervlaktewater is het waterschap bevoegd 

gezag.  

Op het moment van schrijven ligt er een concept herziening EU richtlijnen stedelijk afvalwater. Dit betreffen niet alleen 

richtlijnen voor het buitengebied, maar richtlijnen met betrekking tot de algehele waterzuivering en waterkwaliteit. Ook 

worden hierin mogelijk de voorschriften voor de toe te passen types IBA’s gewijzigd. Gemeente en waterschap volgen 

deze ontwikkeling.  

Onderhoud drukriolering  

De pompen van onze drukriolering zijn komende planperiode aan grootschalige vervanging toe. We maken hier een 

vervangingsplanning voor, zodat we tijdig op deze piek kunnen inspelen. 

Leidende principes nieuwe lozingen van bedrijfsafvalwater 

Bedrijfsmatige lozingen zijn toegestaan binnen vastgestelde kaders. Voordat een bedrijf zijn afvalwater (in)direct mag 

lozen vindt er overleg plaats met de gemeente. 

De voorkeursvolgorde voor de verwijdering van bedrijfsafvalwater is: 

1. hergebruiken 
2. zuiveren 
3. lozen in de bodem 
4. lozen op oppervlaktewater 
5. lozen op de vuilwater riolering (als het niet anders kan) 

 

Bij nieuwe lozingsaanvragen hanteren we onderstaande leidende principes: 

1. Voor het bepalen van de lozingsroute dient de voorkeursvolgorde te worden aangehouden; 
2. Het geloosde afvalwater mag aantoonbaar geen extra risico’s opleveren met betrekking tot aantasting van de 

riolering; 
3. Om ruimte in het systeem te houden kunnen we als gemeente een aanvraag weigeren en/of een gebufferde lozing 

vereisen; 

Figuur 7: Uitvoering rioleringswerkzaamheden 
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4. Potentiële bedrijfsmatige afvalwaterlozers dienen aan te tonen welke risicobeheersmaatregelen zij treffen voor het 
geval er zich calamiteiten voordoen in het bedrijfsproces (zowel waterkwaliteit als -kwantiteit). 
 

Daarnaast zijn er duidelijke regels vastgelegd in de documenten die horen bij de vergunningsaanvraagprocedure. 

Duurzaam waterbeheer 

Landelijk worden op kleine schaal nieuwe sanitatievormen uitgeprobeerd, bijvoorbeeld een aparte inzameling van urine 

en decentrale zuivering. Dit zijn interessante ontwikkelingen, die binnen het samenwerkingsverband worden gevolgd. 

Wij hanteren als uitgangspunt dat rioolvoorzieningen robuust dienen te zijn. Grootschalige alternatieven worden pas 

toegepast als ze voldoende zijn bewezen. We staan open om mee te werken aan wijkgerichte pilots. Uitgangspunt is 

dat dit gebeurt binnen de geldende wet- en regelgeving. 

In de vorige planperiode is er onderzocht of er binnen de gemeente mogelijkheden zijn om restwarmte uit het rioolwater 

te gebruiken voor het verwarmen van het zwembad Twentebad. Restwarmte uit rioolwater gebruiken voor verwarmen 

heet riothermie en zou een ruimte- en energiebesparende oplossing kunnen bieden. Uit onderzoek is gebleken dat circa 

11% van de totale warmtevraag hier middels riothermie kan worden verkregen. Op het moment van schrijven loopt het 

verdere onderzoek naar de toepassing van riothermie nog. De gemeente staat open voor verder onderzoek naar het 

toepassen van riothermie in verband met de energietransitie en de drukte in de ondergrond. 

Het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo zijn samen met de initiatiefnemers bezig om Restaurant 

buitenplaats De Houtmaat door middel van aquathermie (TEO) een duurzame energiebesparende oplossing te kunnen 

bieden. Aquathermie is het verwarmen en koelen van het gebouw “De Houtmaat” door het gebruik van warmte en koude 

uit de vijver zonder dat de vijver hier hinder van ondervindt. De warmte uit de vijver wordt als dat nodig is opgeslagen in 

de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp. 

4.2 Hemelwater 
In de Waterwet (artikel 3.5) staat onze hemelwaterzorgplicht beschreven:  
 

 

 

 

 

4.2.1 Doelen 

Het belangrijkste doel van de hemelwaterzorg is het beschermen van de fysieke leefomgeving en daarmee bijdragen 

aan een goede omgevingskwaliteit. Schade door wateroverlast moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Voor onze hemelwaterzorgplicht hanteren we de onderstaande doelen: 

• Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater. 
• Beperken van het risico op wateroverlast. 
• Beperken van de milieubelasting op bodem en oppervlaktewater. 
• Bijdragen aan klimaatadaptatie. 

 

 ZORGPLICHT HEMELWATER  

De gemeentelijke zorg voor het beheer van afvloeiend hemelwater heeft betrekking op het afvloeiend hemelwater van 

openbaar terrein en afvloeiend hemelwater dat niet op particulier terrein kan worden verwerkt. De eigenaar van het 

terrein waarop het hemelwater valt is primair verantwoordelijk voor de verwerking van het hemelwater. De gemeente 

hoeft het hemelwater afkomstig van particulier terrein niet te ontvangen. Alleen als de houder van het verzamelde 

hemelwater dit redelijkerwijs niet kan afvoeren b.v. omdat infiltratie niet mogelijk is en er geen oppervlaktewater in de 

buurt aanwezig is. 
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4.2.2 Ambities 

Naast het voldoen aan onze zorgplicht hebben we komende planperiode specifiek nog een aantal ambities waar we op 

inzetten: 

• We beperken de hoeveelheid ingezameld regenwater 
• We scheiden schone en vuile waterstromen 
• Bij wateroverlast grijpen we in 
• We voeren de maatregelen uit onze klimaatadaptatiestrategie uit (uitvoeringsagenda) 
• We hanteren bergingsnormen en andere regels waar nieuwe ontwikkelingen aan moeten voldoen 
• We hanteren voorwaarden aan het inzamelen van hemelwater 
• We onderhouden onze wadi’s 
• We actualiseren ons blauwe aderplan en onderzoeken de mogelijkheid tot bergen aan de rand van de stad 

 

4.2.3 Aanpak 

Bovengenoemde ambities worden verwezenlijkt met behulp van een concrete aanpak, zoals omschreven in de 

onderstaande alinea’s. 

We beperken de hoeveelheid ingezameld regenwater 

Hemelwater dat is aangesloten op de riolering koppelen we bij herinrichtingen of wegreconstructies waar mogelijk af 

van de riolering om het (oppervlakkig) af te voeren richting oppervlaktewater (beken), of te infilteren richting het 

grondwater. Denk bij dit laatste aan wadi’s, infiltratiebermen, infiltratieriolen, groene daken, niet onnodig verharden en 

overtollige verhardingsstroken opruimen. Dit zorgt voor aanvulling van de grondwaterstand en de groene voorzieningen 

zorgen voor verkoeling tijdens hete zomers. Doordat het regenwater niet wordt afgevoerd naar de riolering, blijft de 

rioleringscapaciteit beschikbaar voor de verwerking van het overtollige regenwater tijdens piekbuien.  

 

De ambitie is om hemelwater af te koppelen (of niet op de riolering aan te sluiten) bij: 

• Alle stedelijke uitbreidingen en herinrichtingen als afkoppelen doelmatig mogelijk is 
• Grootschalig onderhoud van gemengde riolering binnen de blauwe aderstructuur 

 
Indien het nodig en doelmatig is om hemelwater op eigen terrein te verplichten onderzoeken we of we hiervoor regels 
moeten opstellen zodat we hier op kunnen handhaven. Wanneer blijkt dat dit doelmatig is nemen we regels hieromtrent 
op in een hemelwaterverordening of in het omgevingsplan. 
 

We scheiden schone en vuile waterstromen 

Vertrekpunt is het principe dat hemelwater schoon genoeg is voor een lokale 
verwerking in de bodem of afvoer naar oppervlaktewater. Bij nieuwbouw scheiden we 
stedelijk afval- en hemelwater. Indien wijkreconstructies en rioolvervanging/verbetering 
aan de orde zijn, onderzoeken gemeente en waterschap voorafgaand de meest 
doelmatige manier van hemelwaterverwerking. Afkoppelen is geen doel op zich, maar 
een middel om een waterbestendige gemeente en een optimaal zuiveringsproces te 
bereiken. Een gescheiden riolering betekent niet per definitie twee leidingen. Waar 
mogelijk laten we water plaatselijk in het groen infiltreren of in de beek stromen. 

Regenwater mag niet aangesloten zijn of worden op onze drukriolering. De capaciteit 
van drukriolering is hier niet op berekend, en zo voorkomen we eveneens dat we 
onnodig schoon water inzamelen. 

Bronmaatregelen ter voorkoming van verontreiniging van afstromend (hemel)water zijn 
een zorgvuldige materiaalkeuze, waarbij blootstelling van hemelwater aan uitloogbare 
bouwmaterialen wordt voorkomen, en een verantwoord beheer van de openbare Figuur 8: Rioleringswerkzaamheden 
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ruimte. Voor de verwerking van afstromend hemelwater van intensief gebruikte terrein- en wegverhardingen streeft de 
gemeente naar het toepassen van zuiverende voorzieningen, zoals een bodem/bermpassage, voordat lozing naar het 
oppervlaktewater plaatsvindt.  

Wat vinden we acceptabel en wanneer grijpen we in? 

Het is economisch en vaak ook technisch nagenoeg onmogelijk om iedere neerslaggebeurtenis te verwerken in 
hemelwatervoorzieningen. Om te beoordelen wanneer we ingrijpen hebben we in onze klimaatadaptatiestrategie als 
uitgangspunt opgenomen dat een T=10 bui niet mag leiden tot wateroverlast in de woning. Een T=100 bui mag niet 
leiden tot ontoegankelijkheid van doorgaande wegen voor hulpdiensten. Hiervoor moeten we mogelijke maatregelen 
nemen om tunnels droog te houden of moeten calamiteitenroutes worden gewijzigd.  
Voor de berekeningen van deze situaties wordt gebruik gemaakt van het meest recente rioolmodel voor de kernen 

Hengelo en Beckum. Uit de berekeningen van het systeemoverzicht stedelijk water (voorheen basisrioleringsplan) 

komen een aantal (grotere) wateroverlastlocaties naar voren: 

• Oude Postweg en Josef Haydnlaan 
• Geerdinksweg, Krabbenbosweg en Weustinkstraat 
• Een aantal tunnels/viaducten in doorgaande wegen 
• Deurningerstraat 
• Sloetsweg 
• Oelerweg 
• Oldenzaalsestraat 

 

Voor deze locaties zijn maatregelen opgesteld die de komende planperiode worden uitgevoerd. 

Inzamelen van hemelwater 

De gemeente zorgt voor het inzamelen en verwerken van hemelwater dat afstroomt van verharde oppervlakken binnen 

de bebouwde kom: 

• In het openbaar gemeentelijk gebied, zoals straten en 
pleinen 

• Van woningen en bedrijfspercelen, uitgezonderd nieuwe 
bedrijfsterreinen, stedelijke inbreidingen en 
herinrichtingen waarvan de grens van het perceel binnen 
100 meter van oppervlaktewater ligt. 

 

Bij alle nieuwe woningen en bedrijfspercelen (in- en uitbreidingen) 

moet de ontwikkelaar zorgen voor berging, zodat het water 

vertraagd wordt afgevoerd.  

Voorwaarde voor het inzamelen en verwerken door de gemeente 

is dat het hemelwater op de juiste wijze wordt aangeboden op de 

grens van het perceel met de openbare weg. 

 

In het buitengebied moeten bewoners en bedrijven zelf voor het 

hemelwater zorgen. Het hemelwater mag niet op de drukriolering 

worden aangesloten, want de drukriolering is daar niet op 

berekend. In de bebouwde kom is het afhankelijk van de situatie. 

Meer informatie over berging, infiltratie of volledige verwerking op 

eigen terrein staat in Bijlage D. 

 Figuur 9: Aanleg ondergrondse voorzieningen 
Markt/Brikstraat 
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Bij nieuwe woningen en bedrijfspercelen (in- en uitbreidingen) moet het hemelwater geleidelijk worden afgevoerd door 

het water eerst te bergen. Bij uitbreidingen is de bergingseis 80 mm/m2 voor het verhard oppervlak in de nieuwe situatie 

(verhard oppervlak in de nieuwe situatie, onafhankelijk van de oude situatie). De bergingsopgave moet worden voldaan 

binnen het plangebied. Van deze 80 mm moet 55 mm in een voorziening (zoals bijvoorbeeld een wadi’s of 

infiltratiekratten) worden voldaan. De overige 25 mm mag gezocht worden binnen het plangebied op straat en het 

openbaar groen. Indien dit niet haalbaar is dan is aanvullende berging op eigen terrein nodig. Hoewel nu nog niet 

verplicht is het wel gewenst om in verband met klimaatverandering en waterbewustzijn zoveel mogelijk van de opgave 

op eigen terrein te voldoen. De gemeente gaat – in afstemming met de communicatie-afdeling – dit stimuleren door 

middel van goede communicatie met inwoners en projectontwikkelaars omtrent waterbewustzijn.  

Indien het nodig en doelmatig is om hemelwater op eigen terrein te verplichten onderzoeken we of we hiervoor regels 
moeten opstellen zodat we hier op kunnen handhaven. Wanneer blijkt dat dit doelmatig is nemen we regels hieromtrent 
op in een hemelwaterverordening of in het omgevingsplan. 

Per ontwikkeling dient de ontwikkelaar met gemeente en waterschap afstemmen hoe invulling te geven aan de 

bergingsopgave. 

Met deze bergingseis volgt de gemeente het beleid van Waterschap Vechtstromen. Op het moment van schrijven is bij 

het waterschap de digitale watertoets (beleidsnotitie ‘Water Raakt 2015’) van kracht. In het waterbeheerprogramma 

2022-2027 van het waterschap is reeds opgenomen dat de hier vermelde eisen worden aangepast aan de laatste 

klimatologische inzichten.  

Voor herontwikkelingen streeft het waterschap naar 55 mm/m2 voor het verhard oppervlak in de nieuwe situatie. De 

gemeente volgt het waterschap hierin. In een bestaande situatie is het soms lastig danwel onmogelijk deze 

bergingsopgave te realiseren. Op basis van maatwerkafwegingen dient de ontwikkelaar dan samen met de gemeente 

en het waterschap af te wegen wat haalbaar is. 

Als de hemelwaterberging leegloopt in de gemeentelijke riolering of andere gemeentelijke watervoorzieningen, dan moet 

dit geleidelijk gebeuren. Het toegestane debiet is 1,6 liter per seconde voor elke (bruto) hectare van het woongebied of 

bedrijventerrein. 

Dit zijn eisen waaraan de ontwikkelaar moet voldoen. Deze normen komen overeen met het regionaal beleid van het 

waterschap. In Bijlage D zijn de richtlijnen voor bedrijven en ontwikkelaars in meer detail beschreven. Hier moet minimaal 

aan worden voldaan.  
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Bij nieuwe ontwikkelingen aan of 

nabij een beek of ander 

oppervlaktewater (afstand tot 100 

meter vanaf de grens), moet de 

ontwikkelaar het regenwater bergen 

volgens de richtlijnen en vervolgens 

vertraagt naar het oppervlaktewater 

afvoeren. In bijzondere gevallen kan 

in overleg met de gemeente hiervan 

worden afgeweken. Bijvoorbeeld als 

er al gescheiden riolering ligt met 

voldoende capaciteit, waarop kan 

worden aangesloten. 

Net als bij afvalwater zijn bewoners 

en bedrijven zelf verantwoordelijk 

voor de regenwaterriolering of 

andere hemelwatervoorzieningen op 

het perceel. Als de gemeente voor 

het hemelwater zorgt, dan moeten 

bewoners en bedrijven er zelf voor 

zorgen dat het hemelwater op de 

juiste wijze op de perceelgrens wordt aangeboden. De manier waarop is afhankelijk van het type riolering in de openbare 

weg. Bij gescheiden riolering moet het afvalwater en hemelwater ook gescheiden worden aangeboden (aparte buizen). 

Als er een bovengronds systeem is, dan moet het regenwater ook bovengronds worden aangeboden (bijvoorbeeld via 

een goot). 

Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda 

De klimaatadaptatiestrategie Groen Blauw Hengelo is in 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Een aantal 

maatregelen daaruit dragen bij aan de zorgplichten en worden bekostigd vanuit de rioolheffing. Voor de 

Water en Bodem sturend  
 
Het kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat heeft de 
ministerraad besloten, op voorstel van minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en 
Waterstaat. Om bij de inrichting van Nederland meer rekening te houden met water en bodem heeft het kabinet 
33 structurerende keuzes gemaakt. Veel van deze keuzes zijn randvoorwaarden waarmee provincies samen 
met alle betrokken partijen een gebiedsgerichte aanpak kunnen opstellen. Dit is maatwerk, want er zijn grote 
verschillen tussen de gebieden. Een aantal voorbeelden van deze keuzen die ook voor Hengelo relevant zijn:  
 

• We creëren ruimte voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water in onze ruimtelijke 
inrichting, landgebruik en landbeheer.  

• We passen de maatlat voor een klimaatadaptieve en natuurinclusieve bebouwde omgeving toe. 
Op het moment van schrijven wordt deze maatlat opgesteld. Naar verwachting zal de maatlat begin 
2023 van kracht worden. 

• Er komen afspraken om de bodem minder te bedekken. Denk bijvoorbeeld aan minder stenen in de 
stad. Minder bodemafdekking zorgt voor een gezondere bodem, minder hitte en minder wateroverlast. 

 
Bij gewijzigd beleid als gevolg van deze structurele keuzes zullen we als gemeente Hengelo ook het beleid in dit 
Programma Water en Riolering daar op aanpassen. 

Figuur 10: Berflobeek 
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hemelwaterzorgplicht betreffen het de onderstaande maatregelen. Aantal van de hier genoemde maatregelen leveren 

tevens een bijdrage aan de afvalwater- en grondwaterzorgplicht. 

• Verdere uitrol blauwe aderstructuur, waarmee regenwater wordt afgekoppeld van het rioolstelsel (regenwater 
vasthouden in gebied én rioolstelsel ontlasten). 

• Communicatie en participatie rondom water(overlast). 
• Aanpak wateroverlast bij de knelpunten die uit onderzoek en in de praktijk naar voren komen. 
• Inwoners (financieel) stimuleren om aan de slag te gaan met watergerelateerde maatregelen, zoals de 

aanschaf van een regenton, regenwater afkoppelen van het riool,  sedumdaken (groene pet), initiatieven op 
buurtniveau? 

• Onderzoek om locaties in kaart te brengen waar theoretisch gezien bij een extreme bui (T=10) water in de 
woning kan komen. 

• Onderzoek om locaties in kaart te brengen waar theoretisch gezien bij een extreme bui (T=100) secundaire 
wegen onbegaanbaar worden. De aanpak daarvan meekoppelen in fysieke projecten. Onderzoek naar 
wateroverlast ter hoogte van spoortunnels (waar de doorgaande weg onbegaanbaar kan worden voor 
hulpdiensten tijdens extreme buien). Onderdeel hiervan is zoeken naar alternatieve routes voor hulpdiensten.  

 

Onderhoud wadi’s 

Om de werking van een aantal wadi’s te kunnen waarborgen, maken we een extra slag op onderhoudsniveau. 

Actualiseren blauwe aderplan 

In ons blauwe aderplan staan hoofdroutes voor de afvoer van hemelwater en grondwater. Deze gaan we actualiseren 
zodat we een integraal toekomstbeeld hebben van de hoofdafvoerroutes van waar we ons hemelwater en grondwater 
naar toe kunnen afvoeren (boven- en ondergronds). 

We bereiken de grenzen van ons watersysteem. Daarom onderzoeken we ook de mogelijkheid tot waterberging aan de 
rand van de stad. Denk hierbij aan uitbreiding van of toevoegen van nieuwe retentiegebieden. Reeds gerealiseerde 
voorbeelden hiervan zijn bergingsgebied Wolde en Kristalbad.  
Naast de mogelijkheden voor waterberging onderzoeken we ook of er hier potentie ligt voor droogtebestrijding.  

 

4.3 Grondwater 
Het grondwaterbeleid en grondwaterprogramma 2023-2027 is parallel aan het opstellen van dit PWR opgesteld. Dit 

beleid maakt een integraal onderdeel uit van het PWR, en kunt u opvragen bij de gemeente. In dit hoofdstuk zijn 

relevante delen hieruit overgenomen. In de Waterwet (artikel 3.6) staat onze grondwaterzorgplicht beschreven:  

 

 ZORGPLICHT GRONDWATER (Waterwet artikel 3.6) 

Als gemeente dragen we zorg voor het in openbaar gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken mits dit doelmatig is en voor zover er geen verantwoordelijkheid bestaat voor de waterbeheerder of de 

provincie. De perceeleigenaar is wettelijk gezien primair zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn eigen 

grondwaterprobleem. 

 
 

Als gemeente hebben we bijgedragen aan beekherstelprojecten van Waterschap Vechtstromen. Zo zijn de 
Balksbeek, de Veldbeek en de Elsbeek nu onderdeel van onze blauwe aders. Naast het vergroten van de 
algehele waterberging in het systeem, dragen deze projecten eveneens bij aan biodiversiteit en resulteren ze in 
een verhoogde omgevingskwaliteit. 
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4.3.1 Doelen 

De strategische doelstelling voor de lange termijn (2050) is:  

De gemeente Hengelo streeft in haar gebied een grondwaterstand na, welke geen structurele nadelige gevolgen 

veroorzaakt bij bewoners en bedrijven. 

Dit wil de gemeente bereiken door: 

1. De structurele nadelige gevolgen door grondwaterstanden op doelmatige wijze te bestrijden. 
2. Zoveel mogelijk voorkomen dat toekomstige structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand gaan ontstaan 

voor bebouwing, infrastructuur en groen. 
3. Een aanspreekpunt te zijn voor haar burgers en bedrijven met vragen over grondwater en grondwaterproblemen. 

 

4.3.2 Ambities 

De ambitie is dat er in 2050 geen structurele structureel nadelige gevolgen door de grondwaterstand meer aanwezig is 

in de gemeente Hengelo. In gebieden met structurele grondwateroverlast zijn maatregelen in het openbare gebied 

getroffen om de grondwateroverlast te bestrijden. Daarnaast wordt bij alle projecten gestreefd naar infiltreren en 

vergroenen om zodoende een actieve bijdrage te leveren aan het tegengaan van verdroging. De maatregelen om te 

hoge grondwaterstanden tegen te gaan, omvatten met name de aanleg van horizontale onderwaterdrainages in de 

openbare ruimte. De maatregelen om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de verdroging zijn gericht op 

minder verharding en meer vergroenen van Hengelo in combinatie met de aanleg van wadi’s en ondergrondse 

waterbuffers om meer regenwater te infiltreren. Waar mogelijk worden de ondergrondse waterbuffers gekoppeld aan de 

groeiplaatsen van nieuw aan te planten bomen. De maatregelen wordt uit het oogpunt van doelmatigheid aangelegd in 

combinatie met de rioolvervangingsopgave en andere wegreconstructies. 

4.3.3 Aanpak 

Bovengenoemde ambities worden verwezenlijkt met behulp van een concrete aanpak, zoals omschreven in de 

onderstaande alinea’s. 

Continueren grondwatermeetnet 

Als gemeente hebben we een loketfunctie met betrekking tot grondwater. Dit betekent dat we inzicht moeten kunnen 

geven in de freatische grondwaterstanden. Sinds 2011 hebben we een grondwatermeetnet dat inmiddels bestaat uit 

ruim 100 peilbuizen bestaat die de grondwaterstand monitoren. De grondwaterstanden zijn te vinden via Twents 

Waternet - Actuele Grondwaterstanden (webscada.nl). Dit meetnet continueren we. 

Grondwateraandachtsgebieden 

Voor de gemeente zijn de grondwateraandachtsgebieden in beeld gebracht. Dit zijn gebieden waar er risico is op 

structurele grondwateroverlast. De aard en omvang hiervan is bij de nog niet onderzochte gebieden nog niet bekend. 

De gebieden met hoge prioriteit worden in de planperiode nader onderzocht om de grenzen van de gebieden met 

structurele grondwateroverlast nader af te kaderen. Zo wordt duidelijk waar drainage nodig is, zodat dit met 

rioolvervanging of wegreconstructies kan worden aangelegd. De grondwateraandachtsgebieden zijn in navolgend figuur 

afgebeeld: 

https://grondwater.webscada.nl/twentswaternet/
https://grondwater.webscada.nl/twentswaternet/
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Figuur 11: Grondwateraandachtsgebieden Hengelo (bron: grondwaterbeleid en grondwaterprogramma) 

Handelen bij grondwaterproblemen   

De perceeleigenaar is wettelijk gezien zelf verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele nadelige gevolgen op eigen 

perceel. We wijzen perceel- en gebouweigenaren op hun eigen verantwoordelijkheid voor het hebben van voldoende 

ontwatering op eigen terrein en het hebben van een waterdichte kelder.  

 

Vanuit de gemeente worden er alleen maatregelen genomen als: 

• Grondwaterstanden zorgen voor nadelige gevolgen; 
• Deze gevolgen ‘structureel’ nadelig zijn; 
• Er hiertegen ‘doelmatige’ maatregelen in het openbaar gebied mogelijk zijn.  
• Dit geldt ook als nadelige gevolgen/problemen zich op particulier terrein voordoen en deze met maatregelen in 

het openbaar gemeentelijk gebied verholpen kunnen worden. De gemeente neemt geen maatregelen tegen 
grondwater in kelders. 
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Als gemeente treffen we alleen maatregelen indien sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

en indien het treffen van maatregelen doelmatig is. 

 

Onderstaande voorkeursvolgorde streeft de gemeente na om structureel nadelige gevolgen tegen te gaan bij bestaande 

bouw of te voorkomen bij nieuwbouw: 

1. Ophogen van het maaiveld met goed doorlatende grond. 
2. Het aanleggen van extra oppervlaktewater. 
3. Het treffen van bodemkundige maatregelen (grondverbetering). 
4. Het aanleggen van grondwater technische maatregelen (drainage). 
 

In de bestaande bebouwde gebieden zijn de mogelijkheden in Hengelo vaak beperk tot het aanleggen van drainage in 

het openbare gebied. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt uitgegaan van de natuurlijke grondwatersituatie, door de bouw 

daarop af te stemmen en/of het maaiveld op te hogen in combinatie met grondverbetering. Door de aanwezigheid van 

slecht doorlatende leemgronden is in Hengelo vaak -aanvullend- ook nog drainage nodig. 

 

DEFINITIES STRUCTUREEL NADELIGE GEVOLGEN VAN DE HOGE GRONDWATERSTAND & DOELMATIG 

Structureel nadelige gevolgen van de hoge grondwaterstand 
Er zijn structureel nadelige gevolgen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. én er zijn meldingen over structurele aantoonbare nadelige gevolgen (overlast of schade), 
b. én er is sprake van structureel te hoge grondwaterstanden. 

 

A. Structurele aantoonbare nadelige gevolgen 
Van structurele aantoonbare nadelige gevolgen (overlast of schade) voor de gegeven bestemming is sprake als de overlast 
wederkerend is (tenminste jaarlijks) en gedurende ten minste drie jaar optreedt en waarschijnlijk zal aanhouden. Daarnaast moet 
de overlast of schade het gevolg zijn van een structureel te hoge grondwaterstand. 

Toelichting: Voorbeelden van structurele nadelige gevolgen bij woningen: optrekkend vocht door de muren in woonkamers met 
als gevolg schimmels op de muren, te hoge luchtvochtigheid in de woonkamer door grondwater et cetera. Deze verschijnselen 
kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Daarnaast is ook aantasting van de houten begane grondvloer als gevolg van een 
natte kruipruimte een structureel nadelig gevolg. Enkel een natte kruipruimte wordt niet als een structureel nadelig gevolg 
gezien. 
 
B. Structureel te hoge grondwaterstanden 
Een grondwaterstand in het openbare gebied wordt als structureel te hoog gedefinieerd als deze, ten minste voor drie 
opeenvolgende jaren, voor meer dan 10% van de tijd, ofwel 36 dagen per jaar hoger is dan 0,7 meter beneden maaiveld. 

Toelichting: Om te bepalen of een grondwaterstand in 10% van de tijd hoger is dan 0,7 m beneden maaiveld wordt gebruik 
gemaakt van de Representatieve Hoge Grondwaterstand (RHG). De RHG is de 90 percentielwaarde van een reeks aan 
gemeten grondwaterstanden. Dat wil zeggen dat 10% van de metingen een hogere waarde heeft dan de RHG. De RHG dient 
niet hoger te zijn dan 0,7 m beneden maaiveld. De streefwaarde van 0,7 m beneden maaiveld is toegelicht in bijlage 3.  
 
Doelmatig 
Pas als sprake is van structurele nadelige gevolgen door hoge grondwaterstanden neemt de gemeente maatregelen in de 
openbare ruimte. De maatregel moet echter wel doelmatig zijn. Als alle volgende drie criteria van toepassing zijn, is sprake van 
een doelmatige maatregel: 
1. De maatregel lost een grondwaterprobleem op of beperkt deze. De maatregel bestrijd de structurele nadelige gevolgen van 

een te hoge grondwaterstand. 
2. De maatregel heeft effect. De maatregel in de openbare ruimte heeft effect op de overlast op het particuliere terrein. 
3. De maatregel is kosteneffectief. De kosten van de maatregel staan in verhouding tot de nadelige gevolgen. 

 
Er dient dus een structureel grondwaterprobleem te zijn, dat tegen acceptabele kosten kan worden bestreden met maatregelen 
in de openbare ruimte. Grondwatermaatregelen worden vanwege de kosteneffectiviteit alleen uitgevoerd in combinatie met 
afkoppelen, rioolvervanging of herinrichting van de openbare ruimte. Het grondwaterpeil reageert vooral op neerslag en 
verdamping en is daarom niet op een vast peil te handhaven. De gemeente heeft dan ook geen resultaatsverplichting om het 
gewenste grondwaterpeil te handhaven. Met het nemen van maatregelen in het openbaar gebied levert de gemeente een 

inspanning om de gewenste situatie te bereiken. 
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Droogtestrategie  

Ook lage grondwaterstanden komen voor en gaan in de toekomst meer voorkomen. Om droogteschade aan groen te 

beperken zet de gemeente in op het aanvullen van de grondwaterstand door meer regenwater te infiltreren. Dat doet de 

gemeente door: 

• Verhard oppervlak te vervangen door groen 
• Het realiseren van ondergrondse waterbergingen en wadi’s 
 

Voorkomen van nieuwe structurele grondwaterproblemen  

Bepaalde werkzaamheden beïnvloeden de grondwaterstand. Ook de aanvulling van grondwater als gevolg van onze 

droogtestrategie kan leiden tot hogere grondwaterstanden. Dit mag niet tot een nieuwe structurele verhoging van de 

grondwaterstand leiden. De initiatiefnemer van de uit te voeren werkzaamheden, ook wanneer dit de gemeente is, moet 

binnen de grondwateraandachtsgebieden aantonen dat:  

1. Er geen risico is op een verhoging van de grondwaterstanden, waardoor grondwateroverlast kan gaan optreden. 
2. Er geen risico is op een snelle verlaging van de grondwaterstanden nabij grote, monumentale bomen. Een snelle 

verandering van de grondwaterstand dient te worden voorkomen. 
 
Indien de maatregelen gaan leiden tot structureel te hoge grondwaterstanden, zijn compenserende maatregelen nodig, 

zoals bijvoorbeeld de aanleg van drainage. 

 

Ontwateringsdiepte 

De gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor voldoende ontwateringsdiepte van haar openbaar terrein. 

Gemeente Hengelo streeft naar een algemene ontwateringsdiepte van ten minste 0,7 m beneden straatpeil. Hierdoor 

wordt ook het particuliere belang meegenomen voor met name de oudere bebouwing met kruipruimtes (gebouwd voor 

1992). Hierbij gaan we uit van een standaard bouwwijze van een vloerpeil van 0,3 m boven de as van de weg, een 

vloerdikte van 0,30 m en een kruipruimte van 0,50 m hoog, zie onderstaande figuur. Dit komt overeen met een 

streefwaarde voor hoge grondwaterstand van ten minste 1,0 m - vloerpeil. De streefwaarde van 0,7 m beneden straatpeil 

is nadrukkelijk niet bedoeld om kelders droog te houden. Een kelder is geen leefruimte in het kader van het Bouwbesluit. 

Daarom hoeft een kelder niet waterdicht te zijn. Een waterdichte kelder is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van 

het pand.  

 

Figuur 12: Streefwaarde ontwateringsdiepte bij wegen en woningen (bron: grondwaterbeleidsplan en grondwaterprogramma 2023-
2027) 

De gemeente Hengelo hanteert bij in- en uitbreidingsplannen vergelijkbare richtlijnen voor de ontwatering onder wegen 

als in het bestaande bebouwde gebied. Dit betekent dat een minimale ontwateringsdiepte van 0, 7 m wordt nagestreefd. 
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Voor openbare groengebieden en parken wordt gestreefd naar een ontwateringdiepte van ten minste 0,5 m minus 

maaiveld. Dit is echter wel minimaal voor een stabiele wortelkluit. Bij aanplant wordt daarom in gebieden met hoge 

grondwaterstanden ook drainage aangelegd opdat de grondwaterstand niet hoger wordt dan circa 1,0 à 1,2 m -mv. Dit 

is nodig voor de ontwikkeling van een stabiele wortelkluit. 

Aanleg drainage 

De aanleg van drainage niet leidend, maar wordt alleen opgepakt wanneer er werk met werk gemaakt kan worden. Bij 

rioolvervanging of herstratingsprojecten wordt drainage mee aangelegd, indien dit nodig is om structurele 

grondwateroverlast te beperken of te voorkomen. 

 

Onderhoud drainage 

In Hengelo is sprake van ijzerrijk grondwater. Regelmatig doorspuiten van de drainages is noodzakelijk om verstopping 

te voorkomen. Hengelo heeft een beheer en onderhoudsplan voor drainages opgesteld. Daarnaast heeft achterstallig 

onderhoud aan de drainages plaatsgevonden. De huidige drainages worden inmiddels volgens het beheerplan periodiek 

onderhouden; het reguliere onderhoud. Hiermee zorgen we ervoor dat de aangelegde drainages blijven functioneren. 

 

Actualiseren blauwe aderplan 

In ons blauwe aderplan staan hoofdroutes voor de afvoer van grondwater en hemelwater. Deze gaan we actualiseren 
zodat we een integraal toekomstbeeld hebben van de hoofdafvoerroutes van waar we ons grondwater naar toe 
kunnen afvoeren (drainage boven- en ondergronds). 

Ondergrondse waterbuffers 

Waar mogelijk worden ondergrondse waterbuffers gemaakt en gekoppeld aan groeiplaatsen van nieuw aan te planten 
bomen.  
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GRONDWATER IN RELATIE TOT DRINKWATER 

We beschermen waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied Hasselo 

Voor de bescherming van het grondwater 

waaruit het drinkwater wordt gewonnen zijn 

regels vastgelegd in de (interim) 

omgevingsverordening van de Provincie. 

Hierin zijn ook de beschermingszones 

opgenomen (zie Figuur 13). De restricties 

ten aanzien van activiteiten in deze 

gebieden gelden zijn opgenomen in het 

gebiedsdossier Hasselo. Indien nieuwe 

ontwikkelingen (mogelijk) invloed hebben op 

het grondwater, neemt de gemeente het 

initiatief voor overleg met de Provincie. 

 

 

 

 

 

 

Drinkwateraansluiting voor nieuwe bedrijven 

Het is niet meer vanzelfsprekend dat nieuwe bedrijven voorzien worden van een permanente drinkwateraansluiting. 

Nieuwe wateraansluitingen moeten daarom worden afgestemd met drinkwaterbedrijf Vitens.  

Onderzoek drinkwaterleverantie 

In onze klimaatadaptatiestrategie Groen Blauw Hengelo hebben we opgenomen dat we in de regio (Twents Waternet) 

met Vitens de problematiek rondom drinkwaterleverantie gaan onderzoeken. 

4.4 Oppervlaktewater 

Hoewel oppervlaktewater niet tot de gemeentelijke zorgplichten behoort, kunnen het oppervlaktewatersysteem en het 

rioolstelsel niet langer worden beschouwd als twee gescheiden systemen. Beide systemen zijn aan elkaar verbonden 

en hebben invloed op elkaars functioneren. In de praktijk komen dan ook situaties voor, waar hoge waterstanden in het 

oppervlaktewater ervoor zorgen dat hemelwater vanuit de riolering onvoldoende afgevoerd kan worden. Doordat warme 

en droge dagen steeds vaker voorkomen, wordt de kans op waterkwaliteitsproblemen in stilstaand water bovendien 

steeds groter. De uitdaging voor de komende jaren is dan ook om het watersysteem en het rioolstelsel meer te gaan 

beschouwen als een interactief watersysteem. 

Figuur 13: Grondwaterwin-, beschermings- en intrekgebied Hasselo 
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4.4.1 Doelen 

Het oppervlaktewater is primair in het beheer van waterschap 

Vechtstromen. Samen met waterschap Vechtstromen geeft de 

gemeente Hengelo invulling aan een duurzaam beheer van het 

oppervlaktewater en de doelen van Kaderrichtlijn Water, om zo 

te komen tot een gezond oppervlaktewatersysteem. Ook werken 

we aan een goede waterkwaliteit en doorstroming van het 

oppervlaktewater.  

Voor oppervlaktewater hanteren we de onderstaande doelen: 

• Borgen bergings- en ontwateringsfunctie van het 
stedelijk oppervlaktewater in eigendom van de 
gemeente, voor zover het een hemelwaterafvoerende 
functie heeft. 

• Bijdragen aan het verhogen van de waterbeleving. 
• Bijdragen aan klimaatadaptatie. 

 

4.4.2 Ambities 

Algemene maatregelen die de gemeente uitvoert ten behoeve 
van een goede oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit zijn 
onder andere: 

• Het beperken van de vuiluitworp van riolering (o.a. 
afkoppelen en saneren riooloverstorten). Om inzicht te 
hebben in de benutting van de berging van het stelsel 
en de vuiluitworp naar het oppervlaktewater heeft de 
gemeente meetpunten geplaatst bij overstorten en 
stuwputten. 

• Duurzaam terreinbeheer 
• Onderhoud van watergangen 

 

Daarnaast heeft de gemeente de volgende ambities: 

• Verbetering beheer en onderhoud duikers 
• Beekherstel ten behoeve van algehele waterberging (cofinancier van project waterschap Vechtstromen) 

 

Figuur 14: Aanleg bovengrondse watervoorziening 
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4.4.3 Aanpak 

Bovengenoemde ambities worden verwezenlijkt met 

behulp van een concrete aanpak, als omschreven in 

de onderstaande alinea’s. 

Beheer en onderhoud duikers 

Er zijn geen structurele knelpunten met betrekking tot 

de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wel heeft het 

behouden van een goede afvoercapaciteit de 

aandacht. Om de kwaliteit van de duikers te 

waarborgen en waar nodig te vervangen, 

inventariseren we komende periode de 

kwaliteitstoestand van de duikers. Vervolgens stellen 

we een beheer- en onderhoudsplan op. 

 

Beekherstel ten behoevan van algehele waterberging 

In de klimaatadaptatiestrategie Groen Blauw Hengelo en 

de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie (concept) is de 

gemeente cofinancier voor beekherstelprojecten van 

waterschap Vechtstromen. De gemeente is 

medefinancier in relatie tot het vergroten van de algehele 

waterberging. Daarnaast geven de beekherstelprojecten 

ook invulling aan de doelen:  

• Meer ruimte voor water 
• Natuurvriendelijke oevers aanleggen 
• Het vergroten van de biodiversiteit 
• De aanleg van wandelpaden 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Bedrijfsvoering 

In deze paragraaf beschrijven we zorgplichtoverstijgende strategieën, onderverdeeld op de volgende thema’s: 

• Beheer en onderhoud 

Figuur 16: Drienerbeek 

Figuur 15: Drienerbeek 
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• Samenwerking 
• Participatie en communicatie 

 

4.5.1 Beheer en onderhoud 

 
Urgent onderhoud 

Voor het goed uitvoeren van onze watertaken is een solide infrastructuur onmisbaar. Om deze waardevolle infrastructuur 

te behouden wordt de infrastructuur in goede conditie gehouden. Dit betekent dat urgente renovaties op korte termijn 

worden uitgevoerd. 

Risicogestuurd beheer 

Voor het beheer van het rioleringsareaal hanteren we een 

vervangingsplan dat gebaseerd is op risicoschattingen. In Hengelo 

noemen we dit niet vervangen maar verjongen. Door risico’s tijdig 

te constateren kunnen we de kwaliteit in stand houden tegen zo 

laag mogelijke kosten. Het sturen van de onderhoudsinspanningen 

op het voorkomen van de gevolgen van een schade heet 

risicogestuurd beheer. Het betekent dat riolen niet worden 

vervangen zolang het verantwoord is om de vervanging uit te 

stellen, of wanneer alternatieven doelmatiger zijn, zoals 

bijvoorbeeld bovengrondse maatregelen of relinen. De uitvoering 

blijft maatwerk waarbij recente inspectiegegevens, praktijkkennis 

en ervaring moet worden meegenomen in het besluit. Soms 

worden riolen eerder of later vervangen omdat de renovatie 

gecombineerd kan worden met een ander project. Dit is efficiënter 

en kostenbesparend. Goede interne communicatie zorgt ervoor dat 

wij tijdig op de hoogte zijn van mogelijke koppelkansen. 

 

 

 

Reiniging en inspectie 

In de afgelopen planperiode is een reinigings- en inspectieplan opgesteld die wij ook in de periode 2023-2027 aan zullen 

houden. Dit plan sluit aan op de aanpak risicogestuurd beheer. De volgende onderdelen zijn van toepassing: 

• Inspectie bij oplevering van een nieuw riool 
• Inspectie binnen garantieperiode of op het moment een wijk woonrijp is 
• Reinigingsplan (wordt jaarlijks opgesteld) 
• Inspectieplan (wordt jaarlijks opgesteld o.b.v. stelseltype, jaartal, buismateriaal et cetera) 
• Inspecties buiten de planning 
• Inspecties in attentiegebieden: riolen en gebieden waarbij is gekozen voor weinig risico 

 

Op basis van de inspecties wordt het rioolrenovatieplan periodiek bijgesteld.  

Komende periode onderzoeken we de voor- en nadelen van risicogestuurd reinigen. 

 

Figuur 17: Uitvoering rioleringswerkzaamheden 
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4.5.2 Samenwerking  

Samenwerken met collega’s 

Een klimaatbestendige leefomgeving ontwikkelen we samen met andere gemeentelijke vakdisciplines die betrokken zijn 

bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Met integrale maatregelen kunnen we meerdere opgaven tegelijk 

aanpakken, besparen we kosten en ervaren onze inwoners en ondernemers zo weinig mogelijk hinder van de 

werkzaamheden. 

Deze interne afstemming behoeft aandacht. Het proces van elkaar vroegtijdig betrekken kan verbeteren. Om deze 

integrale benadering te kunnen waarborgen willen we de samenwerking met de andere beleidsdomeinen versterken. 

Dit kan bijvoorbeeld met zogenaamde ‘omgevingstafels’, door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) opgezet.  

Hierin gaan we de dialoog aan met collega’s uit de beleidsdomeinen die ook een belang hebben bij de te bespreken 

locatie. Dit bevordert de onderlinge communicatie en intern worden plannen zo beter op elkaar afgestemd. Op deze 

manier zijn alle belanghebbenden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente. Komende periode 

onderzoeken we de mogelijkheid van het introduceren van deze omgevingstafels binnen onze gemeentelijke 

organisatie.  

Samenwerken met andere waterbeheerders 

Samenwerking gemeente Hengelo en Waterschap Vechtstromen 

Om de gemeente Hengelo aantrekkelijk te houden, 
staat een veilige en klimaatrobuuste inrichting van de 
openbare en particuliere leefomgeving centraal. 
Waterschap Vechstromen en gemeente Hengelo 
werken hiervoor intensief samen. Voor komende 
planperiode wordt een samenwerkingsagenda 
opgesteld. Deze agenda richt zich binnen het stedelijk 
gebied met name op klimaatbestendig bouwen, 
waarbij de volgende thema’s spelen: 

• Ruimtelijke ordeningontwikkelingen 
• Stedelijk waterbeheer (o.a. 

beekherstelprojecten) 
• Gebiedsontwikkelingen 

 

In het landelijk gebied worden met name droogte-, 

grondwater- en maaibeleidvraagstukken gezamenlijk 

benaderd. 

We werken als gemeente nauw samen met het 

waterschap. Concreet stemmen we af op het gebied 

van maaien, baggeren en beschoeiing, en we gaan 

komende periode een analyse van de gemalen in de 

zuiveringskring uitvoeren: hoe verhoudt de interactie 

van de gemeentelijke en de waterschapsgemalen zich 

tot elkaar, en zijn daar nog optimalisaties in door te 

voeren? 

Aandachtspunt in de bestaande samenwerkingen is 

dat veel communicatie via de persoonlijke netwerken 

gaat. Dit betekent dat de samenwerking kwetsbaar is 
Figuur 18: Berflobeek 
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bij verloop van personeel. De eerder genoemde omgevingstafels kunnen potentieel een bijdrage leveren aan kennis 

delen en verminderde kwetsbaarheid bij verloop van personeel. 

Twents Waternet 

Het Twents waternet is een professioneel netwerk van 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen, provincie 

Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens. Samen zorgen we ervoor dat afvalwater en hemelwater op een slimme manier 

wordt verwerkt en we onze leefomgeving klimaatrobuust en aantrekkelijk inrichten. Onze overtuiging is dan ook ‘samen 

slimmer met water’.  

In ons visiedocument 2018-2028 is beschreven wat wij doen en willen bereiken. Dit is opgehangen aan de 4 B’s: 

 

Binnen Twents Waternet werken we in een aantal zogenaamde ‘werkplaatsen’ aan actuele thema’s. 

Bron: Jaarprogramma en Begroting TWN 2023 

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) 

Als gemeente zijn we bezig met het invoeren van de GWSW-standaard. “Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water 

(GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. 

In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens (data) steeds belangrijker, mede vanwege het in 

toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen. Voor het uitwisselen van data 

en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en dezelfde (computer)taal 

spreken. Het GWSW is die gezamenlijke taal. Het GWSW geeft verbeteringen in het gegevensbeheer en -uitwisseling 

en daarmee in de basis aan het rioleringsbeheer. Uw werk wordt beter en makkelijker. Het lost specifieke knelpunten 

op zoals bij revisieverwerking, dataverlies, moeizaam tot modelleren komen en datakerkhoven. Via het GWSW is het 

bijvoorbeeld ook eenvoudig om rioleringsdata via het veelgebruikte platform Publieke Dienstverlening op de Kaart 

(PDOK) te publiceren.” Bron: Stichting Rioned 

4.5.3 Participatie en communicatie 

In de geest van Omgevingswet betrekken we onze inwoners en ondernemers bij onze plannen. Om effectief te kunnen 

communiceren is een breed aanbod aan communicatiemiddelen beschikbaar. Zo richten we ons op social media, lokale 
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media, ontmoetingen, bestuurlijke activiteiten en benutten we contactmomenten zoals evenementen en 

bewonersavonden. Verder steunen we initiatieven en gaan we de samenwerking aan met onderwijsinstellingen en 

ondernemers/organisaties. Voor onderwijsinstellingen, zoals het ROC van Twente en Tio Hogeschool Hengelo kunnen 

we bijvoorbeeld gastlessen verzorgen over het stedelijk (afval)watersysteem. Op deze manier worden ook 

jongvolwassen watergebruikers geïnformeerd over het belang van een duurzame waterkringloop. 

Wij nemen een faciliterende en stimulerende rol in bij 

burgerinitiatieven ten aanzien van het inrichten van de 

openbare ruimte. Wij stimuleren bewoners niet alleen om in 

gesprek te gaan met ons, maar vooral ook met elkaar om 

zo samen de schouders eronder te zetten. Onze ambtelijke 

organisatie heeft hierin een faciliterende rol. Wij 

verwachten anderzijds ook een actieve rol van onze 

bewoners, waarin zij zelf bijvoorbeeld buurtdialogen 

organiseren bij de aanvraag van omgevingsvergunningen 

of bestemmingsplanwijzigingen.  

Om samenwerking te faciliteren zijn wij als gemeente goed 

bereikbaar via social media, internet en persoonlijk contact 

en hebben korte lijnen tussen gemeenteraad, 

gemeentebestuur, inwoners, vrijwilligers en 

ondernemingen.  

Op de website groenblauwtwente.nl kunnen Twentenaren 

terecht voor informatie over het klimaatadaptief inrichten 

van tuin en omgeving. De komende periode willen we deze 

website verder onder de aandacht brengen bij onze 

inwoners. Dit doen we in overleg met/met behulp van onze 

communicatieafdeling. 

 

 

 

Ook gaan we inwoners (financieel) stimuleren om aan de slag te gaan met watergerelateerde maatregelen (zoals 
bijvoorbeeld in 2023 de aanschaf van een regenton). 

Subsidie Groene Pet 

Een dak vol sedum (vetplantjes) op uw woning, garage of kippenhok: niet alleen mooi, maar ook duurzaam. 
Sedumdaken kunnen veel water opslaan en verminderen zo wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Daarnaast 
heeft een sedumdak een goede isolerende werking, verlengt het de levensduur van de onderliggende 
dakbedekking en zorgt het voor meer groen in de stad. Zo'n groen dak is makkelijk aan te leggen, staat mooi en is 
ook nog eens goed voor uw huis, het milieu en uw portemonnee. Om de aanleg van sedumdaken te stimuleren kent 
de gemeente Hengelo de subsidieregeling Groene Pet. 
 
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie. Uitgebreide informatie en subsidievoorwaarden kunt u hier 
vinden. 

Figuur 19: Drienerbeek 

https://groenblauwtwente.nl/
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Subsidie-Groene-Pet.html
https://www.hengelo.nl/bestanden/documenten/Inwoners/Afval%20en%20milieu/Natuur%20en%20duurzaamheid/Groene%20Pet_Uitvoeringsregeling_maart2021.pdf
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5 Uitvoeringsprogramma 
In dit hoofdstuk is weergegeven welke activiteiten en/of maatregelen wij als gemeente Hengelo in samenwerking met 

onze waterpartners of zelfstandig verrichten om invulling te geven aan de ambities en watertaken in dit PWR. 

Planvorming 

Planvorming is onmisbaar voor doelmatig rioleringsbeheer. Onderstaande budgetten zijn in de planperiode opgenomen 

voor planvorming.  

Tabel 2: Overzicht planvorming. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2023. 

Activiteit 2023 2024 2025 2026 2027 

Adviezen water € 100.000  € 100.000  € 100.000  € 100.000  € 100.000  

 

Onderzoek 
Om inzicht te behouden en verkrijgen in de toestand en het functioneren van het rioleringssysteem is onderzoek 

noodzakelijk. Onderstaande budgetten zijn in de planperiode opgenomen voor onderzoek. 

Tabel 3: Overzicht onderzoek. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2023. 

Activiteit 2023 2024 2025 2026 2027 

Nader onderzoek 

grondwateraandachtsgebieden 
 € 30.000   € 30.000   € 30.000   € 30.000   € 30.000  

Actualiseren Blauwe Ader kaart € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 

Inventarisatie-onderzoek en eenmalige 

reiniging en inspectie duikers 
€ 150.000     

TOTAAL   € 184.000  € 34.000   € 34.000   € 34.000   € 34.000  

 

Cyclisch onderhoud/maatregelen 

Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het systeem, waarbij 

risico’s optimaal worden vermeden (assetmanagement). De activiteiten bestaan uit regulier onderhoud en (reactieve) 

reparaties. De onderhoudskosten maken een significant deel uit van de totale exploitatie van de gemeente Hengelo. 

Deze kosten bestaan grotendeels uit het jaarlijks onderhoud van rioleringen, gemalen en rand- en 

hemelwatervoorzieningen. 

Tabel 4: Overzicht cyclisch onderhoud. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2023. 

Activiteit 2023 2024 2025 2026 2027 

Gemalen € 439.900 € 439.900 € 439.900 € 439.900 € 439.900 

Kolken  € 154.800   € 154.800   € 154.800   € 154.800   € 154.800  

Riolering overig € 84.300  € 84.300  € 84.300  € 84.300  € 84.300  

Gemengd riool € 348.700  € 348.700  € 348.700  € 348.700  € 348.700  
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Reparaties nav inspecties  € 234.500   € 234.500   € 234.500   € 234.500   € 234.500  

Exploitatie grondwatermeetnet  € 35.000   € 35.000   € 35.000   € 35.000   € 35.000  

Reinigen drainage  € 35.000   € 35.000   € 35.000   € 35.000   € 35.000  

Beheer en onderhoud drainage  € 65.000   € 65.000   € 65.000   € 65.000   € 65.000  

TOTAAL € 1.397.200 € 1.397.200 € 1.397.200 € 1.397.200 € 1.397.200 

 

Vervangings- en verbeteringsmaatregelen 
Maatregelen zijn afgestemd op het in stand houden en optimaliseren van het functioneren van het systeem. Ten behoeve 

van de drie zorgplichten is het van belang dat het functioneren van het stelsel in stand gehouden wordt. Het is dus zaak 

dat oude leidingen tijdig vervangen worden. Het moment van vervangen wordt gebaseerd op de inspectieresultaten 

en/of optredende problemen of een mogelijkheid om werk met werk te maken bij door andere disciplines geïnitieerde 

werkzaamheden. Ten behoeve van de verbetering van de afvoercapaciteit en/of een vermindering van de vuiluitworp 

worden verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. Hieronder zijn de budgetten voor deze maatregelen weergegeven. 

Tabel 5:Overzicht vervangings- en verbeteringsmaatregelen. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectagenda 

In de komende jaren voorzien we naast reguliere vervangingswerkzaamheden de volgende project(locaties) in de 
komende 10 jaar: 

• Oplossen wateroverlast Suze Robertsonstraat 
• Oplossen wateroverlast Oldenzaalsestraat bij begraafplaats 
• Rioolvervanging Breemarsweg 
• Rioolvervanging Eldenerstraat Gezonheidspark Geerdinksweg 
• Rioolvervanging Klein Driene 
• Rioolvervanging Weidedorp 
• Relinen transportriool Deurningerstraat/Oldenzaalsestraat 
• Vervanging rioolgemaal Zeggertsweg 

Activiteit 2023 2024 2025 2026 2027 

Vervanging vrijvervalriolering € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 

Verbetermaatregelen € 1.076.000 € 1.076.000 € 1.076.000 € 1.076.000 € 1.076.000 

Vervanging duikers € 76.000 € 76.000 € 76.000 € 76.000 € 76.000 

Stelpost onvoorziene klimaatmaatregelen € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 

Bijdrage aan klimaatagenda € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 

Verbetermaatregelen ikv BRP Hengelo en 

Beckum 

€ 620.000 € 620.000 € 620.000 € 620.000 € 620.000 

Aanleg Blauw Ader/afkoppelen € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 

Vervanging rioolgemalen € 870.000 € 200.400 € 186.000 € 502.500 € 502.500 

Aanleg drainage € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 

TOTAAL € 5.492.000 € 4.822.400 € 4.808.400 € 5.124.500 € 5.124.500 
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Facilitair/overig 
Om het stedelijke watersysteem goed te beheren, worden ondersteunende activiteiten verricht en diensten afgenomen. 

Deze worden gegroepeerd onder ‘Overig’. Ondersteunende aspecten die betrekking hebben op organisatie en financiën 

zijn opgenomen in hoofdstuk 6.1. 

Tabel 6: Overzicht facilitair / overig. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2023. 

Activiteit 2023 2024 2025 2026 2027 

Perceptiekosten   € 433.800   € 433.800   € 433.800   € 433.800   € 433.800  

Bijdrage Gildebor DVO € 333.600  € 333.600  € 333.600  € 333.600  € 333.600  

Bijdrageregeling Groene Pet  € 20.000   € 20.000   € 20.000   € 20.000   € 20.000  

Afkoppelbijdrage/bijdrage regenton  € 25.000      

Stelpost burgerparticipatie/campagnes  € 25.000   € 25.000   € 25.000   € 25.000   € 25.000  

TOTAAL € 837.400  € 812.400  € 812.400  € 812.400  € 812.400  

 

Tabel 7: Overzicht overig – Niet BTW-plichtig. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2023. 

Activiteit 2023 2024 2025 2026 2027 

Tractie onderhoud rioolstelsel   € 8.000   € 8.000   € 8.000   € 8.000   € 8.000  

Doorbelasteningen andere taakvelden € 1.014.000 € 1.014.000 € 1.014.000 € 1.014.000 € 1.014.000 

TOTAAL € 1.022.000  € 1.022.000  € 1.022.000  € 1.022.000  € 1.022.000  

 

De doorbelastingen vanuit de andere taakvelden bestaat uit een doorberekening van 75% van het bedrag begroot 
voor het beheer en onderhoud van watergangen, voor 40% uit het bedrag voor straatreiniging, en voor 10% uit het 
bedrag voor onkruidbestrijding. 
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6 Middelen 
De vervangingswaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Hengelo bedraagt ca. € 210 miljoen. Voor het 

beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de aankomende planperiode geven we 

hieraan gemiddeld € 10,7 miljoen per jaar uit. Geld dat bewoners en ondernemers via de rioolheffing bijeenbrengen.  

In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en financiële middelen om invulling te geven aan goed en 

doelmatig rioleringsbeheer in gemeente Hengelo. 

6.1 Personele middelen 
Om onze ambities te realiseren beschikken we over de volgende personele middelen: 

Tabel 8: Overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2023 

Activiteit  2023 2024 2025 2026 2027 

Loonkosten water  € 76.400  € 76.400  € 76.400  € 76.400  € 76.400  

Loonkosten rioolaansluitingen  € 12.000   € 12.000   € 12.000   € 12.000   € 12.000  

Loonkosten kolken  € 15.000   € 15.000   € 15.000   € 15.000   € 15.000  

Loonkosten gemalen  € 64.000   € 64.000   € 64.000   € 64.000   € 64.000  

Loonkosten drainage  € 3.000  € 3.000  € 3.000  € 3.000  € 3.000 

Loonkosten gemengd riool  € 30.800   € 30.800   € 30.800   € 30.800   € 30.800  

Loonkosten beheer RIOB € 108.400  € 108.400  € 108.400  € 108.400  € 108.400  

Capaciteitsuitbreiding  € 100.000   € 100.000   € 100.000   € 100.000   € 100.000  

Overhead € 305.300 € 305.300 € 305.300 € 305.300 € 305.300 

TOTAAL € 714.900  € 714.900  € 714.900  € 714.900  € 714.900  

 

Om te blijven voldoen aan onze zorgplichten en een groter wordende opgave in relatie tot klimaatverandering, is 

capaciteitsuitbreiding nodig. In dit programma hebben we hierin voorzien. 

Komende periode voeren we een branchestandaardonderzoek (Rioned) uit om eventuele leemtes in kennis en capaciteit 

inzichtelijk te maken. 

6.2 Financiële middelen 
We maken onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven. 

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn voor een 

goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin deze 

worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, 

stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van de Wet 

gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de noodzakelijke prijsstijging zoveel als mogelijk worden 

beperkt. 
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Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeterings-investeringen 

(bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren 

meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, - de kapitaallasten - bestaan uit 

rente en afschrijvingen. 

Toerekening kosten klimaatadaptatie en andere programma’s 

De gemeente draagt vanuit de rioolheffing ook bij aan voorzieningen en activiteiten van andere taakvelden, voor zover 

deze functioneel bijdragen aan de gemeentelijke watertaken en het waterrobuust & veerkrachtig maken van het stedelijk 

watersysteem. Bijvoorbeeld verlagingen in het groen waar overtollig water naar kan wegstromen zoals bermen of 

speelweides, groene daken/gevels die water vasthouden, of waterpartijen voor de opvang van regenwater.  

 

6.2.1 Uitgangspunten 

Rioolheffing 

• De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2023 € 257,88. Dit komt overeen met het tarief 
voor de waterverbruiksklasse tot 500 m3 / jaar (gebruikersdeel). 

• De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de 
geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b). 

• Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de 
voorziening(en) – is toegestaan. 

• Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan. 
• De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel 

(inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de verbrede 
watertaken. 

• Kwijtschelding van de rioolheffing (minimabeleid) komt voor rekening van het heffingstarief. In 2023 bedraagt 
de verwachte kwijtschelding € 840.000. Dit wordt structureel als procentuele verlaging (7,83%) van de 
heffingsinkomsten in het kostendekkingsplan verwerkt. 

 

Rente & inflatie 

• De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 0,1%. 
• Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen. 
• In het kostendekkingsplan vindt geen jaarlijkse indexatie van de uitgaven plaats op basis van een 

aangenomen, constante inflatie. Deze indexatie fluctueert jaarlijkse te sterk om voor langere termijn in te 
kunnen schatten. Daarom beperken we ons tot de beleidsmatige lasten-/tariefsveranderingen. Jaarlijks bij het 
opstellen van de begroting, worden de actuele kostenstijgingen verwerkt in de exploitatie (accres). Dit kan 
leiden tot een aanvullende tariefsverandering. 

 

BTW 

• Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing, op basis van op externe kosten en 
investeringsbedragen, gemiddeld over de voorgaande 5 jaar 

 

Voorzieningen 

• Het saldo van de Voorziening mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn. 
• Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening wordt 

begroot. 
 

Heffingseenheden 

• Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2023: 41.605. 
• Het aantal (equivalente) heffingseenheden stijgt tot en met het jaar 2026 met 385 heffingseenheden per jaar. 

Dit komt neer op een totale stijging van 1540 eenheden naar een totaal aan equivalente heffingseenheden 
van 43.145 in 2027.  
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Investeringen 

• De in het kostendekkingsplan gehanteerde maatregelen / investeringen zijn gebaseerd op: 
o Uitkomsten Rasmariant (cyclische vervanging rioolbuizen) 
o Beheeroverzichten Xylem (vervanging pompen en gemalen) 
o Uitkomsten geactualiseerd grondwaterplan (drainage) 
o Vervangings- en verbeteringsprojecten uit voorgaande planperiode(n) 
o Verbeteringsprojecten uit het actuele BRP 

• De investeringskosten zijn waar nodig geïndexeerd naar het huidige prijspeil (2022). 
 

Voor detailinformatie bij dit hoofdstuk, zie het bij dit plan behorende Kostendekkingsplan (Excel-bestand). 

6.2.2 Kostendekkingsplan 

De hiervoor beschreven kosten en uitgangspunten leiden tot het volgende verwachte uitgavenpatroon voor de gemeente 

Hengelo in de periode 2023 t/m 2082:  

 

Figuur 20 - Verwacht uitgavenpatroon gemeente Hengelo, 2023 t/m 2082. Bedragen op prijspeil 2023. 

Investeringen onttrekken we uit de voorziening totdat de stand van de voorziening dit niet meer toelaat. Daarna activeren 

we de investeringen. Dit leidt tot een oplopende boekwaarde en hieruit volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvings-

lasten). Het verloop van de boekwaarde is weergegeven in Figuur 21. 
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Figuur 21 - Verwacht boekwaardenverloop gemeente Hengelo, 2023 t/m 2082. Bedragen op prijspeil 2023. 

Het uitgavenpatroon in Figuur 20, in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 21 leidt tot het lastenpatroon zoals 

weergegeven in Figuur 22. Hierin zijn ook de benodigde totale baten weergegeven; deze volgen de lastenontwikkeling 

zo goed mogelijk. 

 
Figuur 22 - Verwacht lasten en baten verloop gemeente Hengelo, 2023 t/m 2082. Bedragen op prijspeil 2023. 
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De benodigde inkomsten uit de rioolheffing zijn in onderstaande grafiek vertaald naar het benodigde tarief. Hierbij gaat 

het om het tarief voor woningen met een waterverbruik tot 500 m3 per jaar. 

 
Figuur 23 - Verwacht verloop rioolheffing (tarief bij waterverbruik tot 500 m3 per jaar) gemeente Hengelo, 2023 t/m 2082. Bedragen 
op prijspeil 2023. 

Tabel 9: Tarieven in de planperiode (gebruikersklasse tot 500 m3). Bedragen op prijspeil 2023. 

Jaar Gepland heffingstarief  
(gebruikersklasse tot 500m3) 

2023 €    257,88  

2024 €    260,46 (+ 1,00%) 

2025 €    263,06 (+ 1,00%) 

2026 €    265,69 (+ 1,00%) 

2027 €    265,69 (+ 0,00%) 

 

Alternatieve scenario’s 

In de hiervoor beschreven resultaten is de investeringspiek verspreid over 10 jaar, en is om te voldoen aan de 
zorgplichten en om de ambities te realiseren 1 extra FTE opgenomen. Daarnaast zijn 2 alternatieve scenario’s 
doorgerekend: 

• Scenario ‘Investeringspiek verspreid over 5 jaar, 2 extra FTE’ 
• Scenario ‘Geen investeringspiek, 1 extra FTE’ 

 
Hieronder schetsen we de gevolgen van alle 3 scenario’s voor de hoogte van de rioolheffing en de kapitaallasten.  
 

• Scenario investeringspiek in 10 jaar, en 1 extra FTE 
o Er is 3 maal een jaarlijkse tariefsverhoging van 1% nodig. Na 15 jaar volgt een geleidelijke daling. 
o Ten opzichte van het scenario waarin de investeringspiek in 5 jaar wordt gespreid (zie volgend 

scenario), zijn er minder restinvesteringen per jaar, en dus lagere boekwaarden op korte termijn. Na 
10 jaar is dit scenario qua boekwaarden en investeringen wel op een zelfde niveau ten opzichte van 
wanneer de investeringen over 5 jaren worden gespreid.  
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o Ten opzichte van het volgende scenario (investeringspiek verspreid over 5 jaar) duurt het, in verband 
met beperkte personele capaciteit, langer voor projecten (met prioriteit) kunnen worden uitgevoerd. 

 
• Scenario investeringspiek in 5 jaar, en 2 extra FTE 

o Er is 3 maal een jaarlijkse tariefsverhoging van 2% nodig. Na 10 jaar volgt een geleidelijke daling. 
o Ten opzichte van de andere varianten zijn er in dit scenario hogere boekwaarden door de 

investeringspieken. 
o Op de arbeidsmarkt is extra personele capaciteit beperkt beschikbaar. De vraag is of 2 aanvullende 

FTE’s op korte termijn te realiseren zijn. 
 
• Scenario geen investeringspiek, en 1 extra FTE 

o Er is geen tariefsverhoging nodig. Na 15 jaar volgt een geleidelijke daling van het tarief. 
o Ten opzichte van beide hierboven beschreven scenario’s zijn minder investeringen nodig, en leidt dit 

dus (structureel) tot minder boekwaarden. 
o Dit heeft als gevolg dat het langer duurt voordat projecten uitgevoerd zijn, met als risico dat projecten 

te laat worden uitgevoerd, en er calamiteiten kunnen ontstaan. 
 

Deze scenario’s zijn in Figuur 24 en Figuur 25 samengevat in een vergelijkend verloop van de benodigde rioolheffing 
en restschuld.  

 
Figuur 24 - Alternatieve scenario's rioolheffing gemeente Hengelo, 2023 t/m 2082. Bedragen op prijspeil 2023. 
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Figuur 25 - Alternatieve scenario's boekwaardeverloop gemeente Hengelo, 2023 t/m 2082. Bedragen op prijspeil 2023. 

6.2.3 Rioolheffing en risico’s 

Bij de interpretatie van de resultaten in dit hoofdstuk dient rekening te worden gehouden met de (actuele) onzekerheden 

die de rioolheffing zullen beïnvloeden, zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen, energiekosten, rentestijgingen 

en toenemende opgaven rondom klimaatadaptatie.  

Om een kostendekkende rioolheffing te behouden, dient deze telkens te worden geïndexeerd op basis van de 

optredende inflatie. Jaarlijks wordt, bij het vaststellen van de nieuwe programmabegroting, het te hanteren 

indexatiepercentage bepaald. Naast deze indexatie moet tenminste de beleidsmatige verhoging behouden blijven voor 

een rioolheffing die aansluit bij dit plan. Wanneer het werkelijk aantal heffingseenheden achterblijft, zal het tarief naar 

rato daarvan extra verhoogd moeten worden, bovenop de indexatie en beleidsmatige verhoging. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage A Areaalgegevens 

In aanvulling op H3.1 is onderstaand weergegeven hoeveel areaal de gemeente Hengelo bezit om de zorgplichten te 
realiseren. 

Leidingen drukriolering 93 km 

Drainageleidingen 224 km 

Hoofdgemalen 56 stuks 

Drukriolering (pompunits) 280 stuks 

Randvoorzieningen 5 BBB’s 

IBA’s (in gemeentelijk beheer) 3 stuks 

Wadi’s 143 stuks 

Riooloverstortputten 

26 

10 

stuks gemengd 

stuks VGS 

Hemelwateruitlaten  +/- 300   stuks 

Areaalgegevens rioolsysteem 

Kwaliteitstoestand areaal 

Aanlegjaren Gemengd 

stelsel [m] 

Vuilwater  

[m] 

Hemelwater 

[m] 

Eindtotaal 

[m] 

1900-1909 
  

671 671 

1920-1929 387 
  

387 

1930-1939 2.629 
 

216 2.845 

1940-1949 8.882 45 21 8.948 

1950-1959 35.604 
 

452 36.056 

1960-1969 41.053 14.592 10.751 66.396 

1970-1979 15.234 60.504 68.209 143.947 

1980-1989 18.221 25.690 25.658 69.569 

1990-1999 36.098 39.374 46.034 121.506 

2000-2009 29.360 39.855 22.382 91.596 

2010-2019 18.468 20.427 33.490 72.385 

2020-2029 979 2.866 8.183 12.028 

Eindtotaal 206.915 203.353 216.066 626.334 
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Vrijvervalriolering - 
geinspecteerd 

km % 

Geïnspecteerd totaal 462 74% 

Vrijvervalriolering - 
inspectiejaren 

km % 

Ouder dan 10 jaar 161 26% 

Tussen 5 en 10 jaar 144 23% 

Jonger dan 10 jaar 302 
48% 
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Bijlage B Afgekoppeld verhard oppervlak in vorige planperiode (2018-2022) 

Loatie Afgekoppeld verhard oppervlak in hectare 

Mozartlaan 2,1 

Nieuwe Es 4 

Binnenstad incl Bataafse kamp 2 

Welbions parkeerplaats + dak kantoor 0,4 

H. Dunantstraat 0,7 

Adamsweg 0,2 

Deldenerstraat (Bornsestraat-spoorviadukt) 2 

Deldenerstraat (spoorviadukt-Geerdinksweg) 0,8 

Marskant F35 noord en Marssteeg 0,5 

Mitchamplein 0,4 

Boekeloseweg (Breemarsweg-Weth.Kampstr) 0,1 

Mr. PJ Troelstrastraat 0,6 

Rudolfstraat oost 0,3 

Lidl Enschedsestraat 0,8 

Deurningerstraat Zuid 0,6 
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Bijlage C Terugblik vorige planperiode 

In deze bijlage evalueren we het vorige gemeentelijk rioleringsplan (2018-2022). 

Wat waren de doelen? 
In het GRP 2018-2022 heeft de gemeente Hengelo de volgende ambities geformuleerd: 

1. Optimaliseren van het moment van rioolvervanging zodat de infrastructuur in goede staat is en de goede 
werking van de riolering behouden blijft. 

2. Een duurzame aanpak om het stedelijk waterbeheer klimaatbestendig te maken met robuuste oplossingen. 
3. Het beperken van de risico’s op wateroverlast door te investeren in maatregelen op de meest kwetsbare 

locaties. 
4. Het regenwater afkoppelen van de vuilwaterriolering. O.a. met behulp van bewoners: dakoppervlakken die 

afvoeren naar de straatzijde afkoppelen. Tijdens de looptijd van het project kunnen bewoners de 
werkzaamheden aan de voorzijde van de woning op kosten van de gemeente uit laten voeren. De gemeente 
stelt een afkoppelsubsidie beschikbaar voor de achterzijde. Het regenwater wordt afgevoerd via de beken. 

5. Grondwateroverlast aanpakken d.m.v. versneld drainage. 
 

Vertaald in de zorgplichten zijn de onderstaande doelen opgesteld: 

Doel Status 
Afvalwater 

• Goede infrastructuur: om de waardevolle infrastructuur te 
behouden en de afvalwaterzorg te waarborgen wordt de 
infrastructuur in goede conditie gehouden; 

• Risicogestuurd beheer: het in stand houden van de riolen moet 
tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Concreet betekent dit 
dat riolen niet worden vervangen zolang uitstel verantwoord is of 
alternatieven doelmatiger zijn; 

• Prettige leefomgeving: Deze planperiode kijken gemeente en 
waterschap samen naar andere (diffuse) bronnen en of de 
inrichting en het beheer met het oog op de ecologie (het 
waterleven), de beleving en de gebruikswaarde van het water 
verder kan worden geoptimaliseerd. 
 

In de planperiode zijn een groot aantal 
riolen vervangen. Vaak gebeurt dat in 
combinatie met wegreconstructies of 
herstraatwerkzaamheden. Bij 
rioolvervanging wordt vaak een blauwe buis 
meegelegd om afgekoppeld hemelwater af 
te kunnen voeren naar oppervlaktewater. 
Bij rioolverjonging wordt altijd gekeken of 
vervanging noodzakelijk is of dat relining 
kan worden toegepast.  
Met het waterschap Vechtstromen zijn in de 
planperiode een aantal 
beekherstelprojecten uitgevoerd. Hierbij 
krijgt het water meer ruimte en wordt de 
biodiversiteit verhoogd. Ook worden 
wandelpaden aangelegd. 

Hemelwater 

• De gemeente wil voor eind 2022 bereiken dat een regenbui 
van 80 mm water in een uur geen wateroverlast veroorzaakt; 

• Extra aandacht voor risicogebieden zoals parkeergarages, 
winkels en het ziekenhuis; 

• Op de meest kwetsbare locaties bovengrondse maatregelen 
nemen waardoor het water minder overlast en schade 
veroorzaakt. 
 
De ambitie is om hemelwater af te 
koppelen (of niet op de riolering aan te sluiten) bij: 

• alle stedelijke uitbreidingen en herinrichtingen als 
afkoppelen doelmatig mogelijk is; 

• grootschalig onderhoud van gemengde riolering binnen 
de Blauwe Aderstructuur. 

 

In 2019 is de klimaatatlas gepresenteerd. 
Deze geeft risicogebieden weer voor 
wateroverlast, droogte en hittestress. Aan 
de hand van deze klimaatatlas zijn 
klimaatdialogen gevoerd met inwoners, 
bedrijven en bestuur. Het resultaat is 
verwoord in de vastgesteld 
klimaatadaptatiestrategie met 
uitvoeringsagenda. Het doel van 80 mm 
bleek te ambitieus en is bijgesteld: T.a.v. 
het oplossen van wateroverlast is het 
uitgangspunt dat een T=10 bui niet mag 
leiden tot wateroverlast in de woning. Een 
T=100 bui mag niet leiden tot 
ontoegankelijkheid van doorgaande wegen 
voor hulpdiensten.  
Voor de berekeningen van deze situaties 
wordt gebruik gemaakt van het meest 
recente rioolmodel voor de kernen Hengelo 
en Beckum. 
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In het kader van bovengrondse 
maatregelen zijn veel wadi’s aangelegd. 
Niet alle door projectontwikkelaars 
aangelegde wadi’s werken goed. Komende 
planperiode moet hier onderhoud aan 
worden verricht. 
 
Er worden periodiek rookproeven 
uitgevoerd, om te controleren of nieuwe 
aansluitingen foutief zijn uitgevoerd. Indien 
het hemelwater niet gescheiden wordt 
aangeboden moet dit zo snel mogelijk 
gebeuren. Door gebrek aan 
handhavingscapaciteit worden 
nieuwbouwaansluitingen nog regelmatig 
verkeerd aangesloten, en komt dit aan het 
licht middels de 5 jarige rookproeven. 
 
Er is heel veel afgekoppeld de laatste jaren 
(zie Bijlage B). We kijken bij rioolvervanging 
altijd naar afkoppelkansen. Elke kans die er 
is om af te koppelen pakken we aan.  
In huidige GRP hebben we gezegd: de 
voorkanten van daken nemen we mee in 
het project. Hierdoor is respons om af te 
koppelen een stuk hoger.  
 
Met een afkoppelsubsidie kon de 
achterkant worden afgekoppeld (€ 
5euro/m2). Omdat dit niet in verhouding 
stond met de administratieve inspanningen 
zijn we hier voortijdig mee gestopt.  
 
Een verbeterpunt is de afstemming met de 
andere plannen binnen de gemeente. 

Grondwater 

• Een goede werk- en leefomgeving; 

• Doelmatigheid; 
Voorkomen worden dat maatregelen nadelige gevolgen hebben 
voor het milieu, zoals verdroging door overmatige afvoer van 
grondwater. 
 

• Grondwateroverlast (en eventueel grondwateronderlast) te 
verminderen conform het schema ‘Beoordeling 
grondwateroverlast’ (zie afb. 13 Gemeentelijk Rioleringsplan 
2018-2022); 

• Niet alleen reactief optreden (naar aanleiding van klachten), 
maar ook proactief; 

• Inzicht opbouwen in (het verloop van) grondwaterstanden in 
bebouwd gebied; 

• Bestaande grondwatervoorzieningen, zoals drainage, worden 
zo goed mogelijk in stand gehouden; 

• Versneld drainage aanleggen op plaatsen waar bewoners 
drainage op hun perceel aanleggen (samenwerking bij aanpak 
grondwateroverlast). 

In Hengelo zijn zogenaamde 
grondwateraandachtsgebieden 
aangewezen. Dit zijn gebieden met 
potentiële grondwateroverlast. In deze 
gebieden worden grondwateronderzoeken 
uitgevoerd. Aan de hand van geformuleerd 
beleid en metingen worden adviezen 
gegeven voor aanleg van drainage. 
Drainage wordt aangelegd om kruipruimtes 
droog te houden of om hoge 
grondwaterstanden af te vlakken. 
Bij structurele grondwateroverlast wordt 
(indien dit doelmatig is) drainage in de 
openbare ruimte aangelegd. Geadviseerd 
wordt om ook op particulier terrein drainage 
aan te leggen. Deze aanleg is voor 
rekening van de particulier.  
Met grondwateronderzoeken is een goed 
beeld verkregen van situaties met 
structurele grondwateroverlast. 
Aanleg van drainage is vertraagd vanwege 
onvoldoende personele capaciteit. Verder 
zijn de klachten over grondwateroverlast 
drastisch gedaald. In 2015/2016 waren en 
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zo’n 350 klachten. De laatste jaren zijn dat 
er gemiddeld 3/5 per jaar. 

Oppervlaktewater 
 
 

Waterschap Vechtstromen heeft het 
Waterbeheerprogramma vastgesteld en dit 
is gedeeld met Twents Waternet, 
waaronder met gemeente Hengelo. 
 
Vanuit beheer en onderhoud is er 
structureel en periodiek afstemming voor 
beheer en onderhoud van oppervlaktewater 
in de stad. Ook met Gildebor. Er wordt 
goed gekeken naar waterkwaliteit, daar is 
goede afstemming over.  
Ook waterbeleving is onder de aandacht, 
reactief medegebruik. Het waterschap stelt 
in buitengebied schouwpaden open voor 
wandelen en om te kunnen vissen.  
Aandachtspunt: we bereiken de grenzen 
van ons watersysteem. We moeten (in de 
toekomst) gaan kijken naar waterberging 
aan de rand van de stad. 
 
Maaibeleid: in het nieuwe maaibeleid wordt 
dit maaisel zoveel mogelijk afgevoerd naar 
boeren in de omgeving. 
 

Bedrijfsvoering 

• Samenwerken met bewoners, bedrijven en collega’s;  

• Deelname aan relevante werkplaatsen van het Twents 
Waternet;  

• In samenwerking met Twents Waternet realiseren van de 3 K’s 
(kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid 
verminderen). Eind 2020 moet het besparingsdoel zijn bereikt. 
 

De gemeente Hengelo is deelnemer van 
Twents Waternet. Zie de jaarplannen en het 
beleidsdocument van Twents Waternet. 
Eind 2020 is het besparingsdoel van de 
samenwerking bereikt. 

 

Welke werkzaamheden zijn verricht? 
Onderstaande tabellen bieden een overzicht van geplande activiteiten. Bij elke activiteit staat aangegeven of deze is 
uitgevoerd, in uitvoering of voorbereiding is, is heroverwogen/vervallen of uitgesteld. In het geval de activiteit niet is 
uitgevoerd staat de reden daarvan vermeld.  

LEGENDA  
 

Uitgevoerd 

  In uitvoering 

  In voorbereiding 

 

Heroverwogen/niet meer van toepassing 

 

Uitgesteld 

 



 

Datum: 2 maart 2023  

  

 

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING 2023-2027 

50 

Activiteiten 2018-2022 Status Toelichting 

PLANVORMING 

• Opstellen gebiedsgerichte 
(drainage)plannen (2017-2022);  

  

• Exploitatie van het freatisch meetnet;    

• Opstellen van een onderhoudsplan. 
 Rioolvervangingsplan (risicogestuurd), en 

onderhoudsplan voor drainage. 

· Actualisatie hoofdstructuur blauwe 
aders;   

 

• Voorkomen van nieuwe 
grondwaterproblemen bij projecten;  

 
 

ONDERZOEK 

• Wateroverlastanalyse in relatie met het 
rioleringssysteem en het 
oppervlaktewater;  

 
 

• Nader onderzoek in 
grondwateraandachtsgebieden;   

 

• Jaarlijkse analyse meldingen overlast 
en grondwaterstandsmetingen; 

 
 

• Onderzoek naar aanleiding van 
meldingen; 

 
 

• Nader onderzoek om meer inzicht te 
krijgen in de relaties tussen de riolering 
en het oppervlaktewater. 

 
 

• Actualiseren Blauwe Aderkaart;   
 

BEHEER & ONDERHOUD 

• Reiniging en inspectie conform nieuw 
reinigings- en inspectieplan;  

  

• Uitvoeren van achterstallig onderhoud 
drainages;   

 

• Uitvoeren van regulier onderhoud 
drainages;   

 

• Het zoveel mogelijk voorkomen van de 
vervuiling van bodem en 
oppervlaktewateren; 
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Activiteiten 2018-2022 Status Toelichting 

• Uitvoeren maatregelen (aanleg 
drainage). 

 Vertraagd 

VERVANGINGSMAATREGELEN 

• Rioolrenovaties (het rioolrenovatieplan 
voor 2018-2028 omvat 28 kilometer 
riolering. Dit plan wordt de komende 
jaren in gedeeltes uitgevoerd); 

 
 

VERBETERINGSMAATREGELEN 

• Maatregelen KAS (KlimaatActieve 
Stedenband Twente) voor een 
klimaatactief Hengelo, o.a. realiseren 
Balktsbeek in Hengelo Zuid en aanleg 
Veldbeek (deel Gieskesstraat, deel 
Watertorenlaan, Industrieplein);  

  

• Rioolverzwaringen Mozartlaan en 
gedeelte Lansinkesweg; 

  

FACILITAIR / OVERIG 

• Moderne communicatiemiddelen 
inzetten bij het nemen van maatregelen 
tegen wateroverlast; 

 
 

• Afkoppelen door derden stimuleren;    

• Actualisatie van de standaard voor 
drainage waardoor het beheer 
eenvoudiger wordt en de levensduur 
wordt verlengd;  

 
 

• Opzetten van een grondwatermodel;  

 

 
We hebben een modelmatig onderzoek laten doen naar 
de te verwachten hoge en lage grondwaterstanden in 
2050. Grondwatermodel is niet meer nodig. 

• Opzetten van een online platform over 
grondwater in Twente; 

  

• Meer samenwerken met bewoners en 
bedrijven. 

 Continu proces 

 
Overzicht uitgevoerde projecten en onderzoeken vorige planperiode 

• Aanleg deel Veldbeek Watertorenlaan/Gieskesstraat/Industrieplein 
• Realisering 2-de voeding Veldbeek 
• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader Adamsweg 
• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader en wadi’s H. Dunantstraat 
• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader Deldenerstraat tussen de Geerdinksweg en de Bornsestraat, incl 

Mitchamplein 
• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader Marskant 
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• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader en waterberging binnenstad (Enschedesestraat/Marktplein/Lange 
Wemen e.o.) 

• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader Anthoniusstraat 
• Rioolvervanging deel Bornsestraat 
• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader Boekeloseweg en Havenweg 
• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader Deurningerstraat (tussen Oldenzaalsestraat en Sloetsweg) 
• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader Industriestraat en Lansinkesweg 
• Rioolvervanging en aanleg blauwe buis Rudolfstraat (tussen Berflobeek en Berfloweg) 
• Rioolvervanging en aanleg blauwe ader Kuipersdijk 
• Aanpassen riolering Dijksweg 
• Rioolvervanging Buitenweg 
• Aanleg drainage Hazelaarweg 
• Verbeteren riool Beverfeurde 
• Relining DWA transportriool tussen Timmersweide en sportpark ’t Wilbert 
• Aanleg bergingsvijver ROC 
• Renovatie diverse rioolgemalen 
• Vervangen HWA uitlaat Haaksbergerstraat 
• Verbeteren toegankelijkheid bergingsbak bij de RWZI 
• Aanleg vijver en wadi Bataafse Kamp 
• Uitvoering klimaatmaatregelen Peter Rubensstraat en Weusthagstraat 
• Beekherstel Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan 
• Beekherstel Elsbeek tussen de Koekoeksweg en de Oude Molenweg 
• Beekherstel Elsbeek/Drienerbeek tussen de Oude Molenweg en de Paul Krugerstraat 
• Onderzoek blauwe aderstructuur t.b.v. ontwikkelingen Marskant en binnenstad 
• Beheer- en onderhoudsplan drainage 
• Klimaatanalyse grondwater 2050 
• Ontwikkeling rioolmodel 2D 
• Onderzoek wateroverlast Oldenzaalsestraat 
• Evaluatie drainage Oude Postweg 
• Grondwateronderzoek Klein Driene 
• Grondwateronderzoek ’t Wilbert 
• Grondwateronderzoek Nijverheid 
• Grondwateronderzoek Markt 
• Grondwateronderzoek Tichelwerk 
• Grondwateronderzoek Troelstrastraat 
• Grondwateronderzoek Anninkshoek/Nijhofshoek 
• Grondwateronderzoek Elsbeek/Grundel 
• Grondwateronderzoek Vikkershoek 
• Grondwateronderzoek Deldenerstraat 
• Grondwateronderzoek Bankastraat 

 
Hoe is (samen)gewerkt? 
De samenwerking met Waterschap Vechtstromen is zeer goed. De lijntjes zijn kort en er wordt snel geschakeld voor 

oplossingen.  

Ook met Twents Waternet verloopt de samenwerking goed. Er worden vaak werkplaatsen opgericht met trekkers. Als 

gemeente Hengelo merken we dat de personele capaciteit knelt om hier voldoende onze bijdrage aan te leveren. Zo is 

bijvoorbeeld de aanbesteding van het grondwatermeetnet regionaal opgepakt. Het is een zeer plezierige samenwerking 

waarin we veel van elkaar leren. We kunnen gebruik maken van elkaars experts. Voor het Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie en het komen tot een maatregelenpakket waarbij we gebruik maken van de Impulsgelden is intensief 

samengewerkt op het gebied van wateroverlast en droogte. De samenwerking hierin met andere gemeenten, de 

Provincie en Vitens is positief. Het overleg met de Provincie en Vitens loopt nagenoeg geheel via Twents Waternet. 

Op het moment van schrijven onderzoekt de gemeente de interne processen om in beeld te brengen of de processen 

lopen zoals ze moeten lopen. Er is meer aandacht voor water en ruimte voor water in verband met klimaat. Dat is 

verbeterd, gaat iets makkelijker dan voorheen. Tegelijkertijd worden we ook nog bij veel ontwikkelingen niet of te laat 
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aangehaakt, waardoor het borgen van voldoende waterberging niet altijd voldoende lukt. Intern kan meer met elkaar 

worden gedeeld: wie is waar mee bezig? Dit is ontstaan door tijdstekort en hierin is een verbeterslag te maken. Het is 

een aandachtspunt om dit proces beter te borgen. Kwetsbaarheid in kennis en capaciteit is overal een aandachtspunt. 

We hebben een uitvoeringsregeling met Gildebor. We hebben behoefte aan meer inzicht in de inhoud en voortgang van 

de activiteiten die Gildebor uitvoert. 

Met de Omgevingsdienst lopen via andere gemeentelijke afdelingen contacten. 

Was de personele capaciteit voldoende? 
In de afgelopen planperiode was de personele capaciteit onvoldoende om alle geplande beheer- en 

onderhoudsprojecten uit te kunnen voeren. Hierdoor wijken de geraamde onderhoud- en exploitatiekosten af van de 

daadwerkelijk gemaakte kosten (zie volgende paragrafen). 

Voor de aanleg van drainage was het de bedoeling dat we meer projecten zouden oppakken dan uiteindelijk gelukt is. 

Dit heeft de maken met beperkte capaciteit op de projectleiderskant: deze integrale projecten vergen veel afstemming.  

Wat waren de kosten? 
Onderstaande tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven en exploitatiekosten. Onder 

investeringskosten vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Onder exploitatiekosten verstaan we alle overige 

beheer- en onderhoudskosten.  

Jaar Geplande exploitatie (totaalbedrag) Werkelijke exploitatie (totaalbedrag) 

2018 € 7.348.773 € 7.099.733 

2019 € 7.662.153 € 7.456.702 

2020 € 7.713.408 € 7.946.570 

2021 € 8.302.453 € 8.163.959 

2022* € 8.345.749 ** 

Totaal € 39.372.536 
 

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2022 zijn geschat op het geplande bedrag. 

** Op moment van schrijven nog niet bekend 

Jaar Geplande investeringen (totaalbedrag) Werkelijke investeringen (totaalbedrag) 

2018 € 5.279.084 € 1.818.374 

2019 € 4.520.901 € 4.610.707 

2020 € 4.446.126 € 5.600.238 

2021 € 4.034.890 € 4.279.066 

2022* € 3.569.905 € 4.032.856 

Totaal € 21.850.906 € 20.341.241 

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2022 zijn geschat op het geplande bedrag. 
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Hoe hoog was de rioolheffing? 
 

 

Jaar 

Gepland heffingstarief 
excl. indexering 
(prijspeil 2017) 

Gepland heffingstarief 
incl. indexering (1,5%) 

Werkelijk 
heffingstarief 

2018 € 217,14 € 220,39 € 220,32 

2019 € 221,48 € 228,17 € 228,00 

2020 € 225,91 € 236,23 € 236,04 

2021 € 230,43 € 244,57 € 244,32 

2022 € 237,21 € 255,54 € 252,84 

 

Hoe hoog was de stand in de voorziening? 
 

Jaar Gepland saldo voorziening  Werkelijk saldo voorziening 

2018 € 3.184.265 € 11.710.115,29 

2019 € 362.264 € 10.139.039,00 

2020 € 35.000 € 7.276.487,51 

2021 € 474 € 5.004.269,41 

2022 € 237 * 

* Nog niet bekend op het moment van schrijven 

 
De werkelijke stand van de voorziening is aanzienlijk hoger dan de stand zoals deze gepland was tijdens het opstellen 
van het vorige GRP. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat we door gebrek aan personele capaciteit niet alles 
hebben kunnen uitvoeren zoals dat gepland was. Het gevolg hiervan is dat er geld ‘over’ was. Dit geld is opgevangen 
in de voorziening, en wordt komende periode weer ingezet ten behoeve van onze waterzorgplichten. 
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Bijlage D Omgaan met hemelwater 

Afvalwater en hemelwater  

Perceeleigenaren moeten zelf zorgen voor de riolering en hemelwaterafvoer op eigen terrein. Afvalwater en hemelwater 

moeten op de juiste manier worden aangeboden op de perceelgrens. Het exacte aanbiedpunt wordt via de 

aansluitvergunning geregeld. Het heeft de voorkeur wanneer elke perceeleigenaar de neerslag die op het eigen terrein 

valt ook op het eigen terrein verwerkt, bijvoorbeeld door het water te bergen in een vijver of te infiltreren in de ondergrond 

of door hergebruik in huis. De gemeente zorgt voor het inzamelen en het verwerken van afvloeiend hemelwater van 

percelen binnen de bebouwde kom, als het niet redelijk is om van bewoners of bedrijven te verlangen dat zij zelf het 

hemelwater verwerken op het perceel. Wat redelijk is hangt af van:  

• het soort gebied (stedelijk versus landelijk); 
• de bestaande situatie (bestaande wijken versus in-/uitbreidingen en herinrichtingen); 
• de mogelijkheden voor infiltratie op het perceel of afvoer naar oppervlaktewater; 
• het stelseltype van de bestaande riolering (vuilwater-, gemengde of gescheiden riolering) en de voorgenomen 

rioleringsprojecten; 
• de bestaande situatie en de termijn waarbinnen de afvoersituatie kan worden aangepast.  

 

Bergen op eigen terrein en op de “juiste manier” aanbieden  

De wijze waarop hemelwater wordt aangeboden moet zijn afgestemd op het gemeentelijk rioleringssysteem. Bij 
gescheiden rioleringssystemen moet het hemelwater gescheiden van het afvalwater worden aangeboden. Als de 
gemeentelijke hemelwatervoorzieningen langs het perceel bovengronds zijn (bijvoorbeeld een goot), dan moet het 
hemelwater ook bovengronds worden aangeboden (via een goot). 

 

Landelijk gebied  

Het afvalwater mag de perceeleigenaar in het buitengebied aanbieden op de drukriolering. Als aanleg van (druk)riolering 

niet doelmatig is, moeten alternatieven ingezet worden. In het buitengebied zijn perceeleigenaren of gebruikers zelf 

verantwoordelijk voor verwerking van het hemelwater. Het is niet toegestaan om regenwater op de drukriolering te lozen. 

De gemeente zamelt in het buitengebied géén hemelwater in. Eigenaren moeten het hemelwater op eigen terrein 

verwerken of afvoeren naar aangrenzende sloten of watergangen.  

Bestaande stedelijk gebied  

In bestaand stedelijk gebied blijft de gemeente het hemelwater inzamelen behalve op percelen waar hemelwater wordt 

geïnfiltreerd of waar het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. Als de gemeente hemelwatervoorzieningen aanlegt 

vraagt zij bewoners om de dakoppervlakken die afvoeren naar de straatzijde, af te koppelen. Bewoners die mee willen 

werken kunnen de werkzaamheden tijdens de looptijd van het project door de gemeente en op kosten van de gemeente 

laten uitvoeren voor wat betreft de voorzijde van de woning. De gemeente stelt een afkoppelsubsidie beschikbaar voor 

de achterzijde. Meer informatie hierover volgt in de subsidieverordening die de gemeente opstelt. Op termijn leveren 

alle bewoners in afgekoppeld gebied gescheiden aan. Ook projectontwikkelaars en woningbouwcoöperatie Welbions 

worden gevraagd om bij herinrichtingen en grootschalig rioolonderhoud het hemelwater van de riolering af te koppelen.  

Ruimtelijke ontwikkelingen  

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de initiatiefnemer of projectontwikkelaar verplicht om duurzame 

hemelwatervoorzieningen aan te leggen. Vuil en schoon water moeten gescheiden blijven. Het hemelwater mag 

geleidelijk worden afgevoerd naar de gemeentelijke watervoorzieningen in het openbaar gebied. In de beginfase van 

nieuwbouwprojecten waar de gemeente het hemelwater gaat inzamelen, moet rekening gehouden worden met een 

ruimtebeslag voor “water”. Bij nieuwbouwprojecten waar niet geïnfiltreerd kan worden, is deze ruimte nodig voor de 

aanleg van waterberging. Bij nieuwbouwprojecten waar wel geïnfiltreerd kan worden, is de gereserveerde ruimte in te 

zetten voor de aanleg van wadi’s in het plangebied. De eisen verschillen voor ontwikkelingen in nieuwe en bestaande 

locaties: 
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Nieuwe locaties (in-/uitbreidingen)  

De gemeente zamelt bij uitbreidingsplannen géén hemelwater in als dit kan worden geïnfiltreerd of naar 

oppervlaktewater kan worden afgevoerd. Als er hemelwater wordt aangeboden, dan moet dit gescheiden zijn en moet 

gezorgd worden voor berging binnen het plangebied van tenminste 80 mm/m2 voor het verhard oppervlak in de nieuwe 

situatie. Het ledigen van de berging mag met een debiet van maximaal 1,6 liter/seconde per hectare (zie voor meer 

informatie in H4.2.3 Inzamelen van hemelwater). 

Bestaande locaties (herinrichtingen)  

Bij herinrichtingen zamelt de gemeente géén hemelwater in wanneer dit kan worden geïnfiltreerd of naar 

oppervlaktewater kan worden afgevoerd. Als er hemelwater wordt aangeboden, dan moet dit gescheiden zijn en streven 

we naar een berging binnen het plangebied van 55 mm neerslag. Infiltratiemogelijkheden, kavelgrootte en beschikbare 

(openbare) ruimte spelen hierbij een rol. Wanneer dit niet mogelijk is, dient de ontwikkelaar in afstemming met de 

gemeente en het waterschap aan de grootst mogelijke bergingsopgave te voldoen. Het ledigen van de berging mag met 

een debiet van maximaal 1,6 liter/seconde per hectare.  

Samenwerking bij ruimtelijke ontwikkelingen  

In veel gevallen vinden ontwikkelingen plaats in samenwerking en/of in overleg met de gemeente. Het kan daarbij 

voordelig blijken om voorzieningen niet op particulier terrein, maar op openbaar terrein aan te leggen, al dan niet in 

combinatie met gemeentelijke voorzieningen. Indien dit mogelijk en wenselijk is, kan met de gemeente overeengekomen 

worden om de voorzieningen door de gemeente te laten aanleggen, maar de kosten hiervan blijven voor rekening van 

de ontwikkelaar.  

Water op straat  

Riolering heeft, net als andere infrastructuur, zoals wegen, een maximum transportcapaciteit. Bij extreme buien staat 
het water op sommige plaatsen op straat te wachten tot het kan worden afgevoerd. Het staat als het ware ‘in de file’. 
Hoe groot de afvoercapaciteit van riolen ook gemaakt wordt, het kan altijd harder regenen dan waarmee rekening is 
gehouden. Het vergroten van de riolering is dan ook niet de oplossing en zou bovendien veel meer geld gaan kosten 
(en daarmee een hogere rioolheffing met zich meebrengen). Daarom moet water vaker worden opgevangen op straat, 
in het openbare groen en bij voorkeur ook in uw eigen tuin. Tips hiervoor vindt u op de gemeentepagina: Afkoppelen 
regenwater (hengelo.nl). 

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Afkoppelen-regenwater.html
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Afkoppelen-regenwater.html
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Bijlage E Wettelijk kader 

A) EUROPEES 

 

1. Europese Kaderrichtlijn Water 

B) NATIONAAL 

 

1. Waterwet (Ww) 

2. Wet Milieubeheer (Wm) 

3. Zorgplichten Afval-, Hemel-, en Grondwater 

4. Lozingen besluit Afvalwater (Wm) 

5. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 

6. Wet Informatie Uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (Wibon) 

7. Basisregistratie Ondergrond  

8. Wet op lijkbezorging en besluit op lijkbezorging (1991) 

9. Nationaal Waterplan 2022-2027 

10. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) + addendum 

11. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

12. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

13. Omgevingswet 

14. Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit 

 

NADERE INFORMATIE: ZIE WWW.INFOMIL.NL 
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A.1 (EUROPEES)  KADERRICHTLIJN WATER (2009) 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht op Europees niveau de kwaliteit van watersystemen te 
verbeteren, onder meer door lozingen te reduceren. Verder is het de bedoeling het duurzame gebruik van water te 
bevorderen en de verontreiniging van grondwater aanzienlijk te verminderen. Naast een verbetering van de 
waterkwaliteit is het streven de Europese waterwetgeving te harmoniseren, uiterlijk in 2015. 

De KRW stelt voor alle water een ecologische en kwaliteitsdoelstelling. Vooral voor water met een verhoogde 
natuurdoelstelling kan verwacht worden dat nog grote inspanningen geleverd moeten worden. De toekomstige 
invulling van het waterkwaliteitsspoor wordt sterk gerelateerd aan de bedoelingen van de KRW. 

Op basis van gebiedsrapportages worden de monitoringsprogramma’s en beheersplannen voor heel Nederland en 
Europa opgesteld. Kenmerkend voor de KRW is dat er sprake is van een resultaatsverplichting in plaats van de 
inspanningsverplichting die voorheen gebruikelijk was. 

B.1 (NATIONAAL) WATERWET 

 

De Waterwet heeft acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland vervangen. 
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. De wet is gericht zijn 
op het bereiken van doelstellingen van watersystemen (stroomgebieden), met een 
verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen de verschillende betrokken 
overheden. Tevens is de wet gericht op een adequaat instrumentarium voor de uitvoering 
van het waterbeleid. Dit betreft dan vooral een vermindering van regels, 
vergunningstelsels en administratieve lasten. 

 

Door de Waterwet zijn Waterschappen, Gemeenten en Provincies beter in staat wateroverlast, waterschaarste en 
watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water zoals 
scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Op grond van toegekende functies worden 
eisen gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het water. 

Watervergunning 
De Watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan zes 
vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten op in één Watervergunning.  Het gaat hierbij om een scala van 
handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werden gereguleerd, zoals het lozen van 
verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een sloot.  

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is; in deze gevallen kan dan 
met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel bijvoorbeeld vallen niet 
meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene regels. Bevoegd gezag kan 
Rijkswaterstaat, het Waterschap of de Provincie zijn. 
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Activiteiten waarvoor een Watervergunning nodig is, zijn: 

• Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen; 
• Afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam lozen of rechtstreeks (dus niet via de gemeentelijke riolering) 

afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinrichting; 
• Stoffen in zee brengen; 
• Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken (aanleg, wijzigen, verwijderen); 
• Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend 

kunstwerk (bijv. een sluis of stuw); 
• Water in de bodem brengen of eraan onttrekken; 
• Grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen (infiltreren). Ook onttrekkingen 

in verband met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie; 
• Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken; 
• Grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam lozen of daaraan grote hoeveelheden onttrekken. 
•  

B.2 (NATIONAAL) WET MILIEUBEHEER 

De Wet Milieubeheer (Wm) bevat verschillende onderdelen die specifiek van toepassing zijn op watergerelateerde 
onderwerpen, zoals indirecte lozingen, de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en het 
gemeentelijk rioleringsplan. 

De Wm kent naast watergerelateerde onderwerpen ook onderdelen die van grote relevantie zijn voor waterzaken. Te 
denken valt aan de afvalstoffenregelgeving, de coördinatie bij vergunningverlening en de samenwerking tussen 
bevoegde gezagen. Samen met de Waterwet biedt de Wm de wettelijke grondslag voor een aantal 
uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke afval-, hemel-, en grondwaterzorgplichten. 

B.3 (NATIONAAL) ZORGPLICHTEN AFVAL-, HEMEL- EN GRONDWATER 

Zorgplicht stedelijk afvalwater 
De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 10.33 
is de wettelijke verplichting vastgelegd: 

1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het 
grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als 
bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. 

2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke 
systemen of andere passende systemen in beheer bij een Gemeente, Waterschap of een rechtspersoon die door een 
Gemeente of Waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het 
gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. 

Zorgplicht hemelwater 
De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5  is de wettelijke 
verplichting vastgelegd: 

1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene 
die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd 
het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 

2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het 
verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het 
transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 
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Zorgplicht grondwater 
De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6  is de wettelijke 
verplichting vastgelegd: 

1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het 
Waterschap of de Provincie behoort. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, 
waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na 
zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater  en het afvoeren naar 
een zuiveringtechnisch werk. 

B.4 (NATIONAAL) LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER 

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de 

lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het 

(water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën: 

Particulieren:   Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Bedrijven:  Besluit lozen inrichtingen 

Openbaar gebied: Besluit lozen buiten-inrichtingen 

 

Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of 

ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat de 

kwaliteit van bodem en oppervlaktewater niet mogen worden aangetast. Dat betekent onder meer dat afvalwater alleen 

in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is. 

 

Besluit lozen inrichtingen 

Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden weer 

onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de lozingen op 

schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in het milieu terechtkomen. De 

houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op een 

vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is. 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer 

plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering 

van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere 

openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen zowel door ondernemers als overheden 

plaatsvinden. 

Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een  openbare ontwaterings- of 

hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd 

worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater 

afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels. 

 

Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool is onder 

kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt.  Het lozen in een 
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vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat kan hiervan worden 

afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag. 

Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorwaarden 

toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief schone lozing betreft (< 8 

weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen). 

B.5 (NATIONAAL) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is 
één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning 
heeft betrekking op activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren onder de volgende wetten en verordeningen: 

- VROM-wetten 

Woningwet     (bouwvergunning) 

Gebruiksbesluit    (vergunning en melding) 

Wet milieubeheer    (milieuvergunning en meldingsplicht) 

Wet ruimtelijke ordening   (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning) 

- Monumentenwet     (monumentenvergunning); 

- Mijnbouwwet     (mijnbouwmilieuvergunning); 

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren  (indirecte lozingen); 

- Flora- en faunawet     (ontheffing). 

- Natuurbeschermingswet    (handeling in een beschermd natuurgebied met 

      gevolgen voor habitat en soorten); 

- Diverse gemeentelijke en provinciale  (zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning verordeningen 

    en de aanlegvergunning) 
 

B.6 (NATIONAAL) WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008) 

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatie-
uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) oftewel de Grondroerdersregeling van 
kracht geworden. De regeling verplicht zorgvuldiger graven en informatie uitwisseling tussen grondroerders (de 
gravers) en de kabel- en leidingbeheerders. Informatie uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt 
via een digitaal loket bij het Kadaster. 

B.7 (NATIONAAL) BASISREGISTRATIE ONDERGROND  

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden dienen 
gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor lagere 
onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij uitvoering van 
werkzaamheden.  

De wet verplicht het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen om nieuwe gegevens over de ondergrond 
centraal te registreren. Ondernemers en inwoners krijgen gratis toegang tot de gegevens. De basisregistratie bouwt 
voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse  

Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van 
Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken. Het 
beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO. 

De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over 
sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van 
bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen.  
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B.8 (NATIONAAL) WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING  (1991) 

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving. Bij algemene maatregel van 
bestuur kunnen op grond van die wet regels worden gesteld over onder meer de inrichting van het graf en de afstand 
van de graven onderling. In het Besluit op de lijkbezorging (Blb) is daaraan gevolg gegeven. 

Uit de artikelen 40 en 41 Wlb kan worden afgeleid dat burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn met 
betrekking tot (bijzondere) begraafplaatsen.  

Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging 

1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 

2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 

3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag 

grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden 

geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing. 

4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand. 

5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 

6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.  

 

De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid kan worden 

vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt begraven.  

B.9 (NATIONAAL) NATIONAAL WATERPLAN 2022-2027 

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2022-2027. Het NWP beschrijft 
welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de (economische) 
kansen die water biedt komen in het NWP aan bod.  

In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de waterkwaliteit in een 
bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), Maas, Schelde en Eems. 

B.10 (NATIONAAL)  BESTUURSAKKOORD WATER (2011) 

In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering van de 
organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, 
minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de 
waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar. De 
ambitie is om vanaf 2020 jaarlijks structureel 750 miljoen euro te besparen op de stijgende kosten voor veiligheid en 
waterbeheer.  

In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen: 

• Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector 

• Cybersecurity binnen de watersector 

• Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven 

• Implementatie Omgevingswet in de waterketen. 
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B.11 (NATIONAAL)  BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN 

Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort 
gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht 
in de financiële positie. 

B.12 (NATIONAAL)  DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE 

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. 
Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van 
overstromingen. 

B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET 

De Omgevingswet is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling 
stimuleert. Sleutelbegrippen in de toepassing van de wet zijn eenvoud & efficiency, (integrale) samenwerking, 
regionaal maatwerk en verbinding naar externe partners. 

B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT 

De Drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in Nederland. 
De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal 
in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke zorgplicht, gericht aan alle 
bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. 
Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld alleen goedgekeurde producten zoals 
kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier toepassen om te voorkomen dat het kraanwater 
vervuild raakt. 

NADERE INFORMATIE? 
 

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op: 

 

www.helpdeskwater.nl 

www.infomil.nl 

www.riool.net 

www.stowa.nl 

www.wetten.overheid.nl 

www.samenwerkenaanwater.nl 

www.ruimtelijkeadaptatie.nl 

www.omgevingswet.nl 
 

 
 
 
 
  
  

http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.samenwerkenaanwater.nl/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
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Over Arcadis 
 
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en 
consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en 
gebouwde omgeving. Wij helpen onze klanten en de 
maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale 
oplossingen. Wij zijn met 36.000 mensen actief die in ruim 
zeventig landen meer dan €4,2 miljard aan omzet 
genereren. Wij helpen UN-Habitat met onze mensen, die 
kennis en expertise leveren om de moeilijke 
leefomstandigheden te verbeteren in gebieden die lijden 
onder de gevolgen van klimaatverandering. 
 
www.arcadis.com 
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