



Nieuwsbrief Reconstructie F35 Bankastraat Hengelo

In opdracht van de gemeente Hengelo zijn wij, Lansink Wegenbouw, bezig met werkzaamheden in uw buurt. De werkzaamheden hebben invloed op de parkeergelegenheid in uw straat en de bereikbaarheid van uw woning.

De werkzaamheden

De Bankastraat wordt heringericht, de straat wordt veiliger en groener. De maximale snelheid gaat naar 30 kilometer per uur. Langs de Bankastraat wordt de F35 doorgetrokken, het laatste lange stuk van de F35 wat in Hengelo nog ontbreekt. Tevens gaan wij riolering vervangen en/of onderhouden. Nadere projectinformatie is digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Hengelo: <https://www.hengelo.nl/Bankastraat>

Werkzaamheden nuts lopen uit

Visser & Smit Hanab is bezig met werkzaamheden aan de kabels en leidingen bij u in de buurt. Door diverse redenen, zoals slechte weersomstandigheden en beperkte personeelscapaciteit, lopen hun werkzaamheden enorm uit. In een eerdere brief gaven wij aan dat Visser & Smit Hanab een vertraging inschat van minstens vier weken. Inmiddels is deze vertraging al opgelopen tot negen weken en dat betekent dat Visser & Smit Hanab verwacht haar werkzaamheden in week 21 te kunnen afronden.

Dit zorgt voor veel overlast en is voor u als buurtbewoner enorm vervelend. Ook wij, Lansink Wegenbouw, ondervinden veel hinder door deze vertraging. Door diverse openliggende kabelsleuven kunnen wij bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren. Wij kunnen onze werkzaamheden pas afronden wanneer de werkzaamheden aan de kabels en leidingen gereed zijn.

Direct nadat Visser & Smit Hanab haar werkzaamheden heeft afgerond, starten wij met het aanbrengen van het straatwerk. We zullen starten met het realiseren van de voetpaden en vervolgens wordt de rijbaan aangebracht. Tot die tijd is de rijbaan voorzien van de nieuwe wegfundering/puinbaan zodat uw woning altijd bereikbaar blijft voor hulpdiensten tijdens calamiteiten.

Bereikbaarheid Wessex en Hampshire

Vanwege onze werkzaamheden in fase 1 en 2 is de gebruikelijke rijroute naar de Wessex, Hampshire en Dorset tijdelijk niet toegankelijk. We gaan binnenkort starten met het realiseren van de nieuwe inrichting van de Antillenstraat-Bankastraat. De tijdelijke toegangsweg over de Antillenstraat naar de Hampshire is dan niet of beperkt toegankelijk.

Om deze reden is er een tijdelijke toegangsweg/bouwweg gerealiseerd naar de Wessex. Wessex is weer bereikbaar vanaf de Weideweg en Bankastraat over een tijdelijke toegangsweg/bouwweg. Vanaf Wessex zijn vervolgens Hampshire en Dorset weer bereikbaar. Om de route duidelijk aan te geven, worden er omleidingsborden geplaatst.



Vragen/klachten/opmerkingen

U kunt de voortgang van de werkzaamheden straks via de BouwApp volgen. Heeft u nog vragen over onze werkzaamheden, neem dan contact op met Lansink Wegenbouw. Dit kan heel eenvoudig, op de volgende manieren:

- Via de BouwApp kunt u een opmerking maken of een vraag stellen onder het kopje “contact”;
- Heeft u vragen over uw bereikbaarheid en over onze planning? Of wilt u graag extra informatie over onze werkzaamheden? Tijdens de hele uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager, Bart van der Neut. Hij is regelmatig op het werk aanwezig en hij is te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06–23 85 49 02.
- Tijdens de hele uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Han Bootsveld. Han is dagelijks op het werk aanwezig en is telefonisch bereikbaar op 06 – 21 46 05 87.
- Als u vragen heeft over de activiteiten van de nutsbedrijven met betrekking tot kabels en leidingen, neem dan gerust contact op met Visser & Smit Hanab.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt er gewerkt?

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt, tussen 7.00 en 18.00 uur. In het weekend en op nationale feestdagen liggen de werkzaamheden stil.

Kunnen de hulpdiensten mij nog wel bereiken?

Uw veiligheid staat voor op! Alle panden blijven daarom altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance. De brandweer houdt ook toegang tot hulpmiddelen als bluskransen en riolering.

Hoe wordt u geïnformeerd over het verloop van onze werkzaamheden?

De overige informatie delen wij in de BouwApp. Mocht u geen gebruik van de BouwApp willen maken maar wilt u wel geïnformeerd worden, vragen wij u om dit per email te melden aan c.kraesgenberg@lansink-wegenbouw.nl